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Окончание части II СНиП 1.04.03-85* 

	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Высшие учебные заведения*

	25. Учебно-лабора​-
	Здание 5—9-этажное, каркас сборный 
	12
	3
	3
	К
	10
	26
	61
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	торный корпус вуза
	железобетонный, стены кирпичные. Общая площадь 5 тыс. м2
	
	
	9-11
	
	15
	41
	78
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Здание 5—9-этажное, каркас сборный 
	23
	3
	3
	К
	5
	11
	20
	33
	48
	67
	84
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	железобетонный, стены кирпичные. Общая площадь 8 тыс. м2
	
	
	19-21
	
	8
	18
	30
	47
	64
	80
	91
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Здание 5—9-этажное, каркас сборный 
	24
	4
	3
	К
	9
	16
	26
	40
	52
	59
	84
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	железобетонный, стены панельные. Общая площадь 11 тыс. м2
	
	
	20-22
	
	12
	24
	39
	57
	72
	84
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Здание 5—9-этажное, каркас сборный 
	31
	5
	4
	К
	7
	13
	19
	27
	38
	48
	55
	63
	82
	95
	100
	
	
	
	
	

	
	железобетонный, стены панельные. Общая площадь 15 тыс. м2
	
	
	27-30
	
	9
	19
	29
	40
	54
	66
	77
	85
	92
	98
	100
	
	
	
	
	

	
	Здание 7-этажное, каркас сборный 
	38
	5
	5
	К
	5
	10
	15
	20
	25
	32
	43
	57
	69
	79
	88
	96
	100
	
	
	

	
	железобетонный, стены панельные. Общая площадь 22 тыс. м2
	
	
	32-36
	
	6
	12
	18
	27
	36
	45
	56
	68
	79
	86
	92
	97
	100
	
	
	

	
	
	
	
	
	В
	

	

	

	

	

	

	

	48
	48
	48
	48
	48
	100
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	59
	59
	59
	59
	59
	100
	
	
	

	
	
	
	
	
	З
	5
	10
	15
	20
	25
	32
	43
	9
	21
	31
	48
	48
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	6
	12
	18
	27
	36
	45
	56
	9
	20
	27
	33
	38
	
	
	
	

	
	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс.Общая площадь
	24
	5
	

	К
	10
	20
	31
	42
	52
	66
	85
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	9 тыс. м2
	1-24
	
	
	
	10
	20
	31
	46
	61
	76
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс.Общая площадь
	20
	

	5
	К
	

	

	

	

	

	

	3
	18
	41
	60
	77
	92
	100
	
	
	

	
	13 тыс. м2
	19-38
	
	32-36
	
	
	
	
	
	
	
	5
	21
	48
	65
	80
	93
	100
	
	
	

	26. Учебно-лабора-
	Здание 5—9-этажное, каркас сборный 
	18
	3
	3
	К
	9
	19
	38
	58
	76
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	торный корпус университета, политехнического института
	железобетонный, стены кирпичные. Общая площадь 5 тыс. м2
	
	
	15-17
	
	9
	20
	44
	69
	87
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Здание 5—9-этажное, каркас сборный 
	22
	5
	3
	К
	5
	11
	21
	40
	60
	72
	98
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	железобетонный, стены панельные. Общая площадь 10 тыс. м2
	
	
	19-21
	
	5
	12
	24
	48
	72
	87
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Здание 5—9-этажное, каркас сборный 
	26
	5
	3
	К
	12
	24
	32
	44
	53
	61
	69
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	


	
	железобетонный, стены кирпичные. Общая площадь 10 тыс. м2
	
	
	23-25
	
	15
	30
	40
	55
	65
	74
	84
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	

	27. Учебно-лабора-
	Здание 3—4-этажное, кирпичное.
	12
	2
	1
	К
	21
	49
	82
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	торный корпус сельскохозяйствен​ного института
	Общая площадь 3 тыс. м2
	
	
	11
	
	21
	49
	82
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Здание 3—4-этажное, кирпичное.
	14
	3
	2
	К
	18
	42
	67
	89
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Общая площадь 5 тыс. м2
	
	
	12-13
	
	20
	46
	73
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Здание 3—4-этажное, каркас сборный
	20
	4
	2,5
	К
	10
	23
	35
	51
	73
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	железобетонный, стены панельные. Общая площадь 7 тыс. м2
	
	
	15-17
	
	11
	26
	40
	55
	77
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Здание 7-этажное, каркас сборный
	24
	3
	4
	К
	4
	12
	22
	34
	53
	64
	82
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	железобетонный, стены панельные. Общая площадь 10 тыс. м2
	
	
	20-23
	
	5
	14
	26
	41
	63
	77
	89
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кинотеатры

	28. Кинотеатр
	На 300 мест. Здание кирпичное.
	12
	2
	

	К
	10
	43
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем 6 тыс. м3
	
	
	
	
	14
	61
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Широкоэкранный, здание кирпичное. Число мест (объем здания, тыс. м3):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	500 (10)
	16
	2
	

	К
	9
	20
	37
	60
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	10
	24
	44
	72
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	800 (17)
	19
	2
	

	К
	4
	14
	26
	48
	67
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	5
	18
	35
	64
	86
	98
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1200 (26)
	25
	2,5
	

	К
	3
	13
	22
	31
	49
	69
	80
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	5
	17
	29
	41
	64
	86
	92
	98
	100
	
	
	
	
	
	
	

	29. Многозальный
	На 500 и 300 мест. Здание крупнопа-
	17
	2
	

	К
	6
	25
	45
	64
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	кинотеатр
	нельное. Объем 12,5 тыс. м3
	
	
	
	
	8
	32
	56
	80
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	На 500, 300  и 200 мест. Здание кирпич-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ное. Объем, тыс. м3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	16
	20
	2,5
	

	К
	4
	12
	31
	50
	71
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	5
	16
	40
	64
	89
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	21
	22
	2,5
	

	К
	4
	8
	22
	35
	58
	74
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	4
	11
	27
	45
	74
	90
	98
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	Театры, концертные залы и цирки

	30. Театр
	Здание кирпичное. Число мест
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(объем здания, тыс. м3):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	400 (25)
	21
	3
	

	К
	5
	13
	23
	36
	54
	80
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	4
	14
	28
	42
	62
	86
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	800 (55)
	33
	4
	

	К
	5
	8
	12
	18
	29
	44
	56
	68
	81
	92
	100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2
	6
	11
	22
	36
	50
	63
	76
	86
	94
	100
	
	
	
	
	

	
	1000 (65)
	40
	6
	

	К
	4
	7
	11
	17
	27
	37
	47
	55
	63
	74
	82
	90
	97
	100
	
	

	
	
	
	
	
	
	4
	7
	12
	24
	35
	45
	55
	64
	72
	79
	86
	93
	98
	100
	
	

	
	1200 (80)
	45
	6
	

	К
	4
	7
	12
	18
	27
	35
	42
	51
	58
	67
	75
	82
	90
	95
	100
	

	
	
	
	
	
	
	4
	7
	15
	23
	31
	41
	50
	58
	66
	73
	80
	87
	94
	95
	100
	

	
	1500 (115)
	48
	6
	

	К
	4
	6
	8
	11
	17
	23
	31
	37
	47
	54
	60
	70
	80
	90
	97
	100

	
	
	
	
	
	
	1
	3
	8
	16
	24
	32
	40
	48
	56
	64
	72
	79
	86
	93
	98
	100

	31. Концертный зал
	Здание кирпичное. Число мест
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(объем здания, тыс. м3):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1200 (62)
	36
	5
	

	К
	6
	10
	18
	27
	38
	51
	61
	69
	77
	85
	93
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	5
	9
	20
	31
	44
	57
	68
	75
	82
	89
	95
	100
	
	
	
	

	
	2000 (86)
	42
	6
	

	К
	6
	9
	14
	19
	29
	39
	48
	57
	65
	72
	79
	86
	93
	100
	
	

	
	
	
	
	
	
	2
	4
	9
	20
	31
	42
	52
	62
	70
	77
	84
	90
	96
	100
	
	

	Клубы и дома культуры

	32. Сельский клуб
	На 150 мест. Здание брусчатое.
	11
	1
	

	К
	16
	43
	82
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем 4 тыс. м3
	
	
	
	
	19
	56
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	На 300 мест. Здание кирпичное.
	15
	2
	

	К
	12
	33
	55
	79
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем 11,5 тыс. м3
	
	
	
	
	10
	35
	63
	87
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33. Сельский дом
	На 400 мест. Здание кирпичное.
	17
	2
	

	К
	4
	16
	34
	59
	84
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	культуры
	Объем 17 тыс. м3
	
	
	
	
	5
	21
	40
	66
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34. Районный дом
	Здание кирпичное. Число мест
	17
	2
	

	К
	4
	16
	34
	59
	84
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	культуры
	(объем здания, тыс. м3):
	
	
	
	
	5
	21
	40
	66
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	500 (24)
	19
	1
	

	К
	6
	21
	37
	57
	78
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	8
	27
	46
	65
	82
	98
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	700 (27)
	21
	2
	

	К
	7
	19
	36
	54
	70
	86
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	5
	19
	39
	60
	78
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35. Городской дом
	На 700 мест. Здание кирпичное.
	24
	3
	

	К
	8
	15
	28
	41
	55
	70
	87
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	культуры
	Объем 33 тыс. м3
	
	
	
	
	7
	12
	29
	45
	61
	77
	89
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	36. Танцевальный зал
	На 350 пар. Здание кирпичное.
	16
	2
	

	К
	13
	33
	53
	74
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем 15 тыс. м3
	
	
	
	
	11
	33
	58
	79
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объекты телевидения и радиовещания*

	37. Аппаратно-сту​дий​ны​й комплекс те​ле​ви​зионного цен​тра
	В составе: технического здания, энергосооружения, вспомогательных сооружений
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	II класса
	47
	2
	6
	К
	2
	3
	5
	7
	12
	17
	22
	32
	46
	59
	66
	72
	81
	90
	96
	100

	
	
	
	
	42-47
	
	2
	4
	7
	10
	17
	25
	34
	45
	56
	66
	74
	80
	86
	92
	96
	100

	
	III класса
	27
	3
	5
	К
	3
	8
	15
	34
	53
	71
	85
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	23-27
	
	6
	15
	25
	41
	56
	71
	85
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	IV класса
	24
	2
	3
	К
	3
	11
	24
	43
	54
	75
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	22-24
	
	3
	14
	32
	48
	55
	75
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	38. Радиодом
	В составе: технического здания, энергосооружения, вспомогательных сооружений
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	I класса
	26
	2
	3
	К
	1
	4
	15
	45
	65
	69
	81
	99
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	24-26
	
	1
	6
	19
	51
	67
	71
	84
	98
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	II класса
	21
	2
	3
	К
	7
	18
	34
	41
	59
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	19-21
	
	9
	28
	50
	55
	73
	98
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	III класса
	20
	2
	3
	К
	3
	14
	22
	35
	60
	75
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	18-20
	
	6
	20
	40
	58
	76
	88
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Библиотека и музыкальные школы

	39. Библиотека
	Здание кирпичное. Книжный фонд,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	тыс. томов (объем здания, тыс. м3):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	100 (5)
	10
	1
	

	К
	9
	52
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	10
	61
	98
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	200 (13)
	14
	2
	

	К
	11
	35
	64
	82
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	8
	36
	70
	89
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	500 (21)
	18
	2
	

	К
	7
	24
	54
	69
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	3
	28
	60
	75
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40. Книгохранилище
	На 2 млн. единиц хранения. Здание
	18
	2
	

	К
	7
	18
	33
	50
	76
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кирпичное. Объем 17 тыс. м3
	
	
	
	
	6
	23
	45
	69
	87
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41. Музыкальная
	Здание кирпичное. Число учащихся
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	школа
	 (объем здания, тыс. м3):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	312 (8)
	12
	2
	

	К
	12
	42
	76
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	19
	53
	84
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	600 (16)
	16
	2
	

	К
	9
	27
	51
	76
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	14
	36
	60
	84
	98
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объекты кинематографии

	42. Фильмобаза
	Объем хранения 1500 фильмокопий с
	12
	2
	

	К
	6
	31
	66
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	оборотом 150 фильмокопий в сутки. Здание крупнопанельное. Объем 7,5 тыс. м3
	
	
	
	
	8
	42
	77
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем хранения 3000 фильмокопий с
	16
	2
	

	К
	4
	10
	25
	53
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	оборотом 200 фильмокопий в сутки. Здание кирпичное. Объем 12,5 тыс. м3
	
	
	
	
	7
	16
	40
	73
	98
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


5. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Нормы установлены для объектов здравоохранения, физической культуры и социального обеспечения, строительство которых осуществляется по типовым и повторно применяемым проектам, а также для технически несложных объектов.

2. Нормами предусматривается устройство инженерных сетей и коммуникаций, а также проведение благоустройства в пределах генерального плана (земельного участка, отведенного для строительства) объекта.

	Объект


	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Больничные учреждения

	Многопрофильные больницы

	1. Городская многопро-
	На 600 коек и на 960 посещений в смену.
	30
	3
	

	К
	4
	9
	19
	30
	41
	54
	70
	83
	94
	100
	
	
	
	
	

	фильная больница с кон​сультативной поли​клиникой
	Комплекс каркасно-панельных зданий, объем 154,6 тыс. м3, в том числе главный корпус 138,2 тыс. м3
	
	
	
	
	5
	11
	23
	38
	53
	68
	78
	87
	99
	100
	
	
	
	
	

	2. Центральная районная
	На 250 коек и на 500 посещений в смену.
	30
	4
	

	К
	4
	8
	14
	21
	31
	50
	69
	83
	96
	100
	
	
	
	
	

	больница с поликлиникой
	Комплекс каркасно-панельных зданий, объем 101,1 тыс. м3, в том числе главный корпус 83,3 тыс. м3
	
	
	
	
	4
	8
	15
	24
	34
	53
	70
	84
	97
	100
	
	
	
	
	

	3*. Участковая больница
	На 50 коек и на 100 посещений в смену.
	17
	2
	

	К
	8
	20
	40
	63
	88
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	с поликлиникой
	Комплекс кирпичных зданий, объем 19,8 тыс. м3, в том числе главный корпус 18,3 тыс. м3; общая площадь 4,7 тыс. м2, в том числе главный корпус 4,2 тыс. м2
	
	
	
	
	8
	23
	44
	66
	89
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Специализированные больницы

	4. Больница восстанови-
	На 520 коек. Комплекс каркасно-па-
	36
	4
	

	К
	4
	8
	14
	20
	31
	45
	59
	73
	84
	92
	96
	100
	
	
	

	тельного лечения (ор​топедохирургическая) для взрослых
	нельных зданий, объем 165,7 тыс. м3, в том числе главный корпус 144,6 тыс. м3
	
	
	
	
	3
	7
	14
	21
	32
	45
	61
	74
	84
	92
	96
	100
	
	
	


	Объект


	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Инфекционная 
	На 150 коек. Комплекс каркасно-па-
	15
	3
	

	К
	6
	24
	58
	84
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	больница
	нельных зданий, объем 38 тыс. м3, в том числе главный корпус 33,3 тыс. м3
	
	
	
	
	7
	27
	64
	88
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	На 300 коек. Комплекс каркасно-па-
	20
	2,5
	

	К
	7
	20
	42
	65
	84
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	нельных зданий, объем 61,2 тыс. м3, в том числе главный корпус 48,7 тыс. м3
	
	
	
	
	9
	23
	48
	71
	89
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Детская инфекционная 
	На 150 коек. Комплекс каркасно-па-
	21
	3
	

	К
	5
	10
	17
	39
	65
	88
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	больница
	нельных зданий, объем 44,2 тыс. м3, в том числе главный корпус 37,2 тыс. м3
	
	
	
	
	5
	10
	19
	41
	66
	88
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. Детская больница с
	На 300 коек и 420 посещений в смену.
	28
	4
	

	К
	2
	5
	14
	26
	40
	56
	73
	87
	97
	100
	
	
	
	
	

	поликлиникой
	Комплекс каркасно-панельных зданий, объем 96,3 тыс. м3, в том числе главный корпус 59 тыс. м3
	
	
	
	
	2
	5
	16
	28
	42
	59
	73
	87
	97
	100
	
	
	
	
	

	Отдельные корпуса для расширения многопрофильных и специализированных больниц

	8. Унифицированный па-
	На 240 коек. Здание каркасно-панельное,
	18
	2,5
	

	К
	9
	14
	26
	45
	83
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	латный корпус для взрослых
	объем 27,4 тыс. м3
	
	
	
	
	9
	16
	27
	42
	82
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. Унифицированный те-
	На 120 коек. Здание кирпичное,
	12
	1
	

	К
	12
	46
	88
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	рапевтический корпус 
	объем 14,5 тыс. м3
	
	
	
	
	13
	42
	86
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10*. Терапевтический
	На 60 коек. Здание кирпичное,
	8
	1
	

	К
	26
	70
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	корпус 
	объем 7 тыс. м3
	
	
	
	
	30
	73
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	На 120 коек. Здание каркасно-панельное,
	11
	1
	

	К
	17
	55
	89
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	объем 12,6 тыс. м3
	
	
	
	
	22
	66
	91
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11*. Хирургический
	На 240 коек. Здание каркасно-панельное,
	22
	2,5
	

	К
	6
	17
	31
	46
	65
	84
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	

	корпус 
	объем 39,2 тыс. м3
	
	
	
	
	5
	18
	33
	48
	67
	85
	98
	100
	
	
	
	
	
	
	

	12*. Детский больничный
	На 60 коек. Здание кирпичное,
	12
	2,5
	

	К
	12
	33
	72
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	корпус 
	объем 16,4 тыс. м3
	
	
	
	
	13
	37
	76
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13. Унифицированный па-
	На 120 коек. Здание каркасно-панельное,
	18
	2
	

	К
	11
	19
	38
	62
	86
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	латный корпус для детей
	объем 26,6 тыс. м3
	
	
	
	
	10
	22
	42
	65
	88
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект


	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14*. Инфекционный
	На 200 коек. Здание каркасно-панельное,
	18
	2
	

	К
	7
	25
	49
	69
	85
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	корпус
	объем 29,2 тыс. м3
	
	
	
	
	8
	29
	55
	76
	89
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15*. Акушерский
	На 30 коек. Здание кирпичное,
	15
	1,5
	

	К
	8
	30
	59
	85
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	корпус
	объем 13 тыс. м3, общая площадь 4,3 тыс. м2
	
	
	
	
	8
	33
	64
	89
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	На 60 коек. Здание каркасно-панельное,
	15
	1,5
	

	К
	11
	28
	53
	82
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	объем 21,5 тыс. м3
	
	
	
	
	13
	34
	61
	88
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	На 100 коек. Здание каркасно-панельное,
	20
	2,5
	

	К
	8
	18
	31
	46
	69
	89
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	объем 30 тыс. м3
	
	
	
	
	8
	20
	35
	51
	73
	91
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	Амбулаторно-поликлинические учреждения

	16. Городская поликлиника
	Здание каркасно-панельное. Число посещений в смену (объем здания, тыс. м3):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	600 (19,6)
	12
	1,5
	

	К
	10
	38
	77
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	12
	43
	78
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1000 (29,2)
	18
	2
	

	К
	7
	14
	27
	55
	79
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	7
	16
	33
	60
	83
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1600 (44)
	21
	3
	

	К
	6
	13
	26
	53
	75
	91
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	6
	15
	33
	59
	78
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	17. Поликлиника
	Здание каркасно-панельное. Число посещений в смену (объем здания, тыс. м3):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	380 (13,9)
	8
	1
	

	К
	25
	75
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	34
	85
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	850 (26,2)
	14
	2
	

	К
	9
	33
	59
	88
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	12
	46
	76
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18*. Стоматологическая
	На 163 посещения в смену. Здание кар-
	8
	1
	

	К
	21
	69
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	поликлиника
	касно-панельное, объем 6,5 тыс. м3
	
	
	
	
	26
	74
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект


	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19*. Детская
	На 200 посещений в смену. Здание кар-
	10
	1
	

	К
	15
	45
	88
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	поликлиника
	касно-панельное, объем 11,4 тыс. м3, общая площадь 3,1 тыс. м2
	
	
	
	
	16
	50
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	На 480 посещений в смену. Здание кар-
	12
	1,5
	

	К
	11
	43
	77
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	касно-панельное, объем 22,3 тыс. м3
	
	
	
	
	15
	56
	85
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20. Женская
	На 300 посещений в смену. Здание кир-
	9
	1
	

	К
	19
	75
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	консультация
	пичное, объем 7,2 тыс. м3
	
	
	
	
	25
	75
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21*. Сельская
	На 40 посещений в смену. Здание кар-
	4
	0,5
	

	К
	74
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	амбулатория
	касно-панельное, объем 3,6 тыс. м3, общая площадь 1,0 тыс. м2
	
	
	
	
	76
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	На 150 посещений в смену. Здание кир-
	5
	1
	

	К
	58
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	пичное, объем 4,5 тыс. м3, общая площадь 1,5 тыс. м2
	
	
	
	
	70
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22. Фельдшерско-аку-
	На 2 койки. Здание каркасно-панельное,
	4
	1
	

	К
	67
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	шерский пункт
	объем 3,6 тыс. м3
	
	
	
	
	71
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Диспансеры

	23*. Онкологический
	На 450 коек и на 480 посещений в смену.
	41
	2
	

	К
	3
	6
	9
	12
	16
	25
	37
	52
	65
	78
	88
	96
	98
	100
	

	диспансер с поликлиническим отделением и пансионатом
	Комплекс каркасно-панельных зданий, объем зданий 148,2  тыс. м3, в том числе главный корпус объемом 106 тыс. м3
	
	
	
	
	3
	6
	9
	15
	21
	30
	42
	58
	71
	81
	89
	94
	98
	100
	

	24. Кардиологический
	На 120 коек. Комплекс каркасно-панель-
	26
	4
	

	К
	3
	11
	21
	39
	59
	78
	92
	98
	100
	
	
	
	
	
	

	диспансер 
	ных зданий, объем 55,7  тыс. м3, в том числе главный корпус 51,7 тыс. м3
	
	
	
	
	3
	13
	26
	43
	63
	80
	91
	98
	100
	
	
	
	
	
	

	
	На 240 коек. Комплекс каркасно-панель-
	32
	4
	

	К
	4
	8
	12
	19
	28
	43
	59
	72
	85
	98
	100
	
	
	
	

	
	ных зданий, объем 92,2  тыс. м3, в том числе главный корпус 85,9 тыс. м3
	
	
	
	
	4
	8
	15
	24
	36
	50
	65
	76
	87
	98
	100
	
	
	
	

	25. Противотуберкулез-
	На 200 коек. Комплекс кирпичных
	22
	3
	

	К
	6
	15
	26
	39
	57
	78
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	

	ный диспансер со стационаром
	зданий, объем 39  тыс. м3, в том числе главный корпус 31,2 тыс. м3
	
	
	
	
	7
	17
	32
	47
	68
	86
	98
	100
	
	
	
	
	
	
	


	Объект


	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26*. Наркологический
	На 100 посещений в смену и на 200 коек. 
	24
	3
	

	К
	3
	13
	25
	45
	67
	85
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	

	диспансер со стационаром
	Комплекс каркасно-панельных зданий, объем 44,7  тыс. м3, в том числе главный корпус 40,2 тыс. м3, общая площадь 12,3 тыс. м2, в том числе главный корпус 11,1 тыс. м2
	
	
	
	
	4
	15
	30
	49
	70
	85
	98
	100
	
	
	
	
	
	
	

	Учреждения скорой и неотложной медицинской помощи

	27*. Станция скорой ме-
	На 16 тыс. выездов в год. Здание каркас-
	5
	1
	

	К
	56
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	дицинской помощи
	но-панельное. Объем 3,9  тыс. м3. Общая площадь 1,0 тыс. м2
	
	
	
	
	62
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	На 25 тыс. выездов в год. Здание каркас-
	8
	1
	

	К
	31
	81
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	но-панельное, объем 6,8  тыс. м3, общая площадь 1,8 тыс. м2
	
	
	
	
	39
	85
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	На 75 тыс. выездов в год. Здание каркас-
	11
	1
	

	К
	17
	55
	89
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	но-панельное, объем 13,6  тыс. м3
	
	
	
	
	22
	67
	91
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Учреждения охраны материнства и детства

	28. Родильный дом
	На 130 коек. Комплекс каркасно-панель-
	22
	2,5
	

	К
	6
	17
	31
	46
	65
	84
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	ных зданий, объем 42,7  тыс. м3, в том числе главный корпус 38,1 тыс. м3
	
	
	
	
	6
	17
	33
	49
	67
	85
	98
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	На 250 коек с женской консультацией на 
	25
	3
	

	К
	4
	9
	20
	36
	58
	74
	89
	99
	100
	
	
	
	
	
	

	
	180 посещений в смену. Комплекс каркасно-панельных зданий, объем 69,6  тыс. м3, в том числе главный корпус 63,6 тыс. м3
	
	
	
	
	4
	10
	22
	41
	64
	81
	92
	99
	100
	
	
	
	
	
	

	29. Молочная кухня
	На 2000 порций в сутки. Здание кирпичное,
	5
	1
	

	К
	58
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	объем 2  тыс. м3
	
	
	
	
	64
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	На 25 000 порций в сутки. Здание кирпич-
	12
	2
	

	К
	16
	47
	75
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ное, объем 4,8  тыс. м3
	
	
	
	
	20
	54
	78
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект


	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Санитарно-профилактические учреждения

	30*. Городская санитар-
	Для городов с населением 600 тыс. чел. 
	11
	2
	

	К
	20
	60
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	но-эпидемиологичес​кая станция
	Комплекс каркасно-панельных зданий, объем 10,0  тыс. м3, в том числе главный корпус 9,6 тыс. м3, общая площадь 3,3 тыс. м2, в том числе главный корпус 3,1 тыс. м2
	
	
	
	
	23
	62
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31. Районная санитарно-
	Для сельских районов с населением до 
	6
	1
	

	К
	39
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	эпидемиологичес​кая станция
	90 тыс. чел. Комплекс каркасно-панельных зданий, объем 8,4  тыс. м3, в том числе главный корпус 3,7 тыс. м3
	
	
	
	
	43
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Аптечные учреждения

	32. Городская аптека
	I-II категории с числом рецептов 150-350
	6
	1
	

	К
	33
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	тыс. в год. Здание кирпичное, объем 3,95  тыс. м3, общая площадь 1,2 тыс. м2
	
	
	
	
	44
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33*. Центральная район-
	II категории с числом рецептов 150-350
	6
	1
	

	К
	33
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ная аптека
	тыс. в год. Здание кирпичное, объем 4,7  тыс. м3
	
	
	
	
	44
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IV категории с числом рецептов 50-100
	6
	1
	

	К
	33
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	тыс. в год. Здание кирпичное, объем 4,1  тыс. м3, общая площадь 1,1 тыс. м2
	
	
	
	
	44
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34*. Межрайонная 
	Для обслуживания больниц от 1000 до
	8
	1
	

	К
	24
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	аптека
	2000 коек. Здание каркасно-панельное, объем 7,6  тыс. м3, общая площадь 2,1 тыс. м2
	
	
	
	
	29
	98
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35. Сельская
	V категории с числом рецептов 15-50  тыс.
	3
	0,5
	

	К
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	аптека
	в год. Здание из асбестоцементных панелей, объем 1,4  тыс. м3
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	III категории с числом рецептов 100-150  
	6
	1
	

	К
	32
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	тыс.в год.Объем 2,4  тыс. м3
	
	
	
	
	37
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект


	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Спортивные сооружения

	36. Спортивный корпус
	С залом 30х15 м с местами для зрителей.
	7
	1,5
	

	К
	13
	88
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Стены кирпичные и панельные, колонны и балки деревянные, объем 9 тыс. м3
	
	
	
	
	14
	91
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Полносборные конструкции, 
	7
	1,5
	

	К
	12
	88
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	объем 10 тыс. м3
	
	
	
	
	14
	91
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	С залом 30х18 м с местами для зрителей.
	7
	1,5
	

	К
	14
	91
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Стены кирпичные. Покрытие зала из сборных деревоклееных плит, объем 8 тыс. м3
	
	
	
	
	15
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Каркас сборный, железобетонный.
	8
	1,5
	

	К
	13
	79
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Стены из легкобетонных панелей, объем 10 тыс. м3
	
	
	
	
	13
	81
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	С залом 36х18 м. Здание кирпичное,
	7
	1,5
	

	К
	13
	88
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	объем 8 тыс. м3
	
	
	
	
	14
	91
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	С залом 30х18 м. Здание кирпичное,
	8
	1,5
	

	К
	14
	86
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	объем 9 тыс. м3
	
	
	
	
	15
	87
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	С залами 36х18 м и 30х15м. Здание 
	12
	2
	

	К
	5
	28
	71
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кирпичное, объем 17 тыс. м3
	
	
	
	
	5
	30
	77
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	С залом 36х18 м, бассейном и крыты- 
	12
	2
	

	К
	15
	39
	75
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ми ваннами 25х11 м. Здание кирпичное, перекрытия сборные железобетонные, объем 18 тыс. м3
	
	
	
	
	16
	40
	79
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	С залами 36х18 м и 30х15м и бассейном 
	14
	2,5
	

	К
	11
	30
	45
	80
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	с ванной 25х11 м. Здание кирпичное, объем 21 тыс. м3
	
	
	
	
	12
	30
	50
	80
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	С залом 30х18 м и бассейном с ванной
	16
	2,5
	

	К
	10
	28
	46
	64
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	25х8,5 м. Здание кирпичное, объем 24 тыс. м3
	
	
	
	
	11
	32
	54
	78
	98
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37. Крытый бассейн для
	С ванной 25х8,5 м и детской ванной 
	8
	1,5
	

	К
	15
	82
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	плавания
	10х6 м. Здание кирпичное, объем 8 тыс. м3
	
	
	
	
	15
	84
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект


	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	С ванной 25х11 м и детской ванной. 
	12
	2
	

	К
	15
	48
	75
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Здание кирпичное, объем 17 тыс. м3
	
	
	
	
	16
	51
	79
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	С ванной 50х21 м с местами для зрите- 
	14
	2
	

	К
	12
	33
	54
	86
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	лей и детской ванной. Здание кирпичное, объем 38 тыс. м3
	
	
	
	
	12
	36
	60
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38. Открытый искусст-
	С ванной 25х15 м, объем 2 тыс. м3
	7
	1,5
	

	К
	9
	85
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	венный бассейн
	
	
	
	
	
	20
	87
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	С ванной 25х11 м и крытой детской 
	8
	1,5
	

	К
	14
	80
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ванной. Здание кирпичное, объем 4 тыс. м3
	
	
	
	
	15
	82
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39. Лыжная база
	На 250 спортсменов для учебно-трени-
	6
	1
	

	К
	34
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ровочных занятий, соревнований и массового катания. Здание кирпичное, объем 2 тыс. м3
	
	
	
	
	36
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	На 500 спортсменов для учебно-трени-
	6
	1
	

	К
	32
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ровочных занятий, соревнований и массового катания. Здание брусчатое, объем 3 тыс. м3
	
	
	
	
	33
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40. Тир
	Для стрельбы на дистанции 50 м с по-
	10
	1,5
	

	К
	14
	52
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	движной мишенной установкой. Здание кирпичное, объем 11 тыс м3
	
	
	
	
	14
	54
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41. Физкультурно-оздо-
	Здание кирпичное, объем 18 тыс. м3
	12
	2
	

	К
	15
	39
	75
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ровительный комплекс
	
	
	
	
	
	16
	40
	79
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Спортивные сооружения в клееных деревянных конструкциях заводского изготовления комплектной поставки*

	42. Спортивно-оздо-
	С залом 36х18 м. Здание одноэтажное,
	5
	0,5
	

	К
	42
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ровительный корпус
	объем 8,6 тыс. м3
	
	
	
	
	46
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43. Физкультурно-оздо-
	С залом 24х11 м и крытым бассейном с 
	5
	0,5
	

	К
	47
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ровительный комплекс
	ванной 16,7х6 м. Здания одноэтажные, объем 9,8 тыс. м3
	
	
	
	
	50
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект


	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	С залом 36х18 м и крытым бассейном с 
	12
	2
	

	К
	15
	39
	75
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ванной 25х11 м. Здания одноэтажные, объем 21 тыс. м3
	
	
	
	
	16
	41
	79
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44. Крытый бассейн
	С ванной 25х11 м. Здание одноэтажное,
	6
	0,5
	

	К
	32
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	объем 9,8 тыс. м3
	
	
	
	
	33
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Санатории и пансионаты с лечением

	45. Санаторий и пансионат с лечением всех профилей, кроме спи-
	На 500 мест, объем 66 000 м3, площадь 16 500 м2. Комплекс зданий до девяти этажей:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	нального и туберку-
	кирпичных
	26
	2
	

	К
	8
	18
	31
	43
	57
	71
	85
	96
	100
	
	
	
	
	
	

	лезного
	
	
	
	
	
	8
	20
	32
	45
	60
	74
	86
	97
	100
	
	
	
	
	
	

	
	полносборных
	21
	2
	

	К
	10
	26
	44
	61
	70
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	10
	26
	44
	62
	80
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	На 1000 мест, объем 106 000 м3, площадь 28 000 м2. Комплекс зданий до девяти этажей:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кирпичных
	34
	3
	

	К
	6
	13
	20
	31
	40
	50
	61
	72
	82
	92
	99
	100
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	6
	14
	23
	33
	42
	52
	63
	74
	84
	94
	99
	100
	
	
	

	
	полносборных
	27
	3
	

	К
	7
	18
	30
	43
	57
	70
	82
	93
	100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	6
	17
	31
	45
	60
	73
	85
	95
	100
	
	
	
	
	
	

	46. Туберкулезный санаторий
	На 360 мест, объем 51 000 м3, площадь 13 300 м2. Комплекс зданий до восьми этажей:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кирпичных
	26
	2
	

	К
	8
	18
	31
	43
	57
	71
	85
	96
	100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	8
	20
	32
	45
	60
	74
	86
	97
	100
	
	
	
	
	
	

	
	полносборных
	21
	2
	

	К
	10
	26
	44
	61
	79
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	10
	26
	44
	62
	80
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект


	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47. Детский санаторий
	На 360 мест, объем 56 000 м3, площадь 13 000 м2. Комплекс зданий до четырех этажей:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кирпичных
	23
	2
	

	К
	9
	23
	38
	53
	69
	83
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	8
	23
	38
	54
	70
	85
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	полносборных
	20
	2
	

	К
	10
	27
	46
	63
	82
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	10
	28
	46
	65
	83
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	48. Лечебный корпус санатория и пансионата с лечением
	На 500 мест, объем 12 000 м3, площадь 4600 м2. Здание до четырех этажей:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кирпичное
	11
	1
	

	К
	13
	38
	81
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	14
	42
	81
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	полносборное
	11
	1
	

	К
	9
	34
	88
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	9
	38
	86
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	На 1000 мест, объем 19 000 м3, площадь 7300 м2. Здание до четырех этажей:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кирпичное
	14
	1,5
	

	К
	16
	28
	54
	84
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	17
	31
	56
	86
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	полносборное
	13
	1,5
	

	К
	8
	27
	57
	89
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	8
	29
	59
	87
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49. Спальный корпус для санатория и пансионата с лечением
	На 100 мест, объем 8000 м3, площадь 1900 м2. Здание четырехэтажное:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кирпичное
	8
	1
	

	К
	21
	85
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	20
	88
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	полносборное
	7
	1
	

	К
	15
	84
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	16
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект


	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	На 250 мест, объем 21 000 м3, площадь 4300 м2. Здание до девяти этажей:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кирпичное
	10
	1
	

	К
	15
	62
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	15
	64
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	полносборное
	9
	1
	

	К
	20
	73
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	21
	74
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	На 500 мест, объем 35 000 м3, площадь 9500 м2. Здание до девяти этажей:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кирпичное
	12
	1
	

	К
	11
	50
	79
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	11
	53
	80
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	полносборное
	11
	1
	

	К
	15
	47
	80
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	17
	50
	84
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50. Столовая для санатория, пансионата с лечением, дома отдыха и пансионата
	На 500 мест, объем 10 000 м3, площадь 2900 м2. Здание трехэтажное:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кирпичное
	10
	1
	

	К
	13
	55
	91
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	13
	55
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	полносборное
	9
	1
	

	К
	13
	61
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	13
	62
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	51. Столовая для санатория и пансионата с лечением
	На 1000 мест, объем 17 000 м3, площадь 4530 м2. Здание трехэтажное:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кирпичное
	12
	1
	

	К
	10
	40
	82
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	10
	40
	80
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	полносборное
	11
	1
	

	К
	9
	39
	83
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	9
	41
	86
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	52. Клуб-столовая для санатория и пансионата с лечением
	На 500 мест, объем 18 000 м3, площадь 4000 м2. Здание до четырех этажей:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кирпичное
	12
	1
	

	К
	10
	21
	69
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	10
	25
	74
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	полносборное
	12
	1
	

	К
	9
	34
	72
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	9
	36
	75
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект


	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	На 1000 мест, объем 30 000 м3, площадь 640 м2. Здание до четырех этажей:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кирпичное
	15
	1,5
	

	К
	8
	16
	31
	72
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	9
	19
	45
	79
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	полносборное
	14
	1,5
	

	К
	8
	27
	55
	83
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	8
	29
	59
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	53. Санаторий-профилакторий
	На 100 мест, объем 10 000 м3, площадь 2500 м2. Комплекс зданий до четырех этажей:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кирпичных
	9
	1
	

	К
	13
	61
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	13
	62
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	полносборных
	8
	1
	

	К
	19
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	19
	89
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	На 200 мест, объем 17 000 м3, площадь
	10
	1
	

	К
	9
	44
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5300 м2. Комплекс кирпичных зданий до пяти этажей
	
	
	
	
	9
	49
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Дома отдыха и пансионаты

	54. Дом отдыха и пансионат
	На 500 мест, объем 45 000 м3, площадь 15 500 м2. Комплекс зданий до девяти этажей:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кирпичных
	19
	2
	

	К
	10
	29
	48
	66
	86
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	12
	29
	49
	67
	85
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	полносборных
	17
	2
	

	К
	12
	33
	53
	73
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	13
	33
	54
	75
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55. Спальный корпус для дома отдыха и пансионата
	На 250 мест, объем 15 000 м3, площадь 3900 м2. Здание пятиэтажное:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кирпичное
	10
	1
	

	К
	15
	62
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	15
	64
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	полносборное
	9
	1
	

	К
	20
	74
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	21
	74
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект


	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	На 500 мест, объем 26 000 м3, площадь 6800 м2. Здание до девяти этажей:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кирпичное
	12
	1
	

	К
	13
	46
	98
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	13
	48
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	полносборное
	11
	1
	

	К
	17
	55
	86
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	18
	57
	89
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	56. Летний спальный корпус для учреждений отдыха и туризма
	На 25 мест, объем 515 м3, площадь 175 м2. Здание двухэтажное:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кирпичное
	3
	0,5
	

	К
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	деревянное панельное
	2
	0,5
	

	К
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	57. Клуб-столовая для дома отдыха и пансионата
	На 500 мест, объем 21 000 м3, площадь 3000  м2. Здание трехэтажное:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кирпичное
	14
	2
	

	К
	16
	28
	55
	84
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	17
	31
	56
	86
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	полносборное
	13
	2
	

	К
	8
	27
	58
	89
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	8
	29
	59
	87
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	58. База отдыха с летним 
	На 100/300 мест, объем 17 000 м3, пло-
	13
	2
	

	К
	7
	24
	59
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	расширением
	щадь 4900  м2. Комплекс зданий до четырех этажей, круглогодичное ядро кирпичное, летние здания деревянные панельные
	
	
	
	
	6
	26
	64
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	На 200/500 мест, объем 30 000 м3, пло-
	15
	2,5
	

	К
	11
	37
	69
	86
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	щадь 9100  м2. Комплекс зданий до пяти этажей, круглогодичное ядро кирпичное, летние здания деревянные панельные
	
	
	
	
	12
	41
	70
	88
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект


	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Туристские базы

	59. Туристская база с 
	На 300/600 мест, объем 36 000 м3, пло-
	18
	3
	

	К
	10
	30
	49
	68
	89
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	летним расширением
	щадь 10 600 м2. Комплекс зданий до пяти этажей, круглогодичное ядро кирпичное, летние здания деревянные панельные
	
	
	
	
	12
	30
	51
	71
	89
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Туристские гостиницы

	60. Туристская гостиница
	На 300 мест, объем 35 000 м3, площадь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II строительного разря​да
	7000 м2. Здание до девяти этажей:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кирпичное
	21
	3
	

	К
	7
	14
	26
	43
	63
	88
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	6
	13
	26
	44
	65
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	полносборное
	18
	3
	

	К
	7
	17
	37
	60
	89
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	6
	16
	38
	62
	91
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	На 500 мест, объем 55 000 м3, площадь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	11 800 м2. Здание до девяти этажей:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кирпичное
	24
	3
	

	К
	6
	11
	20
	33
	49
	64
	88
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	5
	11
	19
	34
	51
	66
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	полносборное
	22
	3
	

	К
	7
	11
	24
	41
	60
	84
	98
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	6
	10
	24
	43
	62
	86
	99
	100
	
	
	
	
	
	
	

	61. Туристская гостиница
	На 500 мест, объем 65 000 м3, площадь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I строительного разря​да
	13 750 м2. Здание до девяти этажей:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кирпичное
	31
	4
	

	К
	5
	9
	14
	20
	31
	43
	55
	74
	88
	98
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	5
	10
	13
	21
	33
	45
	57
	76
	90
	99
	100
	
	
	
	

	
	полносборное
	28
	4
	

	К
	6
	9
	16
	26
	40
	55
	73
	88
	98
	100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	5
	8
	16
	27
	42
	57
	75
	90
	99
	100
	
	
	
	
	

	
	На 1000 мест, объем 125 000 м3, пло-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	щадь 26 500 м2. Здание до девяти этажей:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект


	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кирпичное
	44
	4
	

	К
	5
	7
	9
	11
	17
	24
	31
	40
	49
	58
	67
	79
	90
	97
	100

	
	
	
	
	
	
	5
	8
	10
	12
	19
	26
	33
	42
	52
	62
	73
	83
	93
	98
	100

	
	полносборное
	39
	4
	

	К
	6
	7
	9
	13
	21
	31
	42
	53
	64
	74
	83
	92
	100
	
	

	
	
	
	
	
	
	5
	6
	9
	14
	22
	32
	44
	55
	66
	76
	84
	94
	100
	
	

	Пионерские лагеря

	62. Пионерский лагерь - база отдыха
	На 360/288 мест, объем 21 000 м3, площадь 4900 м2. Комплекс зданий до трех этажей:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кирпичных
	12
	2
	

	К
	20
	48
	77
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	20
	50
	78
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	полносборных
	10
	2
	

	К
	25
	58
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	26
	62
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


6. НАУЧНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ*

1. Нормы продолжительности строительства распространяются на строительство научных учреждений академического и отраслевого профиля, а также зданий проектных и конструкторских организаций и других учреждений, предназначенных для научной работы.

2. В составе комплекса научного учреждения физических (технических, химических, биологических) или общественных наук включаются здания различного назначения, в том числе: лабораторно-исследовательское, опытно-экспериментальных установок, содержания подопытных животных, общественного назначения, склады, экспериментальные мастерские, энергетические установки, вычислительный центр.

3. Комплекс научно-производственного назначения имеет в своем составе здания: опытно-экспериментального производства, инженерно-конструкторских подразделений, лабораторно-исследовательское, склада и энергетических установок.

4. Здания лабораторно-исследовательские различных профилей науки, а также здания опытно-экспериментальных установок, общего назначения, научных библиотек, вычислительные центры - многоэтажные, каркасные, со стенами из кирпича и панелей, с подвалом и техническим этажом, с фундаментами из сборных железобетонных и монолитных конструкций.

5. В зданиях энергетических установок размещаются: трансформаторная подстанция, тепловой пункт, кондиционеры и другое энергетическое оборудование.

6. Здания складов научных учреждений - одно- и двухэтажные, каркасные, со стенами из кирпича и панелей, с фундаментами из сборных железобетонных и монолитных конструкций.

7. В случаях, когда монтаж технологического оборудования или его части осуществляются по прямому договору между заказчиком и генподрядчиком или специализированной монтажной организацией, его сроки определяются отдельным графиком, составляемым заказчиком и соответствующей организацией, в пределах общей продолжительности строительства.

	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Здания научно-исследовательских учреждений физико-технических наук*

	1. Комплекс зданий и 
	Общая площадь, тыс. м2:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	сооружений научно-
	
5
	28
	5
	

	К
	8
	16
	24
	35
	48
	62
	76
	90
	98
	100
	
	
	
	
	
	

	исследовательского
	
	
	
	
	
	8
	16
	26
	37
	50
	66
	80
	90
	95
	100
	
	
	
	
	
	

	института фи​зи​чес​-
	
10
	34
	6
	

	К
	5
	9
	13
	17
	25
	36
	49
	63
	77
	90
	98
	100
	
	
	
	

	ких и техни​ческих наук
	
	
	
	
	
	6
	10
	15
	22
	32
	44
	57
	70
	83
	91
	98
	100
	
	
	
	

	2. Здание лаборатор- 
	Общая площадь, тыс. м2:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	но-исследователь-
	
5
	27
	5
	

	К
	5
	10
	18
	31
	46
	60
	82
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	

	ское физических и
	
	
	
	
	
	10
	19
	29
	40
	55
	69
	82
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	

	технических наук
	
10
	33
	6
	

	К
	7
	12
	20
	30
	44
	57
	69
	79
	88
	94
	100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	7
	13
	23
	35
	49
	63
	75
	85
	90
	95
	100
	
	
	
	
	

	3. Здание опытно- 
	Общая площадь, тыс. м2:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	экспериментальных
	
3
	16
	3
	6
	К
	13
	28
	48
	70
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	установок физичес-
	
	
	
	11-16
	
	10
	27
	50
	78
	98
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	кого и техническо-
	
5
	22
	4
	6
	К
	12
	24
	36
	50
	69
	84
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	го профиля
	
	
	
	16-21
	
	10
	23
	38
	55
	72
	86
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
10
	30
	5
	6
	К
	7
	12
	18
	28
	39
	50
	62
	76
	93
	100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	23-28
	
	5
	10
	22
	37
	52
	67
	79
	87
	95
	100
	
	
	
	
	
	

	Здания научно-исследовательских учреждений химико-биологических наук*

	4. Комплекс зданий и
	Общая площадь, тыс. м2:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	сооружений научно-
	
5
	28
	5
	

	К
	8
	16
	24
	35
	48
	62
	76
	90
	93
	100
	
	
	
	
	
	

	исследовательского
	
	
	
	
	
	8
	16
	26
	37
	50
	66
	80
	90
	95
	100
	
	
	
	
	
	

	института химичес-
	
10
	34
	6
	

	К
	5
	9
	13
	17
	25
	36
	49
	63
	77
	90
	98
	100
	
	
	
	

	ких (биологичес​ких) наук
	
	
	
	
	
	6
	10
	15
	22
	32
	44
	57
	70
	83
	91
	98
	100
	
	
	
	

	5. Здание лаборатор-
	Общая площадь, тыс. м2:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	но-исследователь-
	
5
	24
	4
	

	К
	8
	17
	28
	40
	56
	72
	86
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	ское химических и
	
	
	
	
	
	13
	21
	31
	45
	65
	85
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	биологических
	
10
	30
	5
	

	К
	7
	12
	18
	30
	44
	59
	70
	80
	90
	100
	
	
	
	
	
	

	наук
	
	
	
	
	
	5
	12
	22
	34
	46
	63
	73
	83
	92
	100
	
	
	
	
	
	

	
	
20
	36
	6
	

	К
	4
	8
	13
	19
	25
	36
	48
	60
	71
	82
	93
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	5
	9
	15
	23
	32
	46
	61
	72
	81
	90
	97
	100
	
	
	
	

	6. Здание опытно-
	Общая площадь, тыс. м2:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	экспериментальных
	
2
	14
	3
	5
	К
	15
	34
	57
	84
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	установок химичес-
	
	
	
	10-14
	
	12
	34
	62
	89
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	кого и биологичес-
	
10
	30
	5
	6
	К
	7
	12
	18
	28
	39
	50
	62
	76
	93
	100
	
	
	
	
	
	

	кого профиля
	
	
	
	22-27
	
	5
	10
	22
	37
	52
	67
	79
	87
	95
	100
	
	
	
	
	
	

	7. Здание содержания
	Общая площадь, тыс. м2:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	подопытных живот-
	
0,7
	18
	3
	

	К
	18
	26
	35
	50
	80
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ных
	
	
	
	
	
	17
	27
	40
	55
	85
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
2
	24
	4
	

	К
	8
	14
	24
	45
	70
	81
	91
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	7
	13
	26
	50
	75
	85
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	Здания научно-исследовательских учреждений общественных наук

	8. Комплекс зданий
	Общая площадь, тыс. м2:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	научно-исследова-
	
5
	27
	5
	

	К
	7
	12
	19
	28
	41
	58
	73
	87
	100
	
	
	
	
	
	
	

	тельского институ-
	
	
	
	
	
	7
	14
	22
	30
	44
	60
	75
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	

	та общественных 
	
10
	32
	6
	

	К
	5
	9
	14
	20
	32
	44
	58
	70
	82
	94
	100
	
	
	
	
	

	наук
	
	
	
	
	
	6
	11
	18
	25
	37
	51
	63
	75
	86
	96
	100
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. Здание научно-
	Общая площадь, тыс. м2:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	исследовательского
	
5
	27
	5
	

	К
	8
	14
	21
	30
	43
	56
	71
	86
	100
	
	
	
	
	
	
	

	института
	
	
	
	
	
	7
	14
	23
	32
	46
	61
	76
	88
	100
	
	
	
	
	
	
	

	общественных 
	
10
	32
	6
	

	К
	7
	11
	16
	24
	36
	49
	62
	74
	85
	95
	100
	
	
	
	
	

	наук
	
	
	
	
	
	6
	12
	20
	30
	42
	55
	67
	77
	87
	96
	100
	
	
	
	
	

	Здания научно-производственного назначения*

	10. Комплекс зданий
	Общая площадь, тыс. м2:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	научно-производ-
	
10
	32
	5
	

	К
	5
	11
	17
	24
	32
	43
	56
	70
	84
	94
	100
	
	
	
	
	

	ственного назначения
	
	
	
	
	
	6
	13
	20
	28
	37
	49
	62
	75
	87
	95
	100
	
	
	
	
	

	11. Здание опытно-
	Общая площадь, тыс. м2:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	экспериментального
	
5
	24
	4
	

	К
	7
	17
	28
	39
	52
	67
	85
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	производства
	
	
	
	
	
	9
	19
	32
	44
	57
	71
	87
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
10
	32
	5
	

	К
	4
	8
	13
	20
	28
	39
	53
	71
	85
	94
	100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	5
	11
	17
	25
	34
	45
	60
	74
	86
	95
	100
	
	
	
	
	

	12. Здание инженер-
	Общая площадь, тыс. м2:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	но-конструкторских
	
3
	18
	3
	

	К
	11
	27
	46
	65
	85
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	подразделений
	
	
	
	
	
	15
	32
	50
	70
	87
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
7
	24
	5
	

	К
	9
	21
	37
	55
	73
	89
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	11
	25
	41
	60
	77
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Общепрофильные здания*

	13. Здание общего
	Общая площадь, тыс. м2:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	назначения
	
3
	24
	4
	

	К
	10
	18
	28
	40
	54
	69
	85
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	9
	18
	29
	42
	56
	74
	89
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
5
	27
	5
	

	К
	7
	11
	17
	27
	46
	66
	81
	91
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	5
	11
	17
	29
	50
	72
	86
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	
10
	31
	5
	

	К
	5
	9
	14
	20
	32
	44
	58
	73
	87
	98
	100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	6
	11
	18
	25
	37
	49
	62
	73
	84
	94
	100
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14. Здание склада на-
	Общая площадь, тыс. м2:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	учных учреждений
	
1
	10
	1
	2
	К
	27
	59
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	9-10
	
	26
	62
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
2
	12
	2
	2
	К
	16
	43
	76
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	11-12
	
	14
	44
	87
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
3
	14
	2
	3
	К
	15
	35
	60
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	11-13
	
	13
	38
	69
	84
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15. Здание экспери-
	Общая площадь, тыс. м2:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ментальных мастер-
	
1,5
	18
	3
	

	К
	8
	16
	25
	50
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ских
	
	
	
	
	
	7
	18
	33
	53
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
3
	22
	4
	

	К
	10
	17
	27
	45
	63
	81
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	8
	17
	28
	45
	64
	85
	98
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	16. Здание энергети-
	Общая площадь, тыс. м2:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ческих установок
	
1
	22
	3
	11
	К
	9
	16
	27
	45
	67
	88
	99
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	11-21
	
	9
	19
	32
	45
	65
	82
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
1,5
	24
	4
	13
	К
	8
	16
	26
	40
	58
	75
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	12-24
	
	9
	17
	29
	44
	60
	85
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	17. Здание вычисли-
	Общая площадь, тыс. м2:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	тельного центра
	
5
	22
	4
	3
	К
	8
	16
	26
	45
	63
	80
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	20-22
	
	7
	17
	27
	46
	64
	81
	98
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
10
	26
	4
	6
	К
	6
	12
	21
	35
	52
	69
	82
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	21-26
	
	5
	12
	26
	40
	57
	71
	83
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	

	18. Здание научной
	Число единиц хранения 3 млн. томов
	33
	6
	9
	К
	8
	14
	21
	30
	41
	54
	68
	80
	91
	98
	100
	
	
	
	
	

	библиотеки
	

	
	
	23-31
	
	7
	14
	22
	32
	43
	58
	70
	80
	89
	96
	100
	
	
	
	
	

	Здания научно-исследовательских учреждений естественных и технических наук

	19. Комплекс зданий
	Общая площадь, тыс. м2:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	научно-исследова-
	
5
	28
	5
	

	К
	8
	16
	24
	35
	48
	62
	76
	90
	98
	100
	
	
	
	
	
	

	тельского институ-
	
	
	
	
	
	8
	16
	26
	37
	50
	66
	80
	90
	95
	100
	
	
	
	
	
	

	та естественных и
	
10
	34
	5
	

	К
	5
	9
	13
	17
	25
	36
	49
	63
	77
	90
	98
	100
	
	
	
	

	технических наук
	
	
	
	
	
	6
	10
	15
	22
	32
	44
	57
	70
	83
	91
	98
	100
	
	
	
	

	
	
20
	40
	7
	

	К
	5
	8
	12
	16
	25
	35
	45
	57
	67
	77
	87
	94
	99
	100
	
	

	
	
	
	
	
	
	5
	10
	15
	21
	29
	38
	48
	58
	68
	78
	88
	95
	99
	100
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
30
	46
	8
	

	К
	4
	7
	11
	15
	21
	27
	33
	41
	50
	60
	70
	80
	88
	94
	98
	100

	
	
	
	
	
	
	4
	8
	14
	20
	26
	33
	41
	51
	61
	73
	83
	89
	93
	96
	99
	100

	20. Здание лабора-
	Общая площадь, тыс. м2:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	торное физического
	
5
	27
	5
	

	К
	5
	10
	18
	31
	46
	60
	82
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	

	и технического
	
	
	
	
	
	10
	19
	29
	40
	55
	69
	82
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	

	профилей
	
10
	33
	6
	

	К
	7
	12
	20
	30
	44
	57
	69
	79
	88
	94
	100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	7
	13
	23
	35
	49
	63
	75
	85
	90
	95
	100
	
	
	
	
	

	
	
20
	39
	6
	

	К
	5
	8
	11
	15
	25
	35
	46
	59
	70
	78
	86
	93
	100
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	4
	8
	12
	18
	30
	42
	53
	63
	73
	83
	90
	96
	100
	
	
	

	
	
30
	44
	7
	

	К
	4
	7
	10
	15
	24
	34
	45
	56
	65
	75
	84
	90
	94
	98
	100
	

	
	
	
	
	
	
	4
	9
	14
	20
	30
	40
	50
	60
	69
	78
	86
	90
	94
	98
	100
	

	21. Здание лабора-
	Общая площадь, тыс. м2:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	торное химического
	
5
	24
	4
	

	К
	8
	17
	28
	40
	56
	72
	86
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	и биологического
	
	
	
	
	
	13
	21
	31
	45
	65
	85
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	профилей
	
10
	30
	5
	

	К
	7
	12
	18
	30
	44
	59
	70
	80
	90
	100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	5
	12
	22
	34
	46
	63
	73
	83
	92
	100
	
	
	
	
	
	

	
	
20
	36
	6
	

	К
	4
	8
	13
	19
	25
	36
	48
	60
	71
	82
	93
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	5
	9
	15
	23
	32
	46
	61
	72
	81
	90
	97
	100
	
	
	
	

	
	
30
	42
	6
	

	К
	4
	7
	10
	15
	23
	32
	42
	52
	65
	75
	84
	90
	95
	100
	
	

	
	
	
	
	
	
	4
	9
	14
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	80
	86
	90
	95
	100
	
	

	22. Здание модельных
	Общая площадь, тыс. м2:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	и стендовых устано-
	
3
	16
	3
	6
	К
	13
	28
	48
	70
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	вок
	
	
	
	11-16
	
	10
	27
	50
	78
	98
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
5
	22
	4
	6
	К
	12
	24
	36
	50
	69
	84
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	16-21
	
	10
	23
	38
	55
	72
	86
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
10
	30
	5
	6
	К
	7
	12
	18
	28
	39
	50
	62
	76
	93
	100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	23-28
	
	5
	10
	22
	37
	52
	67
	79
	87
	95
	100
	
	
	
	
	
	

	23. Здание экспери-
	Общая площадь, тыс. м2:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ментальных мастер-
	
1,5
	18
	3
	

	К
	8
	16
	25
	50
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ских
	
	
	
	
	
	7
	18
	33
	53
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
3
	22
	4
	

	К
	10
	17
	27
	45
	63
	81
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	8
	17
	28
	45
	64
	85
	98
	100
	
	
	
	
	
	
	
	


	Объект
	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24. Здание вивария
	Общая площадь, тыс. м2:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
0,7
	18
	3
	

	К
	18
	26
	36
	50
	80
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	17
	27
	40
	55
	85
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
2
	24
	2
	

	К
	8
	14
	24
	45
	70
	81
	91
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	7
	13
	26
	50
	75
	85
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


7. ГОРОДСКИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Нормы  применяются при определении продолжительности строительства и задела в строительстве городских уличных трубопроводов водо-, газо-, теплоснабжения, канализации, коллекторов для прокладки подземных коммуникаций, коллекторных тоннелей, сооружаемых способом щитовой проходки, а также подземных пешеходных переходов в населенных пунктах с численностью населения 50 тыс. чел. и более.

2. Нормы предусматривают строительство городских инженерных сооружений в застроенных районах и на территориях действующих и реконструируемых промышленных предприятий, в стесненных условиях производства работ, с пересечением существующих подземных коммуникаций, в траншеях с откосами или с креплениями стенок.

Примечание. Продолжительность строительства городских инженерных сооружений в населенных пунктах с численностью населения менее 50 тыс. чел., а также объектов, конструктивные решения и условия строительства которых отличаются от описанных в "Общих указаниях", определяются применительно к настоящим Нормам на основе расчетов в составе проектов организации строительства.

3. Нормами учтены затраты времени на перекладки попадающих в зону строительства объекта подземных коммуникаций при суммарной длине перекладок до 50 м. При большей суммарной длине перекладок общая продолжительность строительства определяется по формуле




То = Т + КТп,

где То 

- общая расчетная продолжительность строительства, мес;

Т 

- нормативная продолжительность строительства основного сооружения, мес;

К

- коэффициент совмещения во времени основных работ и работ по перекладке коммуникаций, устанавливаемый в проекте организации строительства на основе учета условий производства работ;

Тп

- нормативная продолжительность перекладки коммуникаций, определяемая по настоящим нормам для каждого вида трубопровода, мес.

4. Нормы не учитывают продолжительности технологических перерывов в строительных работах, связанных с сезонностью выполнения отдельных операций по благоустройству и озеленению территории, на которой велась прокладка коммуникаций или строительство подземных сооружений.

5. При сооружении линейных инженерных сооружений участками с прокладкой в траншеях с откосами и в траншеях с креплениями стенок общая продолжительность строительства Т определяется по формуле:




Т = 

,

где L

- длина прокладки, равная L = lкр + lотк; lкр и lотк -  длина прокладок на участках траншеи с креплением стенок и в откосах, км;

Ткр и Тотк
- нормативные продолжительности строительства сооружения, принятые по таблицам для случаев прокладки в траншеях с креплениями стенок или с откосами, при длине прокладки L, км.

6. Нормами продолжительности строительства и задела в строительстве городских уличных трубопроводов учтено выполнение работ подготовительного периода (устройство бытового городка, временных дорог, электро- и водоснабжения; площадок для складирования материалов, ограждения стройплощадки), основных работ (разборка дорожных конструкций, отрывка и крепление траншеи с подвеской существующих подземных коммуникаций, устройство подготовки, монтаж каналов, трубопроводов, колодцев и камер, изоляция и гидравлические испытания, обратная засыпка), а также работ заключительного периода (восстановление дорожных одежд, тротуаров, газонов и зеленых насаждений, разборка бытового городка и ограждения стройплощадки).

7. Нормы для городских уличных трубопроводов водо-, газоснабжения и канализации учитывают прокладку труб с заводской антикоррозийной изоляцией. Нормы для городских уличных тепловых сетей учитывают строительство двухтрубных линий в каналах лоткового типа, в мокрых грунтах, с устройством одностороннего сопутствующего дренажа, с минераловатной изоляцией, с асбестоцементной штукатуркой по сетке, выполняемой на стройплощадке.

8. Нормы рассчитаны с учетом двухсменной организации работ по строительству трубопроводов и тепловых сетей короткими захватками полной заводской готовности по формуле




Т = 

,

где t100

- полная продолжительность работ на условной захватке длиной 100 м определяется как сумма затрат времени на выполнение несовмещаемых по календарному графику частей подготовительных и заключительных работ и затрат времени на основные работы, рабочих дней;

tосн

- средняя расчетная продолжительность выполнения основных работ на условной захватке длиной 100 м, в рабочих днях;

n

- число условных захваток длиной 100 м по длине трубопровода или тепловой сетки;

22 

- число рабочих дней в календарном месяце.

9. При установлении в проекте организации строительства на основе учета местных городских условий возможности одновременного выполнения работ по длине трассы трубопровода или тепловой сети на нескольких коротких захватках полной готовности нормативная продолжительность строительства этих объектов определяется по формуле




Т = Т0,5 + Т0,5 (L - 0,5) 0,3,

где Т

- норма продолжительности строительства объекта, по длине трассы которого L > 0,5 км возможно одновременное производство работ на двух или более захватках;

Т0,5

- норма продолжительности строительства объекта данного диаметра, материала труб и условий производства земляных работ при длине прокладки 0,5 км;

0,3

- коэффициент совмещения работ на участках трассы.

10. Продолжительность строительства временных (байпасных) линий водопровода и напорной канализации определяется по нормам с коэффициентом 0,5, а наземных трубопроводов на низких опорах - 0,3.

11. Продолжительность строительства тепловых сетей, конструктивные решения и условия прокладки которых отличаются от указанных в п. 6, устанавливается введением следующих коэффициентов к нормам:

1,15
- при прокладке тепловых сетей в каналах из сборных железобетонных Г- и Т-образных блоков;

2
- то же, в каналах из монолитного железобетона;

0,95
- при подземной прокладке в непроходных каналах в сухих грунтах и при бесканальной прокладке в мокрых грунтах;

0,9
- при бесканальной прокладке в сухих грунтах;

0,85
- при надземной прокладке на низких и высоких опорах и устройстве байпасных линий;

0,7
- при применении труб с заводской теплоизоляцией.

12. В случае совмещенной прокладки в одной траншее нескольких видов трубопроводов общая продолжительность их строительства на этом участке определяется суммированием продолжительности строительства наибольшего по мощности объекта, определенной по нормам, и продолжительности строительства второго вида трубопровода, взятой по тем же нормам с коэффициентом 0,3.

13. Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве проходных коллекторов для прокладки подземных коммуникаций (трубопроводов, силовых кабелей и кабелей связи) учитывают выполнение работ подготовительного периода, основных строительно-монтажных работ по возведению коллекторов из объемных железобетонных секций типа РК-25 и РКР-30, включая устройство песчаного основания, бетонной подготовки, сопутствующего дренажа и гидроизоляции, обустройство коллектора (электроосвещение, сигнализация, диспетчерская и т.п.), а также работ по разборке и восстановлению дорожных покрытий и тротуаров, креплению и защите от механических повреждений существующих сохраняемых подземных коммуникаций, восстановлению нарушенных газонов и зеленых насаждений.

Примечание. Затраты времени на прокладку трубопроводов и электрокабелей в построенных коллекторах нормами не учитываются.

14. Нормы рассчитаны с учетом двухсменной организации работ по строительству коллекторов короткими захватками полной готовности по формуле




Т = 

,

где Тоб

- несовмещаемая по календарному графику продолжительность работ по обустройству линейной части коллектора (освещение, сигнализация, водоудаление и проч.), рабочих дней, принимаемая при длине коллектора: 100 м - 20 дн, 500 м - 30 дн, 1000 м - 50 дн.

15. При определяемой в проекте организации строительства возможности одновременного производства работ по строительству коллектора несколькими захватками полной готовности продолжительность его строительства определяется аналогично случаю, указаннопу в п. 8 настоящих "Общих указаний".

16. Нормами продолжительности строительства и задела в строительстве коллекторных тоннелей диаметром от 2 до 4 м, сооружаемых способом щитовой проходки, учтено выполнение полного комплекса строительных работ по сооружению коллекторных тоннелей, включающего работы:

подготовительного периода (обустройство стройплощадки с сооружением бытового комбината, временные дороги, монтаж сооружений поверхностного комплекса);

по проходке, креплению, армированию и демонтажу шахтных стволов;

по щитовой проходке тоннеля с устройством блочной обделки;

по устройству внутренней монолитной железобетонной рубашки, прокладке труб и тоннелей с забутовкой затрубного пространства и сооружению сборно-монолитных камер;

по испытанию интервалов;

заключительного периода (демонтаж поверхностного комплекса, засыпка котлованов, разборка временных дорог, восстановление дорожных покрытий и др.).

Нормы определяют продолжительность строительства коллекторных тоннелей с шахтными стволами любой конструкции глубиной до 20 м, с ручной или механизированной разработкой грунта в стволах, ручной разработкой грунта в забоях проходческих щитов и вывозкой его за пределы стройплощадки автотранспортом.

17. Нормы рассчитаны с учетом круглосуточной организации работ по строительству коллекторных тоннелей по формуле




Т = 

,

где tн

- сумма затрат времени на выполнение несовмещаемых по календарному графику частей подготовительных и заключительных работ, рабочих дней;

К1

- коэффициент, учитывающий одновременное выполнение работ в тоннелях диаметром 3,6 и 4,0 м при средних и больших длинах проходки. При длине проходки 500-1000 м К1 = 0,9, 1000 м и более К1 = 0,75.

18. При определении продолжительности строительства отрезков коллекторных тоннелей, проходящих непосредственно под существующими сохраняемыми зданиями и сооружениями, к нормам следует применять коэффициент К, равный 1,3.

19. Нормами продолжительности строительства и задела в строительстве подземных пешеходных переходов учтено сооружение переходов со стволом шириной в свету 4 м из объемных блоков типа ПТ-Р2, либо из сборных железобетонных элементов типа ПТ-С, ПТ-Д, ПТ-П, или блоков типа БС с двумя двухлестничными сходами, устройством технических помещений, водяным обогревом лестничных маршей и отделкой стен керамической плиткой.

Нормы учитывают открытый способ строительства перехода в котловане с креплением стенок, вывоз грунта за пределы стройплощадки, перекладку магистральных инженерных коммуникаций на участках, непосредственно примыкающих к стволу перехода и лестничным сходам (при продолжительности работ по перекладке, не совмещенной с общим календарным графиком сооружения перехода, не более 10 рабочих дней), разборку и восстановление покрытия проезжей части и тротуаров, крепление и защиту от механических повреждений сохраняемых подземных коммуникаций, восстановление газонов и зеленых насаждений.

20. Нормы рассчитаны с учетом выполнения полного объема строительно-монтажных, отделочных, сантехнических и электротехнических работ по строительству перехода в две очереди (захватки) с организацией переключения движения городского транспорта (исключая работы по перетяжке контактной сети троллейбуса и трамвая, разборке и восстановлению трамвайных путей), при двухсменной организации работ, по формуле




Т = 

,

где tн
- суммарные затраты времени на выполнение части подготовительных и заключительных работ, а также работ по перекладке подземных коммуникаций, несовмещаемых по календарному графику с выполнением основных работ по строительству перехода, принимаются в размере 30 рабочих дней;

Ту

- удельная продолжительность выполнения основных строительно-монтажных работ по сооружению ствола и сходов, в рабочих днях на 1 м длины ствола;

L1

- длина ствола перехода между лестничными сходами, м.

21. При сооружении подземного пешеходного перехода в одну очередь к нормам применяется коэффициент 0,9, а в три и более очередей - 1,1.

22. Расчетные значения продолжительности строительства уменьшаются на 0,5 мес при отсутствии перекладок существующих подземных коммуникаций в зоне непосредственной близости к стволу и подворным стенам сходов перехода.

23. При более двух сооружаемых двухлестничных сходов нормативная продолжительность строительства увеличивается на 0,5 мес на каждый дополнительный сход.

	Объект


	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Городские уличные сети водо-, газоснабжения и канализации

	1. Уличные трубопроводы водо-, газоснабжения и канализации, сооружаемые в траншеях с откосами
	Из стальных труб:

диаметром до 500 мм, при длине

прокладки, км:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,1
	1
	0,3
	—
	К
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,5
	2
	0,3
	—
	К
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	1,0
	2,5
	0,3
	—
	К
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	1,5
	4
	0,5
	—
	К
	75
	100
	
	
	
	
	
	

	
	диаметром 600-900 мм, при длине

прокладки, км:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,1
	1
	0,3
	—
	К
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,5
	2
	0,3
	—
	К
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	1,0
	3
	0,3
	—
	К
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	1,5
	4
	0,5
	—
	К
	75
	100
	
	
	
	
	
	

	
	диаметром 1000-1200 мм, при длине

прокладки, км:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,1
	1
	0,3
	—
	К
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,5
	2
	0,3
	—
	К
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	1,0
	3,5
	0,3
	—
	К
	85
	100
	
	
	
	
	
	

	
	1,5
	5
	0,5
	—
	К
	60
	100
	
	
	
	
	
	

	
	диаметром 1400-1600 мм, при длине

прокладки, км:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,1
	1
	0,3
	—
	К
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,5
	2,5
	0,3
	—
	К
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	1,0
	4
	0,3
	—
	К
	75
	100
	
	
	
	
	
	

	
	1,5
	6
	0,5
	—
	К
	50
	100
	
	
	
	
	
	

	
	Из чугунных, асбестоцементных, керамических, бетонных и железобетонных труб:

диаметром до 500 мм, при длине

прокладки, км:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,1
	1,5
	0,3
	—
	К
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,5
	3
	0,3
	—
	К
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	1,0
	3,5
	0,3
	—
	К
	85
	100
	
	
	
	
	
	

	
	1,5
	5,5
	0,5
	—
	К
	55
	100
	
	
	
	
	
	


	Объект


	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	диаметром 600-900 мм, при длине

прокладки, км:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,1
	1,5
	0,3
	—
	К
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,5
	3
	0,3
	—
	К
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	1,0
	4
	0,3
	—
	К
	75
	100
	
	
	
	
	
	

	
	1,5
	5,5
	0,5
	—
	К
	55
	100
	
	
	
	
	
	

	
	диаметром 1000-1200 мм, при длине

прокладки, км:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,1
	1,5
	0,3
	—
	К
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,5
	3
	0,3
	—
	К
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	1,0
	5
	0,3
	—
	К
	60
	100
	
	
	
	
	
	

	
	1,5
	7
	0,5
	—
	К
	42
	85
	100
	
	
	
	
	

	
	диаметром 1400-1600 мм, при длине

прокладки, км:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,1
	1,5
	0,3
	—
	К
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,5
	3,5
	0,3
	—
	К
	85
	100
	
	
	
	
	
	

	
	1,0
	5,5
	0,3
	—
	К
	55
	100
	
	
	
	
	
	

	
	1,5
	8,5
	0,5
	—
	К
	35
	70
	100
	
	
	
	
	

	2. Уличные трубопроводы водо-, газоснабжения и канализации, сооружаемые в траншеях с применением стенок
	Из стальных труб:

диаметром до 500 мм, при длине

прокладки, км:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,1
	1,5
	0,3
	—
	К
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,5
	2,5
	0,3
	—
	К
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	1,0
	3,5
	0,3
	—
	К
	85
	100
	
	
	
	
	
	

	
	1,5
	5,5
	0,5
	—
	К
	55
	100
	
	
	
	
	
	

	
	диаметром 600-900 мм, при длине

прокладки, км:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,1
	1,5
	0,3
	—
	К
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,5
	2,5
	0,3
	—
	К
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	1,0
	4,5
	0,3
	—
	К
	67
	100
	
	
	
	
	
	

	
	1,5
	6
	0,5
	—
	К
	50
	100
	
	
	
	
	
	


	Объект


	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	диаметром 1000-1200 мм, при длине

прокладки, км:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,1
	1,5
	0,3
	—
	К
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,5
	3
	0,3
	—
	К
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	1,0
	5
	0,3
	—
	К
	60
	100
	
	
	
	
	
	

	
	1,5
	7,5
	0,5
	—
	К
	40
	80
	100
	
	
	
	
	

	
	диаметром 1400-1600 мм, при длине

прокладки, км:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,1
	2
	0,3
	—
	К
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,5
	3,5
	0,3
	—
	К
	85
	100
	
	
	
	
	
	

	
	1,0
	6
	0,3
	—
	К
	50
	100
	
	
	
	
	
	

	
	1,5
	8,5
	0,5
	—
	К
	35
	70
	100
	
	
	
	
	

	
	Из чугунных, асбестоцементных, керамических, бетонных и железобетонных труб:

диаметром до 500 мм, при длине

прокладки, км:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,1
	2
	0,3
	—
	К
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,5
	3,5
	0,3
	—
	К
	85
	100
	
	
	
	
	
	

	
	1,0
	4,5
	0,3
	—
	К
	67
	100
	
	
	
	
	
	

	
	1,5
	6,5
	0,5
	—
	К
	46
	92
	100
	
	
	
	
	

	
	диаметром 600-900 мм, при длине

прокладки, км:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,1
	2
	0,3
	—
	К
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,5
	3,5
	0,3
	—
	К
	85
	100
	
	
	
	
	
	

	
	1,0
	6
	0,3
	—
	К
	50
	100
	
	
	
	
	
	

	
	1,5
	8
	0,5
	—
	К
	37
	75
	100
	
	
	
	
	

	
	диаметром 1000-1200 мм, при длине

прокладки, км:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,1
	2,5
	0,3
	—
	К
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,5
	4
	0,3
	—
	К
	75
	100
	
	
	
	
	
	

	
	1,0
	7
	0,3
	—
	К
	42
	85
	100
	
	
	
	
	

	
	1,5
	9,5
	0,5
	—
	К
	31
	62
	94
	100
	
	
	
	


	Объект


	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	диаметром 1400-1600 мм, при длине

прокладки, км:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,1
	2,5
	0,3
	—
	К
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,5
	5
	0,3
	—
	К
	60
	100
	
	
	
	
	
	

	
	1,0
	8
	0,3
	—
	К
	37
	75
	100
	
	
	
	
	

	
	1,5
	11
	0,5
	—
	К
	27
	54
	82
	100
	
	
	
	

	Городские уличные сети теплоснабжения

	3. Уличные тепловые сети в каналах из сборных железобетонных лотковых элементов, с подвесной изоляцией труб из минераловатных матов с асбестоцементной штукатуркой, сооружаемые в траншеях с откосами
	Диаметром до 400 мм, при длине

прокладки, км:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,1
	1
	0,3
	—
	К
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,5
	3
	0,3
	—
	К
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	1,0
	6
	0,3
	—
	К
	50
	100
	
	
	
	
	
	

	
	1,5
	8,5
	0,5
	—
	К
	35
	70
	100
	
	
	
	
	

	
	Диаметром 400-600 мм, при длине

прокладки, км:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,1
	1
	0,3
	—
	К
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,5
	3,5
	0,3
	—
	К
	85
	100
	
	
	
	
	
	

	
	1,0
	7
	0,3
	—
	К
	42
	85
	100
	
	
	
	
	

	
	1,5
	10
	0,5
	—
	К
	31
	63
	94
	100
	
	
	
	

	
	Диаметром 600-800 мм, при длине

прокладки, км:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,1
	1
	0,3
	—
	К
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,5
	4
	0,3
	—
	К
	75
	100
	
	
	
	
	
	

	
	1,0
	7
	0,3
	—
	К
	42
	85
	100
	
	
	
	
	

	
	1,5
	10
	0,5
	—
	К
	31
	63
	94
	100
	
	
	
	

	
	Диаметром 800-1000 мм, при длине

прокладки, км:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,1
	1,5
	0,3
	—
	К
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,5
	5
	0,3
	—
	К
	60
	100
	
	
	
	
	
	

	
	1,0
	9
	0,3
	—
	К
	33
	66
	100
	
	
	
	
	

	
	1,5
	13
	0,5
	—
	К
	23
	46
	69
	92
	100
	
	
	


	Объект


	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Диаметром 1000-1200 мм, при длине

прокладки, км:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,1
	1,5
	0,3
	—
	К
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,5
	5,5
	0,3
	—
	К
	55
	100
	
	
	
	
	
	

	
	1,0
	10
	0,3
	—
	К
	31
	63
	94
	100
	
	
	
	

	
	1,5
	14,5
	0,5
	—
	К
	20
	41
	62
	83
	100
	
	
	

	
	Диаметром 1200-1400 мм, при длине

прокладки, км:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,1
	2
	0,3
	—
	К
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,5
	6
	0,3
	—
	К
	50
	100
	
	
	
	
	
	

	
	1,0
	11,5
	0,3
	—
	К
	26
	52
	78
	100
	
	
	
	

	
	1,5
	17
	0,5
	—
	К
	17
	35
	53
	70
	87
	100
	
	

	4. Уличные тепловые сети, сооружаемые в траншеях с креплениями стенок
	Диаметром до 400 мм, при длине

прокладки, км:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,1
	1
	0,3
	—
	К
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,5
	4
	0,3
	—
	К
	75
	100
	
	
	
	
	
	

	
	1,0
	7,5
	0,3
	—
	К
	40
	80
	100
	
	
	
	
	

	
	1,5
	10,5
	0,5
	—
	К
	28
	57
	86
	100
	
	
	
	

	
	Диаметром 400-600 мм, при длине

прокладки, км:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,1
	1,5
	0,3
	—
	К
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,5
	4,5
	0,3
	—
	К
	67
	100
	
	
	
	
	
	

	
	1,0
	8,5
	0,3
	—
	К
	35
	70
	100
	
	
	
	
	

	
	1,5
	12
	0,5
	—
	К
	25
	50
	75
	100
	
	
	
	

	
	Диаметром 600-800 мм, при длине

прокладки, км:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,1
	2
	0,3
	—
	К
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,5
	5
	0,3
	—
	К
	60
	100
	
	
	
	
	
	

	
	1,0
	9
	0,3
	—
	К
	33
	66
	100
	
	
	
	
	

	
	1,5
	13,5
	0,5
	—
	К
	22
	45
	67
	89
	100
	
	
	


	Объект


	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Диаметром 800-1000 мм, при длине

прокладки, км:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,1
	2
	0,3
	—
	К
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,5
	6,5
	0,3
	—
	К
	46
	92
	100
	
	
	
	
	

	
	1,0
	12
	0,3
	—
	К
	25
	50
	75
	100
	
	
	
	

	
	1,5
	17
	0,5
	—
	К
	17
	35
	52
	69
	86
	100
	
	

	
	Диаметром 1000-1200 мм, при длине

прокладки, км:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,1
	2
	0,3
	—
	К
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,5
	7
	0,3
	—
	К
	42
	85
	100
	
	
	
	
	

	
	1,0
	13,5
	0,3
	—
	К
	22
	45
	67
	89
	100
	
	
	

	
	1,5
	20
	0,5
	—
	К
	15
	30
	45
	60
	75
	90
	100
	

	
	Диаметром 1200-1400 мм, при длине

прокладки, км:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,1
	2,5
	0,3
	—
	К
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,5
	8
	0,3
	—
	К
	37
	74
	100
	
	
	
	
	

	
	1,0
	15
	0,3
	—
	К
	20
	40
	60
	80
	100
	
	
	

	
	1,5
	22,5
	0,5
	—
	К
	13
	27
	41
	54
	67
	80
	93
	100

	Коллекторы для прокладки подземных коммуникаций

	5. Проходные коллекторы для прокладки подземных коммуникаций, сооружаемые в траншеях с откосами
	Коллектор из объемных секций, при длине прокладки, км:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,1
	2,5
	0,3
	—
	К
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,5
	6,5
	0,3
	—
	К
	46
	92
	100
	
	
	
	
	

	
	1,0
	11,5
	0,5
	—
	К
	26
	52
	78
	100
	
	
	
	

	
	Коллектор из сборных железобетонных элементов, при длине прокладки, км:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,1
	2,5
	0,3
	—
	К
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,5
	7
	0,3
	—
	К
	43
	85
	100
	
	
	
	
	

	
	1,0
	13
	0,5
	—
	К
	23
	46
	69
	92
	100
	
	
	


	Объект


	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Проходные коллекторы для прокладки подземных коммуникаций, сооружаемые в траншеях с креплениями стенок
	Коллектор из объемных секций, при длине прокладки, км:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,1
	3
	0,3
	—
	К
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,5
	9,5
	0,3
	—
	К
	31
	62
	93
	100
	
	
	
	

	
	1,0
	18
	0,5
	—
	К
	17
	33
	50
	66
	83
	100
	
	

	
	Коллектор из сборных железобетонных элементов, при длине прокладки, км:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,1
	3,5
	0,3
	—
	К
	85
	100
	
	
	
	
	
	

	
	0,5
	10,5
	0,3
	—
	К
	28
	56
	84
	100
	
	
	
	

	
	1,0
	20
	0,5
	—
	К
	15
	30
	45
	60
	75
	90
	100
	

	Коллекторные тоннели для подземных коммуникаций

	7. Коллекторный тоннель с блочной обделкой и внутренней железобетонной рубашкой, трубопроводами и камерами
	Диаметр щитовой проходки 2 м,

длина толлеля, км:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,1
	3,5
	1
	—
	К
	85
	100
	
	
	
	
	
	

	
	0,5
	8
	1
	—
	К
	37
	75
	100
	
	
	
	
	

	
	1,0
	15
	1
	—
	К
	20
	40
	60
	80
	100
	
	
	

	
	Диаметр щитовой проходки 2,56 м,

длина тоннеля, км:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,1
	3,5
	1
	—
	К
	85
	100
	
	
	
	
	
	

	
	0,5
	9
	1
	—
	К
	33
	66
	100
	
	
	
	
	

	
	1,0
	16
	1
	—
	К
	18
	37
	55
	73
	91
	100
	
	

	
	Диаметр щитовой проходки 3,6 м,

длина тоннеля, км:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,1
	4
	1
	—
	К
	75
	100
	
	
	
	
	
	

	
	0,5
	13
	1
	—
	К
	23
	46
	69
	92
	100
	
	
	

	
	1,0
	21
	1
	—
	К
	14
	28
	42
	56
	72
	86
	100
	

	
	Диаметр щитовой проходки 4,0 м,

длина тоннеля, км:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,1
	4,5
	1
	—
	К
	67
	100
	
	
	
	
	
	

	
	0,5
	13,5
	1
	—
	К
	22
	45
	67
	89
	100
	
	
	

	
	1,0
	21,5
	1
	—
	К
	13
	26
	39
	52
	65
	78
	91
	100


	Объект


	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости

	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Подземные пешеходные переходы

	8. Подземный пешеходный переход с двумя сходами и техническими помещениями
	Из объемных железобетонных секций при длине ствола, м:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	30
	4,5
	0,3
	—
	К
	67
	100
	
	
	
	
	
	

	
	40
	5,5
	0,3
	—
	К
	55
	100
	
	
	
	
	
	

	
	50
	7
	0,3
	—
	К
	42
	85
	100
	
	
	
	
	

	
	60
	8
	0,3
	—
	К
	37
	75
	100
	
	
	
	
	

	
	Из сборных железобетонных элементов или блоков при длине ствола, м:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	30
	5
	0,3
	—
	К
	60
	100
	
	
	
	
	
	

	
	40
	6
	0,3
	—
	К
	50
	100
	
	
	
	
	
	

	
	50
	7,5
	0,3
	—
	К
	40
	80
	100
	
	
	
	
	

	
	60
	8,5
	0,3
	—
	К
	35
	70
	100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


И.* ЗДАНИЯ ИЗ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ 

КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Нормы предназначены для межотраслевого применения и используются для определения продолжительности строительства предприятий, зданий и сооружений, возводимых с применением легких металлических конструкций комплектной поставки.

2. Нормы устанавливают продолжительность монтажа надземной части зданий при производстве работ в одну смену.

3. Общая продолжительность строительства объектов с использованием зданий из легких металлических конструкций комплектной поставки определяется проектом организации строительства и не должна превышать продолжительность строительства объектов, установленную пп. 17 и 18 Общих положений.

Примечание. Продолжительность строительства зданий сельского назначения, выполненных с применением легких металлических конструкций комплектной поставки, должна определяться по нормам, приведенным в разделе "Б. Сельскохозяйственное и водохозяйственное строительство".

	Объект


	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости



	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Здание (модуль) для объектов отраслей народного хозяйства
	Унифицированное здание одноэтажное:

каркас рамный типа "Канск" размером, м:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	24х36х6
	2,8
	0,3
	По проекту организации строительства

	
	24х60х6
	3,4
	0,3
	То же

	
	каркас типа "Молодечно" размером, м:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	48х48х10,8
	6,6
	0,6
	"

	
	48х169х10,8
	10,8
	1,0
	"

	
	каркас с покрытием из пространственных конструкций типа "Кисловодск" размером, м:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	30х30х6
	3,2
	0,3
	"

	
	61х61х6
	6,6
	0,6
	"

	2. Здание (модуль) для объектов машиностроительной промышленности
	Унифицированное здание одноэтажное:

каркас типа "Молодечно" размером, м:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	72х132х7,2
	11,4
	1,1
	"

	
	Унифицированное здание двухэтажное:

покрытие типа "Молодечно" размером, м:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	48х96х14,4
	12,6
	1,2
	То же

	
	72х96х14,4
	15,2
	1,4
	"


	Объект


	Характеристика


	Норма продолжительности строительства, мес.


	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости



	
	
	общая
	в том числе
	Пока​-​
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	под​гото​ви​тель​ный пе​-​
	монтаж обору​дования


	затель


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риод
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Здание для физкультурно-оздоровительного комплекса
	Унифицированное здание одноэтажное, каркас рамный типа "Канск" площадь, м2:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2350
	15,2
	1,5
	По проекту организации строительства

	
	1030
	8,0
	0,8
	То же

	4. Здание для спортивно-оздоровительного корпуса
	Унифицированное здание одноэтажное, каркас рамный типа 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	"Канск" площадь 1030 м2
	10,8
	1,0
	"

	5. Здание для крытого бассейна
	Унифицированное здание одноэтажное, каркас рамный типа 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	"Канск" площадь 1030 м2
	10,2
	1,0
	То же

	Примечание. При производстве работ в две смены общую продолжительность монтажа зданий, определенную по таблице норм, следует принимать с коэффициентом 0,5.

	


ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное
ПОЯСНЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НОРМ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ

СТРОИТЕЛЬСТВА

1. Нормы продолжительности строительства, в том числе нормы продолжительности подготовительного периода и монтажа оборудования, являются максимально допустимыми значениями времени.

Продолжительность строительства предприятий, зданий и сооружений должна определяться в ТЭО (ТЭР) и ПОС расчетом, исходя из экономической целесообразности строительства, либо по отечественным или зарубежным объектам-аналогам, построенным ранее в кратчайшие сроки, исходя из применения монтажных работ и организационно-технологической подготовки производства.

Определенная в ТЭО (ТЭР) или ПОС с учетом требований пп. 2-14 прил. 2 и п. 3.14 Изменения №1 СНиП 3.01.01-85 продолжительность строительства не должна превышать нормативную продолжительность строительства, определенную по СНиП 1.04.03-85*.

Нормы задела в строительстве являются минимально допустимыми значениями долей средств, необходимых для производства строительно-монтажных работ в объемах, обеспечивающих соблюдение установленных норм продолжительности строительства.

2. В норму продолжительности строительства не входит и дополнительно не учитывается время на переселение жителей и организаций из строений, находящихся на территории, отводимой под строительство, предполагая, что предназначенные под снос строения должны быть свободны к началу строительства.

Работы по сносу строений, расчистке территории строительной площадки, перекладке существующих инженерных коммуникаций необходимо выполнять в установленный нормами подготовительный период. Работы подготовительного периода могут частично совмещаться с работами основного периода.

3. Нормы продолжительности строительства, установленные СНиП 1.04.03-85*, не подлежат корректировке в сторону увеличения за счет применения коэффициентов к нормам трудоемкости, приведенным в СНиП IV-2-84 "Правила разработки и применения элементарных норм на строительные конструкции и работы" и СНиП IV-5-84 "Правила разработки единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы", учитывающим усложняющие факторы при производстве работ. При стесненных условиях производства работ на строительной площадке применяются специальные организационно-технологические решения, детально прорабатываемые в ПОС и ППР (включая организацию работ в 2-3 смены), которые обеспечивают соблюдение норм продолжительности строительства.

4. Общая продолжительность строительства объекта при необходимости возведения в подготовительный период внеплощадочных зданий и сооружений, предназначенных для инженерного и транспортного обеспечения строительства, а также производства внутриплощадочных специальных работ, указанных в п. 9 Общих положений СНиП 1.04.03-85*, устанавливается с учетом дополнительного времени, равного не более трети от наибольшей продолжительности выполнения одной из этих работ. Технически и организационно они могут быть продолжены в течение подготовительного периода, установленного по каждому объекту, а при возможности и в течение основного периода строительства. Конкретное значение времени совмещения устанавливается в ПОС с учетом применения эффективных методов организации и технологии производства работ. Аналогичным образом определяется продолжительность строительства объекта, предусматривающего водопонижение.

5. Нормативную продолжительность строительства объекта, мощностным и строительным характеристикам которого соответствуют различные сроки или позиции таблицы норм, следует определять по "строительным" показателям: площадь, объем, СМР и т.д.

6. Нормы продолжительности строительства не устанавливают самостоятельным показателем сроки передачи кабельной продукции на строительную площадку заказчиком. Учитывая организационно-технологическую последовательность сооружения объектов, начало передачи кабельной продукции в монтаж по отдельным объектам строительства должно частично (бронекабель, провод неизолированный для ЛЭП) совпадать с подготовительным периодом строительства, так как помимо технологичности прокладки кабеля в начальный период сооружения объекта он является основной составляющей частью в организации обеспечения электроэнергией строительной площадки. Сроки начала и окончания передачи прочей кабельной продукции в монтаж следует привязывать к показателям норм, регламентирующим передачу и монтаж технологического оборудования (письмо Госстроя СССР от 21 июля 1987 г. № ЛБ-3771-8).

7. Продолжительность строительства объектов любого назначения, осуществляемого хозяйственным способом, устанавливается, как правило, по соответствующим нормам продолжительности строительства.

8. Общая продолжительность строительства объекта, в проект которого дополнительно включены сопутствующие объекты, не влияющие на функциональное назначение основного производства, устанавливается в строгом соответствии с нормой для основного объекта с возможным обоснованным перераспределением заделов в строительстве.

9. Нормативная продолжительность строительства объектов, планируемых к вводу в эксплуатацию в зимний период, не увеличивается независимо от допускаемых СНиП 3.01.04-87 случаев переноса отдельных видов работ.

10. Общую продолжительность строительства комплекса зданий и сооружений, технологически увязанных между собой, но не имеющих нормы в СНиП 1.04.03-85*, следует, как правило, определять по основному или наиболее трудоемкому в возведении объекту комплекса (например, главному корпусу). Все остальные здания и сооружения должны возводиться параллельно в пределах срока строительства этого объекта комплекса.

Если строятся несколько крупных объектов, продолжительность строительства каждого из которых установлена СНиП 1.04.03-85*, общая продолжительность строительства определяется ПОС с учетом норм для этих объектов, эффективной организационно-технологической последовательности возведения и максимально возможного совмещения их строительства.

11. Продолжительность строительства административно-бытового корпуса со встроенным заглубленным помещением в составе промышленного комплекса определяется с учетом положений п. 21 подразд. 1 Общих указаний разд. 3, но при этом общая продолжительность строительства всего комплекса не увеличивается.

12. Нормами на строительство промышленных предприятий учтено устройство собственных подвалов и продолжительность строительства предприятия в отличии от объектов непроизводственного назначения не увеличивается.

13. Нормы продолжительности строительства жилых домов предусматривают выполнение всех работ по благоустройству территории (транспортирование грунта для вертикальной планировки, строительство дороги, площадок, тротуаров, озеленение и т.д.). Нормами также учтено устройство всех видов инженерных сетей и коммуникаций до первых колодцев внутриквартальной сети.

14. При определении продолжительности строительства жилых зданий, возводимых в сельских населенных пунктах без хозяйственных построек, к норме следует применять понижающий коэффициент 0,7, так как норма установлена по календарному плану строительства самого здания и учитывает возведение хозяйственных построек.

15. Общая продолжительность строительства зданий (жилых домов) с внутриквартальными и внеквартальными коммуникациями, как правило, определяется по норме для основного здания с устройством в подготовительный период необходимых для строительства коммуникаций. Внутри- и внеквартальные коммуникации считаются самостоятельными объектами, увязанными по строкам ввода с основными объектами. Их следует прокладывать до начала возведения объекта или параллельно с ним в соответствии с рациональной организацией и технологической последовательностью производства работ на строительной площадке. При продолжительности строительства внешних коммуникаций к зданию, превышающей подготовительный период, общая продолжительность строительства может быть определена суммированием нормативной продолжительности строительства здания без подготовительного периода и времени, необходимого для прокладки части коммуникаций, сдерживающих начало возведения здания, не нарушая принципа совмещения работ, предусмотренного п. 9 Общих положений СНиП 1.04.03-85*.

16. Общая продолжительность строительства объекта при необходимости уплотнения оснований его фундаментов до проектных характеристик грунта и осуществления открытого водоотлива для понижения уровня грунтовых вод в траншеях может быть рассчитана как сумма нормативной продолжительности строительства объекта и не более одной трети продолжительности одной из указанных работ, наиболее влияющей на технологическую последовательность возведения объекта или его частей.

Устройство гравийно-песчаных подушек оснований фундаментов относится к основным работам и при определении продолжительности строительства объекта по нормам дополнительно не учитывается.

17. Продолжительность строительства жилого здания с ПРУ, расположенном в подвале, устанавливается в соответствии с п. 10 подразд. 1 Общих указаний разд. 3 по сумме общей площади жилой части здания и 50% площади подвала. Работы по инженерному оборудованию и отделке ПРУ должны проводиться параллельно с аналогичными работами в жилом здании. Помещения ПРУ не относятся к встроенным заглубленным помещениям.

18. Нормами продолжительности строительства для жилых зданий установлена очередность выполнения отделки только после завершения монтажа надземной части зданий и до приемки его государственной комиссией. Возможность совмещения части отделочных работ с периодом монтажа надземной части здания может определяться ППР.

19. Продолжительность строительства жилого здания башенного типа, общая площадь которого намного отличается от площадей, указанных в нормах, не подлежащих интерполяции или экстраполяции, должна определяться ТЭО (ТЭР) или ПОС.

20. Продолжительность строительства жилого здания, возводимого и вводимого в эксплуатацию пусковыми комплексами (посекционно), определяется по общей площади каждого пускового комплекса (секции) в отдельности с учетом принятой организационно-технологической последовательности ввода и возможного совмещения производства работ по пусковым комплексам (секциям).

21. Общая продолжительность строительства нескольких (двух, трех, группы) жилых домов устанавливается из условия обеспечения строительства каждого дома в соответствии с нормами и принятой организационно-технологической последовательностью ввода их в эксплуатацию.

22. Общая продолжительность строительства жилого здания с пристроенными предприятиями обслуживания определяется ПОС с учетом максимально возможного совмещения. Определяющей является продолжительность строительства здания, к которому примыкает пристроенное здание, даже если продолжительность строительства пристроенного здания больше, причем каждое здание должно быть построено без превышения продолжительности строительства, установленного для этого здания по нормам. 

23. Для определения продолжительности строительства встроенно-пристроенных и пристроенных предприятий обслуживания при отсутствии прямых норм на эти предприятия допускается в ПОС применять нормы, установленные для зданий подобного назначения с аналогичными основными характеристиками (общей площадью, строительным объемом, сроками монтажа оборудования).

Продолжительность строительства жилого дома с пристроенным блоком предприятия обслуживания дожна быть установлена с учетом максимального совмещения производства работ по обеим частям здания при обеспечении необходимой технологической последовательности их выполнения и соблюдении правил техники безопасности.

24. В нормах продолжительности строительства жилых зданий показатель "Общая площадь" соответствует показателю "Общая площадь квартир", принятому в СНиП 2.08.01-89.

25. Продолжительность строительства автомобильных дорог, осуществляемого за счет средств предприятий, совхозов, колхозов и хозяйственных организаций, из местных материалов в дополнение к нормам продолжительности строительства автодорог II и IV категорий (см. пп. 1-3 подразд. 5 разд. В СНиП 1.04.03-85*), можно определять по ведомственным нормам. Для дорог местного значения (жилые улицы и проезды, поселковые улицы и дороги) можно пользоваться поз. 19 таблицы норм подразд. 2 разд. 3.

26. Нормативная продолжительность строительства объектов не корректируется и не изменяется в зависимости от возможности перерывов в строительстве, связанных с ограничением движения грузового транспорта в весеннюю распутицу.

27. Продолжительность строительства общеобразовательных школ в крупнопанельном исполнении следует определять по нормам продолжительности строительства школ в каркасно-панельном исполнении.

28. Продолжительность строительства школ и детских садов с комплексами сопутствующих (вспомогательных) зданий и сооружений различного назначения (спортивного, игрового, инженерного обеспечения, в том числе благоустройство территории), возведение которых не ограничивается сроками подготовительного периода, не предназначенных для обеспечения стройки водой, теплом, электроэнергией, определяется по соответствующим нормам для школ и детских садов без корректировки их значений.

Строительство каждого объекта комплекса должно осуществляться в нормативные сроки, определяемые по соответствующим разделам СНиП 1.04.03-85*. Общую продолжительность строительства комплекса следует определять ПОС с учетом норм составных частей. Если срок строительства вспомогательных объектов не превышает нормативный срок строительства здания школы (детсада), то общая продолжительность строительства комплекса должна быть равна продолжительности строительства здания школы (детсада). Если нормативная продолжительность строительства какого-либо одного вспомогательного объекта превышает нормативный срок строительства здания школы (детсада), то общая продолжительность строительства комплекса определяется по наибольшей продолжительности строительства этого объекта.

29. Нормы продолжительности строительства школ, ПТУ, техникумов, детских садов учитывают время на устройство подвалов. В связи с этим дополнительное время на устройство ПРУ в этих объектах не требуется.
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