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Строительные нормы и правила

СНиП 1.05.03(87

Нормы задела в жилищном строительстве 
с учетом комплексной застройки

Срок введения в действие 1 октября 1987 г.

РАЗРАБОТАНЫ НИИЭС Госстроя СССР с участием научно-исследовательских и проектных институтов Госгражданстроя, МИУ им. С. Орджоникидзе.

ВНЕСЕНЫ Государственным комитетом по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР и НИИЭС Госстроя СССР.

ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Государственным комитетом по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР, Госстроем СССР и Госпланом СССР.

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Государственного строительного комитета СССР по согласованию с Государственным плановым комитетом СССР от 31 июля 1987 г. N 151.

ВЗАМЕН СН 104(81.
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие нормы являются обязательными для определения задела при строительстве жилых домов, учрежде-ний и предприятий обслуживания (просвещения, здравоохранения, физической культуры, торговли и общественного питания, бытового обслуживания)1, градостроительных комплексов2 и инженерного оборудования микрорайонов в городах, поселках и сельских населенных пунктах при составлении годовых и пятилетних планов капитальных вложений.


1.2. Нормы задела используются при планировании поточного строительства жилых домов с учетом опережающего выполнения работ по инженерному оборудованию и комплексного ввода жилых домов и предприятий обслуживания.


1.3. Задел в строительстве определяется на начало планируемого периода для жилых домов по общей площади и по капитальным вложениям (строительно-монтажным работам), предприятий обслуживания по мощности (места, посещения в смену, м2 торговой площади и т. д.) и по капитальным вложениям (строительно-монтажным работам), инженерного оборудования микрорайонов, а также для группы предприятий обслуживания, строительство которых предусмотрено проектом организации строительства градостроительными комплексами, по капитальным вложениям.

1.4. В качестве нормируемых показателей задела в строительстве жилых домов установлены:
а) показатель задела по общей площади, определяемый отношением общей площади домов, которые должны находиться в строительстве на начало планируемого периода в соответствии со СНиП 1.04.03(85, к общей площади домов, ввод в действие которых предусмотрен в первом году планируемого периода;
б) показатель готовности строительного задела, определяемый отношением объема капитальных вложений (строительно-монтажных работ), который должен быть выполнен с начала строительства задельных домов до начала планируемого периода, к сметной стоимости (объему строительно-монтажных работ) задельных домов;
в) показатель задела по капитальным вложениям, определяемый отношением объема капитальных вложений (строительно-монтажных работ), который должен быть выполнен с начала строительства задельных домов до начала планируемого периода, к сметной стоимости (объему строительно-монтажных работ) домов, ввод в действие которых предусмотрен в первом году планируемого периода;
г) показатель завершения строительства, определяемый отношением затрат, необходимых для завершения строительства (остатка сметной стоимости) задельных домов на начало планируемого периода, к капитальным вложениям (строительно-монтажным работам) года, предшествующего планируемому.

1.5. В качестве нормируемых показателей задела в строительстве предприятий обслуживания установлены:
а) показатель задела по мощности, определяемый отношением общей  мощности предприятий обслуживания, которые должны находиться в строительстве на начало планируемого периода в соответствии со СНиП 1.04.03(85, к вводу в действие мощностей, предусмотренному в планируемом периоде;
б) показатель готовности строительного задела, определяемый отношением объема капитальных вложений (строительно-монтажных работ), который должен быть выполнен с начала строительства задельных предприятий обслуживания до начала планируемого периода, к сметной стоимости задельных объектов;
в) показатель незавершенного строительства, определяемый отношением объема капитальных вложений (строительно-монтажных работ), который должен быть выполнен с начала строительства задельных предприятий обслуживания до начала планируемого периода, к капитальным вложениям (строительно-монтажным работам) года, предшествующего планируемому периоду;
г) показатель завершения строительства, определяемый отношением затрат, необходимых для завершения строительства (остатка сметной стоимости) задельных предприятий обслуживания на начало планируемого периода, к капитальным вложениям (строительно-монтажным работам) года, предшествующего планируемому периоду.

1.6. В качестве нормируемых показателей задела в строительстве по инженерному оборудованию микрорайонов установлен показатель задела по капитальным вложениям (строительно-монтажным работам), определяемый отношением объема капитальных вложений (строительно-монтажных работ), который должен быть выполнен в микрорайоне по инженерному оборудованию для первого и последующих равномерных вводов в эксплуатацию общей площади жилых домов на начало планируемого периода, к сметной стоимости (объему строительно-монтажных работ) инженерного оборудования.

1.7. В качестве расчетного показателя задела в строительстве для группы объектов градостроительного комплекса установлен показатель задела по капитальным вложениям (строительно-монтажным работам), определяемый отношением капитальных вложений (строительно-монтажных работ), которые должны быть выполнены на задельных объектах на начало планируемого периода, к сметной стоимости (объему строительно-монтажных работ) всей группы объектов.
2. НОРМЫ И УКАЗАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЗАДЕЛА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  ЖИЛЫХ ДОМОВ

2.1. Нормы задела по общей площади жилых домов, установленные в зависимости от их продолжительности строительства для равномерного ввода общей площади по кварталам планируемого периода без учета и с учетом проведения заблаговременно работ по подготовке территории и нулевым циклам строительства зданий, приведены в табл. 1.

____________________

1 Далее по тексту ( предприятия обслуживания.

2 Состав градостроительного комплекса определяется "Положением о градостроительном комплексе", утвержденным Госгражданстроем  30 июня 1982 г.

Таблица 1.

 Нормы задела по общей площади, % общей площади жилых домов, 

подлежащих вводу в эксплуатацию в первом году планируемого периода

	Продолжительность строительства, мес.
	Без учета проведения заблаговременно работ по инженерной подготовке территории и нулевым циклам
	С учетом проведения заблаговременно работ по инженерной подготовке территории и нулевым циклам

	2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
	8,3

16,7

25,0

33,3

41,6

50,0

58,3

66,6

75,0

83,3

91,6

100,0

108,3

116,6

125,0

133,3

141,6

150,0

158,3

166,6

175,0
	33,3

41,6

50,0

58,3

66,6

75,0

83,3

91,6

100,0

108,3

116,6

125,0

133,3

141,6

150,0

158,3

166,6

175,0

183,3

191,6

200,0


2.2. Нормативный показатель задела по общей площади жилых домов Пз.м, %, на начало планируемого периода при равномерном их вводе в действие в планируемом периоде определяется по формуле



,                                                                                                                            (1)
где Зм ( общая площадь жилых домов, которые должны находиться в строительстве на начало планируемого

              периода, м2;

       М ( общая площадь жилых домов, предусмотренная к вводу в действие в первом году планируемого периода, м2.

2.3. Нормативный показатель задела по общей площади жилых домов Пз.м, %, на начало планируемого периода при заданном неравномерном их вводе в действие в планируемом периоде определяется по формуле



,                                                                             (2)

где (М1, (М2, ..., (Мt-1 ( общая площадь жилых домов, подлежащая вводу в действие в течении 1, 2, ...t - 1 месяцев 

                                            планируемого периода, м2;
                                       t ( продолжительность строительства одного жилого дома, мес;
                                     М ( общая площадь жилых домов, предусмотренная вводом в действие в первом году

                                             планируемого периода, м2.

2.4. Продолжительность строительства одного жилого дома устанавливается в соответствии со СНиП 1.04.03(85 с учетом наличия в жилых домах свайных оснований, подвалов, встроенно-пристроенных помещений и т. д.

Продолжительность строительства жилого дома в условиях поточного строительства многосекционных жилых домов принимается для отдельного жилого дома с числом секций не более четырех. В случае наличия в доме более четырех секций продолжительность строительства принимается как для жилого дома с числом секций 2, 3, 4.

Для  учета усложненной конфигурации жилого дома в плане, требующей обеспечения пространственной жесткости и устойчивости возведения каждого участка дома, возможностей временного прекращения и последующего возобновления работ на границах участков, вызывающих увеличение продолжительности строительства, к норме задела применяется поправочный коэффициент 1,15.

2.5. Нормы задела по капитальным вложениям (строительно-монтажным работам) установлены в зависимости от продолжительности строительства жилых домов для равномерного ввода общей площади по кварталам планируемого периода (табл. 2).

2.6. Нормативный показатель задела по капитальным вложениям (строительно-монтажным работам) на начало планируемого периода при равномерном заданном варианте их ввода в действие в планируемом периоде может быть определен по формуле



,                                                                                                             (3)

где В1, В2,....,Вi (общая площадь, введенная в эксплуатацию в 1, 2,......, i-ом квартале, исчисляемом от начала плани-

                             руемого периода, % объема ввода первого года планируемого периода;

      К1, К2,....,Кi ( нормативный показатель готовности группы задельных жилых домов в зависимости от ввода в

                              действие по кварталам планируемого периода, % (табл. 3).

Нормативный показатель готовности группы задельных жилых домов на начало планируемого периода определен исходя из готовности жилых домов на конец месяца строительства (см. обязательное приложение 1) как средний (расчетный) по всем месяцам квартала.

Таблица 2. 

Нормативные показатели по капитальным вложениям, % сметной стоимости 

жилых домов, подлежащих вводу в эксплуатацию в первом году планируемого периода

	
	Этажность

	Здания
	1
	2
	3
	4
	5

	
	Общая площадь, тыс. м2

	
	0,10
	0,15
	0,25
	0,50
	0,75
	0,75
	1,5
	2,0
	1,5
	2,0
	2,5
	1,5
	2,5
	4,0
	6,0

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Крупнопанельные
	 2 
 4 
	 3 

10
	 4  
12
	 5  
17
	 6 
22
	 6 
22
	 7 
26
	 8 
30
	 7 
26
	 8 
30
	 8 
30
	 5 
17
	 6 
22
	 7 
26
	 8 
30

	Крупноблочные
	 2 
 3
	 3 
 9
	 4 
11
	 5 
19
	 6 
22
	 6 
22
	 7 
25
	 8 
30
	 7 
25
	 8 
30
	 9 
33
	 6 
22
	 7 
25
	 8 
30
	 9 
33

	Каркасно(панель-ные
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	Объемноблочные
	 1,5 
  3
	 2 
 4
	 2 
 4
	 3 
10
	 3 
10
	 3 
10
	 4 
12
	 5 
15
	 4 
12
	 4 
12
	 5 
15
	 3 
10
	 4 
12
	 4,5 
 13
	 5 
15

	Монолитные
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	Кирпичные и из мелких блоков
	 3 
10
	 3 
10
	 6 
17
	 7 
25
	 8 
30
	 8 
30
	 9 
34
	 10 
 38
	 9 
34
	 10 
 38
	 10 
 38
	 9 
34
	 10 
 38
	 11 
 43
	 12 
 47

	Деревянные брус-чатые
	 3 
 8
	 4 
12
	 6 
20
	 7 
24
	 7 
24
	 8 
30
	 9 
33
	 10 
 38
	
	
	
	
	
	
	

	Деревянные па-нельные
	 2 
 3
	 3 
 8
	 4 
12
	 5 
16
	 6 
22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Деревянные кар-касные
	 2 
 3
	 3 
 8
	 5 
16
	 6 
20
	 7 
24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Продолжение табл. 2

	
	Этажность

	Здания
	9
	12
	14
	16
	22
	25
	

	
	Общая площадь, тыс. м2

	
	3,0
	6,0
	8,0
	10,0
	12,0
	4,0
	8,0
	12,0
	5,0
	8,0
	12,0
	5,0
	12,0
	18,0
	8,0
	16,0
	9,0
	18,0

	1
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34

	Крупно-

панельные
	 6 
22
	 8 
30
	 8 
30
	 9 
33
	 10 
 36
	 9 
33
	 10 
 36
	 12 
 45
	 10 
 36
	 11 
 41
	 12 
 45
	 10 
 36
	 12 
 45
	 14 
 54
	 12 
 45
	 14 
 54
	 12 
 45
	 14 
 54

	Крупно-

блочные
	 7 
25
	 9 
33
	 9 
35
	 10 
 36
	 11 
 40
	 10 
 36
	 11 
 40
	 13 
 46
	 11 
 40
	 12 
 43
	 13 
 46
	
	
	
	
	
	
	

	Каркасно-

панельные
	 8 
29
	 10 
 36
	 10 
 36
	 11 
 41
	 12 
 45
	 11 
 41
	 12 
 45
	 14 
 54
	 12 
 45
	 13 
 49
	 14 
 54
	 12 
 45
	 13 
 49
	 15 
 59
	 14 
 54
	 16 
 63
	 14 
 54
	 16 
 63

	Объемно-

блочные
	 4 
10
	 5 
15
	 5,5
 17
	 6 
19
	 6 
19
	 5 
15
	 6 
19
	 7 
22
	 6 
19
	 7 
22
	 8 
27
	 6 
19
	 7 
22
	 8 
27
	 6 
19
	 8 
27
	 7 
22
	 8 
27

	Монолит-

ные
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 12 
 46
	 14 
 55
	 16 
 62
	 14 
 55
	 18 
 71
	 16 
 62
	 20 
 82

	Кирпич-

ные и из

мелких

блоков
	 9 
34
	 11 
 43
	 12 
 47
	 13 
 49
	 14 
 55
	 12 
 47
	 13 
 49
	 17
 68
	 12 
 47
	 14 
 55
	 17
 68
	
	
	
	
	
	
	

	Примечание. Над чертой - норма продолжительности строительства, мес, под чертой - норма задела по капитальным вложениям, %.


Таблица 3. 

Нормативный показатель готовности задельных жилых домов к началу планируемого года, 

% сметной стоимости жилых домов, в зависимости от ввода их в эксплуатацию 

по кварталам планируемого периода

	Продол-
	Первый год строительства

	житель-
	К1 для I кв.
	К2 для II кв.

	ность
	Здания

	строи-

тельства,

мес
	круп-нопа-нель-ные
	круп-но-блоч-ные
	кар-касно-пане-льные
	объ-емно-блоч-ные
	кир-пич-ные
	моно-лит-ные
	дере-вян-ные
	круп-нопа-нель-ные
	круп-но-блоч-ные
	кар-касно-пане-льные
	объ-емно-блоч-ные
	кир-пич-ные
	моно-лит-ные
	дере-вян-ные

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2
	14,0
	13,0
	
	14,0
	29,0
	
	36,0
	
	
	
	
	
	
	

	3
	38,5
	37,0
	
	40,5
	41,0
	
	47,5
	
	
	
	
	
	
	

	4
	48,7
	42,3
	
	40,7
	42,0
	
	48,7
	
	
	
	
	
	
	

	5
	58,7
	66,0
	
	51,7
	52,0
	
	60,3
	8,0
	8,0
	
	9,0
	10,0
	
	8,0

	6
	68,8
	68,7
	67,3
	63,7
	67,3
	
	68,7
	17,0
	17,5
	18,0
	11,0
	17,0
	
	19,0

	7
	79,0
	75,7
	73,3
	75,0
	76,3
	
	73,0
	24,7
	22,7
	22,7
	13,0
	24,0
	
	25,0

	8
	80,0
	78,3
	78,0
	80,3
	79,0
	
	78,7
	32,0
	35,7
	32,0
	23,3
	34,7
	
	38,0

	9
	81,0
	81,0
	80,7
	82,3
	81,0
	
	81,3
	40,0
	42,0
	41,0
	32,0
	43,0
	
	44,3


Продолжение табл. 3

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	10
	82,0
	82,7
	81,0
	90,3
	83,3
	83,6
	84,7
	48,0
	47,7
	47,7
	46,3
	51,7
	48,0
	50,7

	11
	83,0
	83,0
	82,0
	93,0
	84,0
	86,7
	
	53,0
	51,0
	52,3
	60,0
	55,0
	55,0
	

	12
	84,0
	84,3
	83,7
	93,3
	86,3
	88,3
	
	58,0
	56,0
	57,0
	67,3
	59,0
	61,0
	

	13
	85,3
	85,7
	86,0
	
	87,0
	89,3
	
	63,0
	60,3
	62,0
	
	60,0
	65,0
	

	14
	86,6
	89,3
	88,0
	
	88,0
	89,7
	
	67,3
	66,0
	65,0
	
	65,7
	68,0
	

	15
	88,5
	92,3
	89,7
	
	88,7
	90,7
	
	72,7
	71,0
	68,7
	
	67,0
	69,0
	

	16
	90,0
	94,7
	90,7
	
	89,7
	91,3
	
	74,0
	75,7
	71,7
	
	69,7
	70,0
	

	17
	91,5
	95,7
	93,3
	
	91,7
	92,0
	
	76,0
	80,3
	75,7
	
	73,7
	72,3
	

	18
	93,0
	96,0
	94,7
	
	93,0
	93,3
	
	77,7
	85,0
	80,0
	
	77,7
	74,7
	

	19
	94,5
	96,0
	95,7
	
	93,7
	94,7
	
	79,0
	88,3
	83,7
	
	79,7
	78,3
	

	20
	96,0
	97,0
	97,0
	
	95,0
	95,3
	
	83,7
	90,0
	87,7
	
	83,0
	81,7
	

	21
	97,7
	97,7
	97,7
	
	95,7
	96,3
	
	88,0
	91,7
	90,7
	
	86,3
	84,7
	

	22
	98,8
	98,0
	98,0
	
	96,0
	97,0
	
	91,3
	93,0
	92,7
	
	88,0
	87,0
	


Продолжение табл. 3

	Продол-
	Первый год строительства

	житель-
	К3 для III кв.
	К4 для IV кв.

	ность
	Здания

	строи-

тельства,

мес
	круп-нопа-нель-ные
	круп-но-блоч-ные
	кар-касно-пане-льные
	объ-емно-блоч-ные
	кир-пич-ные
	моно-лит-ные
	дере-вян-ные
	круп-нопа-нель-ные
	круп-но-блоч-ные
	кар-касно-пане-льные
	объ-емно-блоч-ные
	кир-пич-ные
	моно-лит-ные
	дере-вян-ные

	1
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	7,0
	6,0
	7,0
	6,0
	8,0
	
	5,0
	
	
	
	
	
	
	

	9
	9,0
	10,5
	10,5
	7,0
	12,5
	
	11,5
	
	
	
	
	
	
	

	10
	13,7
	13,7
	14,3
	8,7
	17,3
	15,0
	16,0
	
	
	
	
	
	
	

	11
	21,7
	21,0
	23,0
	15,0
	25,7
	22,0
	
	5,0
	4,0
	5,0
	4,0
	6,0
	5,0
	

	12
	29,7
	29,3
	30,0
	25,0
	32,0
	31,0
	
	7,0
	7,0
	8,5
	4,5
	8,5
	7,5
	

	13
	38,0
	36,0
	37,0
	
	36,0
	38,0
	
	11,3
	10,3
	10,3
	
	11,3
	11,3
	

	14
	44,0
	41,7
	42,0
	
	43,0
	44,0
	
	15,0
	17,0
	17,3
	
	18,7
	18,7
	

	15
	47,0
	48,0
	47,0
	
	45,0
	47,3
	
	19,0
	24,0
	24,0
	
	24,0
	24,7
	

	16
	50,0
	53,3
	52,0
	
	49,0
	50,0
	
	22,7
	30,0
	30,7
	
	28,3
	29,0
	

	17
	53,0
	58,7
	56,7
	
	53,7
	52,3
	
	27,0
	36,0
	37,0
	
	33,0
	33,0
	

	18
	56,0
	62,7
	61,0
	
	57,3
	56,0
	
	31,0
	41,7
	41,0
	
	37,3
	38,0
	

	19
	59,0
	69,0
	65,3
	
	62,0
	59,0
	
	35,0
	47,7
	46,0
	
	43,0
	42,0
	

	20
	62,0
	74,3
	70,7
	
	66,3
	63,3
	
	39,0
	53,0
	51,7
	
	48,7
	45,7
	

	21
	65,3
	79,0
	76,0
	
	71,0
	67,7
	
	42,3
	58,0
	57,0
	
	53,0
	49,3
	

	22
	69,3
	82,3
	62,3
	
	75,7
	71,3
	
	46,0
	63,0
	62,3
	
	58,0
	53,0
	


Продолжение табл. 3

	Продол-
	Второй год строительства
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	житель-
	К5 для I кв.
	К6 для II кв.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ность
	Здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	строи-

тельства,

мес
	круп-нопа-нель-ные
	круп-но-блоч-ные
	кар-касно-пане-льные
	объ-емно-блоч-ные
	кир-пич-ные
	моно-лит-ные
	дере-вян-ные
	круп-нопа-нель-ные
	круп-но-блоч-ные
	кар-касно-пане-льные
	объ-емно-блоч-ные
	кир-пич-ные
	моно-лит-ные
	дере-вян-ные

	1
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Продолжение табл. 3

	Продол-
	Второй год строительства
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	житель-
	К5 для I кв.
	К6 для II кв.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ность
	Здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	строи-

тельства,

мес
	круп-нопа-нель-ные
	круп-но-блоч-ные
	кар-касно-пане-льные
	объ-емно-блоч-ные
	кир-пич-ные
	моно-лит-ные
	дере-вян-ные
	круп-нопа-нель-ные
	круп-но-блоч-ные
	кар-касно-пане-льные
	объ-емно-блоч-ные
	кир-пич-ные
	моно-лит-ные
	дере-вян-ные

	1
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43

	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	3,0
	4,0
	4,0
	
	4,0
	3,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	4,5
	6,5
	6,0
	
	7,0
	6,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	6,3
	9,0
	8,3
	
	10,0
	8,7
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	8,7
	14,0
	14,0
	
	14,3
	14,3
	
	3,0
	4,0
	3,0
	
	4,0
	3,0
	

	18
	9,7
	18,3
	20,0
	
	18,3
	19,7
	
	4,0
	5,0
	4,5
	
	5,5
	5,0
	

	19
	17,0
	25,3
	25,0
	
	23,3
	25,0
	
	5,0
	7,7
	7,0
	
	7,3
	5,0
	

	20
	22,0
	31,3
	31,0
	
	28,0
	29,7
	
	7,3
	11,3
	11,0
	
	11,0
	11,7
	

	21
	26,7
	37,0
	37,0
	
	33,0
	33,0
	
	10,0
	16,3
	16,3
	
	13,7
	16,7
	

	22
	30,0
	43,0
	43,0
	
	39,0
	36,3
	
	14,0
	22,0
	22,0
	
	18,3
	20,7
	


Продолжение табл. 3

	Продол-
	Второй год строительства
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	житель-
	К7 для III кв.
	К8 для IV кв.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ность
	Здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	строи-

тельства,

мес
	круп-нопа-нель-ные
	круп-но-блоч-ные
	кар-касно-пане-льные
	объ-емно-блоч-ные
	кир-пич-ные
	моно-лит-ные
	дере-вян-ные
	круп-нопа-нель-ные
	круп-но-блоч-ные
	кар-касно-пане-льные
	объ-емно-блоч-ные
	кир-пич-ные
	моно-лит-ные
	дере-вян-ные

	1
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	3,0
	2,0
	2,0
	
	3,0
	3,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	3,5
	3,5
	3,5
	
	3,5
	3,5
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	4,0
	5,0
	5,3
	
	5,0
	5,3
	
	
	
	
	
	
	
	


2.7. К норме задела по капитальным вложениям применяются коэффициенты для учета затрат на заблаговременное проведение работ по подготовке территории и проведение самостоятельным потоком работ по нулевым циклам жилых домов с разрывом во времени от начала работ по наземной части зданий (табл. 4).

Таблица 4. 

Поправочные коэффициенты k1 к норме задела по капитальным вложениям для учета 

затрат на заблаговременное проведение работ по подготовке территории

	Продолжительность
	При заблаговременном выполнении работ


	строительства одного 

жилого дома, мес
	по инженерной подготовке территории и нулевым циклам строительства зданий
	по инженерной подготовке территории
	по нулевым циклам строительства зданий

	3-4
	1,22
	1,16
	1,06

	4,5-6
	1,15
	1,08
	1,07

	6,5-9
	1,08
	1,05
	1,03

	9,5-12
	1,04
	1,03
	1,01


2.8. Отраслевые нормы готовности строительного задела, незавершенного строительства и затрат на завершение начатого строительства установлены в зависимости от продолжительности строительства жилых зданий для равномерного ввода общей площади по кварталам планируемого периода (табл. 5).

2.9. Нормативный показатель готовности строительного задела на начало планируемого периода определяется по формуле



,                                                                                                                                                   (4)

где Зi ( объем капитальных вложений (строительно-монтажных работ), который должен быть выполнен с начала строительства задельных объектов до начала планируемого периода, тыс. руб.;
      Сз ( сметная стоимость задельных объектов, тыс. руб.

Таблица 5.

Отраслевые нормы задела по жилым домам, %

	Средняя продолжительность строительства, мес
	Готовность строительного задела
	Незавершенное строительство
	Завершение начатого строительства

	2
	75
	8
	2

	3
	65
	12
	6

	4
	60
	16
	10

	5
	58
	20
	14

	6
	55
	24
	19

	7
	56
	29
	22

	8
	55
	34
	26

	9
	55
	39
	30

	10
	53
	41
	35

	11
	53
	45
	39

	12
	54
	50
	42

	13
	53
	54
	47

	14
	53
	58
	51

	15
	53
	62
	55

	16
	52
	66
	60

	17
	52
	70
	64

	18
	52
	74
	68

	19
	52
	78
	72

	20
	51
	82
	77

	21
	51
	86
	81

	22
	51
	90
	85

	23
	51
	94
	90


2.10. Нормативный показатель затрат на завершение начатого строительства на начало планируемого периода определяется по формуле



,                                                                                                                                                (5)

где Звi - объем затрат на завершение начатого строительства, определяемый по формуле

Звi = Сзi ( Зоi,                                                                                                                                           (6)

здесь Сзi - сметная стоимость задельных объектов;
          Зоi - объем осуществленных капитальных вложений с начала строительства объектов, тыс. руб.;
          Гк.в - годовой объем капитальных вложений (строительно-монтажных работ), определяемый по формуле



Гк.в = СN,                                                                                                                                                (7)

здесь С - сметная стоимость одного объекта, тыс. руб.;

          N - число ежегодно вводимых объектов в группе.

2.11. При планировании ввода в действие менее 18 жилых домов в течение года к норме задела применяются коэффициенты (табл. 6).

Таблица 6. 

Поправочные коэффициенты k2 к норме задела для учета числа жилых домов

	Число жилых домов
	Продолжительность строительства одного жилого дома, мес

	
	менее 6
	6-12

	Менее 7
	0,75
	0,8

	7-12
	0,8
	0,9

	13-18
	0,9
	0,95


2.12. Задел в жилищном строительстве для района, города, поселка, сельского населенного пункта, области, автономной или союзной республики, союзного или республиканского министерства, а также отдельных строительных организаций рассчитывается по группам однотипных жилых домов.

Жилые дома группируются по конструкциям стен, этажности, площади и нормативной продолжительности строительства в соответствии со СНиП 1.04.03-85.

Задел в строительстве определяется по общей площади жилых домов и по капитальным вложениям для каждой группы домов на основе плана ввода их в действие и настоящих норм.

В случае строительства одного дома задел по общей площади принимается равным площади указанного дома и задел по капитальным вложениям - равным готовности жилого дома исходя их даты ввода в действие жилого дома и в соответствии со СНиП 1.04.03-85.

В случае заблаговременного выполнения работ по инженерной подготовке территории и нулевому циклу задел по общей площади принимается равным площади указанного дома; задел по капитальным вложениям определяется готовностью, приведенной в обязательном приложении 1 с учетом времени заблаговременного выполнения указанных работ.

Расчет нормативных показателей задела по общей площади и по капитальным вложениям приведен в справочном приложении 2.

2.13. В качестве расчетного показателя задела в строительстве жилых домов установлен показатель задела по капитальным вложениям (строительно-монтажным работам) по периодам их строительства, определяемый по формуле



,                                                                                                                  (8)

где В1, В2,..., Вi - общая площадь жилых домов, введенная в эксплуатацию в 1, 2, ..., i-ом месяце, исчисляемом от

начала планируемого периода, % объема ввода первого года планируемого периода                                                        К1, К2,..., Кi - нормативный показатель готовности группы жилых домов по периодам их строительства, %                             

        сметной стоимости, в зависимости от ввода в эксплуатацию по месяцам планируемого периода,  

                       определяется исходя из готовности объектов на конец месяца нарастающим итогам, установленной  

                       СНиП 1.04.03-85;
                     i - порядковый номер месяца строительства, определяемый по формуле





i = t - (ti - 1,                                                                                                     (9)

где             t - нормативная продолжительность строительства жилого дома, мес;                                                            

               (ti - суммарная нормативная продолжительность периодов строительства объектов, предшествующих   

 определяемому периоду.


Расчет показателей задела по капитальным вложениям по периодам строительства жилых домов приведен в справочном приложении 2.


2.14. Норма продолжительности комплексного и выборочного капитального ремонта жилых домов, предприятий обслуживания и инженерного оборудования определяется в соответствии с нормами капитального ремонта жилых и общественных зданий и объектов городского благоустройства, утвержденными Министерством жилищно-коммунального хозяйства РСФСР; по остальной территории страны указанная норма определяется проектом организации строительства.


2.15. Нормативные показатели задела при комплексном капитальном ремонте устанавливаются настоящими нормами в соответствии с продолжительностью, равной продолжительности строительства нового жилого дома.


2.16. Нормативные показатели задела при выборочном капитальном ремонте определяются в соответствии с проектом организации строительства.


Нормативные показатели готовности домов со встроенно-пристроенными предприятиями обслуживания приняты в соответствии с указаниями п. 2.11.

3. НОРМЫ И УКАЗАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЗАДЕЛА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ

3.1. Нормы задела по мощности и по капитальным вложениям для предприятий обслуживания установлены в зависимости от продолжительности строительства предприятий обслуживания для равномерного ввода их по кварталам планируемого периода в соответствии со СНиП 1.04.03-85.

3.2. Нормативный показатель задела по мощности для предприятий обслуживания на начало планируемого периода при равномерном вводе в действие их в планируемом периоде Пз.м, %, определяется по формуле



,                                                                                                                                              (10)

где Мп - суммарная проектная мощность задельных предприятий обслуживания на начало планируемого периода, м2, 

               учащихся, мест и т. д.;
        М - ввод в действие мощностей, предусмотренных в планируемом периоде, м2, учащихся, мест и т. д.

3.3. Нормативный показатель по капитальным вложениям (строительно-монтажным работам) по предприятиям обслуживания, в том числе входящих в состав градостроительного комплекса на начало планируемого периода Пз.к.в, %, определяется по формуле



,                                                                                                                                             (11)

где Зi - объем капитальных вложений (строительно-монтажных работ), который должен быть выполнен с начала 

             строительства задельных предприятий обслуживания до начала планируемого периода, тыс. руб.;
    Гк.в - объем капитальных вложений (строительно-монтажных работ) года, предшествующего планируемому 

             периоду по группам однородных предприятий обслуживания, тыс. руб.

3.4. Нормативный показатель готовности строительного задела по предприятиям обслуживания, в том числе входящих в состав градостроительного комплекса, на начало планируемого периода Пз.г, %, определяется по формуле



,                                                                                                                                                  (12)

где Сз - сметная стоимость задельных предприятий, тыс. руб.

3.5. Нормативный показатель затрат на завершение начатого строительства по предприятиям обслуживания, в том числе, входящих в состав градостроительного комплекса, на начало планируемого периода 

, %, определяется по формуле



                                                                                                                                                     (13)

где 

-объем затрат на завершение (остаток сметной стоимости) начатого на начало планируемого периода 

             строительства, определяемый по формуле

     

.                                                                                                                                                      (14)

3.6. Нормативные показатели задела по капитальным вложениям, готовности строительного задела и завершения строительства представлены в обязательном приложении 1.

4. НОРМЫ И УКАЗАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЗАДЕЛА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

ПО ИНЖЕНЕРНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ МИКРОРАЙОНОВ


4.1. Нормативные показатели задела на инженерное оборудование территории микрорайона в целом и по отдельным видам работ (водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, канализации, слаботочной сети, водостоку и дорогам) установлены по капитальным вложениям (строительно-монтажным работам).

Нормативные показатели задела по отдельным видам инженерного оборудования установлены в процентах к сметной стоимости рассматриваемого вида инженерного оборудования, определенный по сводному сметному расчету стоимости строительства, включая стоимость оборудования.

Нормативные показатели задела на инженерное оборудование территории микрорайонов устанавливаются в процентах от всей сметной стоимости инженерного оборудования территории и благоустройства микрорайона.

4.2. Нормативные показатели задела по капитальным вложениям установлены в зависимости от первого и последующего вводов в действие жилых домов в микрорайоне с указанием их площади застройки, объема общей площади и средней этажности жилых домов с учетом плотности застройки в соответствии с обязательным приложением 1*.

Первый и последующий ввод в действие общей площади жилых домов предусматриваются проектом организации строительства микрорайона с учетом рациональной очередности застройки, наиболее рациональных затрат на инженерную подготовку территории, приходящихся на 1 м2 общей площади, а также проектами организации градостроительных комплексов с учетом наибольшего приближения их к существующим магистральным сетям и порядка последовательного подключения к этим сетям объектов очередного комплекса.

Первый ввод в действие жилых домов, включенных в поток, определяется в соответствии с заданием, установленным планом экономического и социального развития города.

В случае, если объемы первого и последующих вводов в действие жилых домов в проектах организации строительства не совпадают с объемами ввода, приведенными в табл. 10 обязательного приложения 1, нормативные показатели задела по капитальным вложениям на инженерное оборудование и отдельные его виды определяются путем интерполяции.

4.3. Нормативные показатели задела по инженерному оборудованию территории и благоустройству микрорайонов или на отдельные виды работ определяются на начало планируемого периода по формуле

Ки = К1 + Кin,                                                                                                                                                  (15)

где К1 - нормативный показатель готовности работ инженерного оборудования и благоустройства территории     

             микрорайона, необходимой для первого ввода в действие общей площади жилых домов, определяется по  

             обязательному приложению 1, %;

       Кi - нормативный показатель готовности работ инженерного оборудования и благоустройства территории 

             микрорайона, необходимой для последующих равномерных вводов в действие общей площади жилых домов, 

             определяется по обязательному приложению 1, %;

        n - число вводов в действие общей площади жилых домов первого ввода до начала планируемого периода, 

             безразмерная величина.

4.4. Нормативные показатели задела по инженерному оборудованию и благоустройству микрорайонов в случае запланированного в проекте организации строительства неравномерного распределения ввода в действие общей площади жилых домов, определяются на начало планируемого периода по формуле



,                                                                                                                                              (16)

где К2, К3, ..., Кi - нормативный показатель готовности работ инженерного оборудования и благоустройства 

                             территории микрорайона, необходимый для каждого последующего соответственно 2, 3, ..., i-го 

                             ввода в действие (последнего при застройке микрорайона) общей площади жилых домов,  

                             определяется по обязательному приложению 1, %.

4.5. При застройке микрорайонов градостроительными комплексами нормативные показатели задела по инженерному оборудованию и благоустройству микрорайона определяются по проекту организации строительства с учетом завершения всех работ по инженерной подготовке (кроме вертикальной планировки) до ввода градостроительного комплекса по формуле



,                                                                                                                                          (17)

где 

 - нормативный показатель готовности работ инженерного оборудования и благоустройства территории 

                микрорайона, необходимый для ввода в эксплуатацию первоочередного градостроительного комплекса, %;
       

 - нормативный показатель готовности работ инженерного оборудования и благоустройства территории , 

                необходимый для ввода в эксплуатацию очередных градостроительных комплексов, %;
           n - число ввода в действие градостроительных комплексов в микрорайоне после первого ввода до начала 

                планируемого периода, безразмерная величина.

____________

* Нормами задела по капитальным вложениям на инженерное оборудование и благоустройство микрорайонов не охватываются некоторые виды благоустройства, зависящие от местных условий (часть вертикальной планировки, озеленение, малые формы и др.), затраты на которые в составе задела подлежат расчету по специальным сметным калькуляциям, утвержденным в установленном порядке.

4.6. При реконструкции районов сложившейся застройки продолжительность и необходимая готовность работ, входящих в состав инженерной подготовки для застройки микрорайона (сноса капитальных зданий и сооружений, отключения и переноса на другое место существующих инженерных коммуникаций, освобождения от зеленых насаждений зон, прохождения существующих и проектируемых коммуникаций), определяется в соответствии с проектом организации строительства.

4.7. Работы, входящие в состав инженерной подготовки при комплексной застройке сельских населенных пунктах (строительство магистральных линий водопровода, канализаций, газа, линий электропередач, внеквартальных дорог, общепланировочные работы и пересадка деревонасаждений) выполняются до ввода первого дома в эксплуатацию.

Продолжительность строительства и нормативный показатель готовности указанных работ определяются в соответствии с проектом организации строительства.
5. УКАЗАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАДЕЛА 

ПРИ КОМПЛЕКСНОЙ ЗАСТРОЙКЕ МИКРОРАЙОНА

5.1. Нормативный показатель задела по капитальным вложениям при комплексной застройке микрорайона рассчитывается по объектам непроизводственного назначения, строительство которых предусмотрено проектом комплексной застройки жилых домов, предприятий обслуживания и инженерного оборудования территории микрорайонов и проектами организации строительства градостроительных комплексов в соответствии со сроками ввода их в эксплуатацию, нормативной продолжительностью строительства каждого жилого дома предприятия обслуживания общей продолжительностью застройки микрорайона, продолжительностью строительства первоочередного и последующих градостроительных комплексов.

5.2. Нормативный показатель задела по капитальным вложениям для градостроительных комплексов рассчитывается по объектам непроизводственного назначения, строительство которых предусмотрено проектом организации строительства градостроительного комплекса в соответствии со сроками ввода этих объектов, определяемых Положением о градостроительном комплексе, утвержденным Госгражданстроем.

5.3. Комплексная застройка микрорайонов предусматривает опережающее выполнение работ по инженерному оборудованию территории микрорайонов и комплексному вводу в эксплуатацию жилых домов и предприятий обслуживания.

Прокладка магистральных коммуникаций городского назначения должна осуществляться до начала застройки микрорайона в зависимости от очередности застройки микрорайонов и строительства предприятий обслуживания районного назначения, входящих в городской район.

Нормативный показатель задела по магистральным коммуникациям определяется в соответствии со 

СНиП 1.04.03-85.

Прокладка внутриплощадочных коммуникаций должна осуществляться в первую очередь к объектам, с которых начнутся строительные работы, и к первоочередным градостроительным комплексам. Комплексный ввод в действие предприятий обслуживания должен осуществляться в соответствии с проектом организации строительства микрорайона и градостроительных комплексов с учетом обеспеченности жителей микрорайона или комплекса жилых домов, входящих в состав градостроительного комплекса, предприятиями обслуживания.

5.4. Продолжительность застройки микрорайона устанавливается проектом организации строительства и определяется продолжительностью комплексного долговременного потока, в состав которого входят основные потоки по строительству жилых домов, предприятий обслуживания и опережающие потоки по прокладке инженерных коммуникаций, устройству дорог, а также продолжительностью подготовительных работ, с учетом очередности строительства градостроительных комплексов.

Продолжительность строительства отдельных объектов в потоке принимается в соответствии со СНиП 1.04.03-85.

Для перспективного планирования задела по жилищному строительству продолжительность строительства микрорайонов следует принимать по обязательному приложению 1.

Продолжительность строительства микрорайонов определена на основе решений, принятых в проекте организации строительства в зависимости от размеров общей площади и средней этажности жилых домов и с учетом обеспечения технологической последовательности выполнения работ поточным методом. Число потоков принято с учетом организационно-технологических условий строительства и материально-технической базы строительно-монтажных организаций.

Продолжительность строительства сельских населенных мест определяется в соответствии с проектом организации строительства.

5.5. Нормативный показатель задела по капитальным вложениям при комплексной застройке жилых районов и микрорайонов определяется капитальными вложениями (строительно-монтажными работами), которые должны быть выполнены в комплексном потоке к началу планируемого периода с учетом срока окончания строительства, соблюдения норм задела по каждой группе объектов и обеспечения установленного "Положением о градостроительном комплексе" ограничения периода ввода в эксплуатацию объектов для каждого градостроительного комплекса и соблюдения продолжительности строительства микрорайона в целом.

При определении задела по капитальным вложениям (строительно-монтажным работам) для строительства микрорайона объекты группируются по назначению, типам, этажности, строительному объему, проектной мощности и нормативной продолжительности строительства.

Нормативный показатель задела по капитальным вложениям (строительно-монтажным работам) определяется по инженерному оборудованию, жилым домам и однородным предприятиям обслуживания, а затем суммируется в целом по микрорайону или для строительной организации.

Нормативный показатель задела по капитальным вложениям (строительно-монтажным работам) для строительства градостроительного комплекса определяется по инженерному оборудованию, жилым домам и предприятиям обслуживания с учетом требований "Положения о градостроительном комплексе" о сдаче объектов в эксплуатацию в составе градостроительного комплекса, как правило, в течение года, а затем суммируется в целом по градостроительному комплексу.

5.6. В случае выполнения работ по строительству микрорайона одной генподрядной организацией задел по капитальным вложениям на инженерное оборудование определяется двумя показателями, представленными в обязательном приложении 1.

В случае выполнения работ по инженерному оборудованию к отдельным жилым домам или группам жилых домов несколькими строительными организациями задел по капитальным вложениям на инженерное оборудование определяется только одним нормативным показателем готовности работ по инженерному оборудованию территории и благоустройству в зависимости от объемов вводимой строительными организациями общей площади.

5.7. Нормативный показатель задела по общей площади и по капитальным вложениям в строительстве отдельных или групп жилых домов определяется в соответствии с разд. 2.

5.8. Нормативный показатель задела по капитальным вложениям в строительстве предприятий обслуживания определяется в соответствии с разд. 3.

5.9. Нормативный показатель задела по капитальным вложениям на инженерное оборудование определяется в соответствии с разд. 4.

5.10. Нормативный показатель задела по капитальным вложениям для застройки микрорайона следует рассчитывать с учетом сроков окончания строительства школьных зданий к 1 июля планируемого года, что позволяет организовать занятия во вновь вводимых школах с начала нового учебного года.

Окончание строительства других предприятий обслуживания микрорайона предусматривается в течение всего календарного года в соответствии с вводом в эксплуатацию жилых домов.

5.11. Расчет нормативных показателей задела при комплексной застройке микрорайона и для градостроительного комплекса приведены в справочном приложении 2.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Обязательное

Таблица 1. Крупнопанельные жилые здания

	Продолжительность
	Готовность на конец месяца нарастающим итогом, % сметной стоимости

	строительства, мес
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	2
	14
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	12
	65
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	10
	52
	84
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	8
	31
	58
	87
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	8
	24
	43
	72
	91
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	8
	23
	41
	65
	80
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	7
	18
	32
	46
	66
	81
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	6
	12
	26
	40
	53
	69
	81
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	5
	12
	24
	36
	48
	59
	71
	82
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	5
	11
	22
	32
	45
	53
	63
	73
	83
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	4
	10
	21
	30
	39
	49
	59
	66
	75
	84
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	4
	10
	20
	29
	38
	47
	55
	63
	71
	78
	85
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	3
	6
	13
	26
	36
	44
	52
	60
	68
	74
	80
	87
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	3
	6
	12
	18
	27
	36
	47
	58
	67
	73
	78
	83
	89
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	

	16
	3
	6
	10
	16
	22
	30
	39
	50
	61
	69
	74
	79
	84
	90
	96
	100
	
	
	
	
	
	

	17
	3
	5
	7
	14
	21
	27
	33
	42
	53
	64
	71
	76
	81
	86
	92
	97
	100
	
	
	
	
	

	18
	3
	5
	7
	13
	19
	25
	31
	37
	46
	57
	65
	72
	78
	83
	88
	93
	98
	100
	
	
	
	

	19
	3
	5
	7
	11
	17
	23
	29
	35
	41
	52
	59
	66
	73
	79
	85
	90
	95
	98
	100
	
	
	

	20
	3
	5
	7
	10
	16
	22
	28
	33
	39
	45
	53
	62
	71
	78
	84
	89
	94
	96
	98
	100
	
	

	21
	3
	4
	6
	9
	15
	21
	27
	32
	37
	42
	48
	56
	65
	75
	83
	88
	93
	96
	98
	99
	100
	

	22
	2
	4
	6
	8
	14
	20
	25
	30
	35
	40
	46
	52
	60
	69
	79
	87
	92
	95
	97
	98
	99
	100


Таблица 2. Крупноблочные жилые здания

	Продолжительность
	Готовность на конец месяца нарастающим итогом, % сметной стоимости
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	строительства, мес
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	2
	13
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	11
	63
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	10
	41
	76
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	8
	34
	60
	86
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	8
	27
	47
	70
	89
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	7
	22
	39
	58
	76
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	6
	21
	36
	50
	64
	78
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	6
	15
	29
	42
	55
	68
	81
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	5
	12
	24
	36
	48
	59
	71
	83
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	4
	11
	21
	31
	41
	51
	61
	72
	83
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	4
	10
	21
	29
	38
	47
	56
	65
	75
	84
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	4
	9
	20
	28
	36
	44
	52
	60
	69
	77
	86
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	4
	9
	17
	25
	33
	42
	50
	58
	66
	74
	82
	90
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	4
	9
	16
	24
	32
	40
	48
	56
	63
	71
	79
	87
	93
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	

	16
	4
	8
	15
	22
	30
	38
	46
	53
	61
	68
	76
	83
	91
	95
	98
	100
	
	
	
	
	
	

	17
	4
	8
	14
	20
	28
	36
	44
	51
	59
	66
	73
	80
	88
	93
	96
	98
	100
	
	
	
	
	


Продолжение табл. 2

	Продолжительность
	Готовность на конец месяца нарастающим итогом, % сметной стоимости
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	строительства, мес
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	18
	3
	7
	13
	19
	26
	34
	42
	49
	58
	64
	71
	78
	86
	91
	94
	96
	98
	100
	
	
	
	

	19
	3
	7
	13
	18
	25
	33
	40
	48
	55
	62
	69
	76
	84
	89
	92
	94
	96
	98
	100
	
	
	

	20
	2
	6
	11
	17
	24
	31
	39
	46
	53
	60
	67
	74
	82
	87
	90
	93
	95
	97
	99
	100
	
	

	21
	2
	5
	10
	16
	23
	30
	37
	44
	51
	58
	65
	72
	80
	85
	89
	92
	94
	96
	98
	99
	100
	

	22
	2
	4
	9
	15
	22
	29
	36
	43
	50
	56
	63
	70
	77
	83
	87
	91
	93
	95
	97
	98
	99
	100


Таблица 3. Кирпичные жилые здания

	Продолжительность
	Готовность на конец месяца нарастающим итогом, % сметной стоимости
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	строительства, мес
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	2
	29
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	18
	64
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	11
	39
	76
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	10
	32
	56
	78
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	9
	25
	41
	69
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	9
	24
	39
	60
	77
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	8
	21
	35
	48
	64
	80
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	7
	18
	30
	43
	56
	68
	81
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	7
	17
	28
	41
	52
	62
	72
	84
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	6
	15
	26
	36
	46
	55
	64
	74
	84
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	5
	12
	23
	32
	41
	50
	59
	68
	77
	87
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	4
	10
	20
	28
	36
	44
	52
	60
	68
	78
	88
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	4
	10
	19
	27
	35
	43
	51
	59
	64
	74
	81
	88
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	4
	10
	17
	24
	31
	38
	45
	52
	60
	67
	74
	82
	89
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	

	16
	4
	10
	16
	22
	28
	35
	42
	49
	56
	63
	70
	76
	83
	90
	96
	100
	
	
	
	
	
	

	17
	4
	9
	14
	20
	26
	33
	40
	47
	54
	60
	67
	74
	80
	87
	92
	96
	100
	
	
	
	
	

	18
	3
	8
	13
	18
	24
	31
	37
	44
	51
	57
	64
	71
	78
	84
	89
	93
	97
	100
	
	
	
	

	19
	3
	7
	12
	17
	23
	30
	36
	43
	50
	56
	62
	68
	74
	80
	85
	90
	94
	97
	100
	
	
	

	20
	3
	7
	11
	15
	21
	28
	35
	42
	49
	55
	61
	66
	72
	78
	83
	88
	92
	95
	98
	100
	
	

	21
	2
	5
	9
	13
	19
	26
	33
	40
	47
	53
	59
	65
	71
	77
	82
	87
	90
	93
	96
	98
	100
	

	22
	2
	5
	8
	12
	18
	25
	32
	39
	46
	52
	58
	64
	70
	76
	81
	85
	88
	91
	94
	96
	98
	100


Таблица 4. Каркасно-панельные жилые здания

	Продолжительность
	Готовность на конец месяца нарастающим итогом, % сметной стоимости
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	строительства, мес
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	6
	10
	26
	47
	68
	87
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	9
	20
	39
	58
	73
	89
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	7
	16
	32
	48
	63
	78
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	6
	15
	28
	41
	54
	67
	82
	93
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	5
	14
	24
	36
	48
	59
	70
	81
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	5
	13
	23
	33
	43
	52
	62
	72
	82
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	5
	12
	21
	30
	39
	48
	57
	66
	75
	84
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	4
	9
	18
	28
	37
	46
	54
	62
	70
	78
	86
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	4
	9
	17
	26
	34
	42
	50
	57
	65
	73
	82
	88
	94
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	4
	8
	16
	24
	32
	40
	47
	54
	62
	68
	76
	83
	90
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	


Продолжение табл. 4

	Продолжительность
	Готовность на конец месяца нарастающим итогом, % сметной стоимости
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	строительства, мес
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	16
	3
	7
	15
	23
	31
	38
	45
	52
	59
	65
	72
	78
	84
	92
	96
	100
	
	
	
	
	
	

	17
	3
	6
	14
	22
	30
	37
	44
	50
	57
	63
	69
	76
	82
	89
	94
	97
	100
	
	
	
	
	

	18
	3
	6
	13
	20
	27
	34
	41
	48
	55
	61
	67
	74
	80
	86
	91
	95
	98
	100
	
	
	
	

	19
	3
	6
	12
	18
	25
	32
	39
	46
	53
	59
	65
	72
	78
	84
	89
	93
	96
	98
	100
	
	
	

	20
	2
	5
	11
	17
	24
	31
	38
	45
	52
	58
	64
	71
	77
	83
	88
	92
	95
	97
	99
	100
	
	

	21
	2
	5
	10
	16
	23
	30
	37
	44
	51
	57
	63
	70
	76
	82
	87
	91
	94
	96
	98
	99
	100
	

	22
	2
	5
	9
	15
	22
	29
	36
	43
	50
	56
	62
	69
	75
	81
	86
	90
	93
	95
	97
	98
	99
	100


Таблица 5. Монолитные жилые здания

	Продолжительность
	Готовность на конец месяца нарастающим итогом, % сметной стоимости
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	строительства, мес
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	10
	6
	14
	25
	36
	48
	60
	72
	84
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	5
	12
	22
	33
	44
	55
	66
	77
	88
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	4
	11
	21
	31
	41
	51
	61
	71
	80
	89
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	4
	10
	20
	29
	38
	47
	56
	65
	75
	82
	90
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	3
	9
	19
	28
	36
	44
	52
	60
	68
	76
	83
	90
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	3
	9
	17
	25
	32
	40
	47
	55
	62
	69
	76
	84
	91
	97
	100
	
	
	
	
	
	
	

	16
	3
	8
	15
	22
	29
	36
	43
	50
	57
	63
	70
	77
	85
	92
	97
	100
	
	
	
	
	
	

	17
	3
	8
	14
	21
	27
	33
	39
	46
	52
	59
	66
	72
	79
	86
	93
	97
	100
	
	
	
	
	

	18
	3
	7
	13
	20
	26
	32
	38
	44
	50
	56
	62
	68
	75
	81
	88
	94
	98
	100
	
	
	
	

	19
	3
	7
	12
	19
	25
	31
	36
	42
	48
	53
	59
	65
	72
	78
	85
	91
	95
	98
	100
	
	
	

	20
	3
	6
	11
	18
	24
	30
	35
	40
	46
	51
	57
	63
	70
	76
	82
	87
	92
	96
	98
	100
	
	

	21
	2
	5
	10
	17
	23
	28
	33
	38
	44
	49
	55
	61
	68
	74
	80
	85
	89
	93
	97
	99
	100
	

	22
	2
	5
	9
	15
	21
	26
	31
	36
	42
	47
	53
	59
	64
	72
	78
	83
	87
	91
	95
	97
	99
	100


Таблица 6. Объемноблочные жилые здания

	Продолжительность 
	Готовность на конец месяца нарастающим итогом, % сметной стоимости

	строительства,  мес
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	2
	14
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	11
	70
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	10
	36
	76
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	9
	21
	51
	83
	100
	
	
	
	
	
	
	

	6
	8
	14
	35
	64
	92
	100
	
	
	
	
	
	

	7
	7
	12
	20
	49
	79
	97
	100
	
	
	
	
	

	8
	6
	10
	18
	42
	61
	83
	97
	100
	
	
	
	

	9
	5
	9
	16
	32
	49
	66
	84
	97
	100
	
	
	

	10
	4
	8
	14
	29
	46
	64
	80
	95
	98
	100
	
	

	11
	4
	7
	13
	26
	43
	61
	76
	87
	94
	98
	100
	

	12
	3
	6
	12
	23
	40
	54
	68
	80
	88
	94
	98
	100


Таблица 7. Деревянные жилые здания

	Продолжительность 
	Готовность на конец месяца нарастающим итогом, % сметной стоимости

	строительства,  мес
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	2
	36
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	28
	67
	100
	
	
	
	
	
	
	

	4
	16
	48
	82
	100
	
	
	
	
	
	

	5
	8
	36
	61
	84
	100
	
	
	
	
	

	6
	7
	31
	50
	69
	87
	100
	
	
	
	

	7
	5
	27
	43
	58
	73
	88
	100
	
	
	

	8
	5
	24
	38
	52
	66
	78
	92
	100
	
	

	9
	5
	18
	32
	44
	57
	69
	82
	93
	100
	

	10
	6
	16
	27
	39
	51
	62
	74
	86
	94
	100


Таблица 8. Объекты культурно-бытового назначения

	Продолжительность 
	Готовность на конец месяца нарастающим итогом, % сметной стоимости

	строительства,  мес
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Дошкольные учреждения

	4
	 9 
10
	 36 
 42
	 79 
 92
	 100 
 100
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 8 
 9
	 21 
 23
	 46 
 53
	 81 
 93
	 100 
 100
	
	
	
	
	
	
	

	6
	 7 
 8
	 15 
 18
	 32 
 38
	 59 
 71
	 81 
 94
	 100 
 100
	
	
	
	
	
	

	7
	 5 
 5
	 11 
 12
	 21 
 23
	 47 
 51
	 72 
 79
	 81 
 98
	 100 
 100
	
	
	
	
	

	8
	 5 
 5
	 8 
10
	 17 
 19
	 28 
 30
	 48 
 52
	 75 
 82
	 86 
 97
	 100 
 100
	
	
	
	

	9
	 4
 5
	 8 
10
	 14 
 17
	 24 
 28
	 35 
 42
	 51 
 58
	 71 
 81
	 89
 96
	 100 
 100
	
	
	

	10
	 4 
 4
	 7 
 9
	 13 
 16
	 24 
 27
	 38 
 42
	 52 
 57
	 66 
 73
	 80 
 86
	 96 
 98
	 100 
 100
	
	

	11
	 3 
 4
	 6 
 8
	 10 
 12
	 17 
 18
	 24 
 25
	 33 
 35
	 46 
 51
	 61 
 70
	 77 
 83
	 89 
 94
	 100 
 100
	

	12
	 4 
 4
	 7 
 8
	 12 
 14
	 18 
 22
	 28 
 32
	 40 
 44
	 52 
 57
	 67 
 72
	 80 
 84
	 91 
 93
	 97 
 98
	 100 
 100

	Общеобразовательные школы

	5
	 4
 5
	 22 
 30
	 42 
 57
	 75 
 98
	 100 
 100
	
	
	
	
	
	
	

	6
	 4
 5
	 15 
 19
	 32 
 44
	 53 
 71
	 72 
 92
	 100 
 100
	
	
	
	
	
	

	7
	 5
 7
	 11 
 15
	 22 
 31
	 41 
 57
	 61 
 83
	 82 
 98
	 100 
 100
	
	
	
	
	

	8
	 5
 6
	 10 
 12
	 18 
 21
	 28 
 35
	 48 
 60
	 72 
 87
	 87 
 98
	 100 
 100
	
	
	
	

	9
	 4
 5
	 9 
10
	 16 
 21
	 28 
 34
	 39 
 48
	 54 
 65
	 77 
 89
	 94 
 97
	 100 
 100
	
	
	


Продолжение табл. 8

	Продолжительность 
	Готовность на конец месяца нарастающим итогом, % сметной стоимости
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	строительства,  мес
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	10
	 4 
 4
	 8 
10
	 14 
 18
	 24 
 29
	 35 
 40
	 50 
 55
	 67 
 84
	 85 
 93
	 94 
 97
	 100 
 100
	
	

	11
	 3 
 3
	 7 
 9
	 12 
 16
	 19 
 23
	 27 
 34
	 38 
 47
	 51 
 64
	 65 
 81
	 75 
 92
	 79 
 97
	 100 
 100
	

	12
	 2 
 3
	 5
 6
	 7 
10
	 11
 15
	 17 
 21
	 25 
 33
	 35 
 45
	 45 
 57
	 54 
 69
	 64 
 81
	 73 
 91
	 100 
 100

	Поликлиники

	8
	 5
 8
	 12 
 17
	 25 
 30
	 38 
 45
	 55 
 63
	 75 
 82
	 90 
 94
	 100 
 100
	
	
	
	

	9
	 5
 8
	 10 
 14
	 20 
 24
	 35 
 39
	 52 
 56
	 68 
 72
	 82 
 86
	 92 
 96
	 100 
 100
	
	
	

	10
	 4 
 7
	 10 
 14
	 18 
 22
	 30 
 34
	 45 
 49
	 60 
 64
	 75 
 79
	 85 
 89
	 94 
 98
	 100 
 100
	
	

	11
	 3 
 6
	 9 
13
	 16 
 20
	 28 
 32
	 40 
 44
	 55 
 59
	 67 
 71
	 78 
 82
	 88 
 92
	 94 
 97
	 100 
 100
	

	12
	 2 
 5
	 7 
10
	 15 
 18
	 25 
 28
	 37 
 40
	 50 
 53
	 62 
 65
	 74 
 77
	 83 
 86
	 90 
 93
	 95 
 98
	 100 
 100

	Сельские медицинские учреждения

	3
	 25 
 30
	 71 
 78
	 100 
 100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 20 
 25
	 40 
 50
	 70 
 80
	 100 
 100
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 15 
 20
	 30 
 36
	 52 
 58
	 75 
 81
	 100 
 100
	
	
	
	
	
	
	

	6
	 10 
 14
	 24 
 29
	 38 
 45
	 57 
 62
	 78 
 83
	 100 
 100
	
	
	
	
	
	

	7
	 5
 9
	 15 
 19
	 30 
 34
	 46 
 50
	 64 
 68
	 84 
 88
	 100 
 100
	
	
	
	
	

	8
	 4 
 8
	 9 
12
	 22 
 25
	 35 
 38
	 52 
 55
	 72 
 75
	 87 
 90
	 100 
 100
	
	
	
	

	9
	 3 
 6
	 8 
10
	 13
 15
	 25 
 27
	 40 
 42
	 60 
 62
	 78 
 80
	 90 
 92
	 100 
 100
	
	
	

	10
	 3 
 6
	 7 
10
	 12
 15
	 22 
 24
	 32 
 34
	 45 
 47
	 62 
 64
	 78 
 80
	 90 
 92
	 100 
 100
	
	

	11
	 2 
 4
	 6 
 7
	 10 
12
	 17 
 19
	 26 
 28
	 37 
 39
	 52 
 54
	 68 
 70
	 80 
 82
	 92 
 94
	 100 
 100
	


Таблица 9. Отраслевые показатели задела по объектам культурно-бытового назначения

	Средняя продолжительность строительства, мес
	Готовность строительного задела
	Незавершенное строительство
	Завершение 

строительства

	Дошкольные учреждения

	4
	 52 
 56
	 13 
 14
	 12 
 11

	5
	 48 
 55
	 16 
 18
	 17 
 15

	6
	 46 
 52
	 19 
 22
	 23 
 20

	7
	 46 
 50
	 23 
 25
	 27 
 25

	8
	 45 
 50
	 26 
 29
	 32 
 28

	9
	 45 
 49
	 30 
 33
	 37 
 34

	10
	 44 
 48
	 33 
 36
	 42 
 39

	11
	 44 
 48
	 37 
 40
	 46 
 43

	12
	 44 
 48
	 41 
 44
	 51 
 48

	Школы

	5
	 45 
 58
	 16 
 19
	 18 
 14

	6
	 43 
 55
	 18 
 23
	 24 
 19

	7
	 42 
 52
	 21 
 26
	 29 
 24

	8
	 41 
 50
	 24 
 29
	 34 
 29

	9
	 39 
 49
	 26 
 33
	 41 
 35

	10
	 39 
 48
	 29 
 36
	 46 
 39

	11
	 39 
 47
	 32 
 39
	 51 
 44

	Поликлиники

	8
	 43 
 48
	 25 
 28
	 33 
 30

	9
	 45 
 49
	 30 
 33
	 37
 34

	10
	 47 
 50
	 35 
 38
	 40 
 37

	11
	 48 
 51
	 40 
 43
	 43 
 40

	12
	 49 
 52
	 45 
 48
	 47 
 44

	Сельские медицинские учреждения

	3
	 47 
 53
	 8 
 9
	 9 
 8

	4
	 44 
 52
	 11 
 13
	 14 
 12

	5
	 42 
 48
	 14 
 16
	 19 
 17

	6
	 40 
 45
	 17 
 19
	 25 
 23

	7
	 40 
 44
	 20 
 22
	 30 
 28

	8
	 39 
 43
	 23 
 25
	 35 
 33

	9
	 38 
 42
	 26 
 28
	 41 
 39

	10
	 38 
 41
	 29 
 31
	 46 
 44

	11
	 38 
 41
	 32 
 34
	 51 
 49


Таблица 10. Нормативные показатели задела по капитальным вложениям на инженерное оборудование микрорайонов, %

	Характеристика 

микрорайонов
	Норма задела
	Водоснаб-жение
	Канализация
	Теплоснаб-жение
	Газоснаб-жение
	Электроснаб-жение
	Слаботочная сеть
	Водостоки
	Дороги
	Инженерное оборудование

	Общая площадь 

205 тыс. м2, площадь застройки 49 га, средняя этажность 5
	Для первого ввода в эксплуатацию общей площади

Для каждого последую-щего ввода общей площади, тыс. м2:
3,0

4,5

6,0

7,5

9,0

10,5

12,0

13,5
	40,5

1,1

1,6

2,1

2,7

3,3

3,9

4,5

5,1
	45,5

1,0

1,5

1,9

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5
	29

1,3

1,9

2,5

3,2

3,9

4,5

5,1

5,7
	37,8

1,1

1,7

2,2

2,8

3,5

4,1

4,7

5,3
	40,2

1,1

1,6

2,1

2,7

3,3

4,1

4,6

5,1
	20,0

1,5

2,2

2,9

3,6

4,4

5,1

5,8

6,5
	-*

-

-

-

-

-

-

-

-
	29,0

1,3

1,9

2,5

3,2

3,9

4,6

5,3

6,0
	32,6

1,2

1,8

2,4

3,1

3,7

4,3

4,9

5,5

	Общая площадь 

107 тыс. м2, площадь застройки 20 га, средняя этажность 5,6
	Для первого ввода в эксплуатацию общей площади

Для каждого последую-щего ввода общей площади, тыс. м2:
3,0

4,5

6,0

7,5

9,0

10,5

12,0

13,5
	52,3

1,6

2,4

3,2

4,0

4,8

5,6

6,4

7,2
	40,4

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0
	50,3

1,7

2,5

3,3

4,1

5,0

5,8

6,7

7,5
	51,9

1,6

2,4

3,2

4,0

4,8

5,6

6,4

7,2
	31

2,3

3,5

4,6

5,8

6,9

8,0

9,1

10,2
	28

2,4

3,6

4,8

6,0

7,2

8,4

9,6

10,8
	51,5

1,6

2,4

3,2

4,0

4,9

5,7

6,6

7,4
	20,1

2,7

4,0

5,3

6,7

8,0

9,3

10,6

11,9
	39,7

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

	Общая площадь 

117 тыс. м2, площадь застройки 32 га, средняя этажность 5, 7
	Для первого ввода в эксплуатацию общей площади

Для каждого последую-щего ввода общей площади, тыс. м2:
3,0

4,5

6,0

7,5

9,0

10,5

12,0

13,5
	45,3

1,7

2,5

3,2

4,2

5,0

5,7

6,4

7,1
	40,5

1,8

2,7

3,5

4,6

5,4

6,2

7,0

7,8
	30,4

2,1

3,2

4,1

5,4

6,3

7,3

8,3

9,3
	44,5

1,7

2,5

3,3

4,3

5,0

5,8

6,6

7,4
	32,2

2,1

3,1

4,0

5,2

6,2

7,2

8,2

9,2
	20,2

2,4

3,6

4,7

6,1

7,3

8,5

9,7

10,9
	-

-

-

-

-

-

-

-

-
	19,3

2,4

3,7

4,7

6,2

7,3

8,6

9,9

11,2
	33,7

2,0

3,0

3,9

5,1

6,0

7,0

8,0

9,0


Продолжение табл. 10

	Характеристика 

микрорайонов
	Норма задела
	Водоснаб-жение
	Канализация
	Теплоснаб-жение
	Газоснаб-жение
	Электроснаб-жение
	Слаботочная сеть
	Водостоки
	Дороги
	Инженерное оборудование

	Общая площадь 

95 тыс. м2, площадь застройки 21 га, средняя этажность 5,7
	Для первого ввода в эксплуатацию общей площади

Для каждого последую-щего ввода общей площади, тыс. м2:
3,0

4,5

6,0

7,5

9,0

10,5

12,0

13,5
	66,9

1,3

1,9

2,5

3,3

4,1

4,9

5,7

6,6
	36,6

2,4

3,7

4,9

6,3

7,9

9,2

10,5

11,8
	35,2

2,5

3,8

5,0

6,5

8,1

9,6

11,1

12,6
	-**

-

-

-

-

-

-

-

-
	23,1

3,0

4,5

5,9

7,7

9,6

11,4

13,2

15,0
	42,7

2,2

3,4

4,4

5,7

7,2

8,5

9,8

11,1
	24,9

2,9

4,4

5,8

7,5

9,4

10,0

11,5

13,0
	30,7

2,7

4,1

5,3

6,9

8,7

10,1

11,5

12,9
	35,1

2,5

3,8

5,0

6,5

8,1

9,6

11,1

12,6

	Общая площадь 

188,2 тыс. м2, площадь застройки 33 га, средняя этажность 6,5
	Для первого ввода в эксплуатацию общей площади

Для каждого последую-щего ввода общей площади, тыс. м2:
3,0

4,5

6,0

7,5

9,0

10,5

12,0

13,5
	35,2

1,5

2,3

3,0

3,8

4,6

5,4

6,2

7,0
	33,4

1,6

2,3

3,1

3,9

4,7

5,5

6,3

7,1
	46,4

1,3

1,9

2,5

3,1

3,8

4,5

5,2

5,9
	27,3

1,7

2,6

3,4

4,3

5,1

5,9

6,7

7,5
	36,0

1,5

2,3

3,0

3,7

4,5

6,3

7,1

7,9
	39,8

1,4

2,1

2,8

3,5

4,2

4,9

5,6

6,3
	15,7

2,0

3,0

4,0

4,9

5,9

6,0

7,0

8,0
	17,3

1,9

2,9

3,9

4,8

5,8

6,8

7,8

8,8
	31,0

1,6

2,4

3,2

4,0

4,9

5,7

6,6

7,4

	Общая площадь 

57 тыс. м2, площадь застройки 11 га, средняя этажность 6,6
	Для первого ввода в эксплуатацию общей площади

Для каждого последую-щего ввода общей площади, тыс. м2:
3,0

4,5

6,0

7,5

9,0

10,5

12,0

13,5
	8,0

5,4

7,7

10,2

13,1

15,3

17,7

20,2

22,7
	10,8

5,2

7,4

9,9

12,7

14,9

17,1

19,3

21,5
	68,5

1,9

2,6

3,5

4,5

5,3

6,1

6,9

7,7
	10,9

5,2

7,4

9,9

12,7

14,9

17,1

19,3

21,5
	25,4

4,4

6,2

8,3

10,7

12,4

11,9

13,1

14,3
	3,7

5,7

8,0

10,7

13,8

16,1

18,4

20,7

23,0
	-***

-

-

-

-

-

-

-

-
	14,9

5,0

7,1

9,5

12,2

14,2

15,9

18,1

20,3
	25,9

4,4

6,2

8,2

10,6

12,4

14,6

16,8

19,0


Продолжение табл. 10

	Характеристика 

микрорайонов
	Норма задела
	Водоснаб-жение
	Канализация
	Теплоснаб-жение
	Газоснаб-жение
	Электроснаб-жение
	Слаботочная сеть
	Водостоки
	Дороги
	Инженерное оборудование

	Общая площадь 

117 тыс. м2, площадь застройки 19 га, средняя этажность 7,5
	Для первого ввода в эксплуатацию общей площади

Для каждого последую-щего ввода общей площади, тыс. м2:
3,0

4,5

6,0

7,5

9,0

10,5

12,0

13,5
	58,4

1,3

1,9

2,6

3,1

3,9

4,6

5,4

6,1
	63,9

1,0

1,5

2,0

2,4

3,0

3,5

4,1

4,6
	28,6

2,0

3,0

4,0

4,8

6,0

7,0

8,0

9,0
	29,2

2,2

3,2

4,3

5,2

6,3

7,4

8,5

9,6
	24,0

2,1

3,2

4,2

5,1

6,3

7,4

8,5

9,6
	6,5

2,6

3,9

5,2

6,2

7,8

9,2

10,6

12,0
	6,0

2,6

3,9

5,2

6,2

7,8

9,2

10,6

12,0
	16,9

2,2

3,5

4,6

5,5

6,9

8,0

9,1

10,2
	38,9

1,7

2,5

3,4

4,1

5,1

6,0

6,9

7,8

	Общая площадь 

189 тыс. м2, площадь застройки 29 га, средняя этажность 7,5
	Для первого ввода в эксплуатацию общей площади

Для каждого последую-щего ввода общей площади, тыс. м2:
3,0

4,5

6,0

7,5

9,0

10,5

12,0

13,5
	25,4

1,4

2,1

2,9

3,6

4,4

5,2

6,0

6,8
	20,1

1,5

2,3

3,1

3,8

4,7

5,6

6,4

7,3
	25,6

1,4

2,1

2,9

3,5

4,4

5,3

6,2

7,1
	28,5

1,4

2,0

2,8

3,4

4,2

5,0

5,8

6,6
	28,3

1,4

2,0

2,8

3,4

4,2

5,0

5,8

6,6
	18

1,6

2,3

3,2

3,9

4,8

5,7

6,6

7,5
	26,9

1,4

2,1

2,8

3,7

4,3

5,0

5,7

6,4
	21,6

1,5

2,2

3

3,7

4,6

5,4

6,2

7,0
	24

1,5

2,2

2,9

3,6

4,5

5,3

6,1

6,9

	Общая площадь 

124 тыс. м2, площадь застройки 24 га, средняя этажность 7,9
	Для первого ввода в эксплуатацию общей площади

Для каждого последую-щего ввода общей площади, тыс. м2:
3,0

4,5

6,0

7,5

9,0

10,5

12,0

13,5
	56,1

1,2

1,8

2,4

3,1

3,7

4,3

4,9

5,5
	18

2,3

3,4

4,6

5,9

6,8

7,9

9,0

10,1
	17,8

2,3

3,4

4,6

5,9

6,9

7,9

9,0

10,1
	-

-

-

-

-

-

-

-

-
	23,6

2,1

3,2

4,2

5,5

6,4

7,5

8,6

9,7
	27,0

2,0

3,0

4,1

5,2

6,1

7,1

8,1

9,1
	46,7

1,5

2,2

3,0

3,8

4,4

5,1

5,8

6,5
	24,0

2,1

3,2

4,2

5,4

6,3

7,4

8,5

9,8
	28,5

2,0

3,0

4,0

5,1

6,0

7,0

8,0

9,0


Продолжение табл. 10

	Характеристика 

микрорайонов
	Норма задела
	Водоснаб-жение
	Канализация
	Теплоснаб-жение
	Газоснаб-жение
	Электроснаб-жение
	Слаботочная сеть
	Водостоки
	Дороги
	Инженерное оборудование

	Общая площадь 

175 тыс. м2, площадь застройки 36 га, средняя этажность 8
	Для первого ввода в эксплуатацию общей площади

Для каждого последую-щего ввода общей площади, тыс. м2:
3,0

4,5

6,0

7,5

9,0

10,5

12,0

13,5
	45,7

1,1

1,7

2,3

2,9

3,4

3,9

4,4

4,9
	35,0

1,4

2,0

2,7

3,4

4,1

4,7

5,3

5,9
	29,8

1,5

2,2

2,9

3,7

4,4

5,1

5,8

6,5
	-

-

-

-

-

-

-

-

-
	36,6

1,3

2,0

2,6

3,3

4,0

4,6

5,2

5,8
	31,0

1,4

2,2

2,9

3,6

4,3

5,0

5,7

6,4
	49,0

1,1

1,6

2,1

2,7

3,2

3,7

4,2

4,7
	26,8

1,5

2,3

3,1

3,9

4,6

5,4

6,2

7,1
	33,0

1,4

2,1

2,8

3,5

4,2

4,8

5,4

6,0

	Общая площадь 

157 тыс. м2, площадь застройки 25 га, средняя этажность 8,1
	Для первого ввода в эксплуатацию общей площади

Для каждого последую-щего ввода общей площади, тыс. м2:
3,0

4,5

6,0

7,5

9,0

10,5

12,0

13,5
	37,1

1,3

2,0

2,7

3,3

3,9

4,6

5,3

6,0
	38,8

1,3

1,9

2,7

3,2

3,8

4,4

5,0

5,6
	41,4

1,2

1,8

2,5

3,1

3,7

4,3

4,9

5,5
	43,3

1,1

1,6

2,2

2,7

3,2

3,7

4,2

4,7
	30,6

1,5

2,2

3,0

3,7

4,3

5,0

5,7

6,4
	20,0

1,7

2,5

3,5

4,2

5,0

5,8

6,6

7,4
	24,0

1,6

2,4

3,3

4,0

4,8

5,6

6,4

7,2
	16,1

1,8

2,6

3,6

4,4

5,2

6,0

6,8

7,6
	33,4

1,4

2,1

2,9

3,5

4,2

4,9

5,6

6,3

	Общая площадь 

96 тыс. м2, площадь застройки 16 га, средняя этажность 8,2
	Для первого ввода в эксплуатацию общей площади

Для каждого последую-щего ввода общей площади, тыс. м2:
3,0

4,5

6,0

7,5

9,0

10,5

12,0

13,5
	63,8

1,3

2,0

2,8

3,3

4,0

4,8

5,5

6,3
	24,2

2,8

4,2

5,8

6,9

8,4

9,9

11,4

12,9
	20,9

2,9

4,4

6,1

7,2

8,8

10,4

12,0

13,6
	-

-

-

-

-

-

-

-

-
	28,2

2,7

4,0

5,5

6,5

8,0

9,5

11,0

12,5
	16,9

3,1

4,6

6,4

7,6

9,2

10,8

12,4

14,0
	30,6

2,6

3,9

5,3

6,3

7,7

9,1

10,5

11,9
	18,3

3,0

4,5

6,3

7,4

9,1

10,8

12,5

14,2
	25,3

2,8

4,2

5,7

6,8

8,3

9,8

11,3

12,8


Продолжение табл. 10

	Характеристика 

микрорайонов
	Норма задела
	Водоснаб-жение
	Канализация
	Теплоснаб-жение
	Газоснаб-жение
	Электроснаб-жение
	Слаботочная сеть
	Водостоки
	Дороги
	Инженерное оборудование

	Общая площадь 

74 тыс. м2, площадь застройки 12 га, средняя этажность 8,3
	Для первого ввода в эксплуатацию общей площади

Для каждого последую-щего ввода общей площади, тыс. м2:
3,0

4,5

6,0

7,5

9,0

10,5

12,0

13,5
	61,4

1,9

3,0

3,9

4,8

5,5

6,4

7,3

8,2
	43,7

2,8

4,3

5,6

7,1

8,6

10,1

11,6

13,1
	21,1

3,9

6,1

7,9

9,9

11,9

13,9

16,0

18,0
	-

-

-

-

-

-

-

-

-
	23,4

3,8

5,9

7,7

9,6

10,9

13,4

15,3

17,2
	26,8

3,7

5,6

7,3

9,2

10,5

13,0

14,9

16,8
	42,8

2,9

4,4

5,7

7,2

8,2

10,2

11,7

13,2
	30,8

3,5

5,3

6,9

8,6

9,9

12,0

13,7

15,4
	31,6

3,4

5,3

6,8

8,6

9,8

12,2

14,0

15,8

	Общая площадь 

168,3 тыс. м2, площадь застройки 26,8 га, средняя этажность 8,3
	Для первого ввода в эксплуатацию общей площади

Для каждого последую-щего ввода общей площади, тыс. м2:
3,0

4,5

6,0

7,5

9,0

10,5

12,0

13,5
	43,6

1,5

2,2

3,0

3,7

4,4

5,1

5,8

6,5
	22,7

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0
	48,1

1,4

2,0

2,7

3,4

4,1

4,8

5,5

6,2
	-

2,6

3,9

6,2

6,5

7,9

9,3

10,7

12,1
	36,1

1,7

2,5

3,3

4,2

5,0

5,8

6,6

7,4
	27,2

1,9

2,9

3,8

4,8

5,7

6,7

7,7

8,7
	23,7

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0
	17

2,2

3,3

4,3

5,4

6,5

7,6

8,7

9,8
	30,9

1,8

2,7

3,6

4,5

5,4

6,3

7,2

8,1

	Общая площадь 

183 тыс. м2, площадь застройки 37 га, средняя этажность 8,5
	Для первого ввода в эксплуатацию общей площади

Для каждого последую-щего ввода общей площади, тыс. м2:
3,0

4,5

6,0

7,5

9,0

10,5

12,0

13,5
	43,0

1,1

1,6

2,2

2,7

3,2

3,7

4,2

4,7
	51,5

1,0

1,4

1,9

2,3

2,7

3,1

3,5

3,9
	37,0

1,2

1,8

2,4

3,0

3,5

4,1

4,7

5,3
	-

-

-

-

-

-

-

-

-
	28,5

1,4

2,1

2,8

3,5

4,1

4,8

5,5

6,2
	38,6

1,2

1,8

2,4

2,9

3,4

4,0

4,6

5,2
	20,1

1,2

1,9

2,5

3,1

3,6

4,2

4,8

5,4
	20,1

1,5

2,3

3,1

3,8

4,4

5,2

6,0

6,8
	34,3

1,2

1,9

2,5

3,1

3,7

4,4

5,1

5,8


Продолжение табл. 10

	Характеристика 

микрорайонов
	Норма задела
	Водоснаб-жение
	Канализация
	Теплоснаб-жение
	Газоснаб-жение
	Электроснаб-жение
	Слаботочная сеть
	Водостоки
	Дороги
	Инженерное оборудование

	Общая площадь 

130,1 тыс. м2, площадь застройки 33,2 га, средняя этажность 9,1
	Для первого ввода в эксплуатацию общей площади

Для каждого последую-щего ввода общей площади, тыс. м2:
3,0

4,5

6,0

7,5

9,0

10,5

12,0

13,5
	46,3

1,2

1,8

2,4

3,0

3,6

4,2

4,8

5,4
	32,2

1,4

2,1

2,8

3,5

4,2

4,9

5,6

6,3
	34,4

1,4

2,1

2,8

3,5

4,2

4,9

5,6

6,3
	31,2

1,4

2,1

2,8

3,5

4,2

4,9

5,6

6,3
	30

1,4

2,1

2,8

3,5

4,2

4,9

5,6

6,3
	28,1

1,4

2,1

2,8

3,5

4,2

4,9

5,6

6,3
	29,6

1,4

2,1

2,8

3,5

4,2

4,9

5,6

6,3
	19,0

1,6

2,4

3,2

4,0

4,8

5,6

6,4

7,2
	29,4

1,4

2,1

2,8

3,5

4,2

4,9

5,6

6,3

	Общая площадь 

138,2 тыс. м2, площадь застройки 18,9 га, средняя этажность 9,0
	Для первого ввода в эксплуатацию общей площади

Для каждого последую-щего ввода общей площади, тыс. м2:
3,0

4,5

6,0

7,5

9,0

10,5

12,0

13,5
	36

1,9

2,9

3,8

4,7

5,7

6,7

7,7

8,7
	25,8

2,2

3,3

4,4

5,5

6,6

7,7

8,8

9,9
	31,4

2,0

3,1

4,1

5,0

6,1

7,2

8,3

9,4
	-

-

-

-

-

-

-

-

-
	29,2

2,1

3,2

4,2

5,2

6,3

7,4

8,5

9,6
	28,4

2,1

3,2

4,3

5,3

6,4

7,5

8,6

9,7
	30,9

2,0

3,1

4,1

5,1

6,2

7,3

8,4

9,5
	7,5

2,7

4,1

5,5

6,8

8,3

9,8

11,3

12,8
	21,8

2,3

3,5

4,6

5,8

7,0

8,2

9,4

10,6

	Общая площадь 

243,4 тыс. м2, площадь застройки 34,2 га, средняя этажность 9,2
	Для первого ввода в эксплуатацию общей площади

Для каждого последую-щего ввода общей площади, тыс. м2:
3,0

4,5

6,0

7,5

9,0

10,5

12,0

13,5
	40,2

1,0

1,5

2,0

2,6

3,1

4,6

5,1

5,6
	30,5

1,2

1,8

2,4

3,0

3,6

4,2

4,8

5,4
	41,6

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5
	16,8

1,4

2,1

2,8

3,6

4,3

5,0

5,7

6,4
	30

1,2

1,8

2,4

3,0

3,6

4,2

4,8

5,4
	22,9

1,3

2,0

2,6

3,3

4,0

4,7

5,4

6,1
	18,7

1,4

2,1

2,8

3,5

4,2

4,9

5,6

6,3
	11,0

1,5

2,3

3,0

3,8

4,6

5,4

6,2

7,0
	27,1

1,2

1,9

2,5

3,1

3,7

4,3

4,9

5,5


Продолжение табл. 10

	Характеристика 

микрорайонов
	Норма задела
	Водоснаб-жение
	Канализация
	Теплоснаб-жение
	Газоснаб-жение
	Электроснаб-жение
	Слаботочная сеть
	Водостоки
	Дороги
	Инженерное оборудование

	Общая площадь 

114,5 тыс. м2, площадь застройки 15,6 га, средняя этажность 9,3
	Для первого ввода в эксплуатацию общей площади

Для каждого последую-щего ввода общей площади, тыс. м2:
3,0

4,5

6,0

7,5

9,0

10,5

12,0

13,5
	43,1

2,2

3,3

4,4

5,5

6,5

7,6

8,7

9,8
	24,2

2,9

4,4

5,8

7,3

8,7

10,2

11,7

13,2
	32,3

2,6

3,9

5,2

6,5

7,8

9,1

10,4

11,7
	24,8

2,9

4,3

5,8

7,2

8,6

10,0

11,4

12,8
	24,5

2,9

4,4

5,8

7,2

8,7

10,2

11,7

13,2
	20,2

3,1

4,6

6,1

7,7

9,2

10,7

12,2

13,7
	29,6

2,7

4,1

5,4

6,7

8,1

9,5

10,9

12,3
	12

3,4

5,1

6,8

8,5

10,1

11,8

13,5

15,2
	25,8

2,8

4,3

5,7

7,1

8,5

10,0

11,5

13,0

	Общая площадь 

159,1 тыс. м2, площадь застройки 23,9 га, средняя этажность 9,7
	Для первого ввода в эксплуатацию общей площади

Для каждого последую-щего ввода общей площади, тыс. м2:
3,0

4,5

6,0

7,5

9,0

10,5

12,0

13,5
	35,2

1,7

2,5

3,3

4,2

5,0

5,8

6,6

7,4
	25,3

1,9

2,9

3,9

4,8

5,8

6,8

7,8

8,8
	30,6

1,8

2,7

3,6

4,5

5,4

6,3

7,2

8,1
	-

-

-

-

-

-

-

-

-
	28,5

1,8

2,8

3,7

4,6

5,5

6,4

7,3

8,2
	27,8

1,9

2,8

3,7

4,6

5,6

6,6

7,6

8,6
	29,7

1,8

2,7

3,6

4,5

5,4

6,3

7,2

8,1
	6,0

2,4

3,6

4,9

6,1

7,3

8,5

9,7

10,9
	19,7

2,1

3,1

4,2

5,2

6,2

7,2

8,2

9,2

	Общая площадь 

141 тыс. м2, площадь застройки 22 га, средняя этажность 10
	Для первого ввода в эксплуатацию общей площади

Для каждого последую-щего ввода общей площади, тыс. м2:
3,0

4,5

6,0

7,5

9,0

10,5

12,0

13,5
	40,4

1,4

2,0

2,7

3,5

4,2

4,9

5,6

6,3
	74,1

0,6

0,9

1,2

1,5

1,8

2,1

2,4

2,7
	38,2

1,4

2,1

2,8

3,6

4,4

5,1

5,8

6,5
	15,9

2,0

2,9

3,8

4,9

6,0

6,9

7,8

8,7
	23,8

1,8

2,5

3,5

4,5

5,5

6,5

7,5

8,5
	9,5

2,1

3,1

4,1

5,3

6,5

7,7

8,9

10,1
	9,9

2,1

3,1

4,1

5,3

6,4

7,4

8,4

9,4
	16,7

1,9

2,9

3,8

4,9

6,0

6,9

7,8

8,7
	39,5

1,4

2,1

2,8

3,6

4,3

5,0

5,7

6,4


Продолжение табл. 10

	Характеристика 

микрорайонов
	Норма задела
	Водоснаб-жение
	Канализация
	Теплоснаб-жение
	Газоснаб-жение
	Электроснаб-жение
	Слаботочная сеть
	Водостоки
	Дороги
	Инженерное оборудование

	Общая площадь 

94,4 тыс. м2, площадь застройки 12 га, средняя этажность 11,4
	Для первого ввода в эксплуатацию общей площади

Для каждого последую-щего ввода общей площади, тыс. м2:
3,0

4,5

6,0

7,5

9,0

10,5

12,0

13,5
	41,2

2,6

3,9

5,2

6,5

7,8

9,1

10,4

11,7
	30,6

3,0

4,5

6,0

7,5

9,0

10,5

12,0

13,5
	40,2

2,6

3,9

5,2

6,5

7,8

9,1

10,4

11,7
	-

-

-

-

-

-

-

-

-
	28,8

3,0

4,5

6,0

7,5

9,0

10,5

12,0

13,5
	30,3

3,0

4,5

6,0

7,5

9,0

10,5

12,0

13,5
	25,2

3,2

4,8

6,4

8,0

9,6

11,2

12,8

14,4
	22,1

3,4

5,1

6,8

8,6

10,2

11,9

13,6

15,3
	31,2

3,0

4,5

6,0

7,5

9,0

10,5

12,0

13,5

	Общая площадь 

78 тыс. м2, площадь застройки 9 га, средняя этажность 11,6
	Для первого ввода в эксплуатацию общей площади

Для каждого последую-щего ввода общей площади, тыс. м2:
3,0

4,5

6,0

7,5

9,0

10,5

12,0

13,5
	46,2

3,0

4,5

6,0

7,5

9,0

10,5

12,0

13,5
	35,5

3,6

5,4

7,2

9,0

10,8

12,6

14,4

16,2
	52,1

2,8

4,2

5,6

7,0

8,4

9,0

9,6

10,2
	-

-

-

-

-

-

-

-

-
	35,5

3,6

5,4

7,2

9,0

10,8

12,6

14,4

16,2
	33,4

3,8

5,7

7,6

9,5

11,4

13,3

15,2

17,1
	20,4

4,6

6,9

9,2

11,5

13,8

16,1

18,4

20,7
	17,1

4,8

7,2

9,6

12

14,4

16,4

18,6

21,0
	30,8

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

	Общая площадь 

129 тыс. м2, площадь застройки 15 га, средняя этажность 11,6
	Для первого ввода в эксплуатацию общей площади

Для каждого последую-щего ввода общей площади, тыс. м2:
3,0

4,5

6,0

7,5

9,0

10,5

12,0

13,5
	43,6

1,8

2,7

3,6

4,5

5,4

6,3

7,2

8,1
	19,3

2,6

3,9

5,2

6,5

7,8

9,1

10,4

11,7
	47,2

1,8

2,7

3,6

4,5

5,4

6,3

7,2

8,1
	-

-

-

-

-

-

-

-

-
	47,3

1,8

2,7

3,6

4,5

5,4

6,3

7,2

8,1
	30,2

2,2

3,3

4,4

5,5

6,6

7,7

8,8

9,9
	23,7

2,4

3,6

4,8

6,0

7,2

8,4

9,6

10,8
	15,4

2,8

4,2

5,6

7,0

8,4

9,8

11,2

12,6
	37,9

2,0

3,1

4,1

5,1

6,1

7,1

8,1

9,1


Продолжение табл. 10

	Характеристика 

микрорайонов
	Норма задела
	Водоснаб-жение
	Канализация
	Теплоснаб-жение
	Газоснаб-жение
	Электроснаб-жение
	Слаботочная сеть
	Водостоки
	Дороги
	Инженерное оборудование

	Общая площадь 

54 тыс. м2, площадь застройки 8 га, средняя этажность 12,0
	Для первого ввода в эксплуатацию общей площади

Для каждого последую-щего ввода общей площади, тыс. м2:
3,0

4,5

6,0

7,5

9,0

10,5

12,0

13,5
	41,5

4,6

6,9

9,2

11,5

13,8

16,1

18,4

20,7
	32,2

5,4

3,1

10,8

13,5

16,2

18,9

21,6

24,3
	59,5

3,2

4,8

6,4

8,0

9,6

11,2

12,8

14,4
	-

-

-

-

-

-

-

-

-
	25,6

6,0

9,0

12,0

15,0

18,0

21,0

24,0

27,0
	32,0

5,4

8,1

10,8

13,5

16,2

18,9

21,6

24,3
	19,4

6,4

9,6

12,8

16,0

19,2

22,4

25,6

28,8
	23,0

6,2

9,3

12,4

15,5

18,6

21,7

24,8

27,9
	29,6

5,6

8,4

11,2

14,0

16,8

19,6

22,4

25,2

	Общая площадь 

352,4 тыс. м2, площадь застройки 43,2 га, средняя этажность 12,1
	Для первого ввода в эксплуатацию общей площади

Для каждого последую-щего ввода общей площади, тыс. м2:
3,0

4,5

6,0

7,5

9,0

10,5

12,0

13,5
	27,7

0,8

1,1

1,5

1,9

2,3

2,7

3,1

3,5
	34,7

0,7

1,0

1,4

1,7

2,1

2,5

2,9

3,3
	46,4

0,5

0,8

1,1

1,4

1,7

2,0

2,3

2,6
	-

1,0

1,6

2,1

2,6

3,1

3,6

4,1

4,6
	23,4

0,8

1,2

1,6

2,0

2,4

2,8

3,2

3,6
	20,0

0,8

1,3

1,7

2,1

2,5

2,9

3,3

3,7
	11,1

0,9

1,4

1,9

2,3

2,8

3,3

3,8

4,3
	16,7

0,9

1,3

1,7

2,2

2,6

3,0

3,4

3,8
	25,9

0,8

1,2

1,6

1,9

2,3

2,7

3,1

3,5

	Общая площадь 

76 тыс. м2, площадь застройки 12,5 га, средняя этажность 12,5
	Для первого ввода в эксплуатацию общей площади

Для каждого последую-щего ввода общей площади, тыс. м2:
3,0

4,5

6,0

7,5

9,0

10,5

12,0

13,5
	32,2

3,8

5,7

7,6

9,5

11,4

13,3

15,2

17,1
	20,8

4,4

6,6

8,8

11,0

13,2

15,4

17,6

19,8
	43,2

3,2

4,8

6,4

8,0

9,6

11,2

12,8

14,4
	-

-

-

-

-

-

-

-

-
	24

4,2

6,3

8,4

10,5

12,6

14,7

16,8

18,9
	36,1

3,6

5,4

7,2

9,0

10,8

12,6

14,4

16,2
	24,1

4,2

6,3

8,4

10,5

12,6

14,7

16,8

18,9
	18,9

4,6

6,9

9,2

11,5

13,8

16,1

18,4

20,7
	29,4

3,9

5,9

7,8

9,8

11,8

13,8

15,8

17,8


Продолжение табл. 10

	Характеристика 

микрорайонов
	Норма задела
	Водоснаб-жение
	Канализация
	Теплоснаб-жение
	Газоснаб-жение
	Электроснаб-жение
	Слаботочная сеть
	Водостоки
	Дороги
	Инженерное оборудование

	Общая площадь 

112 тыс. м2, площадь застройки 15 га, средняя этажность 12,5
	Для первого ввода в эксплуатацию общей площади

Для каждого последую-щего ввода общей площади, тыс. м2:
3,0

4,5

6,0

7,5

9,0

10,5

12,0

13,5
	32,5

2,6

3,9

5,2

6,5

7,8

9,1

10,4

11,7
	33,4

2,6

3,9

5,2

6,5

7,8

9,1

10,4

11,7
	21,0

3,2

4,8

6,4

8,0

9,6

11,2

12,8

14,4
	-

-

-

-

-

-

-

-

-
	36,0

2,6

3,9

5,2

6,5

7,8

9,1

10,4

11,7
	39,8

2,6

3,9

5,2

6,5

7,8

9,1

10,4

11,7
	15,6

3,4

5,1

6,8

8,5

10,2

11,9

13,6

15,3
	17,0

3,2

4,8

6,4

8,0

9,6

11,2

12,8

14,4
	23,7

3

4,5

6,0

7,5

9,0

10,5

12,0

13,5

	Общая площадь 

102 тыс. м2, площадь застройки 19 га, средняя этажность 12,8
	Для первого ввода в эксплуатацию общей площади

Для каждого последую-щего ввода общей площади, тыс. м2:
3,0

4,5

6,0

7,5

9,0

10,5

12,0

13,5
	31,9

2,8

4,2

5,6

7,0

8,4

9,8

11,2

12,6
	26,8

3,0

4,5

6,0

7,5

9,0

10,5

12,0

13,5
	32,3

2,8

4,2

5,6

7,0

8,4

9,8

11,2

12,6
	-

-

-

-

-

-

-

-

-
	31,4

2,8

4,2

5,6

7,0

8,4

9,8

11,2

12,6
	30,4

3,0

4,5

6,0

7,5

9,0

10,5

12,0

13,5
	31,8

2,8

4,2

5,6

7,0

8,4

9,8

11,2

12,6
	21,7

3,2

4,8

6,4

8,0

9,6

11,2

12,8

14,4
	30,0

3,0

4,5

6,0

7,5

9,0

10,5

12,0

13,5

	Общая площадь 

143,8 тыс. м2, площадь застройки 15,4 га, средняя этажность 14,2
	Для первого ввода в эксплуатацию общей площади

Для каждого последую-щего ввода общей площади, тыс. м2:
3,0

4,5

6,0

7,5

9,0

10,5

12,0

13,5
	36,8

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0
	31,5

2,2

3,3

4,4

5,5

6,6

7,7

8,8

9,9
	40,8

1,8

2,7

3,6

4,5

5,4

6,3

7,2

8,1
	-

-

-

-

-

-

-

-

-
	42,1

1,8

2,7

3,6

4,5

5,4

6,3

7,2

8,1
	22,7

2,4

3,6

4,6

6,0

7,2

8,4

9,6

10,8
	17,1

2,6

3,9

5,2

6,5

7,8

9,1

10,4

11,7
	15,3

2,6

3,9

5,2

6,5

7,8

9,1

10,4

11,7
	30,6

2,2

3,3

4,4

5,5

6,6

7,7

8,8

9,9


Продолжение табл. 10

	Характеристика 

микрорайонов
	Норма задела
	Водоснаб-жение
	Канализация
	Теплоснаб-жение
	Газоснаб-жение
	Электроснаб-жение
	Слаботочная сеть
	Водостоки
	Дороги
	Инженерное оборудование

	Общая площадь 

126,8 тыс. м2, площадь застройки 16,3 га, средняя этажность 14,3
	Для первого ввода в эксплуатацию общей площади

Для каждого последую-щего ввода общей площади, тыс. м2:
3,0

4,5

6,0

7,5

9,0

10,5

12,0

13,5
	42,0

1,8

2,7

3,6

4,5

5,4

6,3

7,2

8,1
	26,8

2,2

3,3

4,4

5,5

6,6

7,7

8,8

9,9
	34,2

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0
	-

-

-

-

-

-

-

-

-
	33,2

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0
	24,9

2,4

3,6

4,8

6,0

7,2

8,4

9,6

10,8
	25,8

2,4

3,6

4,8

6,0

7,2

8,4

9,6

10,8
	21,2

2,4

3,6

4,8

6,0

7,2

8,4

9,6

10,8
	29,8

2,2

3,3

4,4

5,5

6,6

7,7

8,8

9,9

	Общая площадь 

99,7 тыс. м2, площадь застройки 15,6 га, средняя этажность 14,5
	Для первого ввода в эксплуатацию общей площади

Для каждого последую-щего ввода общей площади, тыс. м2:
3,0

4,5

6,0

7,5

9,0

10,5

12,0

13,5
	46,7

2,2

3,3

4,4

5,5

6,6

7,7

8,8

9,9
	29,6

2,8

4,2

5,6

7,0

8,4

9,8

11,2

12,6
	33,2

2,8

4,2

5,6

7,0

8,4

9,8

11,2

12,6
	-

-

-

-

-

-

-

-

-
	34,8

2,6

3,9

5,2

6,5

7,8

9,1

10,4

11,7
	24,8

3,0

4,5

6,0

7,5

9,0

10,5

12

13,5
	28,2

3,0

4,5

6,0

7,5

9,8

12,1

14,4

16,7
	21,6

3,2

4,8

6,4

8,0

9,6

11,2

12,8

14,4
	29,8

2,8

4,2

5,6

7,0

8,4

9,8

11,2

12,6

	Общая площадь 

93,8 тыс. м2, площадь застройки 14,6 га, средняя этажность 17
	Для первого ввода в эксплуатацию общей площади

Для каждого последую-щего ввода общей площади, тыс. м2:
3,0

4,5

6,0

7,5

9,0

10,5

12,0

13,5
	42,9

2,5

3,8

5,0

6,3

7,6

8,9

10,2

11,5
	17,6

3,6

5,5

7,3

9,1

11,0

12,9

14,8

16,7
	35,0

2,9

4,3

5,7

7,2

8,7

10,2

11,7

13,2
	-

-

-

-

-

-

-

-

-
	37,9

2,7

4,1

5,5

6,9

8,3

9,7

11,1

12,5
	23,8

3,4

5,0

6,7

8,5

10,2

11,9

13,6

15,3
	26,9

3,2

4,8

6,5

8,1

9,7

11,3

12,9

14,5
	28,6

3,2

4,7

6,3

7,9

9,5

11,1

12,7

14,3
	47,4

2,3

3,5

4,6

5,8

7,0

8,2

9,4

10,6


Продолжение табл. 10

	Характеристика 

микрорайонов
	Норма задела
	Водоснаб-жение
	Канализация
	Теплоснаб-жение
	Газоснаб-жение
	Электроснаб-жение
	Слаботочная сеть
	Водостоки
	Дороги
	Инженерное оборудование

	Общая площадь 

99,9 тыс. м2, площадь застройки 13,9 га, средняя этажность 17
	Для первого ввода в эксплуатацию общей площади

Для каждого последую-щего ввода общей площади, тыс. м2:
3,0

4,5

6,0

7,5

9,0

10,5

12,0

13,5
	43,3

2,3

3,5

4,7

5,8

7,0

8,2

9,4

10,6
	18,5

3,3

5,0

6,7

8,4

10,1

11,8

13,5

15,2
	37,0

2,6

3,9

5,2

6,5

7,8

9,1

10,4

11,7
	-

-

-

-

-

-

-

-

-
	38,3

2,5

3,8

5,1

6,4

7,6

8,9

10,2

11,5
	27,2

3,0

4,5

6,0

7,5

9,0

10,5

12

13,5
	27,7

3,0

4,5

6,0

7,5

8,9

10,4

11,9

13,4
	28,3

2,9

4,4

5,9

7,4

8,8

10,3

11,8

13,3
	48,3

2,1

3,2

4,3

5,3

6,4

7,5

8,6

9,7

	Общая площадь 

132,1 тыс. м2, площадь застройки 14,8 га, средняя этажность 17
	Для первого ввода в эксплуатацию общей площади

Для каждого последую-щего ввода общей площади, тыс. м2:
3,0

4,5

6,0

7,5

9,0

10,5

12,0

13,5
	45,4

1,6

2,5

3,3

4,1

4,9

5,7

6,5

7,3
	19,1

2,4

3,6

4,8

6,1

7,3

8,5

9,7

10,9
	35,7

1,9

2,9

3,8

4,8

5,8

6,8

7,8

8,8
	-

-

-

-

-

-

-

-

-
	41,0

1,8

2,7

3,5

4,4

5,3

6,2

7,1

8,0
	29,4

2,1

3,2

4,2

5,3

6,4

7,5

8,6

9,7
	25,0

2,2

3,4

4,5

5,6

6,7

7,9

9,1

10,3
	28,2

2,1

3,2

4,3

5,4

6,5

7,6

8,7

9,8
	31,6

2,0

3,1

4,1

5,1

6,2

7,3

8,4

9,5

	Общая площадь 

127,7 тыс. м2, площадь застройки 13,4 га, средняя этажность 17
	Для первого ввода в эксплуатацию общей площади

Для каждого последую-щего ввода общей площади, тыс. м2:
3,0

4,5

6,0

7,5

9,0

10,5

12,0

13,5
	46

1,7

2,5

3,4

4,2

5,1

6,0

6,9

7,8
	21,2

2,5

3,7

4,9

6,2

7,4

8,6

9,8

11,0
	36,1

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0
	-

-

-

-

-

-

-

-

-
	43,3

1,8

2,7

3,6

4,4

5,3

6,2

7,1

8,0
	30,6

2,2

3,3

4,4

5,4

6,5

7,6

8,7

9,8
	27,2

2,3

3,4

4,6

5,7

6,9

8,1

9,3

10,5
	29,7

2,2

3,3

4,4

5,5

6,6

7,7

8,8

9,9
	51,3

1,5

2,3

3,1

3,8

4,6

5,4

6,2

7,0


Продолжение табл. 10

	Характеристика 

микрорайонов
	Норма задела
	Водоснаб-жение
	Канализация
	Теплоснаб-жение
	Газоснаб-жение
	Электроснаб-жение
	Слаботочная сеть
	Водостоки
	Дороги
	Инженерное оборудование

	Общая площадь 

118,1 тыс. м2, площадь застройки 10,3 га, средняя этажность 17
	Для первого ввода в эксплуатацию общей площади

Для каждого последую-щего ввода общей площади, тыс. м2:
3,0

4,5

6,0

7,5

9,0

10,5

12,0

13,5
	44,2

1,9

2,9

3,8

4,8

5,7

6,6

7,5

8,4
	30,3

2,4

3,6

4,8

6,0

7,2

8,4

9,6

10,8
	36,0

2,2

3,3

4,4

5,5

6,6

7,7

8,8

9,9
	-

-

-

-

-

-

-

-

-
	37,2

2,2

3,2

4,3

5,4

6,5

7,6

8,7

9,8
	23,9

2,6

3,9

5,2

6,6

7,8

9,1

10,4

11,7
	29,6

2,4

3,6

4,8

6,1

7,3

8,5

9,7

10,9
	19,8

2,8

4,1

5,5

6,9

8,3

9,7

11,1

12,5
	32,4

2,3

3,5

4,6

5,8

7,0

8,2

9,4

10,6

	Общая площадь 

121,7 тыс. м2, площадь застройки 9,7 га, средняя этажность 17
	Для первого ввода в эксплуатацию общей площади

Для каждого последую-щего ввода общей площади, тыс. м2:
3,0

4,5

6,0

7,5

9,0

10,5

12,0

13,5
	45,0

1,8

2,7

3,6

4,5

5,4

6,3

7,2

8,1
	31,3

2,3

3,4

4,5

5,7

6,8

7,9

9,0

10,1
	37,9

2,1

3,1

4,1

5,1

6,1

7,1

8,1

9,1
	-

-

-

-

-

-

-

-

-
	39,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0
	28,2

2,4

3,6

4,7

5,9

7,1

8,3

9,5

10,7
	31,3

2,3

3,4

4,5

5,7

6,8

7,9

9,0

10,1
	27,0

2,4

3,6

4,8

6,0

7,2

8,4

9,6

10,8
	33,4

2,2

3,3

4,4

5,5

6,6

7,7

8,8

9,9

	_______________________   

  * Подключение осуществлено к существующей сети водостока.

   ** Микрорайон не имеет газоснабжения, обслуживается электроплитами.

 *** Микрорайон расположен на старой городской территории.


Таблица 11. Расчетная продолжительность строительства градостроительных комплексов и микрорайонов, мес.

	Общая площадь
	Число
	Этажность

	жилых домов, м2
	потоков
	5
	6
	7
	8
	9
	12
	13
	14

	  15 000

  20 000

  25 000

  30 000

  39 500

  41 000

  41 600

  43 500

  44 500

  46 120

  46 500

  49 000

  52 000

  52 750

  54 250

  55 443

  57 000

  65 302

  65 516

  75 023

  78 140

  79 936

  80 042

  80 500

  84 849

  96 500

  98 994

101 514

104 000

105 116

106 360

109 770

148 607

154 642

175 210

188 111
	1

1

1

1

1-2

1-2

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

3-5
	13,0

17,0

22,0

26,0

35,0-18,0

36,0-18,0

20,0-14,0

21,0-14,0

21,5-14,5

22,0-15,0

22,5-15,0

24,0-16,0

25,0-17,0

24,5-17,0

26,0-17,5

26,0-18,0

27,5-18,5

31,0-19,5

31,0-21,0

35,0-24,0

37,5-25,0

38,0-25,5

38,5-25,5

38,0-25,5

40,5-27,0

46,0-31,0

47,0-31,5

32,5-24,5

33,0-25,0

34,0-25,0

34,0-25,5

35,0-26,0

47,0-35,5

49,0-37,0

56,0-42,0

56,0-33,0
	12,5

16,5

21,0

25,0

33,0-17,0

34,0-17,5

19,0-13,0

20,0-13,0

25,0-14,0

21,0-14,0

21,5-14,5

23,0-15,0

24,0-16,0

23,5-16,0

25,0-16,5

25,0-17,0

26,5-17,5

30,0-19,5

30,0-20,0

34,0-23,0

36,0-23,5

37,0-24,5

37,0-24,5

37,5-24,5

38,5-26,0

44,0-29,5

45,0-30,0

31,0-23,0

31,5-24,0

32,0-24,0

32,5-24,5

33,5-25,0

45,0-34,0

46,0-35,0

53,0-40,0

53,0-31,0
	12,0

16,0

20,0

24,0

32,0-16,0

33,0-17,0

18,5-12,5

19,0-12,5

19,5-13,5

19,5-13,0

20,5-13,5

22,0-14,5

23,5-15,0

23,0-15,5

24,0-16,0

24,5-16,5

25,0-17,0

28,5-20,0

28,5-19,0

33,0-22,0

33,5-22,5

35,0-23,0

35,5-23,5

35,5-23,5

37,0-24,5

42,0-28,0

43,0-29,0

29,5-22,5

30,5-22,5

30,5-23,0

31,0-23,0

32,0-24,0

43,0-33,0

45,0-34,0

51,0-38,0

51,0-30,0
	11,5

15,0

19,0

23,0

30,0-15,0

31,0-16,0

18,0-12,0

18,5-12,0

19,0-13,0

18,0-12,0

18,5-12,5

20,5-14,0

22,0-14,5

22,0-14,5

23,5-15,5

23,0-15,5

24,0-16,0

27,0-18,5

27,5-18,5

31,0-21,0

33,0-22,0

33,5-22,5

33,5-22,5

33,5-22,5

35,5-23,5

40,5-27,0

41,0-28,0

26,5-19,0

29,0-22,0

29,5-22,0

29,5-22,5

31,0-23,0

42,0-31,0

43,0-33,0

49,0-36,5

49,0-29,0
	10

13,5

18,0

20,5

27,0-14,0

28,0-15,5

17,6-11,0

17,5-11,5

18,0-12,5

17,5-11,5

17,5-11,5

19,0-13,0

20,0-13,0

20,5-13,5

20,5-13,5

22,0-14,0

22,5-14,5

25,0-16,5

25,5-16,5

28,0-19,0

29,5-19,5

29,5-21,0

30,0-20,0

30,5-20,0

32,5-21,5

36,5-26,5

37,0-25,5

26,0-20,0

26,0-19,5

26,5-20,0

26,5-20,0

28,0-21,0

37,5-28,0

39,0-30,0

44,0-33,0

44,0-26,0
	10,5

13,0

18,5

21,0

27,0-14,0

28,5-16,0

17,5-11,5

17,0-11,0

17,5-12,0

17,0-11,5

18,0-11,5

18,5-12,5

19,0-14,0

21,0-13,5

21,0-14,0

22,0-14,0

22,0-15,0

25,5-17,0

25,0-16,0

28,5-19,5

29,0-19,5

30,0-21,5

30,5-20,5

31,0-20,5

33,0-21,0

37,0-26,5

38,0-26,0

26,5-20,5

26,5-20,0

26,0-19,5

27,0-20,5

28,0-21,5

38,0-28,5

39,5-30,5

44,5-33,5

44,0-25,5
	11,0

14,0

19,0

21,5

27,5-14,5

29,0-16,5

17,5-11,0

17,5-11,5

17,5-12,0

17,5-12,0

18,5-12,0

18,5-13,0

19,5-14,5

21,5-13,5

21,5-14,5

22,5-14,5

21,5-15,0

25,5-17,5

25,0-16,5

29,0-19,5

29,5-20,0

30,5-22,0

31,0-21,0

31,5-21,0

32,5-21,5

37,5-27,0

38,5-27,0

27,0-21,0

27,0-20,5

27,0-20,5

27,5-21,0

28,5-21,5

38,5-29,0

40,0-31,0

45,0-34,0

45,0-26,0
	11,5

14,5

19,5

22,0

28,0-15,0

29,5-17,0

18,0-11,5

18,0-12,0

18,0-12,5

18,0-12,5

19,0-12,5

20,0-13,5

20,5-15,0

22,0-14,0

22,0-15,0

23,0-15,0

22,0-15,0

26,0-18,0

25,5-17,0

30,0-20,0

30,0-20,0

31,0-22,5

31,5-22,0

32,0-21,5

33,5-22,0

38,0-28,0

39,0-28,0

28,0-21,5

28,0-21,5

28,0-21,0

28,0-21,5

29,0-22,0

39,0-29,5

41,0-31,5

46,0-35,0

46,0-27,0

	Примечание. Таблица разработана с участием ЦНИИОМТП Госстроя СССР.


ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

ПРИМЕР 1. РАСЧЕТ НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАДЕЛА ДЛЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ 

ПО ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ И КАПИТАЛЬНЫМ ВЛОЖЕНИЯМ

Требуется определить нормативный показатель задела для жилых домов по общей площади и капитальным вложениям на начало планируемого периода для строительно-монтажной организации. В планируемом периоде должны быть введены в действие: десять крупнопанельных 9-этажных жилых домов общей площадью 36 540 м2, общей сметной стоимостью 4,5 млн. руб.; один крупнопанельный 9-этажный жилой дом общей площадью 9 600 м2 с пристроенным продовольственным магазином торговой площадью 400 м2, общей сметной стоимостью 1,4 млн. руб.; двадцать крупнопанельных 12-этажных жилых домов общей площадью 191 740 м2, общей сметной стоимостью 23,7 млн. руб.; один каркасно-панельный 12-этажный жилой дом общей площадью 12 350 м2 со встроенными на первом этаже предприятиями обслуживания общей площадью 700 м2, общей сметной стоимостью 1,1 млн. руб.

Предусматривается два варианта ввода в действие жилых домов по кварталам планируемого периода.

I вариант - равномерный ввод в действие жилых домов по кварталам планируемого периода без учета и с учетом заблаговременного проведения работ по инженерной подготовке территории и нулевому циклу.

II вариант - ввод в эксплуатацию по группам жилых домов предусматривается в кварталах: I - 20 %, II - 25 %,  III - 30 % и IV - 25 %. Ввод 9-этажного жилого дома с пристроенным магазином намечен на август планируемого года, а 12-этажного жилого дома со встроенным предприятием бытового обслуживания - на март.


I вариант - расчетные показатели задела по общей площади представлены в табл. 1 и 2.


II вариант:

а) расчет нормативного показателя задела по общей площади без учета заблаговременного проведения работ по подготовке территории и нулевым циклам строительства зданий.


Нормативный показатель задела по общей площади определяется для жилых домов без учета домов со встроенно-пристроенными помещениями по формуле (1):


для 9-этажных домов равен 45 % или




0,45 ( 36 540 = 16 443 м2;


для 12-этажных домов равен 83,3 % или




0,833 ( 191 740 = 159 719 м2.


Задел по общей площади с учетом задела для домов со встроенно-пристроенными помещениями равен 198 112 м2 общей площади, а нормативный показатель задела равен 




;
Таблица 1. Расчетные нормативные показатели задела по общей площади для жилых домов 

при равномерном вводе их в эксплуатацию по кварталам года без учета проведения заблаговременно 

работ по инженерной подготовке территории и нулевым циклам

	Характеристика жилых домов
	Число вводимых жилых домов
	Общая пло-щадь, м2
	Нормативная продолжитель-

ность строи-тельства, мес
	Норма задела по общей пло-щади, %
	Задел по общей площади, м2




	1
	2
	3
	4
	5
	6

	9-этажные крупнопанельные

9-этажный крупнопанельный с пристроенным продовольствен-ным магазином торговой площадью 900 м2

12-этажные крупнопанельные

12-этажный каркасно-панельный с предприятием обслуживания общей площадью 700 м2
                             Итого
	10

1

20

1

32
	36 540

9600

191 740

12 350

250 230
	7

12

11

14,5

-
	50

100

83,3

100

80




	18 270

9600

159 719

12 350

199 939


Таблица 2. Расчетные нормативные показатели задела по общей площади для жилых домов 

при равномерном вводе их в эксплуатацию по кварталам года с учетом проведения заблаговременно 

работ по инженерной подготовке территории и нулевым циклам

	Характеристика жилых домов
	Число вводимых жилых домов
	Общая пло-щадь, м2
	Нормативная продолжитель-

ность строи-тельства, мес
	Норма задела по общей пло-щади, %
	Задел по общей площади, м2

	9-этажные крупнопанельные

9-этажный крупнопанельный с пристроенным продовольствен-ным магазином торговой площадью 400 м2

12-этажные крупнопанельные

12-этажный крупно-панельный с предприятием обслуживания общей площадью 700 м2
                             Итого
	10

1

20

1

32
	36 540

9600

191 740

12 350

250 230
	7

12

11

14,5

-
	75

100

108,3

100

103




	27 405

9600

207 654

12 350

257 009


Таблица 3. Расчетные нормативные показатели задела по капитальным вложениям 

для жилых домов при равномерном вводе их в эксплуатацию по кварталам года

	Характеристика жилых домов
	Нормативная продолжи-тельность строитель-ства, мес
	Сметная стоимость, млн. руб.
	Удельный вес в сметной стоимости, %
	Норматив-ный пока-затель за-дела, %
	Норматив-ный пока-затель за-дела с уче-том коэф-

фициента

при строи-

тельстве

ограничен-

ного числа

однотип-

ных домов,

% (гр.5(k2)
	Средне-

взвешен-

ный нор-

мативный

показатель

задела,

млн. руб




	Норматив-

ный пока-

затель заде-

ла с учетом

коэффи-

циента на

заблаговре-

менное вы-

полнение

работ по

инженерной

подготовке

территории

и нулевому

циклу, %

(гр.6(k1)
	Средне-

взвешен-

ный нор-

мативный

показа-

тель

задела, %

(гр.4(гр.8)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	9-этажные крупно-

панельные

9-этажный крупно-

панельный с при-

строенным нежи-

лым помещением

12-этажные крупно-

панельные

12-этажный

каркасно-панельный

со встроенными

нежилыми поме-

щениями

Итого 
	7

12

11

14,5


	4,5

1,4

23,7

1,1

30,7
	15

5

77

3

100
	26

30

41

85

-
	23

30

41

85

-
	3,45

1,50

31,6

2,55

39,1
	24,8

30,0

42,6

85,0

-
	3,72

1,50

32,8

2,55

40,5

	Примечание к табл. 3 и 4: k1 следует принимать по табл. 4, k2 - по табл. 6 настоящих норм.



б) расчет нормативного показателя задела по общей площади с учетом заблаговременного проведения работ по подготовке территории и нулевым циклам строительства зданий.


Нормативный показатель задела по общей площади определяется для жилых домов без учета домов со встроенно-пристроенными помещениями по табл. 1 настоящих норм:

для 9-этажных домов равен 75 % или



0,75 ( 36 540 = 27 405 м2;

для 12-этажных домов равен 106,7 % или



1,067 ( 191 740 = 204 586 м2.


Задел по общей площади с учетом задела для домов со встроенно-пристроенными помещениями равен 253 941 м2 общей площади, а показатель задела равен




.


Расчетные нормативные показатели задела по капитальным вложениям представлены в табл. 3 для I варианта и в табл. 4 для II варианта ввода в действие жилых домов.

Таблица 4. Расчетные нормативные показатели задела для жилых домов 

при вводе их в эксплуатацию по кварталам года: I - 20 %, II - 25 %, III - 30 %, IV - 25 %

	Характеристика жилых домов
	Продолжи-тельность строитель-ства, мес
	Сметная стоимость, млн. руб.
	Удельный вес в сметной стоимости, %
	Норматив-ный пока-затель за-дела, %
	Норматив-ный пока-затель за-дела с уче-том коэф-

фициента

при строи-

тельстве

ограничен-

ного числа

однотип-

ных домов,

% (гр.5(k2)
	Средне-

взвешен-

ный нор-

мативный

показатель

задела,

млн. руб




	Норматив-

ный пока-

затель заде-

ла с учетом К1 коэффи-

циента на

заблаговре-

менное вы-

полнение

работ по

инженерной

подготовке

территории

и нулевому

циклу, %

(гр.6(k1)
	Средне-

взвешен-

ный нор-

мативный

показа-

тель

задела, %

(гр.4(гр.8)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	9-этажные крупно-

панельные

9-этажный крупно-

панельный с при-

строенным нежи-

лым помещением

12-этажные крупно-

панельные

12-этажный

каркасно-панельный

со встроенными

нежилыми поме-

щениями

Итого 
	7

12

11

14,5


	4,5

1,4

23,7

1,1

30,7
	15

5

77

3

100
	22

30

37

85

-
	19,8

30

37

85

-
	2,97

1,50

28,49

2,55

35,51
	21,38

30

38,48

85

-
	3,2

1,5

29,63

2,55

36,88



ПРИМЕР 2. РАСЧЕТ НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАДЕЛА ПО КАПИТАЛЬНЫМ ВЛОЖЕНИЯМ 

ПО ПЕРИОДАМ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЫХ ДОМОВ

Требуется определить расчетный нормативный показатель задела по капитальным вложениям по периодам строительства жилых домов на начало планируемого периода. В планируемом году запланирован равномерный по кварталам года ввод двенадцати крупнопанельных 12-этажных жилых домов общей сметной стоимостью 19,2 млн. руб.; нормативная продолжительность строительства жилого дома составляет 10 мес. Продолжительность подготовительных работ составляет 

1 мес, нулевого цикла - 2 мес, монтажа здания - 5 мес, отделки - 2 мес. Удельный вес подготовительного периода в общей сметной стоимости жилого дома составляет 5 %, нулевого цикла - 19 %, монтажа здания - 57 %.


Расчетный показатель задела по капитальным вложениям, % сметной стоимости всех объектов, подлежащих вводу в эксплуатацию в планируемом периоде, определяется по формуле (8)




.


Расчетный показатель задела по капитальным вложениям по жилым домам с выполненными работами подготовительного периода, % сметной стоимости всех объектов, подлежащих вводу в эксплуатацию в планируемом периоде, будет равен




.


Расчетный показатель задела по капитальным вложениям по жилым домам с выполненными работами нулевого цикла, % сметной стоимости всех объектов, подлежащих вводу в эксплуатацию в планируемом периоде, будет равен




.


Расчетный показатель задела по капитальным вложениям по жилым домам с выполненными работами по монтажу здания, % сметной стоимости всех объектов, подлежащих вводу в эксплуатацию в планируемом периоде, будет равен




.


ПРИМЕР 3. РАСЧЕТ НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАДЕЛА 

ПРИ КОМПЛЕКСНОЙ ЗАСТРОЙКЕ МИКРОРАЙОНА


Требуется определить нормативный показатель задела по капитальным вложениям на начало планируемого года для застройки микрорайона на 11 тыс. жителей; средняя этажность жилых домов 12,5. Начало застройки предусмотрено в феврале года, предшествующего планируемому, окончание - в декабре планируемого года.


В микрорайоне предполагается построить объекты общей сметной стоимостью 23 688 тыс. руб. (табл. 5).


Нормативный показатель задела по капитальным вложениям в строительстве жилых домов, объектов культурно-бытового назначения и инженерному оборудованию территории рассчитывается в соответствии с разд. 2, 3.


Нормативный показатель задела на начало планируемого года по 9-этажным крупнопанельным жилым домам в соответствии с табл. 5 составит 30 %, а в сметных ценах




тыс. руб.


Удельный вес этих жилых домов в сметной стоимости строительства микрорайона равен 23 %, а взвешенный нормативный показатель задела по общей сметной стоимости строительства равен


30 ( 0,23 = 6,9 %.


Аналогично определяется показатель задела по остальным жилым домам.


Ввод школы в действие запланирован к 1 июля года, предшествующего планируемому, следовательно, на начало планируемого года готовность школы равна 100 % и в расчет задела не входит.


Ввод в действие двух детских учреждений запланирован на декабрь года, предшествующего планируемому, ввод третьего - на июнь планируемого года.


Следовательно, на начало планируемого года готовность первого и второго детского учреждения равна 0 % и в расчет задела не входит.

Таблица 5. Данные для расчета нормативных показателей задела 

при комплексной застройке микрорайона

	Объект и его характеристика
	Число объектов в группе
	Мощность, всего
	Нормативная продолжитель-ность строи-тельства, мес
	Сметная стои-мость группы объектов, 

тыс. руб.
	Удельный вес в сметной стои-мости группы объектов, %

	9-этажный крупнопанельный жилой дом общей площадью, м2

12-этажный крупнопанельный жилой дом общей площадью, м2

16-этажный крупнопанельный жилой дом общей площадью, м2

Школа, учащихся

Детское учреждение, мест

Детская поликлиника, посеще-ний в смену

Инженерное оборудование тер-ритории и благоустройство:

    га

    м2

                          Итого
	7

6

6

1

3
	46 900

48 000

48 000

1176

840

480

15,5

143
	8

10

11

9

9

12

-
	5463

5996

7249

1276

1335

996

1373

23 688
	23

25

31

5

6

4

6

100



Готовность третьего детского учреждения на начало планируемого года соответствует готовности объекта на конец третьего месяца строительства.


Нормативный показатель задела на начало планируемого года в соответствии с табл. 8 составит 14 %, а в сметных ценах




тыс. руб.


Удельный вес сметной стоимости рассматриваемой группы в общей стоимости строительства микрорайона равен     6 %, а нормативный показатель задела, % общей сметной стоимости строительства микрорайона, равен


14 ( 0,06 = 0,84 %.


Ввод поликлиники в действие запланирован в августе планируемого года. Следовательно, на начало планируемого года нормативный показатель задела поликлиники соответствует готовности объекта на конец четвертого месяца строительства.


Нормативный показатель задела на начало планируемого года в соответствии с обязательным приложением 1 равен 25 %, а в сметных ценах




тыс. руб.


Удельный вес сметной стоимости рассматриваемой группы объектов в общей стоимости строительства микрорайона равен 4 %, а нормативный показатель задела, % общей сметной стоимости строительства микрорайона, равен


25 ( 0,04 = 1 %.


Данный микрорайон имеет площадь застройки 15,5 га, а общая площадь составляет 143 тыс. м2.


Первый ввод жилого девятиэтажного дома намечен в декабре года, предшествующего планируемому.


При условии ежемесячного ввода в эксплуатацию 6000 м2 общей площади нормативный показатель задела по видам работ и в целом по инженерному оборудованию территории по табл. 10 равен 30,6 %, а в сметных ценах




тыс. руб.


Удельный вес сметной стоимости инженерного оборудования в общей сметной стоимости строительства микрорайона составит 6 %, а нормативный показатель задела, % общей стоимости строительства микрорайона, равен


30,6 ( 0,06 = 1,84 %.


Аналогично определяются показатели задела на отдельные виды инженерного оборудования и благоустройства. Результаты расчета приведены в табл. 6.


Результаты расчета задела по капитальным вложениям для комплексной застройки микрорайона приведены 

в табл. 7.

Таблица 6. Нормативные показатели задела по отдельным видам инженерного оборудования

 и благоустройства микрорайона

	Вид работы
	Нормативный показатель задела для первого ввода в действие общей площади, %

	Водоснабжение

Канализация

Теплоснабжение

Электроснабжение

Слаботочная сеть

Водосток

Дороги

Инженерное оборудование территории
	36,8

31,5

40,8

42,1

22,7

17,1

15,3

30,6


Таблица 7. Нормативные показатели задела для комплексной застройки микрорайона

	Группа объектов
	%
	Тыс. руб.
	% сметной стоимости строительства микрорайона

	9-этажные крупнопанельные жилые дома

12-этажные крупнопанельные жилые дома

16-этажные крупнопанельные жилые дома

Школы

Детские учреждения

Детская поликлиника

Инженерное оборудование территории и благоустройство

                                  Всего
	30

36

40,5

-

14

25

30,6

-
	1639

2158

2936

-

187

249

420

7589
	6,9

9,0

12,55

-

0,84

1,0

1,84

32,13


ПРИМЕР 4. РАСЧЕТ НОРМАТИВНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ЗАДЕЛА

 ДЛЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА


Требуется определить нормативный показатель задела по капитальным вложениям на начало планируемого года для застройки градостроительного комплекса на 2 тыс. жителей; общая площадь 32 380 м2; этажность жилых домов 12. Начало застройки предусмотрено во II квартале года, предшествующего планируемому, окончание в I квартале года, следующего за планируемым.


Начало планируемого года совпадает с девятым месяцем от начала строительства градостроительного комплекса.

Таблица 8. Нормативные показатели задела по капитальным вложениям 

для градостроительного комплекса

	
	
	Сметная 
	Нормативный показатель задела
	Удельный вес в 

	Объект
	Мощность
	стоимость, 

тыс. руб.
	% сметной стоимости объекта
	% сметной стоимости градостроительного комплекса
	сметной стоимости, %

	Группа 12-этажных крупнопанель-ных жилых домов общей площадью, м2

1

2

3

4

Детское учреждение, мест

Школа, учащихся

Раздаточный пункт детской кухни

Приемный пункт прачечной

Физкультурные площадки, га

Продмаг, м2 торговой площади

Инженерное оборудование и благоустройство

                           Всего
	8095

8095

8095

8095

280

1176

-

-

0,25

493

-
	999,3

999,3

999,3

999,3

445

1276

10

15

0,5

545

310

6598,7
	93

48

5

-

89

27

-

-

-

-

30
	14,04

7,2

0,76

-

5,96

5,2

-

-

-

-

1,4

34,92
	15,1

15,1

15,1

15,1

6,7

19,3

0,2

0,2

0,1

8,4

4,7

100



В составе градостроительного комплекса предполагается построить объекты общей сметной стоимостью 

6598,7 тыс. руб. (табл. 8).


Нормативный показатель задела по капитальным вложениям в строительстве жилых домов, предприятий обслуживания, инженерного оборудования рассчитывается в соответствии с разд. 2, 3, 4.


В соответствии с проектом организации строительства градостроительного комплекса в потоке строится четыре 12-этажных жилых дома (1, 2, 3, 4). Продолжительность строительства жилого дома составляет 10 мес. Ввод в действие первого жилого дома осуществляется в январе, второго - в мае, третьего - в сентябре планируемого года. Ввод в эксплуатацию четвертого дома планируется в январе года, следующего за планируемым.


Следовательно, на начало планируемого года готовность первого жилого дома соответствует готовности его на конец девятого месяца и составляет 93 % сметной стоимости строительства жилого дома (см. табл. 8), а в сметных ценах




тыс. руб.


Удельный вес сметной стоимости жилого дома в общей стоимости строительства градостроительного комплекса равен 15,1 %, а нормативный показатель задела, % общей сметной стоимости строительства градостроительного комплекса, равен


93 ( 0,151 = 14,04 %.


Готовность второго жилого дома на начало планируемого года соответствует готовности его на конец пятого месяца и составляет 48 % сметной стоимости строительства жилого дома, а в сметных ценах




тыс. руб.


На начало планируемого периода четвертый дом еще не начат строительством и в расчет не принимается.


Нормативный показатель задела, % общей сметной стоимости строительства градостроительного комплекса, равен


48 ( 0,151 = 7,2 %.


Готовность третьего жилого дома на начало планируемого года соответствует готовности его на конец первого месяца и составляет 5 % сметной стоимости строительства жилого дома, а в сметных ценах




тыс. руб.


Показатель задела, % общей сметной стоимости строительства градостроительного комплекса, равен


5 ( 0,151 = 0,76 %.


Детское учреждение на 280 мест вводится в эксплуатацию в январе планируемого года. Продолжительность строительства составляет 9 месяцев.


Следовательно, на начало планируемого года готовность детского учреждения соответствует готовности объекта на конец восьмого месяца строительства.


Нормативный показатель задела на начало планируемого года в соответствии с табл. 8 равен 89 %, а в сметных ценах




тыс. руб.


Удельный вес сметной стоимости детского учреждения в общей сметной стоимости градостроительного комплекса равен 6,7 %, а нормативный показатель задела , % общей сметной стоимости строительства градостроительного комплекса , равен


89 ( 0,067 = 5,96 %.


Школа на 1176 учащихся вводится в эксплуатацию в мае планируемого года. Нормативная продолжительность строительства составляет 11 месяцев. 


Следовательно, на начало планируемого года готовность школы соответствует готовности объекта на конец пятого месяца строительства.


Нормативный показатель задела на начало планируемого года в соответствии с табл. 8 равен 27 %, а в сметных ценах




тыс. руб.


Удельный вес сметной стоимости школы в общей сметной стоимости градостроительного комплекса равен 19,3 %, а нормативный показатель задела, % общей сметной стоимости строительства градостроительного комплекса, равен


27 ( 0,193 = 5,2 %.


К вводу первого жилого дома в составе градостроительного комплекса необходимо освоить 30 % сметной стоимости инженерного оборудования. Поэтому в соответствии с проектом организации строительства до начала планируемого периода показатель задела по инженерному оборудованию равен 30 %, а в сметных ценах




тыс. руб.


Удельный вес сметной стоимости инженерного оборудования в общей сметной стоимости градостроительного комплекса равен 4,7 %, а нормативный показатель задела, % общей сметной стоимости градостроительного комплекса, равен


30 ( 0,047 = 1,4 %.


Нормативный показатель по градостроительному комплексу к началу планируемого периода равен сумме показателей задела объектов, входящих в его состав, и составляет, % общей сметной стоимости градостроительного комплекса


14,4 + 7,2 + 0,76 + 5,96 + 5,2 + 1,4 = 34,92 %.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Основные положения

2. Нормы и указания по определению задела в строительстве жилых домов

3. Нормы и указания по определению задела в строительстве предприятий обслуживания

4. Нормы и указания по определению задела в строительстве по инженерному оборудованию микрорайонов

5. Указания по определению нормативных показателей задела при комплексной застройке микрорайона

Приложение 1. Обязательное.

Приложение 2. Справочное.





_930774529.unknown

_930858356.unknown

_930860663.unknown

_930947668.unknown

_932476244.unknown

_932476300.unknown

_932476392.unknown

_930948644.unknown

_930949070.unknown

_930948005.unknown

_930947179.unknown

_930947432.unknown

_930944363.unknown

_930858976.unknown

_930860298.unknown

_930858465.unknown

_930856339.unknown

_930858008.unknown

_930858227.unknown

_930856782.unknown

_930775786.unknown

_930777063.unknown

_930775191.unknown

_930512510.unknown

_930516067.unknown

_930516373.unknown

_930773866.unknown

_930516220.unknown

_930513180.unknown

_930515587.unknown

_930513009.unknown

_930425029.unknown

_930427620.unknown

_930478995.unknown

_930425932.unknown

_930152770.unknown

_930252155.unknown

_930152337.unknown

