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НОРМЫ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

И ЗАДЕЛА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПРЕДПРИЯТИЙ,

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Срок введения в действие 1 августа 1985 г.
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СНиП 1.04.03-85* является переизданием СНиП 1.04.03-85 с изменениями N 1-4, утвержденными постановлениями Госстроя СССР и Госплана СССР от 15 сентября 1986 г. N 3/172, от 10 февраля 1987 г. N 28/13, от 30 декабря 1987 г. N 312 и от 17 июля 1989 г. N 124/38.

Разделы, пункты, таблицы, приложения, в которые внесены изменения или которые полностью представлены в новой редакции, отмечены в настоящих нормах и правилах звездочкой.

Часть I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ*

1. Настоящие нормы предназначены для определения максимально допустимой продолжительности строительства новых и расширения действующих предприятий, их очередей, пусковых комплексов, сооружений и зданий (в дальнейшем -”объектов”) производственного и непроизводственного назначения всех отраслей народного хозяйства, а также для распределения объемов капитальных вложений и строительно-монтажных работ по периодам строительства, при планировании капитального строительства, разработке технико-экономических обоснований (расчетов)  и проектов организации строительства (ПОС).

2. Обеспечение строительства объектов капитальными вложениями, проектно-сметной документацией, материально-техническими и трудовыми ресурсами следует осуществлять в объемах и в сроки, предусматривающие соблюдение договорных (контрактных) сроков строительства, не превышающих установленных настоящими нормами.

3. Нормы устанавливают продолжительность: строительства объектов, подготовительного периода, монтажа оборудования, включая индивидуальные испытания, комплексное опробование и необходимые пусконаладочные работы, а также показатели задела в строительстве.

4. В таблицах норм для пусковых комплексов указаны: над чертой - продолжительность строительства комплексов, под чертой - порядковые месяцы начала и окончания их строительства.

В графе “Монтаж оборудования” указаны: над чертой - продолжительность монтажа оборудования, под чертой - порядковые месяцы начала и окончания его выполнения.

Время на комплексное опробование оборудования и пусконаладочные работы определяется периодом от месяца окончания его монтажа до предъявления объекта к сдаче в эксплуатацию.

5. В нормах задела в строительстве по кварталам (месяцам) приведены показатели нарастающим итогом, % сметной стоимости: над чертой - по капитальным вложениям, под чертой - строительно-монтажным работам.

6. Нормы продолжительности строительства объектов  охватывают период от даты начала выполнения внутриплощадочных подготовительных работ, состав которых установлен СНиП 3.01.01-85, до даты ввода объекта в эксплуатацию. Дата начала строительства объекта оформляется актом, составленным заказчиком и подрядчиком на основе первичной документации бухгалтерского учета строительной организации. Начало и окончание работ по монтажу оборудования оформляется отдельными актами, составленными генподрядчиком, субподрядными организациями и заказчиком.

7. Продолжительность строительства объектов, мощность (или другой показатель) которых отличается от приведенных в нормах и находится в интервале между ними, определяется интерполяцией, а за пределами максимальных или минимальных значений норм - экстраполяцией. При наличии двух и более показателей, характеризующих объект, интерполяции и экстраполяции производятся исходя из основного показателя объекта по выпуску продукции (по оказанию услуг). Примеры расчета приведены в прил.1

При экстраполяции мощность (или другой показатель) не должна быть больше удвоенной максимальной или меньше половины минимальной мощности, указанной в настоящих нормах. 

8. В случаях планирования начала строительства объекта во II, III и IV кварталах сроки ввода в действие основных фондов и объекта в эксплуатацию устанавливаются исходя из общей продолжительности строительства со смещением по календарным годам соответственно на один, два, три квартала.

Пример расчета приведен в прил. 2.

9. При определении продолжительности строительства объекта дополнительно учитывается время: на строительство в подготовительный  период внеплощадочных зданий и сооружений, необходимых для инженерного и транспортного обеспечения строительства объекта; на выполнение внутриплощадочных специальных работ по подготовке искусственных оснований под здания и сооружения (намыв территории, выторфовывание, глубинное водопонижение, шпунтовое ограждение, закрепление грунтов, замена грунтов, проведение мероприятий по подготовке оснований, сложенных вечномерзлыми и пучинистыми грунтами) ; на проведение противооползневых мероприятий, устранение набухания и просадочности грунтов, устройство свайных фундаментов (при длине свай более 6 м), вертикальную планировку при формировании территории привозными грунтами, а также на лесосводку, снос и перенос зданий и сооружений с площадки застройки. В этом случае общая продолжительность строительства объекта увеличивается не более чем на одну треть от наибольшей продолжительности строительства или сноса (переноса) одного из указанных внеплощадочных и внутриплощадочных  зданий и сооружений или выполнения одной из внутриплощадочных специальных работ, определенных на основе соответствующих норм.

10. В нормы продолжительности строительства объектов не включено время на строительство предприятий строительной индустрии, баз комплектации и комплекса зданий жилищного и культурно-бытового назначения для строителей. 

В случае включения в сводную смету строительства крупного предприятия затрат на создание объектов строительной индустрии и баз комплектации, а также жилого поселка со зданиями и сооружениями культурно-бытового назначения, предназначенных для обеспечения строительства данного предприятия, норма продолжительности строительства предприятия увеличивается путем прибавления к ней наибольшей продолжительности строительства одного из объектов с коэффициентом совмещения не более 0,3.

П р и м е ч а н и е. Конкретные значения коэффициентов совмещения по пп.9 и 10 устанавливают в проектах организации строительства.

11. При определении продолжительности строительства объектов в различных природно-климатических районах страны могут применяться следующие коэффициенты:

1,6 - Магаданская обл., побережье и острова Северного Ледовитого океана, Лещуконский, Мезенский, Пинежский районы и Ненецкий автономный округ Архангельской обл.; Камчатская обл.; Таймырский (Долгано-Ненецкий) и Эвенкийский автономные округа Красноярского края; Чукотский автономный округ Магаданской обл.; Сахалинская обл.; Ханты-Мансийский автономный округ (севернее 60-й параллели); Ямало-Ненецкий автономный округ Тюменской обл.; Охотский район Хабаровского края; Якутская АССР (севернее 60-й параллели);

1,4 - Мурманская обл., за исключением Мурманска; гг. Дудинка, Игарка, Норильск и Туруханский район Красноярского края; Якутская АССР (южнее 60-й параллели);

1,2 - Амурская обл.; Архангельская обл., за исключением Архангельска и Северодвинска; Бурятская АССР, за исключением Улан-Удэ; Карельская АССР, за исключением Петрозаводска; Коми АССР, Мурманск; Иркутская, Новосибирская, Омская, Томская области и Красноярский край севернее Транссибирской железнодорожной магистрали, за исключением городов, расположенных на этой магистрали, а также Братска и Томска; Пермская обл. севернее 60-й параллели; Приморский край, за исключением Владивостока и Находки; Тувинская АССР; Ханты-Мансийский автономный округ (южнее 60-й параллели) Тюменской обл.; Хабаровский край, за исключением Комсомольска-на-Амуре, Советской Гавани и Хабаровска; Читинская обл., за исключением Читы.

12. При расчете продолжительности строительства объектов следует учитывать воздействие природно-климатических факторов на условия труда и технологию производства строительно-монтажных работ путем введения технологических перерывов в соответствии с требованиями соответствующих Строительных норм и правил (время на вмерзание свай, перерывы при зимней кладке, отогрев помещений, сезонность кровельных и изоляционно-укладочных работ при строительстве трубопроводов и т.д.).

13. Продолжительность строительства объектов, возводимых в горных местностях с высотой над уровнем моря 1500 м и более, устанавливается проектом организации строительства и не должна превышать продолжительность строительства аналогичных объектов в обычных условиях более чем на 30 %.

14. Продолжительность строительства объектов, возводимых в районах пустынь и полупустынь и характеризуемых средней температурой июля выше 270 С и количеством осадков менее 300 мм в год, устанавливается с применением коэффициента 1,1.

15. Продолжительность строительства объектов, возводимых в районах сейсмичностью 7 баллов и выше, устанавливается с применением коэффициентов: 1,1 - для объектов жилищно-гражданского назначения и 1,05 - для объектов производственного назначения, за исключением линейных сооружений, сооружений электроснабжения, транспорта и связи.

16. В случаях, когда на данную территорию распространяется несколько повышающих коэффициентов, предусмотренных пп.11-14 и общими указаниями к разделам норм, в расчет приниматься может только один из них.

17. Продолжительность строительства объектов, сооружаемых из легких металлических конструкций комплектной поставки, устанавливается с коэффициентом 0,75 к настоящим нормам, кроме объектов, нормы на которые разработаны с учетом этих конструктивных решений.

18. Продолжительность строительства объектов, сооружаемых комплектно-блочным методом, устанавливается с применением коэффициента 0,5 от общей продолжительности строительства объектов, имеющих идентичные показатели мощности в настоящих нормах, кроме объектов, нормы на которые разработаны с учетом этого метода строительства.

19. Нормы продолжительности строительства объектов предполагают выполнение строительно-монтажных работ основными строительными машинами в две смены, а остальных работ - в среднем в 1,5 смены; при организации всех работ в две смены необходимо учитывать коэффициент 0,9, а при работе в три смены - 0,8.

20. Для объектов, продолжительность строительства которых по нормам (в том числе с применением коэффициентов) превышает 48 мес, принятое решение по продолжительности строительства подлежит экспертизе.

21. Продолжительность строительства новых и расширения действующих объектов, не приведенных в таблицах норм, определяется в проектах организации строительства исходя из стоимости строительно-монтажных работ в соответствии с методикой, приведенной в прил. 3, или по объектам-аналогам, построенным с применением прогрессивных методов организации и технологии строительного производства в СССР или за рубежом.

В тех случаях, когда в состав таких объектов входят отдельные производства, здания и сооружения, продолжительность строительства которых установлена настоящими нормами, общая продолжительность строительства и задел в строительстве объектов определяются с учетом норм его составных частей и принятой организационно-технологической последовательности ввода этих частей в эксплуатацию.

22. Нормы продолжительности завершения строительства расконсервированных строек и объектов следует определять по прил.4.

23. Пример расчета продолжительности строительства объекта, включаемого в титульный список вновь начинаемых строек, приведен в прил.5.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

РАСЧЕТ   ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ   СТРОИТЕЛЬСТВА   ОБЪЕКТОВ

МЕТОДАМИ  ИНТЕРПОЛЯЦИИ  И  ЭКСТРАПОЛЯЦИИ

Задача 1. Определить продолжительность строительства завода строительных стальных конструкций мощностью 40 тыс.т конструкций в год.

Р а с ч е т. Согласно п. 7 Общих положений принимается метод линейной интерполяции исходя из имеющихся в нормах мощностей 20 тыс.т и 60 тыс.т конструкций в год с нормами продолжительности строительства соответственно 18 и 23 мес.

Продолжительность строительства на единицу прироста мощности равна (23 - 18) / (60-20) = 0,125 мес. Прирост мощности равен 40 - 20 = 20 тыс.т.

Продолжительность строительства Т с учетом интерполяции будет равна : Т = 0,125 ( 20 + 18  = 20,5 ( 21 мес.

Задача 2. Определить продолжительность строительства завода строительных стальных конструкций мощностью 150 тыс.т конструкций в год.

Р а с ч е т. Согласно п.7 Общих положений принимается метод экстраполяции исходя из имеющейся в нормах максимальной мощности 90 тыс.т конструкций в год с продолжительностью строительства 30 мес. 

Увеличение мощности составит:




Прирост к норме продолжительности строительства составит:




Продолжительность строительства с учетом экстраполяции будет равна:




Задача 3. Определить продолжительность строительства завода строительных стальных конструкций мощностью 15 тыс.т конструкций в год.

Р а с ч е т. Согласно п.7 Общих положений принимается метод экстраполяции исходя из имеющейся в

нормах минимальной мощности 20 тыс.т конструкций в год с продолжительностью строительства 18 мес. 

Уменьшение мощности составит:




Уменьшение нормы продолжительности строительства равно:

25 ( 0,3 = 7,5 %.
Продолжительность строительства с учетом экстраполяции будет равна:




ПРИЛОЖЕНИЕ   2
РАСЧЕТ   ЗАДЕЛА   В   СТРОИТЕЛЬСТВЕ

В качестве норм задела в строительстве объекта в настоящих нормах представлены показатели:

готовности объекта К;

промежуточного ввода в действие основных фондов В;

задела З.

Показатель готовности объекта К определяется  отношением сметной стоимости строительства (стоимости строительно-монтажных работ), которая должна быть освоена по объекту от начала строительства до конца n-го квартала (месяца), к полной сметной стоимости строительства объекта (сметной стоимости строительно-монтажных работ).

Показатель промежуточного ввода в действие основных фондов объекта В (или очереди строительства) определяется  отношением стоимости основных фондов по вводимым пусковым комплексам к полной сметной стоимости строительства объекта или его очереди (сметной стоимости строительно-монтажных работ).

Показатель задела по капитальным вложениям  З (строительно-монтажным работам) определяется разностью между показателями готовности строительства объекта и промежуточного ввода в действие основных фондов.

Щебеночный завод с карьером для месторождений карбонатных пород проектной мощностью 1500 тыс.м3 щебня и 200 тыс.м3 песка в год строится в средней полосе европейской части РСФСР, нормативная продолжительность строительства завода - 36 мес, сметная стоимость строительства - 21 млн.руб., в том числе строительно-монтажных работ - 14 млн.руб.

Показатели задела для завода приведены в табл.1.

Распределение объемов капитальных вложений и строительно-монтажных работ по годам строительства завода в соответствии с показателями задела и в зависимости от сроков начала строительства приведено в табл.2.
                                                                                             Т а б л и ц а   1

	Продолжи-
	Начало
	Показатели задела К в строительстве по кварталам, % сметной стоимости

	тельность 

строительства, 

мес
	строительства, квартал
	1-й год
	2-й год
	3-й год
	4-й год

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	36
	I
	6

(
5
	11

(
10
	18

(
19
	26

(
28
	37

(
40
	47

(
50
	57

(
61
	67

(
72
	77

(
83
	89

(
92
	98

(
86
	100

(
100


	
	
	
	

	
	II
	
	6

(
5
	11

(
10
	18

(
19
	26

(
28
	37

(
40
	47

(
50
	57

(
61
	67

(
72
	77

(
83
	89

(
92
	98

(
96
	100

(
100


	
	
	

	
	III
	
	
	6

(
5
	11

(
10
	18

(
19
	26

(
28
	37

(
40
	47

(
50
	57

(
61
	67

(
72
	77

(
83
	89

(
92
	98

(
96
	100

(
100


	
	

	
	IV
	
	
	
	6

(
5
	11

(
10
	18

(
19
	26

(
28
	37

(
40
	47

(
50
	57

(
61
	67

(
72
	77

(
83
	89

(
92
	98

(
96
	100

(
100


	


                                                 Т а б л и ц а   2

	Предприятие
	Продолжи-

тельность
	Начало

строитель-
	Объемы капитальных вложений и строительно-монтажных работ, млн.руб., по годам строительства

	
	строительст-ва, мес
	ства, 

квартал
	1-й год


	2-й год


	3-й год


	4-й год



	Щебеночный завод с карьером для месторождений карбонатных пород мощностью 1500 тыс.м3 щебня и 200 тыс.м3 песка в год
	36
	I

I I 

I I I 

IV
	5,5

(
3,9

3,8

(
2,7

2,3

(
1,4

1,3

(
0,7


	8,6

(
6,2

8,2

(
5,9

7,6

(
5,6

6,5

(
4,9


	6,9

(
3,9

8,6

(
4,9

8,8

(
5,9

8,4

(
6,0


	(
0,4

(
0,4

2,3

(
1,1

4,8

(
2,4




ПРИЛОЖЕНИЕ  3

РАСЧЕТНЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ  ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ  СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОБЪЕКТОВ,  НЕ  ИМЕЮЩИХ  ПРЯМЫХ НОРМ В СНиП 1.04.03-85*

1. Расчетный метод определения продолжительности строительства объектов Тн  основан на функциональной зависимости ее от стоимости строительно-монтажных работ С.

Для основных отраслей народного хозяйства эта зависимость выражается в виде функций:



 ; 



;



,

где С 
- объем строительно-монтажных работ, млн.


   руб., в ценах, действующих с 1984 г.;

А1, А2
- параметры уравнения, определенные по дан-


   ным статистики (см. таблицу).

2. При использовании расчетного метода коэффициенты к нормам не применяются. Метод применим для интервала объемов СМР по отраслям, подотраслям, видам производств и группам объектов, приведенных в таблице.

3. Задел в строительстве объектов определяется на основе “Методических рекомендаций для разработки норм продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений” (М.:ЦНИИОМТП, 1984).

4. Подготовительный период определяется в пределах 15-25 % общей продолжительности строительства, определенной по формулам настоящего приложения.

5. Сроки передачи в монтаж и продолжительность монтажа технологического оборудования определяются с учетом наиболее эффективной организационно-технологической последовательности по графику, согласованному с монтажной организацией, генподрядчиком и заказчиком.

Пусконаладочные работы входят в расчетную продолжительность строительства.

Задача. Определить продолжительность строительства кондитерской фабрики при сметной стоимости строительно-монтажных работ 20,0 млн.руб.

Р а с ч е т. По таблице для предприятий пищевой промышленности зависимость Тн от С может быть представлена уравнением:



.

	Отрасль, подотрасль, виды производств

и объектов
	Значения коэффициентов


	Интервал объемов СМР,

млн.руб.

	
	А1
	А2
	мин.
	макс.

	Зависимость вида 

 ; 



	1. Электроэнергетика:

     электроподстанции

     ГРЭС

2. Нефтедобывающая промышленность    

    (установки подготовки, газокомпрессорные)
	11,6

15,3

4,5

9,2
	0,2

-1,7

0,01

-0,5
	0,1

2,2

30,0

0,1
	1,3

12,0

110,0

6,0

	3. Химическая промышленность: производство  

    минеральных удобрений
	9,6
	-0,7
	2,0
	45,0

	4. Тяжелое и транспортное машиностроение
	7,9
	-0,4
	5,0
	100,0

	5. Автомобильная и подшипниковая промыш-

    ленность (отдельные цехи, корпуса, здания)
	11,5
	-1,4
	1,0
	16,0

	6. Лесная и деревообрабатывающая промыш-

    ленность (лесозаготовительные предприятия)
	19,5
	-1,4
	1,0
	23,0

	7. Строительство и промышленность строитель-

    ных конструкций и деталей
	15,1
	-2,3
	0,1
	11,0

	8. Пищевая промышленность
	14,8
	-1,4
	1,0
	30,0


	9. Мясная промышленность
	14,1
	-0,8
	1,0
	19,0

	10. Молочная промышленность
	18,7
	-1,7
	0,1
	4,5

	11. Микробиологическая промышленность
	7,9
	-0,3
	2,0
	120,0

	12. Мукомольно-крупяная, комбикормовая про-

      мышленность
	12,2
	0,05
	0,2
	18,0

	13. Местная промышленность
	17,4
	-3,8
	0,4
	3,0

	14. Сельскохозяйственное строительство:
	
	
	
	

	      свиноводство
	17,7
	-2,3
	0,1
	4,0

	      птицеводческие фермы, птицефабрики
	9,8
	-0,1
	1,0
	27,0

	      прочие объекты
	22,2
	-5,0
	0,01
	0,10

	      заготовка и переработка сельскохозяйствен-  

      ной продукции
	13,4
	-1,0
	0,5
	13,0

	15. Предприятия сельхозтехники:

       предприятия материально-технического   

       обеспечения
	18,0
	-1,9
	0,1
	3,2

	16. Торговля и общественное питание:

       розничная торговля, магазины непродо-

       вольственные
	26,4


	-7,6
	0,20
	2,8

	       рынки, общественное питание
	29,9
	-9,3
	0,05
	2,4

	       общетоварные склады, предприятия холо-

       дильной промышленности
	20,2
	-5,1
	0,2
	4,0

	17. Лесное хозяйство
	37,7
	-20,8
	0,01
	0,30

	18. Морской транспорт
	20,6
	-7,3
	0,2
	1,8

	19. Магистральный трубопроводный транспорт
	9,5
	-1,2
	1,0
	16,0

	20. Материально-техническое снабжение
	13,8
	-1,4
	0,5
	9,0

	Зависимость вида 




	1. Нефтеперерабатывающая промышленность
	3,3
	8,8
	1,0
	40,0

	2. Черная металлургия (в целом):
	2,0
	9,8
	2,0
	190,0

	     горно-обогатительные комбинаты и агломе-

     рационные фабрики
	2,1
	9,6
	2,0
	150,0

	     сталеплавильное, ферросплавное, огнеупор-

     ное производство
	2,3
	8,8
	1,0
	90,0

	3. Цветная металлургия
	2,8
	12,6
	2,0
	72,0

	4. Химическая промышленность
	4,8
	10,5
	1,0
	70,0

	5. Нефтехимическая и шинная промышленность
	3,7
	17,7
	1,0
	80,0


	6. Энергетическое машиностроение
	4,1
	12,2
	2,0
	40,0

	7. Приборостроение
	6,2
	10,6
	2,0
	40,0

	8. Автомобильная и подшипниковая промыш-

    ленность
	1,6
	22,1
	10,0
	240,0

	9. Тракторное и сельскохозяйственное машино-

     строение
	2,1
	17,4
	10,0
	400,0

	10. Машиностроение для животноводства и кор-

      мопроизводства
	2,7
	7,5
	2,0
	104,0

	11. Судостроительная промышленность и судо- 

      ремонт
	5,7
	4,5
	0,5
	20,0

	12. Лесная и деревообрабатывающая промыш-

      ленность
	4,6
	11,6
	1,0
	100,0

	13. Целлюлозно-бумажная промышленность
	2,2
	7,4
	10,0
	500,0

	14. Промышленность строительных материалов
	6,4
	10,4
	1,0
	30,0

	15. Легкая промышленность
	4,9
	10,0
	1,0
	36,0

	16. Строительство предприятий связи
	23,8
	1,2
	0,5
	7,0

	17. Сельскохозяйственное строительство:

      животноводство
	10,6
	2,7
	0,1
	3,4

	      овцеводство
	10,5
	3,4
	0,1
	2,4

	      предприятия послеуборочной обработки и  

      хранения зерна
	16,2
	2,2


	0,05
	1,2

	      предприятия по хранению и обработке  кар-

      тофеля, фруктов и овощей
	8,3
	5,8
	0,5
	18,0

	18. Воздушный транспорт
	3,0
	12,5
	1,0
	45,0

	Зависимость вида 




	1. Электроэнергетика (ТЭЦ)
	0,9
	9,1
	1,0
	20,0

	2. Нефтедобывающая промышленность:

     базы производственного обслуживания
	7,6
	7,2
	0,1
	1,8

	3. Черная металлургия:

     прокат готовой продукции
	0,1
	17,4
	10,0
	130,0

	4. Электротехническая промышленность
	0,5
	19,6
	4,0
	50,0

	5. Химическое и нефтяное машиностроение
	0,4
	27,2
	4,0
	72,0

	6. Станкостроительная и инструментальная про-

    мышленность
	0,5
	14,6
	2,0
	36,0

	7. Рыбная промышленность
	3,3
	12,5
	0,1
	6,0

	8. Медицинская промышленность
	0,7
	13,6
	2,5
	60,0

	9. Полиграфическая промышленность
	6,7
	7,3
	0,2
	3,0

	10. Предприятия сельхозтехники:

      предприятия по ремонту и обслуживанию   

      сельхозтехники
	6,8
	7,3
	0,1
	3,0

	11. Речной транспорт
	4,0
	9,4
	0,2
	6,2


ПРИЛОЖЕНИЕ   4

МЕТОДИКА НОРМИРОВАНИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЗАВЕРШЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

РАСКОНСЕРВИРОВАННЫХ СТРОЕК И ОБЪЕКТОВ

Нормативная продолжительность завершения строительства переходящего объекта, находящегося в строительстве на начало года, устанавливается следующим образом:

определяется общая продолжительность строительства объекта Т, мес, если он строится по проекту на объект в целом, очереди или пускового комплекса объекта, если проектная документация утверждена на отдельные очереди или пусковые комплексы, на основе СНиП 1.04.03-85*;

рассчитывается степень готовности строительства объекта, его очереди, пускового комплекса по стоимости строительно-монтажных работ К, %, освоенной на начало года, по формуле

                                                                                Сn
                                                                         К = (   100 % ,

                                                                                 С

где Сn - стоимость строительно-монтажных работ, освоенная от начала строительства объекта, его очереди и пускового комплекса;

       С - сметная стоимость строительно-монтажных работ объекта, его очереди и пускового комплекса;

определяется порядковый номер квартала n по СНиП 1.04.03-85*, соответствующий рассчитанной готовности строительства объекта К, и методом интерполяции устанавливается нормативное число месяцев tн для освоения стоимости выполненных строительно-монтажных работ;

устанавливается нормативная продолжительность завершения  строительства переходящего объекта Тn, мес, по формуле

                                                                                Тn = Т - tн.

Продолжительность завершения строительства объектов, на которые не разработаны нормы, а также реконструкция действующих предприятий определяются проектами организации строительства или проектами производства работ в соответствии с настоящей методикой.

Пример. Требуется определить нормативную продолжительность завершения переходящей стройки - завода по производству 150 тыс. дизельных двигателей в год. 

Сметная стоимость строительно-монтажных  работ составляет 38,2 млн.руб., стоимость строительно-монтажных  работ, освоенная от начала строительства завода, - 10,7 млн.руб.

Общая продолжительность строительства завода, определенная на основе СНиП 1.04.03-85*, равна 54 мес (ссылка на позицию норм или прилагается соответствующий расчет.)

Распределение объемов капитальных вложений и строительно-монтажных работ, %, по кварталам строительства завода производится по таблице:

	Порядковый номер 

квартала n
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	К


	1

(
3
	2

(
6
	4

(
10
	9

(
15
	13(
21
	20(
26
	26(
32
	32(
38
	39(
45
	49(
53
	57(
62
	68(
69
	73(
76
	79(
82
	85(
88
	91(
93
	96(
98
	100(
100




Степень готовности строительства завода  по стоимости строительно-монтажных работ, освоенной от начала строительства (на начало года), 




и приходится на седьмой квартал.

Данная степень готовности с учетом интерполяции должна быть достигнута за 19 мес.

Таким образом, нормативная продолжительность завершения строительства завода составляет :

Тn = 54 - 19 = 35 мес.

ПРИЛОЖЕНИЕ   5

РАСЧЕТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА,

ВКЛЮЧАЕМОГО В ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК ВНОВЬ НАЧИНАЕМЫХ СТРОЕК

	1. Название и местонахождение стройки
	Завод объемно-блочного домостроения в Мурманской обл.



	2. Проектная мощность
	150 тыс.м2 общей площади в год



	3. Сметная стоимость, всего:

    в том числе
    подъездной железнодорожный путь 
	17,2 млн.руб.

4,6 млн.руб.



	4. Срок ввода объекта в действие
	III кв. 1993 г.



	5. Начало строительства объекта по 

    плану
	IV кв. 1989 г.

	6. Продолжительность строительства
	

	а) по нормам (ссылка на пункт норм)

б) дополнительная (согласно Общим положениям к нормам), зависящая от:
	27 мес (разд. 14, п.4)

	местонахождения стройки 

протяженности внешних коммуникаций


	Мурманская обл.-1,4

Подъездной железнодорожный путь протяженностью 17 км (по норме - 21 мес)

	в) общая расчетная продолжительность строительства


	(27 ( 1,4 + 21 ( 1,4 ( 0,3) = 46,6 = 47 мес

	7. Дополнительные сведения


	Не имеется

	8. Распределение капитальных вложений и строительно-монтажных работ
	Согласно расчету


РАСЧЕТ ЗАДЕЛА

Исходные данные. Продолжительность строительства завода объемно-блочного домостроения мощностью 150 тыс. м2  общей площади в год по норме 27 мес. Расчетная продолжительность с учетом привязки к конкретным условиям  - 27 ( 1,4 = 38 мес; продолжительность строительства подъездного железнодорожного пути протяженностью 17 км по норме 21 мес, расчетная - 21( 1,4 = 29,4 = 30 мес. Нормы задела по этим объектам согласно нормам приведены в табл.1.

Для определения показателей задела определяется коэффициент по формуле:



 




(1)

где Тн - продолжительность строительства предприятий по норме;

      Тр​​ - расчетная продолжительность с учетом привязки объекта к конкретным условиям;

       n - порядковый номер квартала на протяжении строительства объекта.

Задел по капитальным вложениям  К((п для расчетной продолжительности строительства определяется по формуле:



,                                    (2)  

где 



EMBED Unknown
 - показатели задела по капитальным вложениям (строительно-монтажным работам) для продолжительности строительства, принятой по норме (табл.1), на конец n-го квартала, который определяется порядковым номером квартала, соответствующего целому числу в коэффициенте  (n;


(n -
коэффициент, равный дробной части коэффициента (n;


m -
число месяцев в n + 1-м квартале.

Для данного примера значения коэффициентов, рассчитанных по формуле (1), приведены в табл.2.

Показатели задела по капитальным вложениям для расчетной продолжительности строительства завода объемно-блочного домостроения определяются по формуле (2):



;



;

Т а б л и ц а   1

	Предприятие
	Показа-

тель
	Нормы задела в строительстве по кварталам,

% сметной стоимости



	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Завод объемно-блочного домостроения мощностью 150 тыс. м2  общей площади в год
	К
	3

(
5
	8

(
13
	17

(
24
	32

(
37
	47

(
52
	65

(
69
	86

(
88
	96

(
94
	100

(
100

	Подъездной железнодорожный путь протяженностью св.10 до 50 км
	К
	9
	22
	40
	57
	73
	88
	100
	
	


Т а б л и ц а  2

	Предприятие
	Коэффициент

для расчета
	Кварталы

	
	показателей

задела
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10


	11
	12
	13

	Завод объемно-блочного домостроения мощностью 150 тыс. м2  общей площади в год
	(n

(n
	0,71

0,71
	1,42

0,42
	2,13

0,13
	2,84

0,84
	3,55

0,55
	4,26

0,26
	4,97

0,97
	5,68

0,68
	6,39

0,39
	7,10

0,1
	7,82

0,82
	8,53

0,53
	9,0*

0

	Подъездной железнодорожный путь протяженностью 17 км
	(n

(n
	0,7

0,7
	1,4

0,4
	2,1

0,1
	2,8

0,8
	3,5

0,5
	4,2

0,2
	4,9

0,9
	5,6

0,6
	6,3

0,3
	7,0

0
	
	
	


*9,00 - на конец 38-го месяца или 12, 66 -го квартала.



;



;



;



;



;



;



;



;



;



;



.

Аналогично определяются показатели задела для расчетной продолжительности строительства по подъездному железнодорожному пути.

Показатели задела, соответствующие расчетной продолжительности строительства, приведены в табл.3.

В соответствии с приведенными в Общих положениях по применению норм коэффициентами для привязки базовой нормы продолжительности строительства к конкретным условиям определены объемы капитальных вложений в целом по стройке. 

Объем капитальных вложений по отдельным объектам Vк.в., входящим в состав стройки, рассчитывается по формуле (3):

                                            Vк.в= К(п С  ,                                (3)

где С - сметная стоимость объекта.

Объемы строительно-монтажных работ определяются аналогично объемам капитальных вложений (табл.4).

Т а б л и ц а  3

	Предприятие
	Показа-

тель
	Нормы задела в строительстве по кварталам,

% сметной стоимости



	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Завод объемно-блочного домостроения мощностью 150 тыс. м2  общей площади в год
	К
	2
	5
	9
	16
	25
	36
	46
	59
	73
	87
	94
	99
	100

	Подъездной железнодорожный путь
	К
	6
	14
	24
	36
	48
	61
	75
	82
	92
	100
	
	
	


Т а б л и ц а   4

	Предприятие
	Сроки

начала 

и

окон-

чания 

строи-

тель-ства,
	Объемы капитальных вложений по кварталам, млн.руб.



	
	мес
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Завод объемно-блочного домостроения мощностью 150 тыс. м2  общей площади в год
	10-47

	
	
	
	0,25
	0,63
	1,13
	2,02
	3,15
	4,54
	5,80
	7,43
	9,20
	10,96
	11,84
	12,47
	12,6

	Подъездной железнодорож-ный путь протяженнос-тью 17 км
	1-30
	0,28
	0,64
	1,10
	1,66
	2,21
	2,81
	3,45
	3,77
	4,23
	4,60
	4,60
	4,60


	4,60
	4,60
	4,60


	4,60



	И т о г о   по стройке в целом:

       нарастаю- 

       щим  ито- 

       гом по

       кварталам


	
	0,28

0,28
	0,64

0,36
	1,10

0,46


	1,91

0,81
	2,84

0,93


	3,94

1,10
	5,47

1,53


	6,92

1,45
	8,77

1,85
	10,40

1,63
	12,03

1,63


	13,8

1,77
	15,56

1,76
	16,44

0,88


	17,07

0,63
	17,2

0,13


А. ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

1. ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Нормы устанавливают продолжительность строительства и задел в строительстве промышленно-отопительных теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), государственных районных электростанций (ГРЭС), газотурбинных и парогазовых электростанций (ГТС и ПГС), атомных электростанций (АЭС) с реакторами ВВЭР-1000 и РБМК-1000, районных котельных, электрических подстанций, высоковольтных линий электропередачи (ВЛ), объектов электроснабжения сельского хозяйства и прочих отраслей.

2. Продолжительность строительства гидравлических и гидроаккумулирующих электростанций (ГЭС и ГАЭС) устанавливается проектом организации строительства (ПОС).

3. Интервалы ввода в эксплуатацию второго и последующих энергоблоков ТЭЦ могут устанавливаться с учетом покрытия планового роста тепловых нагрузок, предусмотренного проектом развития данного района (объекта).  В этом случае общая продолжительность строительства и задел в строительстве определяются проектом.

4. До начала основного периода строительства тепловых и атомных электростанций, как правило, должно быть закончено возведение:

сооружений производственного обеспечения строительства - бетонорастворного и арматурного хозяйства, комплекса автохозяйства, ремонтно-механических мастерских генподрядной организации, асфальтобетонного завода, первоочередных объектов баз для тепломонтажных, вентиляционных, электромонтажных и специальных монтажных работ, пусковой котельной;

первой очереди постоянного жилого поселка со зданиями и сооружениями культурно-бытового назначения, обеспечивающего расселение и обслуживание численности работников и членов их семей по расчету на первый год основного периода.

5. Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве воздушных линий электропередачи распространяются на ВЛ напряжением от 0,4 до 750 кВ, сооружаемые на всех видах опор.

Продолжительность строительства ВЛ напряжением 35 кВ на железобетонных центрифугированных стойках устанавливается по п.13, на железобетонных вибрированных стойках - по п.16 настоящего раздела норм.

6. Продолжительность строительства ВЛ с учетом местных условий прохождения трассы Тп - мест заболоченности, гористости, залесенность, застройки - устанавливается с применением коэффициентов, приведенных в таблице, и определяется по формуле

                                                   Тп = ТКбКгКлКсКпн ,

где Кб , Кг, Кл , Кс , Кпн   - коэффициенты, определяемые по формулам таблицы:

	Условия строительства линий
	Коэффициенты



	На болотах

В горной и сильно пересеченной местности

В лесистой местности, требующей расчистки просек

В городах и на участках промышленной застройки (стесненные условия)

Вблизи объектов, находящихся под напряжением
	Кб = 1 + 0,7 Б/ВЛ

 Кг = 1 + 0,6 Г/ВЛ

Кл = 1 + 0,5 Л/ВЛ

Кс = 1 + 0,1 С/ВЛ

Кпн = 1 + 0,2 ПН/ВЛ




П р и м е ч а н и е: б, г, л, с, пн - соответственно длины болотных, горных, залесенных, стесненных и вблизи объектов, находящихся под напряжением участков ВЛ, км; ВЛ - общая протяженность высоковольтных линий, км.
7. Продолжительность строительства переходов ВЛ на специальных опорах высотой 50 м и более через реки, каналы, автомобильные и железные дороги, линии электропередачи и связи и другие препятствия определяется, мес:

на опорах высотой от 50 до  80 м ...................  ...9

          “                         “  81  “  120 м ....................16

          “                            св.     120 м .................. ..24

8. Продолжительность строительства комплекса ВЛ со специальными переходами и электрическими подстанциями устанавливается по наибольшей норме продолжительности строительства одного из объектов комплекса - линии, перехода или подстанции. Нормы задела определяются с учетом сроков завершения строительства отдельных объектов комплекса, предусмотренных проектом организации строительства. 

9. При строительстве электрической подстанции с пусковыми комплексами (первый и последующий трансформаторы) в объем работ первого пускового комплекса включается выполнение необходимых строительных работ, обеспечивающих производство монтажных работ по последующим пусковым комплексам (трансформаторам) без прекращения эксплуатации подстанции.

Интервалы ввода в эксплуатацию последующих трансформаторов могут устанавливаться с учетом планового роста потребности в электроэнергии, предусмотренного проектом развития данного района (объекта). В этом случае продолжительность строительства последующих пусковых комплексов (трансформаторов) принимается по норме первого пускового комплекса с коэффициентом 0,6.

10. Продолжительность строительства подстанции с синхронными компенсаторами устанавливается по наибольшей норме продолжительности строительства электрической подстанции или синхронного компенсатора . Продолжительность устройства синхронных компенсаторов составляет, мес : 

КС - 15 000 ................................4

КСВ - 50 000 - 11 .....................7

КСВ - 100 000 - 11....................10

11. Для высоковольтных линий электропередачи напряжением 6 - 20 кВ, а также напряжением 220 кВ и выше продолжительностью строительства более 4 мес, трассы которых проходят по полям с сельскохозяйственными культурами, разрешается продолжительность строительства, установленную настоящими нормами, увеличивать на продолжительность вегетационного периода. Фактический период временного прекращения производства работ на указанных участках, связанный с сохранением урожая, в каждом конкретном случае должен подтверждаться актом, составленным представителями хозяйства, заказчиком, подрядчиком и представителем Совета народных депутатов. В таких случаях акты на потравы не составляются.

12.  Нормы на тепловые сети разработаны в расчете на подземную прокладку в непроходных каналах в мокрых грунтах. При прокладке сетей другими способами и в других условиях продолжительность строительства устанавливается с применением коэффициентов:



при подземной прокладке в непроходных каналах в сухих 



грунтах и при бесканальной прокладке в мокрых грунтах .................................................0,95



при бесканальной прокладке в сухих грунтах......................................................................0,88



при надземной прокладке на низких и высоких опорах .....................................................0,85

13. Нормы на тепловые сети диаметром 1400 мм протяженностью более 15 км разрешается применять только для транзитных магистральных сетей. Нормы учитывают строительство всего комплекса сооружений, обеспечивающих ввод в эксплуатацию транзитной тепломагистрали.

14. Нормы на тепловые сети, указанные в п. 13, разработаны в расчете на надземную прокладку. При прокладке сетей в тоннелях с попутным дренажем к норме применяется коэффициент 1,2 и без попутного дренажа - 1,1.

15. При строительстве тепловых сетей в условиях благоустроенных улиц и городов с разборкой и восстановлением дорожных покрытий к нормам применяется коэффициент 1,2.

16. При строительстве тепловых сетей с применением различных способов прокладки к норме применяется коэффициент К, определяемый по формуле 

К = (К1а1 + К2а2 + ... + Кiai) / l  ,
где а1, а2, ai , К1 ,К2  ,Кi     - протяженность участков тепловой сети и коэффициенты для соответствующего способа прокладки;

              l     - общая протяженность тепловой сети.

1. ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

	
	
	Норма продолжительности строительства,    
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32


	47

(
51


	74

(
72


	91

(
90


	100

(
100


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Водогрейная котельная закрытого типа:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мощ-ность,

МВт/ч, (Гкал/ч)
	Число и производи-тельность котлов (к)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	348

(300)
	3к (116МВт/ч

(100Гкал/ч)
	25
	5
	9

(((
16 - 24
	К
	5 

(
4


	14

(
13


	26

(
27


	42

(
41


	60

(
58


	77

(
73


	90

(
87


	98

(
98


	100

(
100


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	В
	(

	(

	(

	(

	(

	(

	80

(
81


	80

(
81


	100

(
100


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	З
	5 

(
4


	14

(
13


	26

(
27


	42

(
41


	60

(
58


	77

(
73


	10

(
6


	18

(
17


	(

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В том числе:
1-й пусковой комплекс
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	232

(200)


	2к (116МВт/ч

(100 Гкал/ч)
	21

(((
1 - 21
	5


	6

(((
16 - 21
	К


	6 

(
5
	18

(
16
	32

(
33
	46

(
49
	66

(
67
	85

(
84
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	417,6

(360)
	2к (116МВт/ч

(100 Гкал/ч)
	24
	5
	8

(((
16 - 23
	К


	4 

(
3
	12

(
13
	26

(
28
	44

(
47
	67

(
68
	86

(
84
	94

(
93
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	В
	(

	(

	(

	(

	(

	(

	88

(
87


	100

(
100


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	З
	4 

(
3
	12

(
13
	26

(
28
	44

(
47
	67

(
68
	86

(
84
	6

(
6


	(

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В том числе:

1-й пусковой комплекс
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	208,8

(180)


	1к(208,8 МВт/ч
(180 Гкал/ч)
	20

(((
1 - 20
	5


	4

(((
16 - 19
	К


	4 

(
3
	14

(
15
	29

(
32
	47

(
51
	71

(
73
	92

(
91
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Закрытого типа, паротурбинная, при оборотном водоснабжении с градирнями:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мощ-ность,

тыс.

кВт
	Число и мощность турбогенера-торов (тг), число и производи-тельность котлов (к)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	240


	3тг(80тыс.кВт

3к ( 500 т/ч
	39
	6
	24

(((
16 - 39
	К


	2 

(
3
	5

(
7
	9

(
13
	19

(
25
	37

(
37
	49

(
50
	59

(
64
	70

(
71
	78

(
78
	85

(
84
	92

(
90
	96

(
95
	100

(
100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	В
	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	47

(
49
	47

(
49
	72

(
72
	72

(
72
	100

(
100


	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	З
	2 

(
3


	5

(
7
	9

(
13
	19

(
25
	37

(
37
	49

(
50
	59

(
64
	70

(
71
	31

(
29
	38

(
35
	20

(
18
	24

(
23
	(

	
	
	
	

	
	В том числе:
1-й пусковой комплекс
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	80


	1тг(80тыс.кВт

1к ( 500 т/ч
	25

(((
1 - 25
	6
	10

(((
16 - 25
	К


	3 

(
4


	6

(
9
	11

(
17
	22

(
32
	50

(
49
	67

(
66
	83

(
82
	98

(
97
	100

(
100


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	80


	1тг(80тыс.кВт

1к ( 500 т/ч
	21

(((
12 - 32
	(

	8

(((
25 - 32
	К


	(

	(

	(

	9 

(
5


	18

(
13
	28

(
24
	38

(
38
	56

(
56
	76

(
76
	94

(
94
	100

(
100


	
	
	
	
	
	

	
	330
	3тг(110тыс.кВт

3к ( 500 т/ч
	39
	6
	24

(((
16 - 39
	К


	2 

(
3


	5

(
7
	9

(
13
	17

(
25
	37

(
37
	49

(
51
	59

(
60
	69

(
69
	78

(
78
	85

(
84
	92

(
90
	95

(
95
	100

(
100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	В


	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	48

(
50
	48

(
50
	72

(
73
	72

(
73
	100

(
100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	З


	2 

(
3


	5

(
7
	9

(
13
	17

(
25
	37

(
37
	49

(
51
	59

(
60
	69

(
69
	30

(
28
	37

(
34
	20

(
17
	23

(
22
	(
   
	
	
	
	

	
	В том числе:
1-й пусковой комплекс
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	110


	1тг(110тыс.кВт

1к ( 500 т/ч
	25

(((
1 - 25
	6
	10

(((
16 - 25
	К


	3 

(
4


	6

(
9
	11

(
17
	21

(
32
	49

(
49
	66

(
66
	83

(
82
	99

(
97
	100

(
100


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	110


	1тг(110тыс.кВт

1к ( 500 т/ч
	21

(((
12 - 32
	(

	8

(((
25 - 32
	К


	(

	(

	(

	9 

(
5


	18

(
13
	28

(
24
	38

(
38
	56

(
56
	76

(
76
	94

(
94
	100

(
100


	
	
	
	
	
	

	
	350
	2тг(175тыс.кВт

4к ( 500 т/ч

или

4к ( 420 т/ч
	40
	6
	23

(((
17- 40
	К


	2 

(
3


	6

(
8
	11

(
15
	17

(
23
	28

(
32
	42

(
42
	55

(
52
	65

(
63
	74

(
75
	82

(
81
	89

(
86
	93

(
91
	97

(
96
	100

(
100
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	В


	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	60

(
58
	60

(
58
	60

(
58
	60

(
58
	100

(
100
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	З


	2 

(
3


	6

(
8
	11

(
15
	17

(
23
	28

(
32
	42

(
42
	55

(
52
	65

(
63
	74

(
75
	22

(
23
	29

(
28
	33

(
33
	37

(
38
	(

	
	
	

	
	В том числе:
1-й пусковой комплекс
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	175
	1тг(175тыс.кВт

2к ( 500 т/ч

или

2к ( 420 т/ч
	28

(((
1 - 28
	6


	11

(((
17 - 28
	К


	3 

(
4


	7

(
10
	14

(
19
	22

(
29
	37

(
40
	53

(
53
	75

(
67
	86

(
81
	97

(
96
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	

	
	410
	1тг(80тыс.кВт


	46
	6


	31

(((
16 - 46
	К


	2 

(
3


	4

(
6
	8

(
12
	15

(
21
	31

(
34
	43

(
48
	52

(
60
	60

(
67
	67

(
73
	73

(
77
	79

(
81
	85

(
85
	91

(
89
	95

(
93
	98

(
97
	100

(
100
	

	
	
	3тг(110тыс.кВт
	
	
	
	В


	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	32

(
33


	32

(
33


	61

(
64


	61

(
64


	80

(
82
	80

(
82
	80

(
82
	100

(
100
	

	
	
	4к ( 500 т/ч
	
	
	
	З


	2 

(
3


	4

(
6
	8

(
12
	15

(
21
	31

(
34
	43

(
48
	52

(
60
	60

(
67
	35

(
40
	41

(
44
	18

(
17
	24

(
21
	11

(
7 
	15

(
11
	18

(
15
	(

	

	
	В том числе:
1-й пусковой комплекс
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	80


	1тг(80тыс.кВт

1к ( 500 т/ч
	25

(((
1 - 25
	6
	10

(((
16 - 25
	К


	3 

(
4


	6

(
9
	11

(
17
	22

(
32
	51

(
49
	67

(
66
	83

(
82
	98

(
97
	100

(
100


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	110


	1тг(110тыс.кВт

1к ( 500 т/ч
	21

(((
12 - 32
	(

	8

(((
25 - 32
	К


	(

	(

	(

	7 

(
4


	14

(
10
	21

(
19
	29

(
30
	47

(
47
	70

(
68
	91

(
88
	100

(
100


	
	
	
	
	
	

	
	430
	1тг(80тыс.кВт


	49
	6


	34

(((
16 - 49
	К


	2 

(
3


	4

(
5
	8

(
12
	14

(
20
	27

(
30
	41

(
42
	50

(
52
	59

(
62
	68

(
69
	74

(
75
	80

(
79
	85

(
83
	89

(
87
	93

(
90
	96

(
94
	98

(
97
	100

(
100

	
	
	2тг(175тыс.кВт
	
	
	
	В


	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	30

(
33


	30

(
33


	30

(
33


	30

(
33


	69

(
69


	69

(
69


	69

(
69


	69

(
69


	100

(
100

	
	
	5к ( 500 т/ч

или

5к ( 420 т/ч


	
	
	
	З


	2 

(
3


	4

(
5
	8

(
12
	14

(
20
	27

(
30
	41

(
42
	50

(
52
	59

(
62
	38

(
36
	44

(
42
	50

(
46
	55

(
50
	20

(
18
	24

(
21
	27

(
25
	29   

(
28
	(



	
	
	Норма продолжительности строительства,    

мес
	П

о

к
	

	Объект
	Характеристика
	общая
	в том числе
	а
	Нормы задела в строительстве по кварталам,    

	
	
	
	подго-товите-льный 
	монтаж обору-дования
	з

а

т
	% сметной стоимости

	
	
	
	период
	
	е

л

ь
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	
	В том числе:
1-й пусковой комплекс
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	80


	1тг(80тыс.кВт

1к ( 500 т/ч
	25

(((
1 - 25
	6
	10

(((
16 - 25
	К


	3 

(
4


	6

(
8
	13

(
17
	22

(
30
	46

(
43
	70

(
62
	86

(
81
	97

(
97
	100
(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	175


	1тг(175тыс.кВт

2к ( 500 т/ч
	26

(((
12 - 37
	(

	13

(((
25 - 37
	К


	(

	(

	(

	8 

(
5


	16

(
12
	24

(
21
	33

(
33
	45

(
45
	58

(
58
	71

(
71
	84

(
84
	96

(
96
	100

(
100


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	485
	1тг(135тыс.кВт


	52
	6


	36

(((
17 - 52
	К


	2 

(
2


	5

(
6
	9

(
12
	14

(
20
	24

(
29
	35

(
38
	46

(
47
	54

(
56
	61

(
64
	67

(
70
	73

(
74
	79

(
78
	84

(
82
	88

(
86
	92

(
90
	95

(
94
	98

(
97
	100

(
100
	
	
	
	

	
	
	2тг(175тыс.кВт
	
	
	
	В


	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	38

(
38


	38

(
38


	38

(
38


	38

(
38


	71

(
71


	71

(
71


	71

(
71


	71

(
71


	100
(
100
	
	
	
	

	
	
	6к ( 420 т/ч
	
	
	
	З


	2 

(
2


	5

(
6
	9

(
12
	14

(
20
	24

(
29
	35

(
38
	46

(
47
	54

(
56
	61

(
64
	29

(
32
	35

(
36
	41

(
40
	46

(
44
	17

(
15
	21

(
19
	24

(
23
	27

(
26
	(

	
	
	
	

	
	В том числе:
1-й пусковой комплекс
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	135


	1тг(135тыс.кВт

2к ( 420 т/ч
	28

(((
1 - 28
	6
	12

(((
17 - 28
	К


	3 

(
3


	8

(
10
	14

(
18
	23

(
30
	41

(
42
	59

(
55
	76

(
70
	88

(
83
	97 

(
96
	100

(
100


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	175


	1тг(175тыс.кВт

2к ( 420 т/ч
	26

(((
15 - 40
	(

	13

(((
28 - 40
	К


	(

	(

	(

	(

	7

(
5
	15

(
12
	23

(
22
	31

(
33
	43

(
45
	57

(
58
	71

(
71
	84

(
84
	96

(
96
	100

(
100


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	500
	2тг(250тыс.кВт

2к ( 1000 т/ч

	41
	6


	21

(((
21 - 41
	К


	2 

(
3


	4

(
6
	7

(
11
	11

(
17
	17

(
24
	26

(
32
	37

(
40
	48

(
49
	59

(
58
	71

(
68
	83

(
77
	91

(
85
	96

(
92
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	В


	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	62

(
63


	62

(
63


	62

(
63


	100
(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	З


	2 

(
3


	4

(
6
	7

(
11
	11

(
17
	17

(
24
	26

(
32
	37

(
40
	48

(
49
	59

(
58
	71

(
68
	21

(
14
	29

(
22
	34

(
29
	(

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В том числе:
1-й пусковой комплекс
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	250


	1тг(250тыс.кВт

1к ( 1000 т/ч
	32

(((
1 - 32
	6
	12

(((
21 - 32
	К


	3 

(
4


	6

(
9
	10

(
14
	15

(
23
	20

(
32
	37

(
42
	55

(
52
	75

(
63
	86 

(
75
	95 

(
88
	100

(
100


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	540
	3тг(180тыс.кВт

3к ( 670 т/ч

	42
	6


	24

(((
19 - 42
	К


	2 

(
2


	5

(
7
	9

(
12
	16

(
21
	29

(
30
	40

(
39
	50

(
48
	59

(
57
	68

(
66
	76

(
73
	84

(
80
	90

(
87
	95

(
94
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	В


	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	 44

(
42


	 44

(
42


	73

(
71


	73

(
71


	100
(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	З


	2 

(
2


	5

(
7
	9

(
12
	16

(
21
	29

(
30
	40

(
39
	50

(
48
	59

(
57
	68

(
66
	32

(
31
	40

(
38
	17

(
16
	22

(
23
	(

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В том числе:
1-й пусковой комплекс
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	180


	1тг(180тыс.кВт

1к ( 670 т/ч
	28

(((
1 - 28
	6
	10

(((
19 - 28
	К


	3 

(
3


	7

(
10
	13

(
18
	23

(
30
	38

(
42
	53

(
55
	77

(
69
	87

(
83
	97 

(
95
	100

(
100


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	180


	1тг(180тыс.кВт

1к ( 670 т/ч
	21

(((
15 - 35
	(

	8

(((
28 - 35
	К


	(

	(

	(

	(

	9

(
5
	18

(
13
	27

(
23
	36

(
35
	52

(
51
	72

(
72
	90

(
90
	100

(
100


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	970
	2тг(110тыс.кВт

3тг(250тыс.кВт


	64
	7


	46

(((
19 - 64
	К


	2 

(
3


	5

(
7
	8

(
12
	12

(
17
	16

(
22
	21

(
27
	26

(
33
	32

(
39
	38

(
45
	46

(
51
	52

(
57
	58

(
61
	64

(
65
	69

(
69
	74

(
73
	79

(
77
	84

(
81
	88

(
85
	92

(
89
	95

(
93
	98

(
97
	100

(
100

	
	
	
	
	
	
	В


	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	 17

(
20


	 17

(
20


	27

(
30


	27

(
30


	27

(
30


	27

(
30


	56

(
57


	56

(
57


	56

(
57


	79

(
79


	79

(
79


	79

(
79


	100
(
100

	
	
	2к ( 500 т/ч

3к ( 1000 т/ч
	
	
	
	З


	2 

(
3


	5

(
7
	8

(
12
	12

(
17
	16

(
22
	21

(
27
	26

(
33
	32

(
39
	38

(
45
	29

(
31
	35

(
37
	31

(
31
	37

(
35
	42

(
39
	47

(
43
	23

(
20
	28

(
24
	32

(
28
	13

(
10
	16

(
14
	19

(
18
	(


	
	В   т о м    ч и с л е:

1-й пусковой комплекс
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	110


	1тг(110тыс.кВт

1к ( 500 т/ч
	28

(((
1 - 28
	7
	10

(((
19 - 28
	К


	5 

(
7


	11

(
16
	18

(
26
	27

(
37
	36

(
50
	49

(
62
	72

(
74
	85

(
86
	97 

(
98
	100

(
100


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	110


	1тг(110тыс.кВт

1к ( 500 т/ч
	21

(((
15 - 35
	(

	8

(((
28 - 35
	К


	(

	(

	(

	(

	10

(
7
	20

(
16
	30

(
29
	41

(
44
	57

(
59
	74

(
75
	89

(
89
	100

(
100


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	Норма продолжительности строительства,    

мес
	
	

	Объект
	Характеристика
	общая
	в том числе
	
	Нормы задела в строительстве по кварталам,    

	
	
	
	подго-товите-льный 
	монтаж обору-дования
	Пока-

за-

тель
	% сметной стоимости

	
	
	
	период
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17,18,19,

20 и т.д.

до 33

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Расширение ТЭЦ
	Паровая  котельная закрытого типа:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мощ-ность,

т/ч,
	Число и производи-тельность котлов (к)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	150


	1 к ( 150 т/ч


	16
	2
	4

(((
12-15


	К


	15

(
16
	29

(
33
	51

(
50
	74

(
70
	96

(
95
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	200
	2 к ( 100 т/ч


	18
	2
	6

(((
12-17


	К


	9

(
9
	20

(
23
	31

(
35
	56

(
59
	83

(
81
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Водогрейная котельная закрытого типа:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мощ-ность,

МВт/ч, (Гкал/ч)
	Число и производи-тельность котлов (к)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	208,8

(180)
	1к (208,8МВт/ч

(Гкал/ч)
	16
	2
	4

(((
12 - 15
	К
	15 

(
16


	29

(
33


	51

(
50


	74

(
70


	96

(
95


	100

(
100


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Закрытого типа, паротурбинная,  при оборотном водоснабжении с градирнями:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мощ-ность,

тыс.

кВт
	Число и мощность турбогенера-торов (тг), число и производи-тельность котлов (к)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	110


	1тг(110тыс.кВт

1к ( 500 т/ч
	20
	4
	9

(((
12 - 20
	К


	6 

(
8
	17

(
20
	30

(
34
	45

(
50
	62

(
70
	84

(
87
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	160


	1тг(110тыс.кВт


	27
	4
	17

(((
11 - 27
	К


	3 

(
3
	8

(
10
	22

(
20
	36

(
30
	50

(
44
	69

(
58
	82

(
73
	92

(
90
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1тг(50тыс.кВт
	
	
	
	В
	(

	(

	(

	(

	(

	(

	54

(
59
	54

(
59
	100

(
100


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2к ( 500 т/ч
	
	
	
	З
	3 

(
3
	8

(
10
	22

(
20
	36

(
30
	50

(
44
	69

(
58
	28

(
14
	38

(
31
	(

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В том числе:
1-й пусковой комплекс
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	110


	1тг(110тыс.кВт

1к ( 500 т/ч
	20

(((
1 - 20
	4
	10

(((
11 - 20
	К


	4 

(
5
	11

(
15
	38

(
29
	56

(
44
	74

(
64
	91

(
84
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	175


	1тг(175тыс.кВт

1к ( 500 т/ч
	22
	4
	13

(((
10 - 22
	К


	2 

(
2
	5

(
5
	16

(
16
	43

(
38
	72

(
57
	85

(
73
	93

(
88
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	180


	1тг(180тыс.кВт

1к ( 670 т/ч
	22
	4
	10

(((
13 - 22
	К


	1 

(
2
	4

(
5
	15

(
17
	35

(
38
	72

(
57
	88

(
75
	95

(
90
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	250


	1тг(250тыс.кВт

1к ( 1000 т/ч


	27
	4
	12

(((
16 - 27
	К


	3 

(
4
	7

(
10
	13

(
18
	23

(
25
	38

(
42
	53

(
54
	77

(
69
	87

(
83
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Государственная районная электростанция (ГРЭС)
	Закрытого типа, паротурбинная, при оборотном водоснабжении с водохранилищем или градирнями:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мощ-ность,

тыс.

кВт
	Число и мощность турбогенера-торов (тг), число и производи-тельность котлов (к)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	630


	3тг(210тыс.кВт

3к ( 670 т/ч
	42
	6
	18

(((
20 - 37
	К


	3 

(
4
	7

(
8
	12

(
15
	18

(
26
	25

(
37
	33

(
47
	47

(
57
	65

(
66
	77

(
74
	85

(
82
	92

(
89
	96

(
96
	98

(
99
	100

(
100
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	В


	(
 
	(
 
	(

	(
  
	(
 
	(
 
	(

	(
  
	(
  
	52

(
60
	74

(
78
	74

(
78
	74

(
78
	100

(
100
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	З


	3 

(
4
	7

(
8
	12

(
15
	18

(
26
	25

(
37
	33

(
47
	47

(
57
	65

(
66
	77

(
74
	33

(
22
	18

(
11
	22

(
18
	24

(
21
	(
  
	
	
	

	
	В том числе:
1-й пусковой комплекс
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	210


	1тг(210тыс.кВт

1к ( 670 т/ч
	28

(((
1 - 28
	6
	9

(((
20 - 28
	К


	4 

(
5
	8

(
10
	16

(
19
	26

(
30
	36

(
47
	46

(
60
	67

(
72
	81

(
83
	91

(
90
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	Норма продолжительности

строительства, мес


	
	

	Объект
	Характеристика
	общая
	в том числе
	
	Нормы задела в строительстве по кварталам,    

	
	
	
	подго-тови-

тель-ный 
	монтаж обору-дова-ния
	По-

ка-

за-

тель
	% сметной стоимости

	
	
	
	период
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	
	1260
	6тг ( 210 тыс.кВт

6 к ( 670 т/ч
	56
	7
	32

(((
20 - 51


	К
	2

(
2
	4

(
5
	6

(
9
	10

(
15
	14

(
22
	19

(
29
	28

(
36
	39

(
44
	47

(
51
	54

(
58
	61

(
65
	68

(
71
	75

(
76
	82

(
81
	88

(
86
	94

(
91
	97

(
95
	99

(
98
	100
(
100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	В
	(

	(

	(

	(

	(
 
	(

	(

	(

	(

	30

(
37
	43

(
48
	43

(
48
	56

(
59
	69

(
70
	69

(
70
	82

(
81
	82

(
81
	82

(
81
	100
(
100


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	З
	2

(
2


	4

(
5
	6

(
9
	10

(
15
	14

(
22
	19

(
29
	38

(
36
	39

(
44
	47

(
51
	24

(
21
	18

(
17
	25

(
23
	19

(
17
	13

(
11
	19

(
16
	12

(
10
	15

(
14
	17

(
17
	(

	
	
	
	
	

	
	В   т о м   ч и с л е:

1-й пусковой комплекс
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	210
	1тг ( 210 тыс.кВт

1 к ( 670 т/ч
	28

(((
1 - 28


	7
	9

(((
20 - 28


	К
	4

(
5


	8

(
10
	15

(
18
	24

(
31
	35

(
45
	46

(
59
	64

(
75
	85

(
92
	97

(
98
	100
(
100


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1200
	4тг ( 300 тыс.кВт

4 к ( 1000 т/ч
	50
	7
	26

(((
19 - 44


	К
	1

(
2


	3

(
4
	6

(
8
	10

(
16
	16

(
25
	24

(
34
	36

(
43
	50

(
52
	59

(
60
	68

(
67
	76

(
74
	84

(
81
	89

(
88
	94

(
94
	97

(
97
	99

(
99
	100
(
100


	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	В
	(

	(

	(

	(

	(
 
	(

	(

	(

	(

	39

(
44
	39

(
44
	58

(
61
	77

(
78
	77

(
78
	77

(
78
	77

(
78
	100
(
100


	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	З
	1

(
2


	3

(
4
	6

(
8
	10

(
16
	16

(
25
	24

(
34
	36

(
43
	50

(
52
	59

(
60
	29

(
23
	37

(
30
	26

(
20
	12

(
10
	17

(
16
	20

(
19
	22

(
21
	(

	
	
	
	
	
	
	

	
	В   т о м   ч и с л е:

1-й пусковой комплекс
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	300
	1тг ( 300 тыс.кВт

1 к ( 1000 т/ч
	29

(((
1 - 29


	7
	11

(((
19 - 29


	К
	3

(
3


	6

(
7
	11

(
13
	20

(
25
	32

(
41
	44

(
54
	64

(
68
	84

(
82
	93

(
92
	100
(
100


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2400
	8тг ( 300 тыс.кВт

8 к ( 1000 т/ч
	70
	7
	46

(((
19 - 64


	К
	1

(
2


	3

(
4
	5

(
7
	7

(
10
	11

(
16
	15

(
22
	23

(
28
	31

(
35
	38

(
42
	44

(
48
	50

(
54
	56

(
60
	62

(
66
	68

(
71
	74

(
76
	80

(
81
	86

(
85
	90

(
88
	93

(
91
	96

(
94
	97

(
97
	98

(
98
	99

(
99
	100
(
100



	
	
	
	
	
	
	В
	(

	(

	(

	(

	(
 
	(

	(

	(

	(

	21

(
26
	21

(
26
	32

(
36
	43

(
46
	43

(
46
	54

(
56
	54

(
56
	65

(
66
	76

(
76
	76

(
76
	87

(
87
	87

(
87
	87

(
87
	87

(
87
	100
(
100



	
	
	
	
	
	
	З
	1

(
2


	3

(
4
	5

(
7
	7

(
10
	11

(
16
	15

(
22
	23

(
28
	31

(
35
	38

(
42
	23

(
22
	29

(
28
	24

(
24
	19

(
20
	25

(
25
	20

(
20
	26

(
25
	21

(
19
	14

(
12
	17

(
15
	9

(
7
	10

(
10
	11

(
11
	12

(
12
	(


	
	В   т о м   ч и с л е:

1-й пусковой комплекс
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	300
	1тг ( 300 тыс.кВт

1 к ( 1000 т/ч
	29

(((
1 - 29


	7
	11

(((
19 - 29


	К
	3

(
4


	8

(
9
	13

(
16
	19

(
23
	30

(
36
	42

(
49
	61

(
64
	80

(
78
	93

(
92
	100
(
100


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	Норма продолжительности строительства,    

мес
	
	

	Объект
	Характеристика
	общая
	в том числе
	
	Нормы задела в строительстве по кварталам,    

	
	
	
	подго-товите-льный 
	монтаж обору-дования
	Пока-

за-

тель
	% сметной стоимости

	
	
	
	период
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	4000
	8тг(500тыс.кВт

8к ( 1650 т/ч
	88
	12
	57

(((
26 - 82
	К
	0,5

(
1
	1

(
2
	2

(
3
	4

(
5
	7

(
7
	11

(
11
	15

(
16
	19

(
21
	23

(
27
	27

(
33
	31

(
39
	36

(
44
	41

(
49
	46

(
54
	51

(
58

	
	
	
	
	
	
	В
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	20

(
25
	20

(
25

	
	
	
	
	
	
	З
	0,5

(
1
	1

(
2
	2

(
3
	4

(
5
	7

(
7
	11

(
11
	15

(
16
	19

(
21
	23

(
27
	27

(
33
	31

(
39
	36

(
44
	41

(
49
	26

(
29
	31

(
33

	
	В   т о м   ч и с л е:

1-й пусковой комплекс
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	500
	1тг(500тыс.кВт

1к ( 1650 т/ч
	40

(((
1 - 40
	12
	15

(((
26 - 40
	К
	1

(
2
	4

(
4
	6

(
7
	8

(
10
	14

(
15
	21

(
22
	29

(
32
	49

(
43
	59

(
54
	66

(
66
	80

(
78
	91

(
90
	99

(
98
	100

(
100
	


	
	
	Норма продолжительности строительства,    

мес
	
	

	Объект
	Характеристика
	общая
	в том числе
	
	Нормы задела в строительстве по кварталам,    

	
	
	
	подго-товите-льный 
	монтаж обору-дования
	Пока-

за-

тель
	% сметной стоимости

	
	
	
	период
	
	
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	
	4000
	8тг(500тыс.кВт

8к ( 1650 т/ч
	88
	12
	57

(((
26 - 82
	К
	56

(
62


	61

(
66
	66

(
70
	71

(
74
	75

(
78
	79

(
81
	83

(
84
	87

(
87
	91

(
89
	93

(
91
	95

(
93
	97

(
95
	98

(
97
	99

(
99
	100

(
100

	
	
	
	
	
	
	В
	31

(
35
	31

(
35
	42

(
45
	42

(
45
	53

(
55
	53

(
55
	64

(
65
	64

(
65
	75

(
75
	75

(
75
	86

(
85


	86

(
85


	86

(
85


	86

(
85


	100

(
100

	
	
	
	
	
	
	З
	25

(
27
	30

(
31
	24

(
25
	29

(
29
	22

(
23
	26

(
26
	19

(
19
	23

(
22
	16

(
14
	18

(
16
	9

(
8
	11

(
10
	12

(
12
	13

(
14
	(


	
	В   т о м   ч и с л е:

1-й пусковой комплекс
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	500
	1тг(500тыс.кВт

1к ( 1650 т/ч
	40

(((
1 - 40
	12
	15

(((
26 - 40
	К
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	Норма продолжительности

строительства,

мес
	
	

	Объект
	Характеристика
	общая
	в том числе
	
	Нормы задела в строительстве по кварталам,    

	
	
	
	подго-товите-льный 
	монтаж обору-дования
	Пока-

за-

тель
	% сметной стоимости

	
	
	
	период
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	4. Расши-

    рение 

    ГРЭС
	Закрытого типа, паротурбинная, при оборотном водоснабжении с водохранилищем или градирнями:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мощ-ность,

тыс.

кВт
	Число и мощность турбогенераторов (тг), число и производительность котлов (к)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	630
	3 тг (210 тыс.кВт

3 к  ( 670 т/ч
	36
	4
	18

(((
15 - 32


	К
	4

(
7
	10

(
14
	17

(
22
	25

(
30
	36

(
41
	47

(
52
	58

(
63
	70

(
75
	78

(
82
	86

(
88
	94

(
94
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	В
	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	53

(
60
	53

(
60
	71

(
75
	71

(
75
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	З
	4

(
7
	10

(
14
	17

(
22
	25

(
30
	36

(
41
	47

(
52
	58

(
63
	17

(
15
	25

(
22
	15

(
13
	23

(
19
	(

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В   т о м   ч и с л е:

1-й пусковой комплекс
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	210
	1 тг (210 тыс.кВт

1 к  ( 670 т/ч
	23

(((
1 - 23


	4
	9

(((
15 - 23


	К
	9

(
9
	10

(
19
	28

(
30
	37

(
41
	52

(
55
	68

(
70
	84

(
85
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1000
	2 тг (500 тыс.кВт

2 к  ( 1650 т/ч
	44
	6
	21

(((
20 - 40


	К
	1

(
2
	2

(
4
	5

(
9
	8

(
15
	15

(
25
	26

(
35
	38

(
45
	51

(55


	65

(
65
	75

(
75
	84

(
85
	93

(
92
	97

(
96
	99

(
99
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	В
	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	61

(
61
	61

(
61
	61

(
61
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	З
	1

(
2
	2

(
4
	5

(
9
	8

(
15
	15

(
25
	26

(
35
	38

(
45
	51

(55


	65

(
65
	75

(
75
	84

(
85
	32

(
31
	36

(
35
	38

(
38
	(

	
	
	
	
	
	
	

	
	В   т о м   ч и с л е:

1-й пусковой комплекс
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	500
	1 тг (500 тыс.кВт

1 к  ( 1650 т/ч
	34

(((
1 - 34


	6
	15

(((
20 - 34


	К
	1

(
2
	3

(
5
	7

(
10
	11

(
17
	20

(
29
	38

(
41
	57

(
53
	74

(
64
	82

(
74
	89

(
84
	95

(
93
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2000
	4 тг (500 тыс.кВт

4 к  ( 1650 т/ч
	58
	6
	33

(((
20 - 52


	К
	2

(
3
	6

(
7
	12

(
11
	18

(
17
	24

(
23
	30

(
29
	36

(
37
	42

(44


	48

(
51
	55

(
58
	63

(
64
	71

(
70
	79

(
76
	87

(
82
	91

(
87
	94

(
91
	96

(
94
	98

(
97
	99

(
99
	100

(
100
	
	

	
	
	
	
	
	
	В
	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	37

(
43
	37

(
43
	57

(
60
	57

(
60
	76

(
78
	76

(
78
	76

(
78
	76

(
78
	100

(
100 


	
	

	
	
	
	
	
	
	З
	2

(
3
	6

(
7
	12

(
11
	18

(
17
	24

(
23
	30

(
29
	36

(
37
	42

(44


	48

(
51
	55

(
58
	63

(
64
	34

(
27
	42

(
33
	30

(
22
	34

(
27
	18

(
13
	20

(
16
	22

(
19
	23

(
21
	(

	
	

	
	В   т о м   ч и с л е:

1-й пусковой комплекс
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	500
	1 тг (500 тыс.кВт

1 к  ( 1650 т/ч


	34

(((
1 - 34


	6
	15

(((
20 - 34


	К
	3

(
5
	8

(
11
	14

(
17
	21

(
25
	29

(
35
	49

(
45
	59

(
56
	60

(
67
	73

(
77
	82

(
87
	91

(
94
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Газо-

    турбин-

    ная 

    электро- 

    станция 

   (ГТС)
	Закрытого типа, при оборотном водоснабжении с водохранилищем или градирнями:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мощ-ность,

тыс.

кВт
	Число и мощность газотурбинных установок (гт)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	300
	3 гт (100 - 750 - 2


	34
	3
	14

(((
17 - 30


	К
	2

(
4
	5

(
10
	10

(
16
	15

(
22
	26

(
32
	38

(
44
	51

(
57
	64

(
69
	77

(
80
	89

(
90
	99

(
98
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	В
	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	52

(
59
	70

(
74
	70

(
74
	70

(
74


	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	З
	2

(
4
	5

(
10
	10

(
16
	15

(
22
	26

(
32
	38

(
44
	51

(
57
	12

(
10
	7

(
6
	19

(
16
	29

(
24
	(

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В   т о м   ч и с л е:

1-й пусковой комплекс
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	100
	1 гт (100 -750 - 2


	22

(((
1 - 22


	3
	6

(((
17 - 22


	К
	3

(
6
	8

(
15
	16

(
23
	24

(
32
	42

(
47
	61

(
64
	80

(
84
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Парога-

     зовая 

     уста-  

     новка

     (ПГУ)


	Закрытого типа, при оборотном водоснабжении с водохранилищем или градирнями:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мощ-ность,

тыс,

кВт
	Число и мощность турбогенераторов 

(тг) и газовых турбин (гт), число и производительность котлов  (к)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	500
	2 тг (210 тыс.кВт


	39
	4
	18

(((
17 - 34


	К
	3

(
6
	7

(
12
	14

(
22
	21

(
32
	28

(
42
	41

(
52
	60

(
62
	79

(
71
	86

(
78
	92

(
85
	96

(
92
	98

(
98
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2 гт (35 тыс.кВт


	
	
	
	В
	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	47

(
54
	47

(
54
	47

(
54


	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2 к (670 т/ч


	
	
	
	З
	3

(
6
	7

(
12
	14

(
22
	21

(
32
	28

(
42
	41

(
52
	60

(
62
	79

(
71
	86

(
78
	45

(
31
	49

(
38
	51

(
44
	(

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В   т о м   ч и с л е:

1-й пусковой комплекс
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	250
	1 тг (210 тыс.кВт

1 гт (35 тыс.кВт

2 к  ( 670 т/ч
	28

(((
1 - 28


	4
	12

(((
17 - 28


	К
	4

(
7
	9

(
17
	19

(
27
	29

(
39
	39

(
52
	56

(
64
	82

(
76
	89

(
86
	95

(
94
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	Норма продолжительности

строительства,

мес
	
	

	Объект
	Характеристика
	общая
	в том числе
	
	Нормы задела в строительстве по кварталам,    

	
	
	
	подго-тови-

тель-ный 
	монтаж обору-дова-ния
	По-

ка-

за-

тель
	% сметной стоимости

	
	
	
	период
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	Атомные электростанции



	7. Атом-

   ная

   элект-

   ро-

   стан-

   ция

   (АЭС)

   с реак-

  торами

  ВВЭР-

   1000

  
	Закрытого типа, двухконтурная, на ядерном топливе, с компоновкой из моноблоков, при оборотном водоснабжении с прудом-охладителем или градирнями: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мощ-

ность,

тыс.

кВт
	Число и мощность турбогенераторов (тг), реакторов (р)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4000
	4тг ( 1000 тыс.кВт


	144
	24
	87

(((
48 - 134


	К
	0,4

(
0,4


	0,7

(
1
	1,1

(
1,6
	1,4

(
2,2
	1,8

(
2,9
	2,2

(
3,6
	2,6

(
4
	3

(
5
	3,7

(
6
	4,5

(
8
	5

(
9
	6

(
10
	7

(
12
	9

(
14
	10

(
17
	12

(
19
	14

(
21
	16

(
24
	18

(
27
	21

(
30
	24

(
33
	28

(
37
	32

(
41
	36

(
45

	
	
	4 р ( 1000 тыс.кВт
	
	
	
	В
	(

	(

	(

	(

	(
 
	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(
 
	(

	(

	(

	(

	(

	(
 
	(

	(

	(

	(


	
	
	
	
	
	
	З
	0,4

(
0,4


	0,7

(
1
	1,1

(
1,6
	1,4

(
2,2
	1,8

(
2,9
	2,2

(
3,6
	2,6

(
4
	3

(
5
	3,7

(
6
	4,5

(
8
	5

(
9
	6

(
10
	7

(
12
	9

(
14
	10

(
17
	12

(
19
	14

(
21
	16

(
24
	18

(
27
	21

(
30
	24

(
33
	28

(
37
	32

(
41
	36

(
45

	
	В   т о м   ч и с л е:

1-й пусковой комплекс
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1000
	1тг ( 1000 тыс.кВт

1 р ( 1000 тыс.кВт
	84

(((
1 - 84


	24
	33

(((
48 - 80


	К
	1

(
1


	2

(
2
	3

(
4
	4

(
5
	5

(
7
	6

(
9
	7

(
11
	9

(
13
	11

(
15
	13

(
19
	15

(
22


	17

(
25
	21

(
30
	24

(
35
	28

(40
	33

(
45
	38

(
51
	43

(
53
	49

(
62
	55

(67
	63

(
73
	70

(
79
	78

(
85
	85

(
90

	
	2-й пусковой комплекс
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1000
	1тг ( 1000 тыс.кВт

1 р ( 1000 тыс.кВт
	60

(((
43- 102


	-
	33

(((
66 - 98


	К
	(

	(

	(

	(

	(
 
	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(
 
	0,7

(1
	1

(
2
	2

(
4
	3

(
5
	5

(
9
	7

(12
	10

(
16
	12

(
20
	18

(
27
	24

(
34

	
	3-й пусковой комплекс
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1000
	1тг ( 1000 тыс.кВт

1 р ( 1000 тыс.кВт
	60

(((
61- 120


	-
	33

(((
84 - 116


	К
	(

	(

	(

	(

	(
 
	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(
 
	(

	(

	(

	(

	(

	(
 
	0,5

(
1
	1

(
2
	2

(
3
	3

(
5


	
	
	Норма продолжительности

строительства,

мес
	
	

	Объект
	Характеристика
	общая
	в том числе
	
	Нормы задела в строительстве по кварталам,    

	
	
	
	подго-тови-

тель-ный 
	монтаж обору-дова-ния
	По-

ка-

за-

тель
	% сметной стоимости

	
	
	
	период
	
	
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48

	7. Атом-

   ная

   элект-

   ро-

   стан-

   ция

   (АЭС)

   с реак-

  торами

  ВВЭР-

   1000

  
	Закрытого типа, двухконтурная, на ядерном топливе, с компоновкой из моноблоков, при оборотном водоснабжении с прудом-охладителем или градирнями:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мощ-

ность,

тыс.

кВт
	Число и мощность турбогенераторов (тг), реакторов (р)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4000
	4тг ( 1000 тыс.кВт


	144
	24
	87

(((
48 - 134


	К
	41

(
49


	45

(
53
	48

(
57
	52

(
60
	56

(
64
	60

(
67
	63

(
71
	67

(
74
	70

(
77
	73

(
80
	77

(
83
	80

(
86
	83

(
88
	86

(
90
	89

(
92
	91

(
93
	93

(
95
	95

(
96
	97

(
97
	98

(
98
	99,0

(
98,3
	99,3

(
99,0
	99,7

(
99,5
	100
(
100

	
	
	4 р ( 1000 тыс.кВт
	
	
	
	В
	(

	(

	(

	35

(
41
	35

(
41
	35

(
41
	35

(
41
	35

(
41
	35

(
41
	57

(
62


	57

(
62


	57

(
62


	57

(
62


	57

(
62


	57

(
62


	79

(
81


	79

(
81


	79

(
81


	79

(
81


	79

(
81


	79

(
81


	99,3

(
99,0
	99,7

(
99,5
	100
(
100

	
	
	
	
	
	
	З
	41

(
49


	45

(
53
	48

(
57
	17

(
19
	21

(
23
	25

(
26
	28

(
30
	32

(
33
	35

(
36
	16

(
18
	20

(
21
	23

(
24
	26

(
26
	29

(
28
	32

(
30
	12

(
12
	14

(
14
	16

(
15
	18

(
16
	19

(
17
	20

(
17,3
	(

	
	

	
	В том числе:
1-й пусковой комплекс
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1000
	1тг ( 1000тыс.кВт

1 р ( 1000 тыс.кВт
	84

(((
1 - 84


	24
	33

(((
48 - 80


	К
	91

(
94


	97

(
98
	99

(
99
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1000
	1тг ( 1000тыс.кВт

1 р ( 1000 тыс.кВт
	60

(((
43- 102


	-
	33

(((
66 - 98


	К
	 32

(
42
	40

(
50
	51

(
59
	61

(
68
	72

(
 78
	83

(
87
	89

(
93
	96

(
97
	99

(
99
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3-й пусковой комплекс
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1000
	1тг ( 1000тыс.кВт

1 р ( 1000 тыс.кВт
	60

(((
61- 120


	-
	33

(((
84 - 116


	К
	 5

(
9
	8

(
13
	10

(
18
	13

(
23
	20

(
 30
	26

(
37
	34

(
45
	43

(
53
	52

(
62
	62

(
71
	71

(
79
	82

(
86
	89

(
92
	96

(
 97
	90

(
99
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	Норма продолжительности

строительства,

мес
	
	

	Объект
	Характеристика
	общая
	в том числе
	
	Нормы задела в строительстве по кварталам,    

	
	
	
	подго-тови-

тель-ный 
	монтаж обору-дова-ния
	По-

ка-

за-

тель
	% сметной стоимости

	
	
	
	период
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	
	4-й пусковой комплекс
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1000
	1тг ( 1000тыс.кВт

1 р ( 1000 тыс.кВт
	66

(((
79- 144


	-
	33

(((
102 -134


	К
	(

	(

	(

	(

	(
 
	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(
 
	(

	(

	(

	(

	(

	(
 
	(

	(

	(

	(
 


	
	
	Норма продолжительности строительства,

мес
	
	

	Объект
	Характеристика
	общая
	в том числе
	
	Нормы задела в строительстве по кварталам,    

	
	
	
	подго-тови-

тель-ный 
	монтаж обору-дова-ния
	По-

ка-

за-

тель
	% сметной стоимости

	
	
	
	период
	
	
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48

	
	4-й пусковой комплекс
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1000
	1тг ( 1000тыс.кВт

1 р ( 1000 тыс.кВт
	66

(((
79- 144


	-
	33

(((
102 -134


	К
	(

	(

	0,5

(
1
	1 

(
2
	2 

(
 4
	3

(
6
	5 

(
8
	7 

(
11
	10

(
14
	13

(
19
	19

(
25
	25

(
31
	32

(
38
	40

(
 45
	49

(
53
	58

(
61
	67

(
70
	78

(
78
	85

(
85
	92

(
89
	95

(
91
	97

(
92
	98

(
96
	100
(
100


	
	
	Норма продолжительности

строительства,

мес
	
	

	Объект
	Характеристика
	общая
	в том числе
	
	Нормы задела в строительстве по кварталам,    

	
	
	
	подго-тови-

тель-ный 
	монтаж обору-дова-ния
	По-

ка-

за-

тель
	% сметной стоимости

	
	
	
	период
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24


	8. Рас-шире-   ние   АЭС с реак-тора-ми ВВЭР-

   1000

  
	Закрытого типа, двухконтурная, на ядерном топливе, с компоновкой из моноблоков, при оборотном водоснабжении с прудом-охладителем или градирнями: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2000
	2тг ( 1000 тыс.кВт


	84
	-
	51

(((
24 - 74


	К
	0,5

(
0,8


	0,9

(
1
	1,4

(
2
	2

(
4
	4

(
7
	5

(
9
	7

(
12
	9

(
17
	13

(
22
	17

(
27
	23

(
33
	28

(
40
	34

(
47
	41

(
54
	49

(
60
	56

(
67
	63

(
72
	70

(
77
	76

(
81
	81

(
84
	86

(
88
	90

(
91
	94

(
93
	97

(
95

	
	
	2 р ( 1000 тыс.кВт
	
	
	
	В
	(

	(

	(

	(

	(
 
	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(
 
	(

	(

	(

	(

	(

	53

(
54
	53

(
54
	53

(
54
	53

(
54
	53

(
54



	
	
	
	
	
	
	З
	0,5

(
0,8


	0,9

(
1
	1,4

(
2
	2

(
4
	4

(
7
	5

(
9
	7

(
12
	9

(
17
	13

(
22
	17

(
27
	23

(
33
	28

(
40
	34

(
47
	41

(
54
	49

(
60
	56

(
67
	63

(
72
	70

(
77
	76

(
81
	28

(
30
	33

(
34
	37

(
37
	41

(
39
	44

(
41

	
	В   т о м   ч и с л е:

1-й пусковой комплекс
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1000
	1тг ( 1000 тыс.кВт

1 р ( 1000 тыс.кВт
	60

(((
1 - 60


	-
	33

(((
24 - 56


	К
	1

(
1


	2

(
3
	3

(
5
	4

(
8
	6

(
12
	9

(
16
	12

(
21
	16

(
27
	21

(
34
	28

(
41
	36

(
49


	45

(
57
	54

(
65
	64

(
74
	73

(82
	82

(
89
	89

(
94
	96

(
98
	99

(
99
	100
(100
	
	
	
	

	
	
	Норма продолжительности строительства,

мес
	
	

	Объект
	Характеристика
	общая
	в том числе
	
	Нормы задела в строительстве по кварталам,    

	
	
	
	подго-тови-

тель-ный 
	монтаж обору-дова-ния
	По-

ка-

за-

тель
	% сметной стоимости

	
	
	
	период
	
	
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48


	Рас-

    шире-

   ние

   АЭС с

   реак-

   тора-

   ми

  ВВЭР-

   1000

  
	Закрытого типа, двухконтурная, на ядерном топливе, с компоновкой из моноблоков, при оборотном водоснабжении с прудом-охладителем или градирнями
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2000
	2тг ( 1000 тыс.кВт


	84
	-
	51

(((
24 - 74


	К
	98

(
96


	98,5
(
97
	99

(
99
	100
(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2 р ( 1000 тыс.кВт
	
	
	
	В
	53

(
54
	98,5
(
97
	99

(
99


	100
(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	З
	45

(
42


	(
	(
	(
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В   т о м   ч и с л е:

1-й пусковой комплекс
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1000
	1тг ( 1000 тыс.кВт

1 р ( 1000 тыс.кВт
	60

(((
1 - 60


	-
	33

(((
24 - 56


	К
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	Норма продолжительности

строительства,

мес
	
	

	Объект
	Характеристика
	общая
	в том числе
	
	Нормы задела в строительстве по кварталам,    

	
	
	
	подго-тови-

тель-ный 
	монтаж обору-дова-ния
	По-

ка-

за-

тель
	% сметной стоимости

	
	
	
	период
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Рас-

    шире-

   ние

   АЭС с

   реак-

   тора-

   ми

  РБМК-

   1000

  
	Закрытого типа одноконтурная, на ядерном топливе, при оборотном водоснабжении с прудом-охладителем или градирнями
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2000
	4тг ( 500 тыс.кВт


	78
	-
	51

(((
19 - 69


	К
	1

(
2


	2

(
4
	3

(
6
	5

(
8
	7

(
11
	10

(
14
	13

(
17
	16

(
21
	20

(
26
	24

(
31
	28

(
36
	32

(
41
	37

(
47
	42

(
52
	47

(
59
	52

(
65
	58

(
70
	65

(
75
	72

(
80
	79

(
85
	86

(
89
	91

(
93
	95

(
96
	97

(
98

	
	
	2 р ( 1000 т/ч
	
	
	
	В
	(

	(

	(

	(

	(
 
	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(
 
	(

	(

	(

	56

(
66


	56

(
66


	56

(
66


	56

(
66


	56

(
66


	56

(
66


	94

(
98



	
	
	
	
	
	
	З
	1

(
2


	2

(
4
	3

(
6
	5

(
8
	7

(
11
	10

(
14
	13

(
17
	16

(
21
	20

(
26
	24

(
31
	28

(
36
	32

(
41
	37

(
47
	42

(
52
	47

(
59
	52

(
65
	58

(
70
	9

(
9
	16

(
14
	23

(
19
	30

(
23
	35

(
27
	39

(
30
	(


	
	В   т о м   ч и с л е:

1-й пусковой комплекс
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1000
	2тг ( 500тыс.кВт

1 р ( 1000 т/ч
	54

(((
1 - 54


	-
	33

(((
19 - 51


	К
	2

(
3


	3

(
5
	5

(
8
	8

(
11
	11

(
15
	15

(
19
	20

(
23
	25

(
28
	31

(
35
	37

(
41
	43

(
48


	49

(
55
	57

(
63
	65

(
71
	72

(79
	80

(
87
	89

(
93
	100
(100
	
	
	
	
	
	


	
	
	Норма продолжительности строительства,

мес
	
	

	Объект
	Характеристика
	общая
	в том числе
	
	Нормы задела в строительстве по кварталам,    

	
	
	
	подго-тови-

тель-ный 
	монтаж обору-дова-ния
	По-

ка-

за-

тель
	% сметной стоимости

	
	
	
	период
	
	
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48


	9. Рас-

    шире-

   ние

   АЭС с

   реак-

   тора-

   ми

  РБМК-

   1000

  
	Закрытого типа, одноконтурная, на ядерном топливе, при оборотном водоснабжении с прудом-охладителем или градирнями
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2000
	4тг ( 500 тыс.кВт


	78
	-
	51

(((
19 - 69


	К
	99

(
99


	100
(
100


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2 р ( 1000 тыс.кВт
	
	
	
	В
	99

(
99


	100
(
100


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	З
	(

	(

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В   т о м   ч и с л е:

1-й пусковой комплекс
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1000
	2тг ( 500тыс.кВт

1 р ( 1000 тыс.кВт
	54

(((
1 - 54


	-
	33

(((
19 - 51


	К
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	Норма продолжительности строительства,    

мес
	
	

	Объект
	Характеристика
	общая
	в том числе
	
	Нормы задела в строительстве по кварталам,    

	
	
	
	подго-товите-льный 
	монтаж обору-дования
	Пока-

за-

тель
	% сметной стоимости

	
	
	
	период
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17,18,19,

20 и т.д.

до 33

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. Районная  

       котельная
	Паровая  закрытого типа:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мощ-ность,

т пара в час (т/ч)
	Число, тип и производи-тельность котлов (к)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	На газомазутном топливе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	300


	3к(КПГМ-100


	21
	3
	9

(((
12 - 20
	К


	4 

(
4
	12

(
14
	34

(
34
	62

(
57
	86

(
80
	94

(
91
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	В
	(

	(

	(

	(

	66

(
69


	84

(
85


	100

(
100


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	З
	4 

(
4
	12

(
14
	34

(
34
	62

(
57
	20

(
11


	10

(
6


	(

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В том числе:
1-й пусковой комплекс
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	110


	1к(КПГМ-100
	14

(((
1 - 14
	3
	3

(((
12 - 14
	К


	5 

(
5
	16

(
18
	46

(
42
	74

(
68
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	300


	4к (БКЗ-75
	24
	3
	12

(((
12 - 23
	К


	3 

(
3
	9

(
10
	23

(
21
	53

(
50
	77

(
77
	90

(
88
	95

(
94
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	В


	(

	(

	(

	(

	63

(
63
	77

(
78
	88

(
89
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	З


	3 

(
3
	9

(
10
	23

(
21
	53

(
50
	14

(
14
	13

(
10
	7

(
5
	(

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В том числе:
1-й пусковой комплекс
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	75


	1к(75 т/ч
	14

(((
1 - 14
	3
	3

(((
12 - 14
	К


	4 

(
4


	11

(
11
	35

(
26
	70

(
61
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	600


	4к (КПГМ-150
	25
	3
	12

(((
13 - 24
	К


	3 

(
3
	14

(
17
	38

(
35
	59

(
55
	79

(
76
	92

(
88
	96

(
94
	99

(
98
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	В


	(

	(

	(

	(

	63

(
67
	78

(
82
	89

(
90
	94

(
95
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	З


	3 

(
3
	14

(
17
	38

(
35
	59

(
55
	16

(
9
	14

(
6
	7

(
14
	5 

(
3
	(

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В том числе:
1-й пусковой комплекс
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	150


	1к(КПГМ-150
	15

(((
1 - 15
	3
	3

(((
13 - 15
	К


	6 

(
5
	20

(
21
	55

(
44
	78

(
69
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	На твердом топливе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	300


	4к (БКЗ-75
	24
	3
	12

(((
12 - 23
	К


	3 

(
4
	11

(
15
	33

(
35
	61

(
59
	80

(
79
	93

(
89
	97

(
95
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	В


	(

	(

	(

	(

	63

(
68
	77

(
82
	88

(
90
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	З


	3 

(
4
	11

(
15
	33

(
35
	61

(
59
	17

(
11
	16

(
7
	9

(
5
	(

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В том числе:
1-й пусковой комплекс
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	75


	1к (БКЗ-75
	14

(((
1 - 14
	3
	3

(((
12 - 14
	К


	5 

(
7
	13

(
18
	41

(
37
	87

(
79
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Водогрейная


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мощ-ность,

МВт/ч,

(Гкал/ч)
	Число, тип и производи-тельность котлов (к)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Закрытого типа на газомазутном топливе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	348

(300)


	3к(КВГМ-100

или

3к(ПТВМ-100


	21
	3
	9

(((
12 - 20
	К


	3 

(
3
	15

(
17
	41

(
39
	66

(
62
	87

(
83
	95

(
94
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	В
	(

	(

	(

	(

	75

(
77


	89

(
88


	100

(
100


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	З
	3 

(
3
	15

(
17
	41

(
39
	66

(
62
	12

(
10


	6

(
6


	(

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В том числе:
1-й пусковой комплекс
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	116

(100)


	1к(КВГМ-100

или

1к(ПТВМ-100


	14

(((
1 - 14
	3
	3

(((
12 - 14
	К


	5 

(
4
	20

(
21
	53

(
47
	78

(
74
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Полуоткрытого типа на газомазутном топливе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	417,6

(360)


	2к(КВГМ-180

или

2к(ПТВМ-180


	21
	3
	10

(((
11 - 20
	К


	10

(
11
	30

(
27
	54

(
44
	74

(
67
	84

(
80
	92

(
90
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	В
	(

	(

	(

	(

	79

(
73


	79

(
73


	100

(
100


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	З
	10

(
11
	30

(
27
	54

(
44
	74

(
67
	5

(
7


	13

(
17


	(

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В том числе:

1-й пусковой комплекс
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	208,8

(180)


	1к(КВГМ-180

или

1к(ПТВМ-180


	14

(((
1 - 14
	3
	3

(((
11 - 14
	К


	13

(
14
	37

(
34
	66

(
56
	87

(
83
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Закрытого типа на твердом топливе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	348

(300)


	3к(КВТК-100


	25
	3
	12

(((
13 - 24
	К


	2

(
3
	10

(
15
	33

(
34
	61

(
63
	85

(
79
	92

(
88
	94

(
94
	99

(
99
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	В
	(

	(

	(

	(

	(

	67

(
71


	73

(
75
	84

(
86
	100

(
100


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	З
	2

(
3
	10

(
15
	33

(
34
	61

(
63
	85

(
79
	25

(
17


	23

(
19
	15

(
13
	(

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В том числе:

1-й пусковой комплекс
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	116

(100)


	1к(КВТК-100


	16

(((
1 - 16
	3
	4

(((
13- 16
	К


	3 

(
4
	11

(
17
	36

(
39
	66

(
72
	92

(
90
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	580

(500)


	5к(КВТК-100


	33
	3
	20

(((
13 - 32
	К


	3

(
5
	8

(
12
	25

(
29
	47

(
48
	63

(
63
	77

(
76
	86

(
84
	94

(
91
	96

(
94
	98

(
97
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	В
	(

	(

	(

	(

	(

	59

(
62


	70

(
74
	80

(
83
	80

(
83
	91

(
92
	100

(
100


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	З
	3

(
5
	8

(
12
	25

(
29
	47

(
48
	63

(
63
	18

(
14


	16

(
10
	14

(
8
	16 

(
11
	7

(
5
	(

	
	
	
	
	
	

	
	В том числе:

1-й пусковой комплекс
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	116

(100)


	1к(КВТК-100


	16

(((
1 - 16
	3
	4

(((
13- 16
	К


	5 

(
7
	11

(
15
	28

(
39
	57

(
61
	84

(
81
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	Норма продолжительности строительства,    

мес
	
	

	Объект
	Характеристика
	общая
	в том числе
	
	Нормы задела в строительстве по кварталам,    

	
	
	
	подго-товите-льный 
	монтаж обору-дования
	Пока-

за-

тель
	% сметной стоимости

	
	
	
	период
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17,18,19,

20 и т.д.

до 33

	Электрические подстанции



	11. Электрическая 

      подстанция
	Напряжением 35/0,4 кВ (комплектная) с одним или двумя трансформаторами мощностью каждый 1600 кВ ( А включ.
	1
	0,2
	0,5

(((
0,6 - 1
	К


	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Напряжением 35/6-10 кВ (комплектная) с одним или двумя трансформаторами мощностью каждый до 6300 кВ ( А включ.
	2
	0,5
	1

(((
2
	К


	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Напряжением 35/6-10 кВ (комплектная) с одним или двумя трансформаторами мощностью 10000 или 16 000 кВ ( А включ.
	2
	0,6
	1,5

(((
0,6 - 2
	К


	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Напряжением 35/6-10 кВ  с одним или двумя трансформаторами мощностью каждый до 6300 кВ ( А включ.
	3
	0,5
	2

(((
2 - 3
	К


	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Напряжением 35/6-10 кВ  с одним трансформатором мощностью 10 000 или 16 000 кВ ( А включ.
	4
	0,5
	2,5

(((
1,6 - 4
	К


	47

(
84
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Напряжением 110/10 кВ (комплектная) с одним или двумя трансформаторами мощностью каждый до 2500 кВ ( А включ.
	2
	0,5
	1,5

(((
0,6 - 2
	К


	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Напряжением 110/35/10 кВ (комплектная) с одним или двумя трансформаторами мощностью каждый более 2500 до 25 000 кВ ( А включ.
	2
	0,5
	1,5

(((
0,6 - 2
	К


	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Напряжением 110/6-10 кВ  с одним или двумя трансформаторами мощностью каждый до 2500 кВ ( А включ.
	5
	1
	3

(((
3- 5
	К


	55

(
69
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Напряжением 110/6-10 кВ  с одним или двумя трансформаторами мощностью каждый более 10 000  до 16 000 кВ ( А включ.
	6
	1
	3,5

(((
2,6 - 6
	К


	35

(
54
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Напряжением 110- 150/35/6-10 кВ  с одним или двумя трансформаторами мощностью каждый более 2 500 до 6300 кВ ( А включ.
	7
	1,5
	4

(((
4 - 7
	К


	26

(
45
	88

(
92
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Напряжением 110- 150/35/6-10 кВ  с одним или двумя трансформаторами мощностью каждый более 6 300 до 25000 кВ ( А включ.
	8
	1,5
	4

(((
5- 8
	К


	18

(
27
	70

(
82
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В   т о м   ч и с л е   пусковой комплекс 1-го трансформатора
	7

(((
1- 7
	1,5
	3

(((
5- 7
	К


	23

(
31
	90

(
95
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Напряжением 110- 150/35/6-10 кВ  с одним или двумя трансформаторами мощностью каждый до 40 000 кВ ( А включ.
	9
	2
	4

(((
6- 9
	К


	17

(
30
	65

(
78
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В   т о м   ч и с л е   пусковой комплекс 1-го трансформатора
	8

(((
1- 8
	2
	3

(((
6- 8
	К


	21

(
31
	77

(
83
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Напряжением 220/6-10 кВ или   220/35/6-10 кВ с одним или двумя трансформаторами мощностью каждый до 63 000 кВ ( А включ.
	4
	0,5
	2

(((
3- 4
	К


	70

(
77
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Напряжением    220/110/6-10 кВ (комплектная) с одним или двумя трансформаторами мощностью каждый до 125 000 кВ ( А включ.
	7
	1,5
	4

((
4- 7
	К

В


	27

(
47

(

	85

(
92

80

(
87


	100

(
100

100

(
100


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	З


	27

(
47
	5 

(
5


	(

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В   т о м   ч и с л е   пусковой коплекс 1-го трансформатора
	6

(((
1- 6
	1,5
	3

(((
4 - 6
	К


	32

(
52
	100

(
100


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Напряжением 220/6-10 кВ или   220/35/6-10 кВ с одним или двумя трансформаторами мощностью каждый до 63 000 кВ ( А включ.
	11
	2
	5

(((
7 - 11
	К

В


	13

(
18

(

	33

(
54

(

	80

(
91

74

(
84
	100

(
100

100

(
100


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	З


	13

(
18
	33

(
54


	6

(
7
	(
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В   т о м   ч и с л е   пусковой комплекс 1-го трансформатора
	9

(((
1- 9
	2
	3

(((
7 - 9
	К


	16

(
20
	41

(
59


	100

(
100


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Напряжением 220/110-150/35/6-10 кВ с одним или двумя трансформаторами мощностью каждый до 250 000 кВ ( А включ.
	15
	2,5
	8

(((
8 - 15
	К

В


	8

(
16

(

	21

(
39

(

	44

(
68

(

	82

(
93

78

(
85


	100

(
100

100

(
100


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	З


	8

(
16
	21

(
39


	44

(
68
	4

(
8
	(
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В   т о м   ч и с л е   пусковой комплекс 1-го трансформатора
	12

(((
1- 12
	2,5
	5

(((
8 - 12
	К


	10

(
17
	25

(
42


	54

(
73


	100

(
100


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Напряжением 330/110-150/35-6-10 кВ с двумя трансформаторами мощностью каждый до 250 000 кВ ( А включ.
	18
	3,5
	11

(((
8 - 18
	К

В


	9

(
16

(

	18

(
36

(

	36

(
59

(

	55

(
77

(

	83

(
94

65

(
82


	100

(
100

100

(
100


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	З


	9

(
16
	18

(
36
	36

(
59
	55

(
77
	18

(
12
	(
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В   т о м   ч и с л е   пусковой комплекс 1-го трансформатора
	14

(((
1- 14
	3,5
	7

(((
8 - 14
	К


	12

(
18
	24

(
40


	50

(
65


	76

(
85


	100

(
100


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Напряжением 500/110  кВ с двумя трансформаторами мощностью каждый до 250 000 кВ ( А включ.
	18
	3,5
	11

(((
8 - 18
	К

В


	9

(
12

(

	20

(
33

(

	38

(
57

(

	62

(
79

(

	81

(
93

75

(
85


	100

(
100

100

(
100


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	З


	9

(
12


	20

(
33
	38

(
57
	62

(
79
	6

(
8
	(
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В   т о м   ч и с л е   пусковой комплекс 1-го трансформатора
	15

(((
1- 15
	3,5
	8

(((
8 - 15
	К


	11

(
13
	25

(
34


	47

(
60


	76

(
84


	100

(
100


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Напряжением 500/110-220/35-10 кВ с двумя группами трансформаторов мощностью до 3х167 000 кВ ( А включ.
	22
	3,5
	14

(((
9 - 22
	К

В


	6

(
13

(

	13

(
28

(

	22

(
44

(

	38

(
63

(

	59

(
80

(

	76

(
91

71

(
84


	94

(
98

71

(
84


	100

(
100

100

(
100


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	З


	6

(
13
	13

(
28


	22

(
44
	38

(
63


	59

(
80


	5

(
7


	23

(
14


	(

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В   т о м   ч и с л е   пусковой комплекс 1-го трансформатора
	18

(((
1- 18
	3,5
	10

(((
9 - 18
	К


	9

(
15
	18

(
31


	29

(
49


	51

(
70


	79

(
88


	100

(
100


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Напряжением 500/110-220/35-10 кВ с двумя группами трансформаторов мощностью до 3х267 000 кВ ( А включ.
	23
	3,5
	15

(((
9 - 23
	К

В


	5

(
12

(

	11

(
26

(

	19

(
42

(

	34

(
61

(

	54

(
78

(

	73

(
90

(

	91

(
97

73

(
86


	100

(
100

100

(
100


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	З


	5

(
12
	11

(
26
	19

(
42


	34

(
61
	54

(
78
	73

(
90
	18

(
11


	(

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В   т о м   ч и с л е   пусковой комплекс 1-го трансформатора
	19

(((
1- 19
	4
	11

(((
9 - 19
	К


	6

(
13
	12

(
27


	21

(
43


	38

(
63


	64

(
82


	91

(
96


	100

(
100


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Напряжением 500/220-330/110 кВ с двумя группами трансформаторов мощностью до 3х 167 000 кВ ( А включ.
	23
	4
	15

(((
9 - 23
	К

В


	5

(
11

(

	10

(
25

(

	17

(
40

(

	31

(
58

(

	50

(
76

(

	70

(
89

(

	89

(
96

71

(
81


	100

(
100

100

(
100


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	З


	5

(
11
	10

(
25
	17

(
40
	31

(
58
	50

(
76
	70

(
89
	18

(
15


	(

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В   т о м   ч и с л е   пусковой комплекс 1-го трансформатора
	19

(((
1- 19
	4
	11

(((
9 - 19
	К


	6

(
12
	13

(
27


	22

(
44


	40

(
64


	66

(
83


	93

(
97


	100

(
100


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Напряжением 750/500-330/35 кВ с двумя группами трансформаторов мощностью до 3х 333 000 кВ ( А включ.
	31
	6
	21

(((
11 - 31
	К

В


	4

(
7

(

	9

(
14

(

	14

(
24

(

	22

(
38

(

	35

(
52

(

	51

(
67

(

	65

(
81

(

	79

(
92

(

	90

(
97

67

(
84


	99

(
99

67

(
84


	100

(
100

100

(
100


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	З


	4

(
7


	9

(
14


	14

(
24
	22

(
38


	35

(
52
	51

(
67
	65

(
81


	79

(
92
	23

(
13


	32

(
15
	(

	
	
	
	
	
	

	
	В   т о м   ч и с л е   пусковой комплекс 1-го трансформатора
	25

(((
1- 25
	6
	15

(((
11 - 25
	К


	5

(
8
	11

(
16


	17

(
26


	27

(
40


	44

(
56


	63

(
71


	80

(
85


	96

(
97


	100

(
100


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Напряжением 750/500-330/35 кВ с двумя группами трансформаторов мощностью до 3х 417 000 кВ ( А включ.
	33
	6
	23

(((
11 - 33
	К

В


	3

(
5

(

	6

(
12

(

	10

(
20

(

	16

(
31

(

	27

(
43

(

	38

(
56

(

	54

(
73

(

	69

(
84

(

	80

(
90

73

(
79


	90

(
96

73

(
79


	100

(
100

100

(
100


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	З


	3

(
5
	6

(
12


	10

(
20


	16

(
31
	27

(
43
	38

(
56
	54

(
73
	69

(
84


	7

(
11


	17

(
17
	(

	
	
	
	
	
	

	
	В   т о м   ч и с л е   пусковой комплекс 1-го трансформатора
	27

(((
1- 27
	6
	17

(((
11 - 27
	К


	4

(
6
	8

(
13


	13

(
23


	21

(
35


	35

(
49


	50

(
64


	70

(
82


	88

(
93


	100

(
100


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Напряжением 750/500/330 кВ с двумя группами трансформаторов напряжением 750/330 кВ мощностью по 3х 333 000 кВ ( А и двумя группами трансформаторов 750/500 кВ мощностью по 3х 417 000 кВ ( А .
	36
	7
	27

(((
10 - 36
	К

В


	3

(
6

(

	7

(
12

(

	11

(
21

(

	17

(
31

(

	26

(
43

(
	38

(
56

(
	50

(
68

(
	62

(
97

(
	72

(
88

(
	82

(
95

79

(
88
	91

(
98

79

(
88
	100

(
100

100

(
100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	З


	3

(
6
	7

(
12


	11

(
21
	17

(
31
	26

(
43


	38

(
56


	50

(
68
	62

(
97
	72

(
88


	3

(
7
	12

(
10
	(

	
	
	
	
	

	
	В   т о м   ч и с л е   пусковой комплекс 1-го трансформатора
	30

(((
1- 30
	7
	21

(((
10 - 30
	К


	4

(
6
	9

(
13


	14

(
22


	21

(
33


	32

(
45


	47

(
59


	62

(
72


	76

(
84


	89

(
93


	100

(
100


	
	
	
	
	
	
	

	12. Электропод-

    станция  глубо-

    кого ввода
	Закрытого типа, строящаяся в городских условиях:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	напряжением 110/35/6-10 кВ с одной или двумя группами трансформаторов мощностью до 63000 кВ ( А каждый


	15
	2,5
	6

(((
10 - 15
	К

 
	12

(
10

 
	25

(
33

 
	44

(
58


	81

(
91


	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В   т о м   ч и с л е   пусковой комплекс 1-го трансформатора
	13

(((
1- 13
	2,5
	4

(((
10 - 13
	К


	14

(
11
	29

(
34


	50

(
61


	92

(
96


	100

(
100


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Напряжением 220/110/35/6-10 кВ с одной или двумя группами трансформаторов мощностью от 63 000   до 125 000 кВ(А каждый
	24
	3,5
	13

(((
12 - 24
	К

В


	7

(
9

(

	15

(
21

(

	25

(
36

(

	35

(
52

(

	48

(
68

(
	65

(
86

(
	84

(
95

78

(
86


	100

(
100

100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	З


	7

(
9
	15

(
21
	25

(
36


	35

(
52
	48

(
68


	65

(
86
	6

(
9
	(

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В   т о м   ч и с л е   пусковой комплекс 1-го трансформатора
	21

(((
1- 21
	3,5
	10

(((
12 - 21
	К


	9

(
10
	18

(
22


	29

(
38


	41

(
54


	56

(
71


	77

(
90
	100

(
100


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	Норма продолжительности строительства,    

мес
	
	

	Объект
	Характеристика
	общая
	в том числе
	
	Нормы задела в строительстве по кварталам,    

	
	
	
	подго-товите-льный 
	монтаж обору-дования
	Пока-

за-

тель
	% сметной стоимости

	
	
	
	период
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17,18,19,

20 и т.д.

до 33

	Воздушные линии электропередачи



	13. Воздушная 

      линия электро-

      передачи
	Напряжением, кВ /число цепей/ протяженность, км:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	35/1 - 2/ 10
	1,5
	0,5
	-
	К
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	               20
	3
	1
	-
	К
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	               40
	4
	1
	-
	К
	70
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	               80
	7
	1
	-
	К
	35
	80
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	110 - 150 /1/10
	2,5
	0,5
	-
	К
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	                     20
	3,5
	1
	-
	К
	35
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	                     50
	5
	1
	-
	К
	50
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	                   100
	6
	1
	-
	К
	40
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	                    150
	8
	1
	-
	К
	25
	65
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	110 - 150 /2/10
	2,5
	0,5
	-
	К
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	                     20
	3,5
	1
	-
	К
	35
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	                     50
	5
	1
	-
	К
	50
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	                   100
	6
	1
	-
	К
	35
	80
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	                    150
	8
	1
	-
	К
	25
	60
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	          220 /1/10
	2,5
	0,5
	-
	К
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	                     20
	3,5
	1
	-
	К
	35
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	                     50
	5
	1
	-
	К
	50
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	                   100
	6
	1
	-
	К
	40
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	                    150
	8
	1
	-
	К
	25
	65
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	                    250
	11
	1
	-
	К
	15
	45
	75
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	          220 /2/10
	2,5
	0,5
	-
	К
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	                     20
	3,5
	1
	-
	К
	35
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	                     50
	5
	1
	-
	К
	50
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	                   100
	7
	1
	-
	К
	35
	80
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	                    150
	9
	1
	-
	К
	25
	60
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	                    250
	13
	1
	-
	К
	10
	30
	55
	90 
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	          330 /1/20
	4
	1
	-
	К
	40
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	                     50
	4,5
	1
	-
	К
	40
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	                   100
	6
	1
	-
	К
	40
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	                    200
	9
	1
	-
	К
	25
	60
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	                    400
	15
	2
	-
	К
	15
	35
	55
	75
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	          330 /2/20
	4,5
	1
	-
	К
	40
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	                     50
	5
	1
	-
	К
	50
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	          500 /1/20
	4,5
	1
	-
	К
	40
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	                     50
	5,5
	1
	-
	К
	50
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	                   100
	7
	1
	-
	К
	35
	50
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	                    200
	10
	1
	-
	К
	20
	50
	85
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	                    400
	17
	2
	-
	К
	5
	20
	40
	60
	85
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	                    600
	24
	2
	-
	К
	5
	10
	20
	30
	45
	60
	80
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	          500 /2/20
	6
	1
	-
	К
	40
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	                     50
	7
	1
	-
	К
	35
	80
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	          750 /1/200
	12
	1
	-
	К
	15
	40
	65
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	                     300
	16
	2
	-
	К
	10
	25
	45
	65
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	                     500
	24
	2
	-
	К
	5
	10
	20
	30
	45
	60
	80
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	                     700
	30
	2
	-
	К
	5
	15
	25
	35
	45
	55
	65
	75
	85
	100
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	Норма продолжительности строительства,    

мес
	
	

	Объект
	Характеристика
	общая
	в том числе
	
	Нормы задела в строительстве по кварталам,    

	
	
	
	подго-товите-льный 
	монтаж обору-дования
	Пока-

за-

тель
	% сметной стоимости

	
	
	
	период
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17,18,19,

20 и т.д.

до 33

	Электроснабжение сельского хозяйства и прочих отраслей



	14.Электростан-

     ция дизельная
	Проектная мощность кВт, до:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	400
	7
	1
	3

(((
5 - 7
	К
	15

(
50
	95

(
85
	100

(
100


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	800
	8
	1,5
	4

(((
5 - 8


	К
	15

(
45
	90

(
80
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1200
	10
	2
	5

(((
6 - 10
	К
	15

(
35
	65

(
70
	95

(
90


	100

(
100


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2400
	12
	2
	6

(((
7 - 12
	К
	15

(
25
	45

(
60
	90

(
80


	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15. Комплекс 

электроснабжения
	В составе: воздушные линии 0,4 кВ общей протяженностью до 6 км; трансформаторные подстанции (комплектные и мачтовые) напряжением 6-10-20-35/0,4 кВ мощностью до 630 кВ ( А - до 3 шт.
	2
	0,5
	1

(
2
	К
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В составе: воздушные линии 0,4 кВ общей протяженностью до 15 км; трансформаторные подстанции (комплектные и мачтовые) напряжением 6-10-20-35/0,4 кВ мощностью до 630 кВ ( А - до 7 шт.
	3
	1
	2

(
2 - 3
	К
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В составе: воздушные линии 0,4 кВ общей протяженностью до 30 км; трансформаторные подстанции (комплектные и мачтовые) напряжением 6-10-20-35/0,4 кВ мощностью до 630 кВ ( А - до 15 шт.
	5
	1,5
	3

(
3 - 5
	К
	65

(
75
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В составе: воздушные линии 0,4 кВ общей протяженностью до 45 км; трансформаторные подстанции (комплектные и мачтовые) напряжением 6-10-20-35/0,4 кВ мощностью до 630 кВ ( А - до 15 шт.
	7
	2
	4

(
4 - 7
	К
	25
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16. Воздушная 

       линия элект-

      ропередачи
	Напряжением 6-10-20 кВ, протяженностью, км, до:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5                  
	1
	-
	-
	К
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	15
	2
	0,5
	-
	К
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	30
	3
	0,5
	-
	К
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	60
	4
	0,5
	-
	К
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	90


	5
	1
	-
	К
	75
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Напряжением 35 кВ, одно- и двухцепная протяженностью, км, до
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10
	2
	0,5
	-
	К
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	20
	4
	1
	-
	К
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	40
	6
	1,5
	-
	К
	50
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	60


	8
	2
	-
	К
	35
	70
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17. Электрический 

    распределитель-

    ный пункт
	Напряжением 6-10 кВ до 14 комплектных ячеек заводского изготовления:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	без трансформатора
	2
	0,5
	1

(
2 
	К
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	с трансформатором
	3
	1
	1

(
3 
	К
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	Норма продолжительности строительства,    

мес
	
	

	Объект
	Характеристика
	общая
	в том числе
	
	Нормы задела в строительстве по кварталам,    

	
	
	
	подго-товите-льный 
	монтаж обору-дования
	Пока-

за-

тель
	% сметной стоимости

	
	
	
	период
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17,18,19,

20 и т.д.

до 33

	Магистральные тепловые сети



	18. Магистраль-

      ная тепловая 

      сеть
	Диа-

метр,

мм
	Мощ-ность

МВт/ч

(Гкал/ч)
	Про-

тя-

жен-

ность,

км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	250-350
	До 46
	1
	4
	1
	-
	К
	92
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(40)
	3
	7
	1
	-
	К
	35
	80
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	400-500
	58-116
	1
	4
	1
	-
	К
	62
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(50-100)
	3
	7
	1
	-
	К
	35
	80
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	600-1000
	174-638
	1
	5
	1
	-
	К
	57
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(150-550)
	3
	8
	1
	-
	К
	25
	65
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	5
	11
	1
	-
	К
	15
	45
	75
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1200
	986
	1
	6
	1
	-
	К
	62
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(850)
	3
	10
	1
	-
	К
	20
	50
	80
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	5
	14
	1
	-
	К
	10
	30
	55
	80
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	10
	23
	1
	-
	К
	10
	20
	35
	50
	65
	80
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1400
	1392
	1
	7
	1
	-
	К
	45
	98
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(1200)
	3
	12
	1
	-
	К
	10
	40
	70
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	5
	16
	1
	-
	К
	10
	30
	50
	75
	95
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	10
	26
	1
	-
	К
	10
	20
	30
	40
	55
	70
	85
	96
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	15
	37
	1
	-
	К
	5
	10
	15
	20
	30
	40
	55
	65
	75
	85
	95
	98
	100
	
	
	
	

	
	
	
	30
	42
	5
	-
	К
	10

(
11
	15

(
16
	21

(
22
	26

(
27
	32

(
33
	38

(
39
	46

(
47
	54

(
55
	62

(
64
	70

(
75
	80

(
84
	90

(
92
	97

(
97
	100

(
100
	
	
	

	
	
	
	60
	51
	5
	-
	К
	10

(
10


	13

(
14
	16

(
17
	17

(
20
	23

(
24
	27

(
29
	31

(
33
	35

(
37
	40

(
44
	47

(
51
	56

(
61
	66

(
71
	76

(
80
	85

(
88
	92

(
94
	99

(
99
	100

(
100

	19. Насосная 

      станция
	Подача м3 /ч :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	500
	
	5
	1
	2

(((
3 - 4
	К
	53

(
72


	100

(
100


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	5000
	
	7
	1
	2

(((
5 - 6
	К
	29

(
46


	94

(
91


	100

(
100


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	15 000
	
	9
	1
	2

(((
7 - 8
	К
	28

(
40


	85

(
79


	100

(
100


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. НЕФТЕДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Общие указания

1. Ноpмы устанавливают пpодолжительность стpоительства и задел в стpоительстве комплексов объектов, а также отдельных объектов, установок и сооpужений обустpойства нефтяных местоpождений.

2. Ноpмы установлены с учетом пpименения комплектно-блочного метода пpи пpоизводстве стpоительно-монтажных pабот.

3. Пpодолжительность стpоительства комплексов объектов обустpойства местоpождений, объектов сбоpа и тpанспоpта нефти и газа с эксплуатационных скважин, объектов системы поддеpжания пластового давления опpеделяется в соответствии с планом pазбуpивания местоpождения, пpинятым в технологической схеме (пpоекте).

4. Обустpойство местоpождения включает:

а) технологический комплекс сбоpа и тpанспоpтиpовки нефти и газа, pасполагаемый на теppитоpии местоpождения: обустpойство устьев эксплуатационных скважин  (одиночных и кустовых), выкидные тpубопpоводы, замеpные установки, нефтегазосбоpные тpубопpоводы, сепаpационные установки, нефтепpоводы и газопpоводы (в том числе газлифтные), дожимные нефтенасосные станции (в том числе с пpедваpительным сбpосом пластовой воды), компpессоpные станции (для тpанспоpтиpовки нефтяного и газлифтного газа, для закачки газа в пласты, для газлифта), блоки подачи химpеагента и ингибитоpа коppозии, блоки гpебенок pаспpеделительных (для газлифта и заводнения);

б) технологический комплекс подготовки нефти, газа и воды, pазмещаемый на центpальном пункте сбоpа и подготовки нефти, газа и воды (ЦПС): установка пpедваpительного pазделения пpодукции скважин, установка подготовки нефти (УПН), pезеpвуаpные паpки, узлы учета нефти, нефтенасосные станции, установки подготовки нефтяного газа к тpанспоpтиpовке (УПГ), газокомпpессоpные станции, установки осушки газа, установки очистки газа от сеpоводоpода, технологические тpубопpоводы, факельная система.

Состав указанных технологических комплексов в зависимости от особенностей местоpождения может отличаться от пpиведенного. Пpи этом ноpмы пpодолжительности стpоительства отдельных объектов и установок, входящих в комплексы сбоpа и тpанспоpтиpовки нефти и газа, и объектов и установок комплексов подготовки нефти, газа и воды пpиняты едиными.

В состав комплекса входят:

объекты электpоснабжения, связи и сигнализации;

тpансфоpматоpные подстанции с питающей электpолинией, пpоизводственная связь;

объекты теплоснабжения: котельные, тепловые сети и сооpужения на них;

объекты заводнения, водоснабжения и канализации: водозабоpные сооpужения, очистные сооpужения, насосные станции, водоводы, коллектоpы и сети;

автомобильные доpоги (с мостовыми пеpеходами) до местоpождений и по их теppитоpии;

объекты подсобно-вспомогательного назначения: администpативно-бытовые здания, пожаpные депо, диспетчеpские пункты, лабоpатоpии, опеpатоpные и дp.;

в) пpоизводственные и pемонтные базы: базы пpоизводственного обслуживания нефтегазодобывающих упpавлений (БПО НГДУ), упpавлений буpовых pабот (БПО УБР), упpавлений pазведочного буpения (БПО УРБ), упpавлений технологического тpанспоpта, автомобильной, тpактоpной и специальной техники (БПО УТТ), вышкомонтажных, тампонажных контоp, базы упpавлений пpоизводственно-технического обслуживания и комплектации обоpудования (УПТО и КО), упpавлений повышения нефтеотдачи и капитального pемонта скважин (УПН и КРС), тpубные и пpомыслово-геофизические базы.

5. Пpодолжительность стpоительства не включенных в настоящий pаздел объектов водоснабжения, канализации и теплоснабжения, автодоpог, объектов электpоснабжения, связи и сигнализации, взлетно-посадочных полос, веpтолетных площадок, пpичалов и пpочих объектов для нефтедобывающей пpомышленности опpеделяется по соответствующим pазделам настоящих ноpм и пpибавляется к пpодолжительности стpоительства комплекса объектов обустpойства или отдельных объектов в соответствии с п. 11 Общих положений.

6. На объекты нефтедобывающей пpомышленности pаспpостpаняются Общие указания и ноpмы пpодолжительности стpоительства и задела в стpоительстве объектов магистpального тpубопpоводного тpанспоpта.

	
	
	Норма продолжительности 

строительства,    

мес
	
	

	Объект
	Характеристика
	общая
	в том числе
	
	Нормы задела в строительстве по кварталам,    

	
	
	
	подго-товите-льный 
	монтаж обору-дования
	Пока-

за-

тель
	% сметной стоимости

	
	
	
	период
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1. Дожимная нефтенасосная станция с предварительным сбросом пластовой воды в блочно-комплектном исполнении
	Производительность, тыс.м3/сут

5

10


	4

5


	1

1


	2

(((
2 - 3

3

(((
2 - 4


	К

К
	72

(
92

81

(
71
	100

(
100

100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	20
	7
	1
	5

(((
2 - 6


	К
	39

(
40
	93

(
92
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	

	2. Дожимная нефтенасосная станция без предварительного сброса пластовой воды в блочно-комплектном исполнении
	Производительность, тыс.м3/сут

5

10


	4

5


	1

1


	2

(((
2 - 3

3

(((
2 - 4


	К

К
	72

(
92

81

(
71
	100

(
100

100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	20
	7
	1
	5

(((
2 - 6


	К
	39

(
40
	93

(
92
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	

	3*.Нефтепроводы, газопроводы, водоводы
	Протяженность, км, до:

10

10-20
	2

2
	1

1
	-

-
	К

К
	100

(
100

100

(
100


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	50


	5
	1
	-
	К
	45
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	4*. Межпромыс-ловые нефтепро-воды, газопрово-ды, водоводы
	Протяженность, км, до:

20

50
	3

5
	1

1
	-

-
	К

К
	100

(
100

45


	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Центральный пункт сбора и подготовки нефти, газа и воды в блочно-комплектном исполнении
	Предварительное обезвоживание нефти, очистка пластовой воды, обезвоживание нефти, сепарация нефти, компримирование газа. Производительность, млн.т/год:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	12
	3
	3

(((
8 - 10


	К
	10

(
15
	51

(
58
	93

(
95
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	
	3
	15
	3
	6

(((
8 - 13


	К
	7

(
9
	28

(
30
	59

(
60
	82

(
83
	100

(
100
	
	
	
	
	

	
	6
	18
	4
	7

(((
10 - 16


	К
	5

(
8
	23

(
34
	58

(
62
	81

(
85
	94

(
95
	100

(
100
	
	
	
	

	
	9
	24
	4
	9

(((
14 - 22


	К
	4

(
7
	13

(
19
	26

(
34
	42

(
52
	65

(
69
	78

(
80
	91

(
90
	100

(
100
	
	

	6. Установка подготовки нефти
	Предварительное обезвоживание нефти, сепарация, обезвоживание и обессоливание нефти, очистка пластовой воды. Производительность, млн.т/год:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	12
	3
	3

(((
8 - 10


	К
	10

(
15
	51

(
58
	93

(
95
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	
	3
	15
	3
	6

(((
8 - 13


	К
	7

(
9
	28

(
30
	59

(
60
	82

(
83
	100

(
100
	
	
	
	
	

	
	6
	18
	4
	7

(((
10 - 16


	К
	5

(
8
	23

(
34
	58

(
62
	81

(
85
	94

(
95
	100

(
100
	
	
	
	

	
	9
	24
	4
	9

(((
14 - 22


	К
	4

(
7
	13

(
19
	26

(
34
	42

(
52
	65

(
69
	78

(
80
	91

(
90
	100

(
100
	
	

	7.Газокомпрес-

   сорная станция  

   в блочно-комп- 

   лектном испол-

   нении
	Предварительная очистка газа, компримирование, очистка, охлаждение газа. Производительность, тыс. м3/сут:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	до 300
	6
	1
	3

(((
3- 5


	К
	57

(
63
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	св. 300
	7
	1
	3

(((
4- 6


	К
	25

(
31
	83

(
88
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	

	8*. Компрессор-

      ная станция  

       газлифтной 

      добычи нефти
	Предварительная очистка газа, компримирование, очистка, осушка,охлаждение газа и конденсата. Производительность, тыс. м3/сут:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	до 300
	6
	1
	3

(((
3 - 5


	К
	57

(
63
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2 000 - 5 000
	20
	2
	18

(((
3 - 20


	К
	1

(
4
	9

(
13
	33

(
33
	61

(
57
	79

(
76
	92

(
92
	100

(
100
	
	
	

	
	5 000 - 10 000
	28
	4
	22

(((
7 - 28


	К
	2

(
6
	9

(
15
	23

(
28
	37

(
41
	52

(
54
	69

(
68
	86

(
81
	96

(
91
	99

(
98
	100

(
100

	9. Установка 

    осушки газа в  

    блочно- 

     комплектном 

    исполнении
	Производительность 500 тыс. м3/сут
	5
	1
	3

(((
2 - 4


	К
	72

(
70
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. Установка 

    очистки газа от 

    сероводорода в  

    блочно- 

     комплектном 

    исполнении
	Производительность 500 тыс. м3/сут
	4
	1
	2

(((
2 - 3


	К
	88

(
89
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	11. Кустовая 

      насосная стан-

     ция в блочно- 

     комплектном 

     исполнении
	Перекачка воды. Производительность, тыс. м3/сут:

до 4
	2
	1
	2

(((
1 - 2


	К
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	от 4 до 16
	4
	1
	2

(((
2 - 3


	К
	73

(
69
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	12. База производ-

      ственного обс-

      луживания

      нефтегазодобы-

      вающего 

      управления

      (БПО НГДУ)
	В составе: производственного корпуса с бытовыми помещениями, площадками для оборудования, вспомогательных сооружений и коммуникаций. Мощность, обслуживание скважин:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	200 - 400
	12
	3
	3

(((
7 - 9


	К
	15

(
16
	46

(
48
	73

(
79
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	
	600 - 800
	15
	4
	3

(((
9 - 11


	К
	9

(
11
	38

(
40
	64

(
65
	86

(
87
	100

(
100
	
	
	
	
	

	
	1200
	18
	4
	6

(((
12 - 17


	К
	6

(
8
	30

(
31
	56

(
58
	77

(
78
	87

(
88
	100

(
100
	
	
	
	

	13. База производ-

      ственного обс-

      луживания

      управления

      буровых работ

      и управления

      разведочного

      бурения

  (БПО УБР, УРБ)
	В составе: производственного корпуса  БПО, производственного здания УБР, инструментальной площадки, площадки для хранения оборудования с козловым краном грузоподъемностью 10 т, эстакады и очистных сооружений. Мощность, обслуживание буровых станков:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6
	9
	2
	2

(((
6 - 7


	К
	21

(
18
	61

(
61
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	

	
	12
	14
	3
	3

(((
9 - 11


	К
	8

(
11
	40

(
42
	77

(
79
	98

(
87
	100

(
100
	
	
	
	
	

	
	20
	16
	4
	3

(((
11 - 13


	К
	6

(
9
	29

(
31
	67

(
69
	87

(
86
	97

(
97
	100

(
100
	
	
	
	

	14. База производ-

      ственного обс-

      луживания

      управления    

      технологичес-

      кого транспор-

     та,автомобиль-

     ной, трактор-

     ной и спецтех-  

  ники (БПО УТТ)
	В составе: производственного и административно-бытового корпусов, топливно-заправочного пункта, склада ГСМ, материального склада, гаража, моечной эстакады Мощность, обслуживание единиц транспорта:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	200 - 400
	12
	3
	3

(((
8 - 10


	К
	11

(
13
	46

(
48
	79

(
80
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	
	500
	15
	3
	3

(((
10 - 12


	К
	9

(
10
	45

(
47
	73

(
75
	94

(
95
	100

(
100
	
	
	
	
	

	15. База управле-

      ния производ -    

      ственно-техни-

     ческого обслу- 

     живания и ком-

      плектации 

      оборудования 

     (БПО УПТО и 

       КО)
	В составе: административного корпуса,  гаража, складов, автовесов. Мощность, обслуживание грузооборота, тыс. т/год:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	200 - 300
	12
	3
	4

(((
7 - 10


	К
	18

(
19
	46

(
48
	73

(
79
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	
	400
	15
	3
	4

(((
9 - 12


	К
	9

(
12
	40

(
42
	64

(
65
	86

(
87
	100

(
100
	
	
	
	
	

	
	500 и более
	18
	4
	4

(((
11 - 14


	К
	7

(
9
	36

(
38
	56

(
58
	77

(
78
	87

(
88
	100

(
100
	
	
	
	

	16. Трубная база 

       обсадных

       труб


	В составе: производственного и административного корпусов, открытых складов с козловыми кранами, вспомогательных зданий и сооружений Мощность по ремонту труб, категория - тыс. шт/год:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	I - 100 - 150
	12
	3
	3

(((
8 - 10


	К
	11

(
15
	47

(
55
	91

(
92
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	
	II - 50 - 100
	10
	3
	3

(((
7 - 9


	К
	10

(
13
	43

(
51
	95

(
96
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	
	III - 10 - 50
	8
	2
	3

(((
6 - 8


	К
	16

(
23
	47

(
50
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	

	17. Трубная база 

       бурильных

       труб


	В составе: производственного и административного корпусов, открытых складов с козловыми кранами, вспомогательных зданий и сооружений Мощность по ремонту труб, категория - тыс. шт/год:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	I - 60 - 90
	12
	3
	3

(((
8 - 10


	К
	11

(
15
	47

(
55
	91

(
92
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	
	II - 30 - 60
	10
	3
	3

(((
7 - 9


	К
	10

(
13
	43

(
51
	95

(
96
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	
	III - 10 - 30
	8
	2
	3

(((
6 - 8


	К
	16

(
23
	47

(
50
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	

	18. Трубная база 

       насосно-ком-

       прессорных       

       труб


	В составе: производственного и административного корпусов, открытых складов с козловыми кранами, вспомогательных зданий и сооружений. Мощность по ремонту труб, категория - тыс. шт/год:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	I - 90 - 150
	14
	3
	3

(((
8 - 10


	К
	9

(
11
	26

(
35
	55

(
63
	89

(
92
	100

(
100
	
	
	
	
	

	
	II - 30 - 90
	12
	3
	3

(((
7 - 9


	К
	16

(
19
	48

(
51
	78

(
81
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	
	III - до 30
	10
	2
	3

(((
6 - 8


	К
	14

(
19
	38

(
45
	89

(
93
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	19. База производ-

       ственного об-

       служивания

        вышкомон-

        тажной кон-

       торы
	В составе: производственного и административно-бытового корпусов, лесопильного отделения, площадки для оборудования, вспомогательных зданий и сооружений. Мощность, обслуживание буровых установок:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	30
	12
	3
	4

(((
7 - 10


	К
	18

(
19
	46

(
48
	73

(
79
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	
	50
	15
	3
	4

(((
8 - 11


	К
	8

(
9
	38

(
39
	62

(
63
	83

(
84
	100

(
100
	
	
	
	
	

	20. Промыслово-

      геофизическая

      база
	В составе: производственного и административно-бытового корпусов, стоянки для автомобилей, вспомогательных объектов. Мощность, обслуживание партий:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6
	9
	2
	3

(((
6 - 8


	К
	25

(
27
	66

(
68
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	

	
	12
	12
	3
	4

(((
7 - 10


	К
	18

(
19
	46

(
48
	73

(
79
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	
	24
	15
	3
	4

(((
8 - 11


	К
	8

(
9
	38

(
39
	62

(
63
	83

(
84
	100

(
100
	
	
	
	
	

	21. База произ-

      водственного

      обслуживания

      тампонажной

      конторы
	В составе: производственного и административно-бытового корпусов,  вспомогательных зданий и сооружений. Мощность, обслуживание агрегатов:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	75
	14
	3
	4

(((
9 - 12


	К
	8

(
10
	30

(
33
	67

(
69
	89

(
90
	100

(
100
	
	
	
	
	

	
	120
	16
	3
	4

(((
9 - 12


	К
	6

(
8
	28

(
29
	62

(
61
	83

(
82
	98

(
97
	100

(
100
	
	
	
	

	
	200
	19
	3
	4

(((
10 - 13


	К
	4

(
5
	25

(
31
	39

(
48
	60

(
65
	84

(
82
	97

(
96
	100

(
100
	
	
	

	22*. База управле-

      ния повышения

      нефтеотдачи и 

     капитального 

    ремонта скважин

       (УПН и КРС)
	Мощность, число ремонтов в год:

до 200
	12
	3
	3

(((
10 - 12


	К
	15

(
16
	46

(
48
	73

(
79
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	
	св. 200 до 500
	15
	4
	3

(((
13 - 15


	К
	9

(
11
	38

(
40
	64

(
65
	86

(
87
	100

(
100
	
	
	
	
	

	
	св. 500 до 1000
	18
	4
	6

(((
13 - 18


	К
	6

(
8
	30

(
31
	56

(
58
	77

(
78
	87

(
88
	100

(
100
	
	
	
	

	
	св. 1000
	24
	4
	9

(((
16 - 24


	К
	4

(
7
	13

(
19
	26

(
34
	42

(
52
	65

(
69
	78

(
80
	91

(
90
	100

(
100
	
	

	23*. База обеспе-

         чения хим-

         продуктами
	Склад химических продуктов, площадки емкостей, эстакады слива и налива химических продуктов, насосная. Мощность грузопоступлений, тыс. т/год , до:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	6
	1
	1

(
6


	К
	42

(
46
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10
	16
	2
	11

(((
6 - 16


	К
	8

(
9
	24

(
26
	47

(
49
	70

(
73
	93

(
94
	100

(
100
	
	
	
	

	
	20
	18
	3
	12

(((
7 - 18


	К
	6

(
8
	18

(
19
	33

(
36
	70

(
74
	87

(
89
	100

(
100
	
	
	
	

	24*. База управле-

         ния “Энер-

         гонефть”
	Мощность, тыс. условных ремонтов в год:

до 6
	12
	2
	8

(((
5 - 12


	К
	21

(
18
	61

(
61
	85

(
85
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	
	6 - 15
	15
	3


	7

(((
9 - 15


	К
	8

(
11
	40

(
42
	77

(
79
	93

(
92
	100

(
100
	
	
	
	
	

	
	15 - 20
	17
	4
	8

(((
10 - 17


	К
	6

(
9
	29

(
31
	67

(
63
	87

(
86
	97

(
97
	100

(
100
	
	
	
	

	
	св. 20 (25)
	23
	4
	10

(((
14 - 23


	К
	6

(
9
	29

(
31
	67

(
63
	80

(
84
	85

(
86
	90

(
91
	95

(
96
	100

(
100
	
	

	25*. Установка

        предвари-

        тельного 

        сброса плас-

        товой воды
	Производительность, млн.т/год

1
	2
	1
	-
	К
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	3
	1
	-
	К
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6 
	4
	1


	-
	К
	78

(
78
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	26*. Резервуарный

        парк
	Вместимость, тыс.м3 :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10
	3
	-
	-
	К
	100

(
100


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	20
	10
	1
	5

(((
6 - 10


	К
	15

(
20
	45

(
47
	77

(
77
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	
	30
	11
	2
	5

(((
7 - 11


	К
	18

(
22
	46

(
48
	77

(
77
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	
	40
	12
	2
	5

(((
8 - 12


	К
	18

(
22
	45

(
47
	77

(
77
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	
	50
	13
	2
	5

(((
9 - 13


	К
	18

(
22
	45

(
47
	77

(
77
	93

(
95
	100

(
100
	
	
	
	
	

	
	100
	16
	3
	9

(((
8 - 16


	К
	14

(
16
	33

(
35
	60

(
61
	78

(
80
	92

(
92
	100

(
100
	
	
	
	

	27*. Специальная

        тепловая

        станция, во-

        догрейная ус-

        тановка
	Водогрейная установка, котельная отопительная с тремя котлами Е-1/9, ТП-6/0,4 кВ, РП-6 кВ, КНС промышленных и хозяйственных стоков. Мощность, т/ч (Гкал/ч):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	60 (10)
	5
	1
	2

(((
4 - 5


	К
	68

(
64
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	150 (50)
	6
	1
	3

(((
4 - 6


	К
	64

(
59
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	28*. Компрессор-

        ная станция 

        для закачки 

        воздуха в 

        пласт для 

       внутрипласто-

       вого горения
	Установка ОВГ, отопительная котельная с тремя котлами Е-1/9, ТП-6/0,4 кВ, РП-6 кВ, КНС промышленных и хозяйственных стоков. Мощность, м3/мин:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	64
	4
	1
	2

(((
3 - 4


	К
	85

(
80
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	220 - 350
	6
	1
	3

(((
4 - 6


	К
	65

(
59
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	29*. Специальная 

       тепловая стан-

       ция, парогене- 

       раторная 

       установка
	Парогенераторная установка, отопительная котельная с тремя котлами Е-1/9, П/С 6/0,4 кВ, РП-6 кВ, КНС промышленных и хозяйственных стоков. Мощность, т/ч::


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	9
	4
	1
	2

(((
3 - 4


	К
	87

(
84
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	50 - 60
	6
	1
	3

(((
4 - 6


	К
	65

(
59
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	


3. НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. В составе нефтепеpеpабатывающих заводов к втоpичным пpоцессам отнесены пpоцессы каталитического pифоpминга, гидpоочистки, каталитического кpекинга, гидpокpекинга, гидpообессеpивания  мазута и гудpона, депаpафинизации топлив, алкилиpования, пpоизводства битума, полимеpизации, изомеpизации, газофpакциониpования, вакуумной пеpегонки мазута, получения этилена и пpопилена, а также пpоизводства масляного и нефтехимического пpофиля. К установкам углубления втоpичных пpоцессов отнесены установки выделения и pазделения на индивидуальные углеводоpоды и получения водоpода. Пpоцессы получения сеpы, pегенеpации сеpной кислоты отнесены к тpетичным пpоцессам.

2. Ноpмы пpодолжительности стpоительства комплексов установок (пpоизводств, цехов) включают в себя вpемя на стpоительство установки (пpоизводства, цеха) и объектов общезаводского хозяйства: паpка пpомежуточных pезеpвуаpов в объеме тpехсуточного хpанения полупpодуктов; нефтеотделителя; здания бытовок; сетей водопpовода, канализации стоков соответствующих систем; электpических кабельных и воздушных сетей; сетей связи, КИПиА; технологических тpубопpоводов, пpокладываемых на стойках или эстакадах.

3. В ноpмы включено вpемя на испытание и комплексное опpобование обоpудования, аппаpатов, емкостей и коммуникаций, осуществляемое в тpи стадии, в пеpиод между окончанием монтажа и завеpшением стpоительства объекта:

пеpвая - pаздельное, затем совместное испытание и опpобование всего комплекса технологических сооpужений, аппаpатов, емкостей, обоpудования, машин, контpольно-измеpительных пpибоpов, автоматики и коммуникаций установки, цеха или блока под нагpузкой на нейтpальной сpеде (вода, паp, электpоэнеpгия, воздух, инеpтный газ, гидpавлическая энеpгосpеда, электpоэнеpгия с пpименением подстpоенных катушек) на пpочность, плотность, пpоходимость и действие обоpудования, машин и пpибоpов комплекса с целью опpеделения готовности их к безопасному пpиему обкаточного пpодукта или сыpья и к загpузке в них катализатоpов и pеагентов; испытание пpоводится пpи устойчивой положительной темпеpатуpе наpужного воздуха;

втоpая - сушка печей и щелочение котлов, холодная и гоpячая циpкуляция, обкатка и наладка аппаpатов и обоpудования, отдельных узлов и всего комплекса установки, пpоизводства, цеха или блока на обкаточном пpодукте с имитацией технологического пpоцесса и наладкой паpаметpов pегулиpования, включая пpибоpы контpоля, pегистpации и автоматизации пpоцесса, совместное опpобование под нагpузкой обоpудования, аппаpатуpы и пpибоpов всех пpоцессов, входящих в комбиниpованные установки;

тpетья - опытная обкатка обоpудования установки, пpоизводства, цеха или блока на пpоектном сыpье, pегулиpование пpибоpов контpоля, pегистpации и автоматизации  с настpойкой и выведением на заданный pежим для получения пpодукции в соответствии с пpоектом, совместный опытный пpобег всех объектов с получением пpоектной пpодукции пускового комплекса.

4. Вpемя на доизготовление и укpупнительную сбоpку негабаpитных аппаpатов диаметpом более 3 м, длиной свыше 30 м, массой свыше 30 т, пpоизводимых в непосpедственной зоне установки аппаpатов в пpоектное положение и тpебующих по условиям техники безопасности пpекpащения всех стpоительно-монтажных pабот в зоне, опpеделяется пpоектом оpганизации стpоительства и прибавляется к норме продолжительности строительства комплекса, но не свыше 3 мес.

5*. Ноpмы пpодолжительности стpоительства объектов комплектно-блочным методом установлены для пpедпpиятий, зданий и сооpужений, пpоектиpуемых в блочном исполнении и обеспеченных комплектной поставкой.

6*. В ноpмах учтена:

укpупнительная сбоpка поставочных узлов в монтажные блоки, осуществляемая паpаллельно с подготовительными и стpоительными pаботами стpоительно-монтажными оpганизациями на специально обоpудованных площадках (полигонах) укpупнительной сбоpки, pасполагаемых pядом со стpоительной площадкой, и не влияющая на общую пpодолжительность стpоительства;

доставка блоков с площадки укpупнительной сбоpки автотpанспоpтом и  установка их монтажными кpанами в пpоектное положение.

	
	
	Норма продолжительности 

строительства,    

мес
	
	

	Объект
	Характеристика
	общая
	в том числе
	
	Нормы задела в строительстве по кварталам,    

	
	
	
	подго-товите-льный 
	монтаж обору-дования
	Пока-

за-

тель
	% сметной стоимости

	
	
	
	период
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Производства топливного и масляного профиля

(комплексы по переработке нефтепродуктов и полуфабрикатов)



	1. Комплекс установки первичной атмосферной переработки нефти с обессоливанием сырья (ЭЛОУ-АТ-6)


	Мощность по переработке сырья 

6000 тыс. т/год
	24
	4
	10

(((
12 - 21
	К
	7

(
8
	15

(
16
	34

(
30
	48

(
49
	66

(
69
	89

(
88
	98

(
98
	100

(
100
	
	
	
	

	2. Комплекс установки первичной атмосферно-вакуумной переработки нефти с обессоливанием сырья (ЭЛОУ-АВТ-6)


	Мощность по переработке сырья 

6000 тыс. т/год
	27
	4
	12

(((
12 - 23
	К
	3

(
3
	16

(
19
	36

(
38
	51

(
51
	64

(
64
	74

(
74
	85

(
85
	99

(
98
	100

(
100
	
	
	

	3. Комплекс комбинирован-ной установки переработки нефти (ЛК-6У)


	Мощность по переработке сырья 

6000 тыс. т/год
	35
	4
	18

(((
14 - 31
	К
	4

(
5
	8

(
12
	12

(
20
	20

(
31
	36

(
44
	51

(
57
	65

(
69
	77

(
80
	88

(
89
	93

(
93
	99

(
98
	100

(
100

	4.* Комплекс установки вакуумной перегонки мазута
	Мощность по переработке сырья, 

тыс. т/год: 

1300
	13
	2
	8

(((
4 - 11
	К
	10

(
12
	46

(
41
	74

(
71
	98

(
96
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	

	
	3000
	21
	2
	10

(((
9 - 18
	К
	6

(
5
	14

(
16
	38

(
33
	66

(
61
	85

(
87
	99

(
99
	100

(
100
	
	
	
	
	

	5.* Комплекс установки гидрокрекинга (68-2к)      
	Мощность по переработке сырья, 

тыс. т/год: 

1000
	27
	3
	18

(((
8 - 25
	К
	3

(
4
	6

(
12
	16

(
22
	26

(
34
	42

(
48
	60

(
65
	80

(
78
	99

(
98
	100

(
100
	
	
	

	
	1500
	30
	3
	21

(((
9 - 29
	К
	3

(
4
	7

(
10
	16

(
22
	26

(
36
	42

(
50
	60

(
63
	80

(
77
	93

(
87
	98

(
97
	100

(
100
	
	

	6*. Комплекс установки каталитического крекинга


	Мощность по переработке сырья

2000 тыс. т/год 


	30
	3
	17

(((
10 - 26
	К
	4

(
4
	9

(
11
	15

(
20
	28

(
34
	44

(
52
	64

(
70
	82

(
87
	97

(
96
	99

(
99
	100

(
100
	
	

	7. Комплекс установки каталитического риформинга с предваритель-ной гидроочисткой сырья (Л-35-11-1000)


	Мощность по переработке сырья 

1000 тыс. т/год


	24
	2
	14

(((
8 - 21
	К
	4

(
4
	10

(
10
	16

(
21
	36

(
41
	62

(
65
	82

(
85
	99

(
99
	100

(
100
	
	
	
	

	8. Комплекс установки гидроочистки дизельных топлив


	Мощность по переработке сырья

2000 тыс. т/год


	23
	2
	13

(((
8 - 20
	К
	3

(
3
	10

(
12
	28

(
30
	50

(
53
	70

(
73
	92

(
91
	99

(
99
	100

(
100
	
	
	
	

	9. Комплекс установки гидроочистки керосина (Л-24-9ХРТ)


	Мощность по переработке сырья

1000 тыс. т/год


	17
	2
	8

(((
7 - 14
	К
	8

(
10
	20

(
23
	33

(
36
	66

(
69
	99

(
98
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	10. Комплекс установки гидроочистки керосина (Л-24-9Х2РТ)


	Мощность по переработке сырья 

2000 тыс. т/год


	20
	2
	13

(((
6 - 18
	К
	4

(
6
	14

(
16
	34

(
36
	59

(
66
	78

(
85
	96

(
98
	100

(
100
	
	
	
	
	

	11. Комплекс производства битума с вакуумной перегонкой мазута


	Мощность по переработке, тыс. т/год: мазута - 1300, битума - 500


	21
	2
	10

(((
9 - 18
	К
	4

(
5
	15

(
16
	34

(
33
	63

(
55
	87

(
83
	99

(
99
	100

(
100
	
	
	
	
	

	12. Комплекс производства битума
	Мощность по переработке битума, тыс. т/год:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	250
	14
	2
	4

(((
8 - 11
	К
	6

(
7
	36

(
33
	77

(
72
	99

(
99
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	

	
	750
	21
	2
	11

(((
8 - 18
	К
	4

(
5
	14

(
19
	30

(
36
	59

(
59
	86

(
87
	99

(
99
	100

(
100
	
	
	
	
	

	13. Комплекс установки непрерывного коксования в необогреваемых камерах (21 - 10/6)
	Мощность по переработке сырья 

600 тыс. т/год


	19
	2
	10

(((
7 - 16
	К
	4

(
5
	14

(
16
	36

(
37
	64

(
63
	89

(
91
	99

(
99
	100

(
100
	
	
	
	
	

	14*. Комплекс установки непрерывного коксования в необогреваемых камерах (21 - 10/5)
	Мощность по переработке сырья 

1500 тыс. т/год


	22
	2
	13

(((
8 - 20
	К
	4

(
5
	11

(
14
	29

(
34
	52

(
54
	70

(
74
	90

(
91
	99

(
99
	100

(
100
	
	
	
	

	15. Комплекс установки прокалки кокса
	Мощность по переработке сырья 

140 тыс. т/год


	24
	3
	9

(((
14 - 22
	К
	4

(
5
	8

(
12
	13

(
21
	20

(
36
	41

(
56
	68

(
76
	93

(
94
	100

(
100
	
	
	
	

	16. Комплекс газофракциони-рующей установки (ГФУ)
	Мощность по переработке сырья, тыс. т/год:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	450
	17
	2
	8

(((
7 - 14


	К
	3

(
4
	17

(
27
	53

(
58
	85

(
84
	99

(
99
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	
	550
	20
	2
	10

(((
8 - 17


	К
	3

(
3
	11

(
14
	31

(
39
	63

(
65
	86

(
85
	99

(
99
	100

(
100
	
	
	
	
	

	
	750
	25
	3
	17

(((
8 - 24
	К
	6

(
8
	13

(
18
	23

(
27
	39

(
41
	59

(
54
	75

(
67
	88

(
82
	98

(
97
	100

(
100
	
	
	

	17*. Комплекс установки сернокислотного 

алкилирования бутан-бутиленовой и пропан-пропиленовой фракции (25 - 8)


	Мощность по переработке сырья 

180 тыс. т/год


	19
	2
	11

(((
7 - 17
	К
	4

(
5
	10

(
13
	36

(
32
	61

(
56
	77

(
80
	98

(
97
	100

(
100
	
	
	
	
	

	18. Комплекс установки изомеризации фракций НК-620 (ЛИ-300В)


	Мощность по переработке сырья 

300 тыс. т/год


	17
	2
	8

(((
7 - 14
	К
	4

(
3
	17

(
27
	53

(
58
	85

(
84
	99

(
99
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	19. Комплекс производства серы из сероводорода
	Мощность по переработке сырья, тыс. т/год:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	20
	6
	1
	2

(((
4 - 5


	К
	46

(
46
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	40
	7
	1
	3

(((
4 - 6


	К
	24

(
22
	99

(
99
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20. Комплекс установки экстракции ароматических углеводородов (Л-35-10/700)


	Мощность по переработке сырья 

700 тыс. т/год


	21
	2
	10

(((
10 - 19
	К
	5

(
4
	10

(
15
	25

(
33
	58

(
58
	85

(
79
	96

(
97
	100

(
100
	
	
	
	
	

	21. Комплекс производства жидких парафинов (Парекс)  


	Мощность по переработке сырья 

600 тыс. т/год


	24
	2
	14

(((
8 - 21
	К
	4

(
3
	9

(
11
	24

(
25
	44

(
43
	66

(
63
	86

(
81
	98

(
97
	100

(
100
	
	
	
	

	22*. Комплекс подготовки сырья для установки (Парекс)


	Мощность по переработке сырья 

1000 тыс. т/год


	18
	2
	9

(((
9 - 17
	К
	9

(
10
	24

(
32
	54

(
66
	85

(
86
	98

(
97
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	23. Комплекс цеха (производ-ства) алюмокобальтмолибденовых катализаторов (Г-43-7)


	Мощность по переработке сырья 

0,9 тыс. т/год


	16
	2
	8

(((
7 - 14
	К
	6

(
7
	25

(
33
	56

(
61
	86

(
87
	99

(
99
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	24. Комплекс цеха (производ-ства) алюмоплатиновых катализаторов (Г-43-10)


	Мощность по переработке сырья 

1 тыс. т/год


	16
	2
	8

(((
7 - 14
	К
	8

(
11
	25

(
32
	58

(
63
	86

(
87
	99

(
98
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	25. Комплекс цеха (производ-ства) микросферических алюмосиликатных катализаторов (Г-43-6)


	Мощность по переработке сырья 

9 тыс. т/год


	18
	3
	9

(((
7 - 15
	К
	8

(
10
	26

(
30
	63

(
63
	91

(
90
	99

(
98
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	26. Комплекс производства сульфонатных присадок
	Мощность по производству продукта

30 тыс. т/год


	19
	2
	10

(((
8 - 17
	К
	6

(
9
	15

(
23
	34

(
49
	69

(
75
	92

(
94
	99

(
99
	100

(
100
	
	
	
	
	

	27. Комплекс производства сукцинимидных присадок


	Мощность по производству продукта

10 - 12 тыс. т/год


	19
	2
	6

(((
12 - 17
	К
	5

(
9
	13

(
23
	34

(
49
	69

(
75
	92

(
94
	99

(
99
	100

(
100
	
	
	
	
	

	28. Комплекс установки карбамидной депарафинизации дизельных топлив


	Мощность по производству продукта

500 тыс. т/год


	21
	3
	12

(((
7 - 18
	К
	5

(
6
	15

(
15
	30

(
36
	52

(
56
	74

(
78
	94

(
96
	100

(
100
	
	
	
	
	

	29. Комплекс установки производства водорода


	Мощность по водороду 20 тыс. т/год


	18
	2
	9

(((
8 - 16
	К
	7

(
10
	21

(
23
	50

(
53
	80

(
86
	99

(
99
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	30*. Установка производства водорода в комплектно-блочном исполнении


	Мощность по производству продукта

20 тыс. т/год


	16
	2
	7

(((
8 - 14
	К
	3

(
6
	12

(
18
	40

(
46
	87

(
86
	99

(
98
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	31. Комплекс комбинирован-ной установки глубокой переработки мазута (КТ-1)
	Мощность по переработке сырья

4000 тыс. т/год
	34
	4
	19

(((
13 - 31
	К
	4

(
5
	9

(
11
	14

(
21
	30

(
32
	44

(
45
	57

(
58
	69

(
70
	79

(
81
	89

(
90
	95

(
95
	99

(
99
	100

(
100

	32. Комплекс установки висбрекинга гудрона


	Мощность по переработке сырья

2000 тыс. т/год
	13
	2
	6

(((
6 - 11
	К
	6

(
7
	15

(
20
	52

(
62
	98

(
98
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	

	33. Комплекс производства метилтретично-бутилового эфира (МТБЭ)


	Мощность по производству продукта

50 тыс. т/год


	14
	2
	6

(((
7 - 12
	К
	6

(
7
	15

(
23
	64

(
71
	98

(
98
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	

	34*. Блок производства МТБЭ в комплектно-блочном исполнении


	Мощность по производству продукта

40 тыс. т/год


	10
	2
	4

(((
5 - 8
	К
	9

(
21
	63

(
64
	97

(
96
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	35. Комплекс блока сооружений оборотного водоснабжения
	Мощность, тыс.м3/ч:
10
	14
	2
	4

(((
9 - 12
	К
	10

(
12
	40

(
42
	70

(
72
	98

(
98
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	

	
	50
	20
	2
	8

(((
11 - 18


	К
	15

(
16
	35

(
37
	55

(
56
	78

(
78
	88

(
88
	98

(
98
	100

(
100
	
	
	
	
	

	
	100
	24
	2
	12

(((
11 - 22


	К
	15

(
16
	30

(
32
	45

(
48
	60

(
64
	77

(
80
	87

(
91
	97

(
98
	100

(
100
	
	
	
	

	36. Комплекс блока внутризаводских сооружений очистки сточных вод
	Мощность, тыс.м3/сут:
10
	12
	2
	2

(((
10 - 11
	К
	30

(
31
	60

(
62
	98

(
98
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	50
	18
	2
	3

(((
15 - 17


	К
	20

(
20
	40

(
40
	60

(
60
	80

(
80
	98

(
98
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	
	100
	24
	2
	5

(((
18 - 22


	К
	15

(
15
	30

(
30
	45

(
45
	60

(
60
	75

(
75
	89

(
89
	98

(
98
	100

(
100
	
	
	
	

	37*. Установка синтеза газа в комплектно-блочном исполнении


	Мощность по производству продукта

15 тыс. м3/ч


	16
	2
	7

(((
8 - 14
	К
	4

(
8
	14

(
21
	45

(
49
	91

(
93
	99

(
98
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	38*. Комплекс комбинирован-ной установки по производству масел КМ-2
	Мощность по производству продукции,

тыс. т/год:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	100
	25
	3
	16

(((
8 - 23
	К
	3

(
3
	7

(
9
	16

(
20
	36

(
43
	60

(
65
	81

(
84
	94

(
91
	99

(
99
	100

(
100
	
	
	

	
	200
	28
	3
	19

(((
8 - 26
	К
	3

(
4
	7

(
9
	13

(
15
	27

(
29
	44

(
45
	60

(
62
	76

(
77
	90

(
90
	99

(
99
	100

(
100
	
	

	39*. Комплекс установки регенерации отработанных масел
	Мощность по переработке сырья

50 тыс. т/год
	14
	2
	8

(((
5 - 12
	К
	13

(
15
	41

(
44
	74

(
73
	98

(
96
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	


4. ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

На объекты газовой промышленности распространяются Общие указания к нормам продолжительности строительства и задела в строительстве объектов нефтедобывающей промышленности и магистрального трубопроводного транспорта.

	
	
	Норма продолжительности 

строительства,    

мес
	
	

	Объект
	Характеристика
	общая
	в том числе
	
	Нормы задела в строительстве по кварталам,    

	
	
	
	подго-товите-льный 
	монтаж обору-дования
	Пока-

за-

тель
	% сметной стоимости

	
	
	
	период
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1*. Установка комплексной подготовки газа
	На чисто газовых месторождениях

Мощность, млрд.м3/год:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2,5
	8
	1
	7

(((
2 - 8


	К
	31

(
34
	74

(
77
	100

(
100
	
	
	
	
	

	
	3,5
	9
	1
	6

(((
3 - 8


	К
	28

(
30
	66

(
68
	100

(
100
	
	
	
	
	

	
	5,0
	10
	2
	6

(((
5 - 10


	К
	25

(
25
	60

(
60
	90

(
90
	100

(
100
	
	
	
	

	
	10,0
	15
	4
	9

(((
7 - 15
	К
	15

(
18
	40

(
46
	65

(
69
	85

(
85
	100

(
100
	
	
	

	
	На газоконденсатных месторождениях. Мощность, млрд.м3/год:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2,5
	10 
	2
	6

(((
5 - 10


	К
	21

(
24
	52

(
53
	90

(
90
	100

(
100
	
	
	
	

	
	3,5
	12 
	2
	7

(((
6 - 12


	К
	19

(
21
	44

(
45
	76

(
76
	100

(
100
	
	
	
	

	
	5,0
	16
	4
	9

(((
7 - 15


	К
	13

(
14
	34

(
35
	61

(
61
	84

(
84
	96

(
96
	100

(
100
	
	

	
	10,0
	20
	6
	10

(((
10 - 19
	К
	10

(
11
	24

(
25
	41

(
41
	60

(
60
	74

(
74
	88

(
88
	100

(
100
	

	2*. Головные сооружения по подготовке газа
	На чисто газовых месторождениях. Мощность, млрд.м3/год:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10
	16
	4
	9

(((
7 - 15


	К
	15

(
17
	39

(
40
	59

(
62
	79

(
79
	96

(
96
	100

(
100
	
	

	
	15
	18
	5
	9

(((
9 - 17
	К
	13

(
15
	35

(
46
	53

(
60
	70

(
70
	85

(
85
	100

(
100
	
	

	
	На газоконденсатных месторождениях. Мощность, млрд.м3/год:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10
	18
	5
	9

(((
9 - 17


	К
	9

(
11
	23

(
24
	39

(
39
	56

(
56
	73

(
73
	100

(
100
	
	

	
	15
	20
	6
	10

(((
10 - 19
	К
	8

(
10
	21

(
22
	35

(
35
	50

(
50
	65

(
65
	85

(
85
	100

(
100
	

	3. Холодильная станция
	Производительность, млрд.м3 газа (млн.т конденсата) в год:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10 (0,5)
	18
	4
	10

(((
7 - 16


	К
	7

(
7
	27

(
25
	57

(
50
	75

(
74
	90

(
90
	100

(
100
	
	

	
	15 (4,5)
	24
	6
	12

(((
11 - 22
	К
	3

(
4
	11

(
12
	20

(
20
	40

(
40
	54

(
54
	75

(
76
	94

(
94
	100

(
100

	4. Газораспределительная станция
	Часовая пропускная способность, тыс.м3:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	150
	4
	1
	3

(((
1 - 3


	К
	73

(
75
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	
	300
	5
	1
	4

(((
1 - 4


	К
	62

(
63
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	
	500
	6
	1
	4

(((
2 - 5
	К
	45

(
45
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	5. Подземные хранилища газа
	В составе: прискважинных сооружений с обвязочными газопроводами, ингибитопроводами, компрессорной станции, газораспределительного пункта и прочих объектов подземного хранилища газа. Объем активного газа, млрд.м3:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,5
	12
	2
	7

(((
5 - 11


	К
	18

(
22
	45

(
47
	77

(
77
	100

(
100
	
	
	
	

	
	1
	14
	3
	8

(((
6 - 13


	К
	17

(
21
	39

(
43
	69

(
68
	91

(
90
	100

(
100
	
	
	

	
	2
	16
	3
	9

(((
7 - 15


	К
	14

(
16
	33

(
35
	55

(
56
	78

(
80
	92

(
92
	100

(
100
	
	

	
	3
	18
	4
	10

(((
7 - 16


	К
	9

(
10
	20

(
19
	40

(
38
	70

(
70
	80

(
90
	100

(
100
	
	

	
	5
	20
	5
	10

(((
9 - 18


	К
	7

(
7
	22

(
22
	38

(
38
	56

(
56
	75

(
75
	93

(
93
	100

(
100
	

	6. Газоперерабатываю-

щий завод
	Мощность по переработке нефтяного газа 1 млрд.м3/год с применением технологической линии с отбензиниванием по схеме низкотемпературной конденсации или низкотемпературной абсорбции с турбодетандером
	24
	5
	12

(((
11 - 22


	К
	8

(
9
	17

(
19
	27

(
29
	40

(
40
	60

(
61
	79

(
80
	92

(
92
	100

(
100


5*. УГОЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ (ВКЛЮЧАЯ СЛАНЦЕВУЮ)

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Ноpмы пpодолжительности стpоительства и задела в стpоительстве установлены для обогатительных фабpик, стpоящихся по отдельным титульным спискам.

2. Пpи стpоительстве углеобогатительной фабpики очеpедями или пусковыми комплексами пpодолжительность стpоительства пеpвой очеpеди (пускового комплекса) опpеделяется ноpмативной пpодолжительностью стpоительства обогатительной фабpики pавной мощности.

3. Пpодолжительность стpоительства и задела в стpоительстве для конкpетных обогатительных фабpик, а также для последующих пусковых комплексов (очеpедей), уточняется пpоектом оpганизации стpоительства с учетом указаний Общих положений.

	
	
	Норма продолжительности строительства,    

мес

	Объект
	Характеристика
	общая
	в том числе

	
	
	
	подго-товите-льный 
	монтаж обору-дования

	
	
	
	период
	

	1. Центральная обогатительная фабрика для коксующихся углей
	В составе: главного корпуса, сушильного отделения, котельной, приемных и погрузочных бункеров, породоподготовительного отделения, комплекса привозных углей, хвостохранилища, административного и бытового комбината, объектов энергетического и транспортного хозяйства и коммуникаций. Мощность, тыс. т/год:
	
	
	

	
	до 3000
	30
	5
	23

(((
7 - 29



	
	3001 - 4500
	34
	5
	27

(((
7 - 33



	
	4501 - 6000
	38
	6
	30

(((
8 - 37



	
	6001 - 9000
	42
	6
	34

(((
8 - 41



	2. Центральная обогатительная фабрика для энергетических углей
	В составе: главного корпуса, сушильного отделения, котельной, приемных и погрузочных бункеров, породоподготовительного отделения, комплекса привозных углей, хвостохранилища, административного и бытового комбината, объектов энергетического и транспортного хозяйства и коммуникаций. Мощность, тыс. т/год:
	
	
	

	
	до 1500
	22
	4
	17

(((
5 - 21



	
	1501 - 3000
	25
	4
	20

(((
5 - 24



	
	3001 - 4500
	30
	5
	24

(((
6 - 29



	
	4501 - 6000
	34
	5
	28

(((
6 - 33



	
	6001 - 9000
	38
	6
	31

(((
7 - 37



	
	9001 - 12  000
	45
	6
	38

(((
7 - 44




	Продолжительность строительства, мес
	Нормы задела в строительстве угольных (сланцевых) обогатительных фабрик

 по кварталам, % сметной стоимости

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	22
	6

(
7
	14

(
16
	27

(
31
	45

(
50
	64

(
67
	84

(
86
	98

(
98
	100

(
100


	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	5

(
6
	11

(
13
	24

(
27
	41

(
45
	60

(
62
	81

(
82
	95

(
95
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	4

(
5


	8

(
11
	20

(
22
	37

(
39
	56

(
57
	78

(
79
	92

(
92
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	3

(
4


	6

(
8
	17

(
18
	32

(
33
	52

(
53
	75

(
74
	90

(
89
	98

(
98
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	

	26
	3

(
4


	6

(
8
	17

(
18
	30

(
32
	49

(
50
	70

(
70
	86

(
86
	95

(
95
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	

	27
	3

(
4
	6

(
8
	16

(
17


	28

(
30
	46

(
47
	65

(
65
	82

(
82
	92

(
92
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	

	28
	3

(
4


	6

(
8
	16

(
17
	26

(
28
	43

(
44
	61

(
61
	78

(
78
	90

(
90
	98

(
98
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	29
	3

(
4


	6

(
8
	15

(
16
	25

(
27
	41

(
42
	57

(
58
	74

(
75
	88

(
88
	96

(
96
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	30
	3

(
4


	6

(
8
	14

(
16
	24

(
26
	39

(
40
	53

(
54
	71

(
72
	86

(
87
	94

(
95
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	31
	3

(
4


	6

(
8
	14

(
16
	24

(
26
	39

(
40
	51

(
52
	67

(
68
	81

(
82
	91

(
92
	98

(
98
	100

(
100
	
	
	
	
	

	32
	3

(
4


	6

(
8
	14

(
16
	24

(
26
	38

(
39
	49

(
50
	63

(
63
	77

(
78
	88

(
88
	96

(
96
	100

(
100
	
	
	
	
	

	33
	3

(
4


	6

(
8
	14

(
16
	24

(
26
	37

(
38
	47

(
48
	60

(
60
	73

(
73
	85

(
85
	94

(
94
	100

(
100
	
	
	
	
	

	34
	2

(
3


	6

(
8
	14

(
16
	24

(
26
	36

(
37
	46

(
47
	57

(
57
	69

(
69
	82

(
82
	93

(
93
	99

(
99
	100

(
100
	
	
	
	

	35
	2

(
3


	6

(
8
	13

(
15
	22

(
24
	34

(
34
	43

(
44
	54

(
54
	66

(
66
	79

(
79
	90

(
90
	97

(
97
	100

(
100
	
	
	
	

	36
	2

(
3


	6

(
8
	13

(
15
	20

(
22
	30

(
31
	40

(
41
	51

(
51
	62

(
62
	76

(
76
	87

(
87
	94

(
94
	100

(
100
	
	
	
	

	37
	2

(
3


	6

(
7
	12

(
14
	19

(
21
	28

(
29
	37

(
39
	48

(
48
	59

(
60
	73

(
73
	85

(
85
	93

(
93
	96

(
96
	100

(
100
	
	
	

	38
	2

(
3


	6

(
7
	11

(
13
	18

(
20
	26

(
28
	35

(
37
	45

(
46
	56

(
58
	70

(
71
	83

(
83
	92

(
92
	98

(
98
	100

(
100
	
	
	

	39
	2

(
2


	5

(
7
	10

(
12
	16

(
18
	24

(
26
	32

(
34
	42

(
43
	52

(
54
	65

(
66
	79

(
79
	90

(
90
	94

(
94
	100

(
100
	
	
	

	40
	2

(
2


	4

(
6
	9

(
11
	14

(
16
	23

(
25
	29

(
31
	39

(
40
	48

(
50
	60

(
62
	75

(
75
	87

(
87
	94

(
94
	99

(
99
	100

(
100
	
	

	41
	2

(
2


	4

(
6
	8

(
10
	13

(
15
	21

(
23
	28

(
30
	36

(
38
	45

(
47
	56

(
58
	71

(
71
	84

(
84
	93

(
93
	98

(
98
	100

(
100
	
	

	42
	2

(
2


	3

(
5
	7

(
9
	12

(
14
	20

(
21
	26

(
28
	34

(
37
	42

(
44
	52

(
54
	68

(
69
	82

(
82
	93

(
93
	97

(
97
	100

(
100
	
	

	43
	2

(
2


	3

(
5
	6

(
8
	12

(
14
	20

(
21
	26

(
28
	34

(
37
	41

(
43
	52

(
54
	66

(
69
	79

(
79
	90

(
90
	96

(
95
	99

(
99
	100

(
100
	

	44
	2

(
2


	3

(
5
	6

(
8
	12

(
14
	20

(
21
	25

(
27
	33

(
36
	41

(
43
	51

(
53
	64

(
66
	76

(
77
	87

(
87
	93

(
93
	98

(
98
	100

(
100
	

	45
	2

(
2


	3

(
5
	6

(
8
	12

(
14
	20

(
21
	25

(
27
	33

(
36
	40

(
42
	51

(
53
	63

(
65
	73

(
74
	83

(
83
	91

(
91
	97

(
97
	100

(
100
	

	46
	2

(
2


	3

(
5
	5

(
7
	12

(
14
	19

(
20
	24

(
26
	31

(
34
	38

(
40
	49

(
51
	61

(
63
	70

(
71
	80

(
80
	88

(
88
	96

(
96
	99

(
99
	100

(
100

	47
	2

(
2


	3

(
4
	5

(
7
	12

(
14
	18

(
19
	23

(
24
	30

(
32
	37

(
39
	46

(
48
	59

(
61
	67

(
67
	74

(
74
	81

(
81
	88

(
88
	96

(
96
	100

(
100

	48
	2

(
2


	3

(
4
	5

(
6
	12

(
14
	18

(
18
	22

(
22
	28

(
28
	34

(
35
	42

(
43
	56

(
58
	65

(
66
	73

(
73
	80

(
80
	86

(
86
	94

(
94
	100

(
100


6. ТОРФЯНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1*. Пpодолжительность pабот по пpедваpительному осушению обводненных тоpфяных местоpождений с веpховым, пеpеходным и смешанным типами залежей ноpмами не учтена. Пpодолжительность этих pабот устанавливается пpоектом в один или два года в соответствии с ноpмами технологического пpоектиpования пpедпpиятий по добыче тоpфа и пpибавляется к общей пpодолжительности стpоительства.

2. Пpодолжительность стpоительства пpедпpиятий по добыче тоpфа для пpиготовления тоpфоминеpально-аммиачных удобpений устанавливается по ноpмам для пpедпpиятий соответствующей мощности по добыче тоpфа для компостиpования.

3. Пpодолжительность стpоительства пpедпpиятия по добыче тоpфа малой степени pазложения устанавливается пpименительно к ноpмам пpодолжительности стpоительства пpедпpиятий по добыче тоpфа на топливо.

Расчетная мощность пpедпpиятия по добыче тоpфа на топливо Рт опpеделяется по фоpмуле

Рт = F м(с Qт 10-3,

где F м(с - эксплуатационная площадь под добычу тоpфа малой степени pазложения, га;

         Qт - сезонный сбоp тоpфа на топливо пpи степени pазложения залежи 25%, т/га.

4*. Пpодолжительность стpоительства пpедпpиятия с одновpеменной добычей тоpфа pазличного назначения (для компостиpования, на топливо, малой степени pазложения и т.д.) опpеделяется по суммаpной мощности добычи тоpфа пpименительно к ноpмам пpодолжительности стpоительства пpедпpиятий по добыче тоpфа пpеобладающего назначения, пpи этом мощность пpедпpиятия по добыче тоpфа малой степени pазложения пpиводится к мощности по добыче тоpфа на топливо в соответствии с п.3.

5*. Пpодолжительность стpоительства пpедпpиятий по добыче тоpфа мощностью, пpевышающей максимальные значения, пpиведенные в ноpмах, опpеделяется с учетом стpоительства дополнительного комплекса соответствующей мощности согласно п. 21 Общих положений.

	
	
	Норма продолжительности строительства,    

мес
	
	

	Объект
	Характеристика
	общая
	в том числе
	
	Нормы задела в строительстве по кварталам,    

	
	
	
	подго-товите-льный 
	монтаж обору-дования
	Пока-

за-

тель
	% сметной стоимости

	
	
	
	период
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1. Предприятие по добыче торфа с преимущественной разработкой низинной залежи
	Добыча торфа влажностью 55 % для компостирования с естественной его сушкой на торфяных полях и вывозкой готового торфа автотранспортом. Мощность, тыс.т торфа в год, до:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	50
	24
	6
	3

(((
22 - 24
	К
	12

(
12


	26

(
33
	45

(
55
	61

(
75
	71

(
83
	81

(
91
	90

(
98
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	90
	24
	6
	3

(((
22 - 24


	К
	17

(
17
	31

(
35
	44

(
55
	61

(
75
	71

(
83
	81

(
91
	90

(
98
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	150
	36
	6
	6

(((
22 - 24


	К
	7

(
5
	10

(
10
	14

(
15
	19

(
22
	31

(
37
	44

(
53
	57

(
69
	72

(
83
	79

(
87
	84

(
94
	95

(
99
	100

(
100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	В
	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	30

(
30


	30

(
30
	30

(
30
	30

(
30
	100

(
100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	З
	7

(
5


	10

(
10
	14

(
15
	19

(
22
	31

(
37
	44

(
53
	57

(
69
	42

(
53
	49

(
57
	54

(
64
	65

(
69
	(

	
	
	
	

	
	В   т о м   ч и с л е:
1-й пусковой комплекс
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	мощностью до 50 тыс.т торфа в год
	24

(((
1 - 24


	6
	3

(((
22 - 24


	К
	15

(
17
	29

(
35
	43

(
55
	60

(
75
	70

(
83
	80

(
91
	90

(
98
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	мощностью до 100 тыс.т торфа в год
	24

(((
13 - 36


	-
	3

(((
34 - 36


	К
	(

	(

	(

	(

	15

(
17
	29

(
35
	43

(
55
	60

(
75
	70

(
83
	80

(
91
	90

(
98
	100

(
100
	
	
	
	

	
	300
	36
	6
	6

(((
34 - 36


	К
	7

(
5
	11

(
11
	15

(
17
	20

(
23
	28

(
32
	38

(
42
	48

(
52
	58

(
62
	69

(
72
	79

(
82
	90

(
92
	100

(
100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	В
	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	30

(
30


	30

(
30
	30

(
30
	30

(
30
	100

(
100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	З
	7

(
5
	11

(
11
	15

(
17
	20

(
23
	28

(
32
	38

(
42
	48

(
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	В   т о м   ч и с л е:
1-й пусковой комплекс
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	мощностью до 90 тыс.т торфа в год
	24

(((
1 - 24
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(
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(
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	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	мощностью до 210 тыс.т торфа в год
	24

(((
13 - 36
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	Добыча торфа влажностью 40 % на топливо с  естественной его сушкой на торфяных полях и вывозкой готового торфа железнодорожным транспортом. Мощность, тыс.т торфа в год, до:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	300
	36
	6
	6

(((
22 - 24


	К
	7

(
5
	11

(
11
	15

(
17
	20

(
23
	28

(
32
	38

(
42
	48

(
52
	58

(
62
	69

(
72
	79

(
82
	90

(
92
	100

(
100
	
	
	
	

	
	
	
	
	34-36
	В
	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	30

(
30


	30

(
30
	30

(
30
	30

(
30
	100

(
100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	З
	7

(
5
	11

(
11
	15

(
17
	20

(
23
	28

(
32
	38

(
42
	48

(
52
	28

(
32
	39

(
42
	49

(
52
	60

(
62
	(

	
	
	
	

	
	В   т о м   ч и с л е:
1-й пусковой комплекс
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	мощностью до 90 тыс.т торфа в год
	24

(((
1 - 24


	6
	3
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22 - 24
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(
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	90

(
98
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	мощностью до 210 тыс.т торфа в год
	24

(((
13 - 36


	-
	3
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34 - 36
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	600
	48
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	45 - 48
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	27
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(
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(
37
	40

(
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	(


	
	В   т о м   ч и с л е:
1-й пусковой комплекс
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	мощностью до 150 тыс.т торфа в год
	24
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(
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(
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	2-й пусковой комплекс
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	мощностью до 180 тыс.т торфа в год
	24

(((
13 - 36


	-
	4
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(
72
	85

(
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	100
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	3-й пусковой комплекс
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	мощностью до 270 тыс.т торфа в год
	24

(((
25 - 48
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	4
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45 - 48


	К
	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	15

(
17
	30

(
32
	45

(
47
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(
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(
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	80

(
82
	90

(
94
	100

(
100

	2. Предприятие по добыче торфа с преимущественной разработкой верховой залежи
	Добыча торфа влажностью 55 % для компостирования с естественной его сушкой на торфяных полях и вывозкой готового торфа автомобильным или железнодорожным транспортом. Мощность, тыс.т торфа в год, до:
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	90
	36
	6
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	150
	48
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	В   т о м   ч и с л е:
1-й пусковой комплекс
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	мощностью до 50 тыс.т торфа в год
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	2-й пусковой комплекс
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	мощностью до 100 тыс.т торфа в год
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	В   т о м   ч и с л е:
1-й пусковой комплекс
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	мощностью до 90 тыс.т торфа в год
	36

(((
1 - 36
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(
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	2-й пусковой комплекс
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	мощностью до 210 тыс.т торфа в год
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	Добыча торфа влажностью 40 % на топливо с естественной его сушкой на торфяных полях и вывозка готового торфа железнодорожным транспортом. Мощность, тыс.т в год, до:
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	В   т о м   ч и с л е:
1-й пусковой комплекс
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	мощностью до 90 тыс.т торфа в год
	36
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	2-й пусковой комплекс
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	мощностью до 210 тыс.т торфа в год
	36
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13 - 48
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	3. Завод торфяных брикетов
	В составе: главного корпуса, бункеров сырья, склада готовой продукции, объектов подсобного производственного назначения. Мощность, тыс.т брикетов в год:
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	4*. Производство прессованной (формованной) продукции из торфа малой степени разложения
	В составе: главного корпуса, бункеров сырья, склада готовой продукции, объектов вспомогательного назначения. 

Цехи по производству
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	полых торфяных горшочков мощностью до 50 млн. шт/год
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	100
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	Цехи по производству плит сухого прессования мощностью до 30 тыс.м3/год
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	100
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	5*. Производство кипованной (фасованной) продукции из торфа
	В составе: приемного отделения, отделения подготовки торфа, склада готовой продукции, объектов вспомогательного назначения


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Цехи по производству кипованного торфа мощностью до 30 тыс.т/год
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	Цехи по производству ТМАУ-4К, 6К мощностью до 5 тыс.т/год
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(
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	100
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100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6*. Склад топлива
	Мощность 10 - 50 тыс.т условного топлива в год
	20
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7*. ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ

	
	
	Норма продолжительности строительства,    

мес
	
	

	Объект
	Характеристика
	общая
	в том числе
	
	Нормы задела в строительстве по кварталам,    

	
	
	
	подго-товите-льный 
	монтаж обору-дования
	Пока-

за-

тель
	% сметной стоимости

	
	
	
	период
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1. Обогатительная фабрика марганцевых руд
	В составе: корпусов приема и дробления, обогащения, складов концентратов, объектов энергетического, транспортного и вспомогательного назначения. Мощность, млн.т сырой руды в год:

2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс мощностью 1 млн.т/год
	16
	2
	4
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11 - 14
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	16

(
18
	32

(
33
	48

(
50
	76

(
77
	97

(
96
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс мощностью 1 млн.т/год

4
	11
	1
	3

(((
7 - 9


	К
	13

(
19
	36

(
43
	92

(
86
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс мощностью 2 млн.т/год
	20
	3
	5

(((
14 - 18


	К
	8

(
9
	28

(
31
	48

(
56
	64

(
72
	80

(
88
	96

(
97
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс мощностью 2 млн.т/год

8


	13
	2
	3

(((
9 - 11
	К
	12

(
16
	40

(
42
	70

(
68
	97

(
98
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс мощностью 2 млн.т/год
	22
	3
	6

(((
15 - 20


	К
	11

(
12
	22

(
24
	34

(
38
	50

(
56
	70

(
74
	86

(
83
	98

(
97
	100

(
100
	
	
	
	
	

	
	2-й и последующие пусковые комплексы мощностью по 2 млн.т/год


	16
	2
	4

(((
11 - 14
	К
	12

(
15
	24

(
30
	48

(
52
	77

(
75
	97

(
98
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	

	2. Обогатительная фабрика железных руд
	В составе: корпусов дробления, обогащения, сгущения, фильтрации, сепарации, складов концентратов, объектов энергетического, транспортного и вспомогательного назначения. Мощность, млн.т.руды в год:

4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс мощностью 2 млн.т/год
	20
	3
	4

(((
16 - 19


	К
	8

(
9
	28

(
31
	48

(
56
	64

(
72
	80

(
88
	96

(
97
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс мощностью 2 млн.т/год

8


	13
	2
	4

(((
9 - 12
	К
	12

(
16
	40

(
42
	70

(
68
	97

(
96
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс мощностью 4 млн.т/год
	23
	3
	5

(((
18 - 22


	К
	8

(
9
	17

(
19
	30

(
35
	47

(
54
	67

(
74
	84

(
88
	96

(
95
	100

(
100
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс мощностью 4 млн.т/год

12


	19
	2
	5

(((
14 - 18
	К
	9

(
10
	27

(
28
	45

(
46
	63

(
64
	81

(
82
	98

(
97
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс мощностью 3 млн.т/год
	29
	4
	9

(((
19 - 27


	К
	7

(
8
	13

(
15
	25

(
26
	41

(
42
	57

(
58
	67

(
68
	77

(
80
	89

(
91
	97

(
98
	100

(
100
	
	
	

	
	2-й и последующие пусковые комплексы мощностью по 3 млн.т/год

16


	23
	3
	9

(((
13 - 21
	К
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(
20
	31

(
38
	46

(
56
	71

(
75
	85

(
86
	96

(
95
	100

(
100
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс мощностью 3,2 млн.т/год
	28
	4
	9
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19 - 27
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	13
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	24
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	36
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	48
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	61
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	76
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	88

(
85
	97

(
95
	100

(
100
	
	
	

	
	2-й и последующие пусковые комплексы мощностью по 3,2 млн.т/год

20


	23
	3
	9
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	1-й пусковой комплекс мощностью 4 млн.т/год
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	2-й и последующие пусковые комплексы мощностью по 4 млн.т/год
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	1-й пусковой комплекс мощностью 5 млн.т/год
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	2-й и последующие пусковые комплексы мощностью по 5 млн.т/год
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	3. Фабрика окомкования концентрата горнообогатительных комбинатов
	На две обжиговые машины полезной площадью по 520 м2, мощностью 7 млн.т.

В составе: корпуса вагоно-опрокидывания, склада сырых материалов, корпусов дробления известняка, приготовления шихты, окомкования, обжига, грохочения, склада известняка и окатышей, погрузочного бункера окатышей, конвейерных галерей, объектов энергетического, транспортного и вспомогательного назначения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс на 1 машину мощностью 3,5 млн.т окатышей в год
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	2-й пусковой комплекс на 1 машину мощностью 3,5 млн.т окатышей в год
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	4. Дробильно-сортировочная фабрика
	В составе: корпусов дробления, сортировки, складов, объектов энергетического, транспортного и вспомогательного назначения. Мощность по сырой руде, млн.т/год:
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	1-й пусковой комплекс мощностью 2 млн.т/год
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	2-й пусковой комплекс мощностью 2 млн.т/год
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	1-й пусковой комплекс мощностью 3 млн.т/год
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	2-й и последующие пусковые комплексы мощностью по 3 млн.т/год
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	5. Агломерационная фабрика
	Агломерационная фабрика на две агломашины, площадь спекания агломашин 312 м2. Мощность 6 млн.т агломерата в год.  В составе: вагоноопрокидывателя, приемных бункеров, складов, корпусов дробления и сортировки известняка, измельчения топлива, шихтовых бункеров, корпусов первичного смешивания, отделения агломерации, охлаждения и сортировки агломерата, корпусов эксгаустеров, транспортных галерей с перегрузочными узлами, объектов энергетического, транспортного и вспомогательного назначения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс на 1 агломашину мощностью 3 млн.т агломерата в год
	19
	3
	9

(((
10 - 18


	К
	8

(
10
	17

(
23
	31

(
42
	58

(
60
	79

(
79
	97

(
96
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс на 1 агломашину мощностью 3 млн.т агломерата в год
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	Норма продолжительности строительства,    

мес
	
	

	Объект
	Характеристика
	общая
	в том числе
	
	Нормы задела в строительстве по кварталам,    

	
	
	
	подго-товите-льный 
	монтаж обору-дования
	Пока-

за-

тель
	% сметной стоимости

	
	
	
	период
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Металлургические и коксохимические заводы и комбинаты



	6. Коксохимический цех
	Коксохимический цех в составе двух коксовых батарей по 65 печей вместимостью камеры 41,6 м3. Мощность 2,2 млн.т кокса (6%-ной влажности) в год. В составе: вагоно-опрокидывателя, гаража для размораживания угля, дробильных отделений, закрытого склада угля; смесительного отделения, тракта подачи угля, угольной башни, установки сухого тушения кокса, коксосортировки, бункеров (склада кокса), отделения конденсации газа, машинонасосного отделения, аммиачно-сульфатного и бензольного отделений, сероочистки и биологической очистки сточных вод, объектов энергетического, транспортного и вспомогательного назначения.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Пусковой комплекс 1-й батареи мощностью 1,1 млн.т/год
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	Пусковой комплекс 2-й батареи мощностью 1,1 млн.т/год
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	7. Кислородно-конвертерный цех с установкой непрерывной разливки (УНРС) или с машиной непрерывного литья заготовок (МНЛЗ)
	Три конвертера вместимостью 300-350 т. Мощность 10 млн.т стали в год. В составе двух пусковых комплексов:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс (конвертеры №1 и 2 с УНРС) мощностью 5 млн.т стали в год. В составе: конвертерного отделения, миксерного отделения переливания чугуна, отделения шихтовых магнитных материалов, отделения непрерывной разливки стали с транспортно-отделочной линией и складом слябов или заготовки, отделения первичной переработки шлаков, отделения сыпучих материалов, дымососного отделения, установки внепечной обработки, объектов энергетического, транспортного и вспомогательного назначения
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	2-й пусковой комплекс (конвертер №3 с УНРС) мощностью 5 млн.т стали в год в том же составе, что и по конвертерам № 1 и 2
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	Три конвертера вместимостью 200-250 т с УНРС (МНЛЗ) мощностью 7,4 млн.т стали в год в том же составе, что по конвертерам вместимостью 300-350 т


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс мощностью 3,7 млн.т стали в год в составе двух конвертеров с УНРС (МНЛЗ)
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	2-й пусковой комплекс мощностью 3,7 млн.т стали в год в составе одного конвертера с УНРС (МНЛЗ)
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	8. Электросталеплавильный цех с УНРС
	Цех с тремя дуговыми печами вместимостью по 100 т с УНРС. Мощность 1,5 млн.т стали в год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс (одна дуговая печь с УНРС) мощностью 0,5 млн.т стали в год. В составе: электросталеплавильного отделения, отделения шихтовых материалов, отделения сыпучих материалов, отделения ферросплавов, отделения непрерывной разливки стали с транспортно-отделочной линией и складом, отделения внепечной обработки стали, отделения ремонта сталеразливочных ковшей, дымососного отделения с газоочистками, отделения первичной переработки шлака, ремонтных мастерских, объектов энергетического, транспортного и вспомогательного назначения
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	2-й пусковой комплекс (одна дуговая печь с УНРС) мощностью 0,5 млн.т стали в год в том же составе, что и первый пусковой комплекс
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	3-й пусковой комплекс (одна дуговая печь с УНРС) мощностью 0,5 млн.т стали в год в том же составе, что и первый пусковой комплекс
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	9. Цех горячей прокатки с листовым непрерывным станом 1700 - 2000 мм
	Мощность 5-8 млн.т проката в год.

Цех с широкополосным станом. В составе: здания цеха, склада слябов, нагревательных печей, собственно стана, отделения отделки, вальцешлифовальной мастерской, объектов энергетического, транспортного, вспомогательного назначения


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс мощностью 3 - 4 млн. т проката в год.
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	2-й пусковой комплекс мощностью 2 - 4 млн. т проката в год.
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	10. Цех холодной прокатки полосовой стали со станом 1700-2500 мм
	Мощность 2,5 млн.т проката в год. В составе: здания цеха, отделений прокатки, травления, отжига, дрессировки, горячего цинкования, алюминирования, резки и упаковки, мастерских, объектов энергетического, транспортного и вспомогательного назначения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс мощностью 1,5 млн. т проката в год
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	2-й пусковой комплекс мощностью 1 млн. т проката в год
	22
	2
	9

(((
12 - 20
	К
	4

(
6
	9

(
14
	20

(
26
	40

(
44
	65

(
64
	90

(
82
	98

(
97
	100

(
100
	
	
	
	
	

	11. Цех холодной прокатки жести и полосовой стали со станом 1200 - 1400 мм
	Мощность до 1000 тыс. т/год. В составе: здания цеха, отделений травления, прокатки, очистки, отжига, дрессировки, лужения, хромирования, резки, сортировки и упаковки, мастерских, объектов энергетического, транспортного и вспомогательного назначения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс мощностью до 500 тыс. т / год
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	2-й пусковой комплекс мощностью до 500 тыс. т / год
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	12. Цех гнутых профилей
	Мощность 400-700 тыс т/год.

В составе: здания цеха, основных производственных агрегатов продольной резки заготовок, профилегибочных и упаковки готовой продукции, объектов энергетического, транспортного, вспомогательного назначения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс мощностью 250 - 400 тыс. т / год
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	2-й пусковой комплекс мощностью 150 - 300 тыс. т / год
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	13. Сортопрокатный цех
	Мощность 500-1000 тыс т/год. С мелко-, средне- или крупносортным станом для производства качественного легированного проката. В составе: склада заготовки, нагревательных печей, рабочих клетей, ножниц, холодильников и уборочных устройств, объектов энергетического, транспортного, вспомогательного назначения
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	14. Отделение отделки сортопрокатного цеха
	Производительность 500-1000 тыс. т/год. Отделение отделки сортового проката из легированных сталей. В составе: термических печей, аргегатов контроля и зачистки, инструментальных мастерских, склада готовой продукции, объектов энергетического, транспортного, вспомогательного назначения
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	15. Сортопрокатный цех с отделением отделки
	Мощность 500-1000 тыс. т/год. Цех с мелко-, средне- или крупносортным станом для производства качественного легированного проката. В составе: склада заготовки, нагревательных печей, рабочих клетей, ножниц, холодильников, уборочных устройств и отделения отделки. В составе: термических печей, агрегатов контроля и зачистки, склада готовой продукции, объектов энергетического, транспортного, вспомогательного назначения
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	16. Цех покрытия
	Покрытие листа или жести. Мощность, тыс. т/год: горячего цинкования - 320, электролитического лужения - 200 -250, полимерных покрытий - до 200. В составе: отделения горячего цинкования-алюминирования или отделения электролитического лужения-хромирования или нанесения полимерных покрытий. В составе: здания агрегатов покрытия и отделений резки, упаковки готовой продукции и др., объектов энергетического, транспортного, вспомогательного назначения
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	17. Трубопрокатный цех
	Мощность до 1000 тыс.т/год. Трубопрокатный цех с установкой трубопрокатного агрегата с непрерывным станом для производства труб нефтяного сортамента диаметром до 170, 250 или 350 мм. В составе: кольцевой печи для нагрева заготовки, прошивного и непрерывного станов, индукционной подогревательной печи, калибровочного и редукционно-растяжного станов с отделением отделки труб в составе: печей для закалки и отжига труб, отделки труб, проверки замков к бурильным трубам и высотного механизированного склада, обслуживаемого штабелерами
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс с установкой стана и отделения отделки, мощностью по стану до 1000 тыс.т и отделения отделки до 450 тыс.т в год
	38
	6
	13

(((
24 - 36
	К
	2

(
3
	4

(
7
	10

(
14
	17

(
22
	25

(
32
	34

(
42
	42

(
54
	52

(
64
	67

(
74
	84

(
83
	92

(
90
	98

(
97
	100

(
100

	
	2-й пусковой комплекс отделения отделки мощностью до 450 тыс.т в год
	27
	3
	9

(((
18 - 26
	К
	4

(
5
	10

(
15

 
	16

(
25
	23

(
37
	37

(
50
	59

(
65
	79

(
82
	97

(
95
	100

(
100
	
	
	
	

	18. Блок сталепроволочного производства
	Мощность, тыс.т/год: стальной проволоки - 120, стальных канатов - 50, проволочных изделий - 25. В составе: сталепроволочного и канатного цехов, объектов энергетического, транспортного, вспомогательного назначения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс мощностью: стальной проволоки - 80 тыс.т, стальных канатов - 30 тыс.т
	23
	4
	11

(((
12 - 22
	К
	4

(
6
	11

(
16
	18

(
26
	33

(
42
	54

(
57
	75

(
74
	96

(
92
	100

(
100
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс мощностью: стальной проволоки - 40 тыс.т, стальных канатов - 20 тыс.т, проволочных изделий - 25 тыс.т
	16
	1
	5

(((
11 - 15
	К
	4

(
6
	13

(
22

 
	29

(
43
	80

(
76
	97

(
95
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	

	19. Цех металлокорда
	Мощность 15 тыс.т/год. Цех металлокорда в составе: здания цеха, объектов энергетического, транспортного, вспомогательного назначения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс мощностью

 5 тыс.т/год                              
	23
	3
	3

(((
20 - 22


	К
	5

(
8
	9

(
17
	16

(
31
	24

(
47
	42

(
65
	76

(
85
	96

(
93
	100

(
100
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс мощностью

 10 тыс.т/год                              
	16
	2
	4

(((
12 - 15
	К
	4

(
9
	7

(
27
	12

(
48
	60

(
74
	97

(
96
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	

	20. Крепежный цех
	Мощность 109 тыс.т/год. Крепежный цех в составе: отдельно стоящих зданий, объектов энергетического назначения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс мощностью

 40 тыс.т/год                              
	16
	2
	6

(((
10 - 15


	К
	8

(
9
	21

(
28
	42

(
48
	68

(
69
	96

(
94
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс мощностью

 69 тыс.т/год                              
	11
	1
	4

(((
8 - 11
	К
	16

(
17
	45

(
47
	87

(
82
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21. Цех товаров народного потребления
	В составе: здания цеха и инженерных коммуникаций. Мощность, млн.руб/год:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3 - 4
	16
	2
	6

(((
10 - 15


	К
	3

(
6
	9

(
15
	34

(
38
	63

(
67
	94

(
94
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	

	
	6 - 7
	19
	3
	14

(((
5 - 18


	К
	4

(
7
	16

(
21
	35

(
40
	64

(
68
	85

(
86
	95

(
95
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	В
	(
 
	(
  
	(
  
	(
  
	63

(
62
	63

(
62
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	З
	4

(
7
	16

(
21
	35

(
40
	64

(
68
	22

(
24
	32

(
33
	(
  
	
	
	
	
	
	

	
	В   т о м   ч и с л е:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс мощностью 3 - 4 млн.руб/год                     
	13
	3
	8

(((
5 - 12


	К
	7

(
11
	26

(
33
	52

(
59
	85

(
89
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	I1-й пусковой комплекс мощностью 2 - 3 млн.руб/год                     
	11
	-
	7

(((
12 - 18


	К
	(
 
	(
  
	(
  
	20

(
22
	60

(
62
	90

(
92
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	
	8 - 10
	21
	3
	13

(((
8 - 20


	К
	3

(
5
	9

(
12
	21

(
25
	44

(
47
	73

(
76
	93

(
92
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	В
	(
 
	(
  
	(
  
	(
  
	(
  
	51

(
53


	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	З
	3

(
5
	9

(
12
	21

(
25
	44

(
47
	73

(
76
	42

(
39
	(
  
	
	
	
	
	
	

	
	В   т о м   ч и с л е:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс мощностью 3 - 4 млн.руб/год                     
	16

(((
1 - 16


	3
	8

(((
8 - 15


	К
	6

(
9
	18

(
23
	38

(
43
	69

(
71
	97

(
97
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	

	
	I1-й пусковой комплекс мощностью 5 - 6 млн.руб/год                     
	13

(((
9 - 21


	-
	7

(((
14 - 20


	К
	(
 
	(
  
	 3

(
 5
	17

(
21
	48

(
52
	85

(
84
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	22. Завод (цех) по переработке лома
	В составе: цеха комплексной переработки лома, копрового отделения и других объектов, необходимых для эксплуатации. Мощность, тыс.т/год:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс мощностью 100 тыс.т/год                              
	21
	3
	5

(((
14 - 19


	К
	9

(
13
	24

(
31
	40

(
47
	56

(
64
	75

(
81
	95

(
97
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс мощностью 300 тыс.т/год                              
	24
	3
	6

(((
17 - 22
	К
	6

(
8
	14

(
18
	26

(
32
	38

(
47
	64

(
65
	80

(
79
	94

(
92
	100

(
100
	
	
	
	
	

	
	200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс мощностью 100 тыс.т/год                              
	19
	3
	6

(((
12- 17


	К
	8

(
10
	18

(
24
	39

(
45
	68

(
67
	88

(
84
	98

(
96
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс мощностью 100 тыс.т/год                              
	16
	2
	6

(((
9 - 14
	К
	14

(
17


	32

(
36
	60

(
64
	87

(
83
	98

(
96
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	

	
	100                           
	16
	3
	6

(((
10 - 15


	К
	16

(
21
	37

(
42
	59

(
65
	87

(
83
	98

(
96
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	

	
	50                           
	13
	2
	5

(((
8 - 12


	К
	15

(
18
	30

(
41
	74

(
74
	96

(
95
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мощность по заготовке лома - 20 тыс.т/год и переработке лома - 5 тыс.т/год
	11
	2
	3

(((
8 - 10


	К
	20

(
26
	44

(
54
	84

(
78
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мощность по заготовке лома - 10 тыс.т/год и переработке лома - 3 тыс.т/год
	9
	1
	3

(((
6 - 8
	К
	26

(
33
	54

(
68
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


8. ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ

	
	
	Норма продолжительности строительства,    

мес
	
	

	Объект
	Характеристика
	общая
	в том числе
	
	Нормы задела в строительстве по кварталам,    

	
	
	
	подго-товите-льный 
	монтаж обору-дования
	Пока-

за-

тель
	% сметной стоимости

	
	
	
	период
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Горнорудная промышленность



	1. Фабрика по обогащению руд цветных металлов
	В составе: корпусов дробления и обогащения, складов концентратов, очистных сооружений и других вспомогательных и обслуживающих зданий, сооружений и коммуникаций, необходимых для пуска фабрики (пускового комплекса). Мощность, млн.т/год сырой руды:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,3
	18
	4
	4

(((
14 - 17


	К
	2

(
3
	9

(
12
	36

(
40
	65

(
70
	82

(
86
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	В
	(

	(

	(

	(

	62

(
60


	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	З
	2

(
3


	9

(
12
	36

(
40
	65

(
70
	22

(
24
	(

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,6
	20
	4
	4

(((
16 - 19


	К
	3

(
4
	11

(
14
	35

(
35
	60

(
65
	76

(
81
	92

(
96
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	В
	(

	(

	(

	(

	(

	65

(
66


	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	З
	3

(
4


	11

(
14
	35

(
35
	60

(
65
	76

(
81
	27

(
30


	(

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1,0
	24
	5
	8

(((
15 - 22


	К
	4

(
5
	13

(
16
	28

(
34
	45

(
55
	64

(
66
	75

(
75
	88

(
88
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	В
	(

	(

	(

	(

	(

	(

	68

(
70


	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	З
	4

(
5


	13

(
16
	28

(
34
	45

(
55
	64

(
66
	75

(
75
	20

(
18
	(

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В   т о м   ч и с л е: пусковой комплекс мощностью 0,5 млн.т/год
	20

(((
1 - 20


	5
	5

(((
15 - 19


	К
	5

(
6
	22

(
24
	38

(
43
	50

(
60
	70

(
68
	85

(
82
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3,0
	30
	5
	9

(((
20 - 28


	К
	4

(
5
	14

(
16
	23

(
26
	33

(
36
	43

(
45
	56

(
57
	70

(
71
	85

(
85
	97

(
97
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	В
	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	70

(
71


	70

(
71
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	З
	4

(
5
	14

(
16
	23

(
26
	33

(
36
	43

(
45
	56

(
57
	70

(
71
	15

(
14


	27

(
26
	(

	
	
	
	
	
	

	
	В   т о м   ч и с л е: пусковой комплекс мощностью 1,2 млн.т/год
	24

(((
1 - 24


	5
	6

(((
18 - 23


	К
	6

(
7
	19

(
22
	31

(
35
	43

(
46
	54

(
53
	70

(
67
	88

(
83
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5,0
	32
	6
	10

(((
20 - 29


	К
	5

(
6
	12

(
14
	21

(
22
	31

(
32
	42

(
42
	53

(
54
	64

(
64
	74

(
74
	83

(
85
	92

(
93
	100

(
100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	В
	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	54

(
56


	74

(
74
	100

(
100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	З
	5

(
6


	12

(
14
	21

(
22
	31

(
32
	42

(
42
	53

(
54
	64

(
64
	74

(
74
	29

(
29
	18

(
19
	(

	
	
	
	
	

	
	В   т о м   ч и с л е: пусковой комплекс мощностью 1,5 млн.т/год
	26

(((
1 - 26


	6
	6

(((
20 - 25


	К
	6

(
9
	15

(
20
	26

(
31
	40

(
45
	55

(
52
	69

(
66
	82

(
78
	95

(
90
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	

	
	10 
	40
	6
	15

(((
24 - 38


	К
	6

(
7
	13

(
14
	17

(
19
	20

(
25
	36

(
37
	43

(
45
	50

(
53
	55

(
60
	67

(
70
	76

(
78
	85

(
86
	90

(
95
	95

(
98
	100

(
100
	
	

	
	
	
	
	
	В
	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	29

(
41
	58

(
60


	77

(
78
	100

(
100
	
	

	
	
	
	
	
	З
	6

(
7
	13

(
14
	17

(
19
	20

(
25
	36

(
37
	43

(
45
	50

(
53
	55

(
60
	67

(
70
	76

(
78
	56

(
45
	32

(
35


	18

(
20
	(

	
	

	
	В   т о м   ч и с л е: пусковой комплекс мощностью 3 млн.т/год
	32

(((
1 - 32


	6
	8

(((
24 - 31


	К
	7

(
10
	13

(
22
	22

(
29
	30

(
40
	42

(
51
	55

(
62
	68

(
73
	80

(
85
	85

(
90
	92

(
95
	100

(
100
	
	
	
	
	


	
	
	Норма продолжительности строительства,    

мес
	
	

	Объект
	Характеристика
	общая
	в том числе
	
	Нормы задела в строительстве по кварталам,    

	
	
	
	подго-товите-льный 
	монтаж обору-дования
	Пока-

за-

тель
	% сметной стоимости

	
	
	
	период
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Алюминиевая промышленность



	2. Алюминиевый завод
	Двухкорпусная серия электролиза при поточном строительстве по одному корпусу.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В   том   ч и с л е:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс в составе: одного корпуса электролиза с преобразовательной подстанцией, бункерами глинозема, газоочистными сооружениями, электролитейной со складом готовой продукции, приемным складом глинозема, с его внешним транспортом, блоком вспомогательных отделений, с цехом по производству подовой массы, с цехом капитального ремонта электролизеров и блоков ремонтных цехов, со складом оборудования и другими объектами общезаводского хозяйства, в объеме, необходимом для задействования первого корпуса электролиза. Сметная стоимость строительно-монтажных работ 100-140 млн.руб


	38
	6
	12

(((
24 - 35


	К
	2

(
3
	4

(
7
	9

(
14
	14

(
22
	22

(
30
	31

(
39
	41

(
48
	51

(
57
	65

(
69
	79

(
81
	92

(
92
	99

(
99
	100

(
100
	
	
	

	
	Последующие пусковые комплексы с одним корпусом электролиза, газоочисткой, приемным складом глинозема, его внешним транспортом, ремонтно-строительным цехом, электролитейной и другим межкорпусным и общезаводским хозяйством, необходимым для пуска комплекса. Сметная стоимость строительно-монтажных работ 55-100 млн.руб


	33
	2
	18

(((
14 - 31


	К
	2

(
3
	4

(
6
	7

(
11
	11

(
17
	18

(
26
	27

(
37
	42

(
54
	61

(
72
	80

(
87
	93

(
96
	100

(
100
	
	
	
	
	

	
	Последующие пусковые комплексы с одним корпусом электролиза, газоочисткой, с межкорпусным и общезаводским хозяйством, необходимым для пуска каждого комплекса, но без электролитейной. Сметная стоимость строительно-монтажных работ до 55 млн.руб


	22
	1
	10

(((
11 - 20


	К
	5

(
7
	14

(
20
	24

(
34
	41

(
51
	63

(
70
	83

(
87
	98

(
99
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Цех обожженных анодов, мощность 280 тыс.т/год
	45
	6
	30

(((
14 - 43


	К
	1

(
2
	2

(
3
	3

(
5
	5

(
9
	9

(
16
	17

(
25
	26

(
35
	38

(
48
	50

(
60
	61

(
69
	71

(
78
	81

(
87
	88

(
97
	95

(
98
	100

(
100
	

	
	
	
	
	
	В
	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	42

(
48


	42

(
48
	42

(
48
	72

(
75
	72

(
75
	72

(
75
	100

(
100
	

	
	
	
	
	
	З
	1

(
2
	2

(
3
	3

(
5
	5

(
9
	9

(
16
	17

(
25
	26

(
35
	38

(
48
	8

(
12
	19

(
21
	29

(
30
	9

(
12
	16

(
22
	23

(
23
	(

	

	
	В   т о м   ч и с л е:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс мощностью 87 тыс.т/год
	27

(((
1 - 27


	6
	12

(((
14 - 25


	К
	1

(
1
	2

(
4
	6

(
10
	12

(
18
	22

(
32
	40

(
50
	58

(
68
	81

(
88
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс мощностью 86,5 тыс.т/год
	21

(((
16 - 36


	-
	12

(((
23 - 34


	К
	(

	(

	(

	(

	(

	2

(
3
	6

(
9
	14

(
24
	27

(
43
	58

(
70
	84

(
91
	100

(
100
	
	
	
	

	
	3-й пусковой комплекс мощностью 86,5 тыс.т/год
	21

(((
25 - 45


	-
	12

(((
32 - 43


	К
	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	2

(
3
	7

(
12
	17

(
25
	34

(
46
	59

(
68
	84

(
88
	100

(
100
	

	3. Глиноземный завод на бокситовом сырье
	Мощность 1100 тыс.т глинозема в год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В   т о м   ч и с л е:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-я очередь мощностью 250 тыс.т/год
	48
	9
	25

(((
22 - 46


	К
	1

(
1
	2

(
2
	3

(
4
	5

(
6
	9

(
11
	15

(
18
	21

(
25
	28

(
33
	36

(
41
	45

(
50
	54

(
59
	64

(
68
	74

(
77
	84

(
85
	93

(
93
	100

(
100

	
	2-я очередь мощностью 250 тыс.т/год
	21
	2
	12

(((
8 - 19


	К
	5

(
7
	13

(
17
	22

(
28
	35

(
43
	59

(
65
	82

(
84
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3-я очередь мощностью 250 тыс.т/год
	21
	2
	12

(((
8 - 19


	К
	5

(
8
	11

(
17
	21

(
29
	44

(
51
	67

(
72
	88

(
90
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4-я очередь мощностью 350 тыс.т/год
	24
	2
	12

(((
11 - 22


	К
	4

(
6
	9

(
13
	18

(
24
	34

(
41
	53

(
60
	74

(
77
	 90

(
 90
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	Норма продолжительности строительства,    

мес
	
	

	Объект
	Характеристика
	общая
	в том числе
	
	Нормы задела в строительстве по кварталам,    

	
	
	
	подго-товите-льный 
	монтаж обору-дования
	Пока-

за-

тель
	% сметной стоимости

	
	
	
	период
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Объекты Вторцветмета



	4. База (цех) Вторцветмета
	По переработке лома и отходов цветных металлов в составе: производственного цеха, энергетического, складского и транспортного хозяйства, инженерных коммуникаций. Мощность, тыс.т/год:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	10
	2
	2

(((
8 - 9


	К
	18

(
24
	50

(
66
	98

(
98
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10
	12
	2
	2

(((
9 - 10


	К
	20

(
21
	58

(
54
	84

(
82
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Завод Вторцветмета
	Мощность 30 тыс.т/год. В составе: объектов основного и вспомогательного назначения, энергетического, транспортного и складского хозяйства, инженерных коммуникаций
	24
	4
	8

(((
16 - 23


	К
	4

(
5
	17

(
21
	36

(
43
	57

(
65
	76

(
88
	89

(
94
	96

(
98
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мощность 60 тыс.т/год. В составе: главного производственного блока, мастерских, энергетического, транспортного, складского хозяйства, инженерных коммуникаций
	33
	4
	21

(((
11 - 31


	К
	4

(
6
	8

(
11
	13

(
18
	21

(
25
	28

(
33
	39

(
45
	52

(
57
	66

(
70
	81

(
83
	92

(
93
	100

(
100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	В
	(
 
	(
  
	(

	(

	(
 
	(
  
	(

	(

	56

(
62
	56

(
62
	100

(
100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	З
	4

(
6
	8

(
11
	13

(
18
	21

(
25
	28

(
33
	39

(
45
	52

(
57
	66

(
70
	25

(
21
	36

(
31
	(

	
	
	
	
	

	
	В   т о м   ч и с л е:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс в составе: блока производственных и вспомогательных цехов, энергетического, транспортного, складского хозяйства, инженерных коммуникаций, межкорпусного хозяйства, необходимого для пуска комплекса
	26 

(((
1 - 26


	4
	11

(((
11 - 21


	К
	7

(
9
	15

(
18
	24

(
29
	37

(
41
	50

(
54
	64

(
67
	76

(
80
	89

(
91
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс в составе: дооборудования плавильного цеха, цеха флюсов и шлаков, межкорпусного хозяйства, необходимого для пуска комплекса
	18

(((
16 - 33


	1
	9

(((
23 - 31


	К
	(

	(

	(

	(

	(

	7

(
8
	20

(
19
	37

(
36
	56

(
54
	82

(
81
	100

(
100
	
	
	
	
	


9. ХИМИЧЕСКАЯ И НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

	
	
	Норма продолжительности строительства,    

мес
	
	

	Объект
	Характеристика
	общая
	в том числе
	
	Нормы задела в строительстве по кварталам,    

	
	
	
	подго-товите-льный 
	монтаж обору-дования
	Пока-

за-

тель
	% сметной стоимости

	
	
	
	период
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Азотная промышленность



	1*. Производство аммиака
	Мощность, тыс.т/год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	200 - 220
	27
	4
	13

(((
13 - 25


	К
	5

(
6
	11

(
15
	18

(
25
	32

(
35
	48

(
49
	65

(
64
	82

(
78
	94

(
93
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	

	
	450 - 475
	30
	4
	20

(((
9 - 28


	К
	3

(
7
	7

(
14
	15

(
22
	27

(
33
	42

(
46
	60

(
60
	77

(
72
	91

(
84
	97

(
94
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	2. Производство слабой азотной кислоты
	Мощность 120 тыс.т/год(один агрегат)
	12
	2
	6

(((
6 - 11


	К
	12

(
14
	36

(
41
	80

(
78
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мощность 240 тыс.т/год(два агрегата по 120 тыс.т/год)
	18
	2
	9

(((
8 - 16


	К
	7

(
7
	21

(
25
	44

(
46
	72

(
64
	90

(
83
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мощность 360 тыс.т/год(три агрегата по 120 тыс.т/год)
	24
	3
	15

(((
8 - 22


	К
	7

(
8
	13

(
16
	29

(
28
	45

(
40
	61

(
55
	77

(
69
	90

(
86
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мощность 380 тыс.т/год(один агрегат)
	24
	3
	14

(((
10 - 23


	К
	6

(
6
	10

(
15
	23

(
28
	45

(
45
	64

(
61
	85

(
78
	90

(
93
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	3*.Производст-во адипиновой кислоты
	Мощность 50 тыс.т/год
	39
	3
	24

(((
13 - 36


	К
	2

(
2
	5

(
 5
	9

(
11
	14

(
19
	21

(
28
	32

(
39
	44

(
51
	59

(
64
	74

(
78
	87

(
90
	95

(
95
	98

(
97
	100

(
100
	
	
	

	
	
	
	
	
	В
	(
 
	(
  
	(
  
	(
 
	(
  
	(
  
	(
  
	(
 
	(
  
	(
  
	77

(
82


	77

(
82
	100

(
100
	
	
	

	
	
	
	
	
	З
	2

(
2
	5

(
 5
	9

(
11
	14

(
19
	21

(
28
	32

(
39
	44

(
51
	59

(
64
	74

(
78
	87

(
90
	18

(
13
	21

(
15
	(
  
	
	
	

	
	В   т о м   ч и с л е:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс мощностью 25 тыс.т/год
	33

(((
1 - 33


	3
	18

(((
13 - 30


	К
	3

(
2
	7

(
6
	12

(
13
	18

(
22
	28

(
33
	40

(
45
	54

(
58
	70

(
71
	85

(
85
	96

(
96
	100

(
100
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс мощностью 25 тыс.т/год
	24

(((
16 - 39


	1

(
16
	15

(((
22 - 36


	К
	(
 
	(
  
	(
  
	(
 
	(
  
	5

(
8
	12

(
16
	23

(
27
	38

(
41
	59

(
59
	80

(
76
	95

(
91
	100

(
100
	
	
	

	4. Производство аммиачной селитры
	Мощность 450 тыс.т/год (156,8 тыс.т/год на 100% азота)
	20
	3
	9

(((
10 - 18


	К
	3

(
3
	10

(
15
	25

(
31
	51

(
53
	78

(
74
	94

(
92
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5*. Производство слабой азотной кислоты и аммиачной селитры
	Мощность 360 - 380 тыс.т/год слабой азотной кислоты и 450 тыс.т/год аммиачной селитры (156,8 тыс.т/год на 100 % азота)
	28
	5
	15

(((
12 - 26


	К
	3

(
3
	7

(
10
	15

(
20
	28

(
34
	46

(
51
	64

(
67
	81

(
82
	94

(
92
	99

(
99
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	6*. Производство карбамида
	Мощность, тыс.т/год:

300 (148,8 на 100 % азота)
	28
	4
	16

(((
10 - 25


	К
	3

(
3
	7

(
10
	11

(
18
	28

(
33
	48

(
49
	67

(
65
	85

(
79
	96

(
92
	99

(
99
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	
	400 (184,0 на 100 % азота)
	30
	4
	16

(((
12 - 27


	К
	3

(
3
	7

(
10
	11

(
18
	28

(
33
	48

(
49
	67

(
65
	85

(
79
	90

(
88
	95

(
93
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	7. Производство капролактама
	Мощность, тыс.т/год:

50
	34
	3
	20

(((
13 - 32


	К
	2

(
1
	4

(
5
	11

(
13
	26

(
28
	45

(
46
	63

(
64
	76

(
77
	85

(
84
	89

(
89
	93

(
92
	98

(
97
	100

(
100
	
	
	
	

	
	80
	45
	5
	28

(((
16 - 43


	К
	2

(
4
	4

(
9
	6

(
14
	9

(
19
	13

(
25
	22

(
33
	32

(
42
	43

(
52
	54

(
62
	65

(
72
	75

(
80
	85

(
87
	93

(
93
	99

(
99
	100

(
100
	

	8*. Производство соли АГ
	Мощность 20 тыс.т/год
	39
	5
	17

(((
20 - 36


	К
	3

(
2
	6

(
4
	10

(
9
	15

(
16
	21

(
25
	27

(
34
	35

(
44
	45

(
54
	58

(
65
	72

(
77
	87

(
88
	97

(
97
	100

(
100
	
	
	

	9*. Производство метанола М-400
	Мощность 400 тыс.т/год
	30
	3
	13

(((
16 - 28


	К
	2

(
3
	6

(
9
	10

(
17
	14

(
25
	20

(
37
	37

(
51
	54

(
66
	79

(
82
	95

(
95
	100

(
100
	
	
	
	
	
	


	
	
	Норма продолжительности строительства,    

мес
	
	

	Объект
	Характеристика
	общая
	в том числе
	
	Нормы задела в строительстве по кварталам,    

	
	
	
	подго-товите-льный 
	монтаж обору-дования
	Пока-

за-

тель
	% сметной стоимости

	
	
	
	период
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Основная химия



	10*. Производство жидких комплексных удобрений
	Мощность, тыс.т/год: 660 (97,2 на 100% Р2О5)
	16
	2
	8

(((
7 - 14


	К
	13

(
8
	28

(
21
	56

(
50
	83

(
81
	98

(
98
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	130 на 100% Р2О5
	18
	3
	9

(((
8 - 16


	К
	12

(
7
	25

(
18
	47

(
40
	71

(
67
	90

(
89
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11. Завод сложных удобрений (нитроаммофос-ка)
	Мощность, тыс.т/год: серной кислоты - 360; нитроаммофоски - 130 в пересчете на 100% Р2О5
	42
	5
	27

(((
14 - 40


	К
	2

(
3
	5

(
6
	8

(
10
	11

(
14
	19

(
20
	27

(
28
	35

(
36
	44

(
45
	53

(
54
	65

(
63
	77

(
74
	87

(
84
	95

(
93
	100

(
100
	
	

	
	
	
	
	
	В
	(
 
	(
 
	(
  
	(
  
	(
  
	(
 
	(
 
	(
  
	(
  
	(
  
	(
  
	50

(
48


	50

(
48
	100

(
100
	
	

	
	
	
	
	
	З
	2

(
3
	5

(
6
	8

(
10
	11

(
14
	19

(
20
	27

(
28
	35

(
36
	44

(
45
	53

(
54
	65

(
63
	77

(
74
	37

(
36
	45

(
45
	(
  
	
	

	
	В   т о м   ч и с л е:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс. Производство серной кислоты мощностью 360 тыс.т/год


	34

(((
1 - 34


	5
	18

(((
14 - 31


	К
	4

(
6
	9

(
12
	16

(
20
	23

(
28
	37

(
42
	49

(
51
	60

(
60
	71

(
69
	82

(
78
	90

(
87
	97

(
96
	100

(
100
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс. Производство нитроаммофоски мощностью 130 тыс.т/год с производством экстракционной фосфорной кислоты мощностью 110 тыс.т/год


	26

(((
17 - 42


	-
	12

(((
29 - 40


	К
	(
 
	(
 
	(
  
	(
  
	(
  
	5

(
6
	11

(
13
	19

(
21
	30

(
32
	45

(
45
	62

(
60
	79

(
75
	93

(
91
	100

(
100
	
	

	12. Производство аммофоса с производством экстракционной фосфорной кис-лоты  из фосфоритов Каратау на базе неупаренной фосфорной кислоты


	Мощность 700 тыс.т/год  (100 - 130 тыс.т/год на 100% Р2О5)
	35
	5
	14

(((
20 - 33


	К
	3

(
3
	6

(
8
	10

(
15
	18

(
26
	27

(
37
	37

(
49
	51

(
61
	66

(
71
	78

(
80
	90

(
88
	96

(
94
	100

(
100
	
	
	
	

	13*. Производство серной кислоты из серы
	Мощность, тыс.т/год:
500
	25
	3
	14

(((
10 - 23


	К
	3

(
2
	6

(
11
	10

(
19
	30

(
33
	52

(
49
	76

(
68
	95

(
86
	99

(
97
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	

	
	700
	29
	4
	17

(((
11 - 27


	К
	2

(
3
	6

(
7
	10

(
12
	16

(
20
	30

(
32
	47

(
47
	63

(
62
	76

(
75
	92

(
91
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	14*. Производство серной кислоты из колчедана
	Мощность, тыс.т/год:
300 - 360
	34
	5
	16

(((
17 - 32


	К
	4

(
4
	8

(
10
	12

(
18
	19

(
28
	27

(
40
	38

(
53
	52

(
65
	66

(
77
	82

(
87
	92

(
94
	98

(
98
	100

(
100
	
	
	
	

	
	600
	40
	6
	20

(((
19 - 38


	К
	3

(
3
	7

(
8
	10

(
14
	15

(
22
	21

(
31
	28

(
41
	37

(
52
	49

(
63
	61

(
73
	74

(
82
	86

(
89
	93

(
95
	98

(
98
	100

(
100
	
	

	15. Производство фосфорных солей
	Мощность 120 тыс.т/год без производства фосфора и фосфорной кислоты
	24
	3
	7

(((
14 - 20


	К
	7

(
10
	14

(
21
	21

(
32
	29

(
44
	57

(
60
	85

(
77
	94

(
91
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	16*. Производство высокопрочного гипсового вяжущего
	Мощность 400 тыс.т/год
	24
	3
	11

(((
13 - 23


	К
	4

(
5
	10

(
11
	18

(
19
	33

(
30
	54

(
53
	72

(
73
	90

(
91
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	17*. Производство удобрения фосфорно-каль-циевого
	Мощность 160 тыс.т/год
	42
	6
	24

(((
14 - 37


	К
	2

(
1
	5

(
2
	9

(
9
	12

(
16
	22

(
26
	31

(
33
	41

(
42
	51

(
51
	60

(
60
	68

(
69
	77

(
79
	87

(
89
	95

(
97
	100

(
100
	
	


	
	
	Норма продолжительности строительства,    

мес
	
	

	Объект
	Характеристика
	общая
	в том числе
	
	Нормы задела в строительстве по кварталам,    

	
	
	
	подго-товите-льный 
	монтаж обору-дования
	Пока-

за-

тель
	% сметной стоимости

	
	
	
	период
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Фосфорная промышленность



	18. Производство триполифосфата натрия и термической фосфорной кислоты
	Мощность 120 тыс.т/год
	25
	2
	12

(((
13 - 24


	К
	4

(
4
	7

(
8
	10

(
13
	20

(
20
	42

(
37
	65

(
57
	86

(
81
	98

(
98
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	В
	(

	(

	(

	(

	(
  
	(

	(

	59

(
59


	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	З
	4

(
4
	7

(
8
	10

(
13
	20

(
20
	42

(
37
	65

(
57
	86

(
81
	39

(
39
	(

	
	
	
	
	
	
	

	
	В   т о м   ч и с л е:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс мощностью 60 тыс.т/год


	23

(((
1 - 23


	2
	10

(((
13 - 22


	К
	6

(
6
	11

(
13
	17

(
22
	34

(
33
	61

(
53
	79

(
71
	93

(
90
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс мощностью 60 тыс.т/год


	13

(((
13 - 25


	-
	7

(((
18 - 24


	К
	(

	(

	(

	(

	14

(
14
	47

(
37
	75

(
68
	98

(
95
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	Норма продолжительности строительства,    

мес
	
	

	Объект
	Характеристика
	общая
	в том числе
	
	Нормы задела в строительстве по кварталам,    

	
	
	
	подго-товите-льный 
	монтаж обору-дования
	Пока-

за-

тель
	% сметной стоимости

	
	
	
	период
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Горнохимическая промышленность



	19*. Обогатительная фабрика фосфоритной руды
	В составе: корпусов приема руды, рудомойки, обогащения (флотации), сушки, размола и складирования. Мощность, млн.т/год сырой руды:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	30
	5
	9

(((
20 - 28


	К
	4

(
5
	14

(
16
	23

(
26
	33

(
36
	43

(
45
	56

(
57
	70

(
71
	85

(
85
	97

(
97
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	
	5,9
	42
	6
	15

(((
24 - 38


	К
	6

(
7
	13

(
14
	17

(
19
	20

(
25
	36

(
37
	43

(
45
	50

(
53
	55

(
60
	67

(
70
	76

(
78
	85

(
86
	90

(
95
	95

(
98
	100

(
100
	
	


	
	
	Норма продолжительности строительства,    

мес
	
	

	Объект
	Характеристика
	общая
	в том числе
	
	Нормы задела в строительстве по кварталам,    

	
	
	
	подго-товите-льный 
	монтаж обору-дования
	Пока-

за-

тель
	% сметной стоимости

	
	
	
	период
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Предприятия по производству соды



	20. Производство белой сажи
	Мощность 20 тыс.т/год
	29
	3
	14

(((
15 - 28


	К
	4

(
6
	9

(
13
	16

(
23
	24

(
35
	32

(
48
	49

(
61
	81

(
75
	92

(
89
	98

(
97
	100

(
100
	
	
	
	
	
	


	
	
	Норма продолжительности строительства,    

мес
	
	

	Объект
	Характеристика
	общая
	в том числе
	
	Нормы задела в строительстве по кварталам,    

	
	
	
	подго-товите-льный 
	монтаж обору-дования
	Пока-

за-

тель
	% сметной стоимости

	
	
	
	период
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Предприятия по производству химических волокон



	21. Производство полиэфирного волокна
	Мощность 50 тыс.т/год
	39
	3
	14

(((
22 - 35


	К
	2

(
3
	3

(
5
	4

(
7
	6

(
11
	8

(
15
	12

(
22
	18

(
28
	35

(
40
	62

(
58
	87

(
73
	93

(
87
	98

(
98
	100

(
100
	
	
	

	22. Производство капроновой технической нити
	Мощность 50 тыс.т/год
	48
	6
	28

(((
19 - 46


	К
	2

(
3
	4

(
6
	6

(
10
	9

(
14
	14

(
22
	21

(
30
	32

(
38
	43

(
47
	52

(
56
	61

(
65
	69

(
74
	78

(
82
	85

(
87
	91

(
92
	97

(
96
	100

(
100

	
	
	
	
	
	В
	(
 
	(
 
	(

	(

	(

	(
 
	(
 
	(

	(

	(

	(

	56

(
55


	56

(
55
	56

(
55
	56

(
55
	100

(
100

	
	
	
	
	
	З
	2

(
3


	4

(
6
	6

(
10
	9

(
14
	14

(
22
	21

(
30
	32

(
38
	43

(
47
	52

(
56
	61

(
65
	69

(
74
	22

(
27
	29

(
32
	35

(
37
	41

(
41
	(


	
	1-я очередь 

Мощность 25 тыс.т/год
	36

(((
1 - 36


	6
	15

(((
19- 33


	К
	3

(
6
	7

(
12
	12

(
19
	17

(
26
	26

(
39
	38

(
52
	54

(
64
	70

(
75
	80

(
82
	90

(
89
	98

(
94
	100

(
100
	
	
	
	

	
	2-я очередь 

Мощность 25 тыс.т/год
	29

(((
20 - 48


	2

(((
20 - 21


	13

(((
34 - 46


	К
	(
 
	(
 
	(

	(

	(

	(
 
	4

(
5
	9

(
13
	17

(
24
	25

(
35
	36

(
47
	51

(
60
	66

(
71
	81

(
82
	93

(
93
	100

(
100

	23. Производство сероуглерода из метана и серы
	Мощность 60 тыс.т/год
	24
	3
	13

(((
9 - 21


	К
	8

(
11
	14

(
22
	28

(
34
	46

(
47
	65

(
63
	84

(
78
	95

(
92
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	Норма продолжительности строительства,    

мес
	
	

	Объект
	Характеристика
	общая
	в том числе
	
	Нормы задела в строительстве по кварталам,    

	
	
	
	подго-товите-льный 
	монтаж обору-дования
	Пока-

за-

тель
	% сметной стоимости

	
	
	
	период
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Предприятия по производству пластмассовых изделий, стекловолокнистых материалов,

стеклопластиков и изделий из них



	24. Завод по производству труб и деталей трубопроводов из поливинилхлорида


	Мощность 25 тыс.т/год. Производственный корпус площадью 7870 м2, объемом 67 425 м3, оснащенный грузовыми лифтами
	20
	2
	9

(((
9 - 17


	К
	2

(
6
	5

(
13
	15

(
28
	59

(
59
	95

(
85
	98

(
97
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25. Завод по производству изделий из пенополиуретана и пенополистирола
	Мощность 10 тыс.т/год. Главный корпус площадью 39 964 м2, объемом 380 703 м3, оснащенный подвесными кранами грузоподъемностью 2 и 1,2 т и мостовым краном 5 т


	39
	6
	11

(((
28 - 38


	К
	2

(
2
	3

(
4
	5

(
7
	7

(
10
	10

(
17
	16

(
27
	22

(
40
	28

(
55
	33

(
66
	52

(
77
	70

(
87
	89

(
95
	100

(
100
	
	
	

	26. Завод по производству пленки из полиэтилена


	Мощность 20 тыс.т пленки в год. Главный производственный корпус площадью 18206 м2, объемом 130 530 м3.
	48
	4
	34

(((
14 - 47


	К
	2

(
2
	5

(
5
	7

(
9
	10

(
14
	14

(
20
	19

(
27
	24

(
35
	31

(
43
	38

(
52
	45

(
60
	54

(
69
	66

(
78
	81

(
86
	93

(
94
	98

(
98
	100

(
100

	27. Производство полимерных пленок из полиолефинов


	Мощность 20 тыс.т/год
	17
	3
	5

(((
12 - 16


	К
	4

(
8
	11

(
24
	39

(
43
	79

(
66
	96

(
90
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28. Производство листов из полистирола и полиэтилена


	Мощность 10 тыс.т/год
	12
	1
	3

(((
9 - 11


	К
	9

(
21
	76

(
46
	88

(
72
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29. Производство труб из полиэтилена
	Мощность 25 тыс.т/год
	20
	3
	4

(((
17 - 20


	К
	1

(
5
	7

(
19
	13

(
33
	19

(
49
	86

(
64
	99

(
94
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	Норма продолжительности строительства,    

мес
	
	

	Объект
	Характеристика
	общая
	в том числе
	
	Нормы задела в строительстве по кварталам,    

	
	
	
	подго-товите-льный 
	монтаж обору-дования
	Пока-

за-

тель
	% сметной стоимости

	
	
	
	период
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Специализированные предприятия по производству синтетических смол 

и пластических масс



	30*. Производство карбамидных смол
	Мощность, тыс.т/год:

60
	18
	2
	6

(((
11 - 16


	К
	9

(
14
	17

(
29
	29

(
46
	59

(
68
	94

(
91
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	80
	19
	2
	7

(((
12 - 18


	К
	8

(
12
	15

(
26
	24

(
40
	48

(
52
	90

(
83
	99

(
98
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31*. Производство пластификаторов
	Мощность, тыс.т/год:

30
	20
	2
	6

(((
13 - 18


	К
	6

(
10
	12

(
22
	19

(
34
	36

(
46
	86

(
74
	98

(
96
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	45
	22
	3
	6

(((
14 - 19


	К
	4

(
5
	10

(
16
	18

(
29
	30

(
44
	61

(
67
	85

(
87
	98

(
96
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	60
	23
	3
	6

(((
15 - 20


	К
	4

(
5
	10

(
16
	18

(
29
	28

(
44
	51

(
64
	79

(
83
	96

(
95
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	32. Производство ионообменных смол
	Мощность 15 тыс.т/год


	33
	5
	16

(((
15 - 30


	К
	5

(
6
	11

(
13
	17

(
21
	25

(
30
	36

(
41
	50

(
54
	65

(
68
	81

(
81
	90

(
90
	98

(
97
	100

(
100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	В
	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	(

	70

(
71
	100

(
100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	З
	5

(
6


	11

(
13
	17

(
21
	25

(
30
	36

(
41
	50

(
54
	65

(
68
	81

(
81
	90

(
90
	28

(
26
	(

	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс. Производство катионов мощностью 10 тыс.т/год
	29

(((
1 - 29


	5
	12

(((
15 - 26


	К
	7

(
9
	16

(
18
	22

(
27
	29

(
36
	41

(
46
	57

(
59
	72

(
72
	87

(
90
	94

(
94
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс. Производство  анионов мощностью 5 тыс.т/год
	26

(((
8 - 33


	2
	10

(((
21 - 30


	К
	(

	(

	6

(
8
	16

(
20
	25

(
32
	34

(
44
	49

(
57
	66

(
70
	81

(
80
	92

(
91
	100

(
100
	
	
	
	
	

	33. Производство ацетилцеллюлозы
	Мощность 15 тыс.т/год
	29
	3
	13

(((
13 - 25


	К
	5

(
7
	10

(
15
	15

(
23
	24

(
32
	44

(
47
	61

(
61
	84

(
76
	94

(
88
	97

(
94
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	34. Производство фенолформальдегидных смол и пресс-порошка


	Мощность,   тыс.т/год:

смол - 20, пресс-порошка- 40
	22
	2
	10

(((
8 - 17


	К
	7

(
8
	15

(
17
	30

(
26
	55

(
46
	77

(
69
	89

(
84
	95

(
94
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	35. Производство полипропилена
	Мощность 100 тыс.т/год
	45
	6
	28

(((
15 - 42


	К
	2

(
3
	4

(
8
	7

(
11
	10

(
16
	16

(
22
	25

(
32
	34

(
40
	45

(
50
	54

(
59
	63

(
67
	72

(
75
	80

(
83
	89

(
90
	96

(
97
	100

(
100
	

	36. Производство ударопрочного полистирола
	Мощность 110 тыс.т/год
	28
	3
	12

(((
15 - 26


	К
	2

(
4
	4

(
10
	8

(
19
	13

(
30
	27

(
43
	49

(
60
	72

(
75
	93

(
89
	99

(
99
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	37. Производство фенолформальдегидных смол


	Мощность 100 тыс.т/год
	24
	4
	8

(((
15 - 22


	К
	3

(
4
	9

(
13
	16

(
23
	28

(
33
	48

(
46
	74

(
66
	92

(
88
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	38. Производство карбамидных смол
	Мощность 200 тыс.т/год
	19
	2
	7

(((
12 - 18


	К
	5

(
9
	11

(
19
	17

(
29
	57

(
45
	83

(
72
	98

(
97
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39. Производство полиформальдегида


	Мощность 20 тыс.т/год
	21
	4
	7

(((
14 - 20


	К
	2

(
3
	7

(
10
	16

(
23
	35

(
38
	64

(
60
	91

(
96
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40. Производство формалина


	Мощность 120 тыс.т/год
	15
	2
	6

(((
7 - 12


	К
	7

(
12
	30

(
31
	70

(
66
	94

(
89
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41. Производство полиэтилена низкого давления


	Мощность 200 тыс.т/год
	27
	4
	11

(((
15 - 25


	К
	1

(
3
	4

(
10
	8

(
20
	12

(
31
	25

(
41
	58

(
60
	90

(
76
	96

(
90
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	Норма продолжительности строительства,    

мес
	
	

	Объект
	Характеристика
	общая
	в том числе
	
	Нормы задела в строительстве по кварталам,    

	
	
	
	подго-товите-льный 
	монтаж обору-дования
	Пока-

за-

тель
	% сметной стоимости

	
	
	
	период
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Предприятия по производству лаков и красок



	42. Завод лаков и красок
	Мощность, тыс.т/год:

лаков - 40; эмалей на конденсационных смолах - 30
	24
	4
	10

(((
12 - 21


	К
	8

(
9
	16

(
20
	25

(
32
	40

(
44
	58

(
58
	76

(
74
	94

(
90
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	43. Производство эмалей на конденсацион-ных смолах 


	Мощность 50 тыс.т/год
	18
	3
	7

(((
11 - 17


	К
	3

(
7
	10

(
20
	21

(
42
	76

(
67
	95

(
91
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44. Производство лаков и эмалей


	Мощность 50 тыс.т/год лаков и эмалей на поли-меризационных смолах
	36
	6
	24

(((
12 - 35


	К
	2

(
3
	5

(
8
	8

(
12
	16

(
17
	28

(
31
	42

(
46
	58

(
62
	74

(
74
	85

(
86
	93

(
93
	98

(
97
	100

(
100
	
	
	
	

	45. Производство водоэмульсионных красок


	Мощность 50 тыс.т/год
	14
	2
	5

(((
8 - 12


	К
	2

(
7
	7

(
24
	71

(
59
	98

(
93
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	Норма продолжительности строительства,    

мес
	
	

	Объект
	Характеристика
	общая
	в том числе
	
	Нормы задела в строительстве по кварталам,    

	
	
	
	подго-товите-льный 
	монтаж обору-дования
	Пока-

за-

тель
	% сметной стоимости

	
	
	
	период
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Предприятия по производству синтетических красителей



	46. Производство малеинового ангидрида


	Мощность 40 тыс.т/год
	22
	3
	12

(((
9 - 20


	К
	3

(
9
	8

(
20
	27

(
35
	49

(
49
	82

(
76
	95

(
94
	99

(
99
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	47. Производство анилина


	Мощность 50 тыс.т/год
	30
	3
	18

(((
11 - 28


	К
	3

(
4
	6

(
9
	10

(
15
	21

(
26
	37

(
43
	56

(
60
	73

(
75
	87

(
87
	96

(
96
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	48. Производство фталевого ангидрида


	Мощность, тыс.т/год:

24
	24
	3
	9

(((
12 - 20


	К
	6

(
12
	12

(
25
	19

(
38
	44

(
52
	70

(
60
	90

(
79
	95

(
90
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	60
	30
	4
	18

(((
11 - 28


	К
	1

(
5
	4

(
14
	8

(
20
	22

(
31
	37

(
44
	54

(
58
	71

(
71
	88

(
84


	98

(
94
	100

(
100
	
	
	
	
	
	


	
	
	Норма продолжительности строительства,    

мес
	
	

	Объект
	Характеристика
	общая
	в том числе
	
	Нормы задела в строительстве по кварталам,    

	
	
	
	подго-товите-льный 
	монтаж обору-дования
	Пока-

за-

тель
	% сметной стоимости

	
	
	
	период
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Предприятия по производству хлора и продуктов хлорорганического синтеза



	49*. Производство жидкого хлора


	Мощность 100 тыс.т/год
	19
	2
	6

(((
12 - 17


	К
	11

(
15
	25

(
31
	39

(
48
	60

(
65
	84

(
82
	97

(
96
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50. Производство окиси этилена


	Мощность 200 тыс.т/год
	33
	3
	21

(((
11 - 31


	К
	3

(
8
	6

(
13
	10

(
18
	20

(
27
	33

(
37
	47

(
49
	62

(
61
	76

(
73
	90

(
84
	96

(
95
	100

(
100
	
	
	
	
	

	51. Производство нитрилакриловой кислоты


	Мощность 150 тыс.т/год
	36
	3
	20

(((
15 - 34


	К
	2

(
4
	5

(
9
	9

(
14
	13

(
21
	22

(
29
	34

(
39
	48

(
52
	52

(
66
	77

(
80
	88

(
89
	97

(
97
	100

(
100
	
	
	
	


	
	
	Норма продолжительности строительства,    

мес
	
	

	Объект
	Характеристика
	общая
	в том числе
	
	Нормы задела в строительстве по кварталам,    

	
	
	
	подго-товите-льный 
	монтаж обору-дования
	Пока-

за-

тель
	% сметной стоимости

	
	
	
	период
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Предприятия бытовой химии



	52. Завод бытовой химии
	Мощность, млн. руб., товаров бытовой химии в год:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	13
	20
	2
	4

(((
13 - 16


	К
	9

(
12
	19

(
25
	30

(
39
	45

(
55
	78

(
74
	94

(
90
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	24
	20
	2
	5

(((
12 - 16


	К
	7

(
12
	14

(
25
	24

(
39
	58

(
56
	90

(
76
	94

(
90
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	33
	24
	3
	6

(((
15 - 20


	К
	6

(
10
	14

(
22
	23

(
34
	34

(
47
	58

(
62
	82

(
76
	93

(
90
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	Норма продолжительности строительства,    

мес
	
	

	Объект
	Характеристика
	общая
	в том числе
	
	Нормы задела в строительстве по кварталам,    

	
	
	
	подго-товите-льный 
	монтаж обору-дования
	Пока-

за-

тель
	% сметной стоимости

	
	
	
	период
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Предприятия по производству продуктов разделения воздуха



	53. Производство продуктов разделения воздуха
	Мощность (по азотному режиму):

кислород-13,5 млн.м3/год


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жидкий азот - 14,5 тыс.т


	18
	2
	5

(((
13 - 17


	К
	6

(
10
	14

(
21
	26

(
38
	56

(
63
	89

(
87
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	аргон - 0,44 млн.м3/год


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кислород-27 млн.м3/год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жидкий азот - 29 тыс.т


	20
	2
	6

(((
13 - 18


	К
	5

(
9
	14

(
21
	24

(
36
	49

(
54
	83

(
75
	95

(
94
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	аргон - 0,88 млн.м3/год


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кислород-36 млн.м3/год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	жидкий азот - 56 тыс.т


	22
	3
	8

(((
13 - 20


	К
	8

(
5
	10

(
15
	19

(
27
	41

(
45
	70

(
66
	91

(
86
	99

(
98
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	аргон - 1,25 млн.м3/год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	Норма продолжительности строительства,    

мес
	
	

	Объект
	Характеристика
	общая
	в том числе
	
	Нормы задела в строительстве по кварталам,    

	
	
	
	подго-товите-льный 
	монтаж обору-дования
	Пока-

за-

тель
	% сметной стоимости

	
	
	
	период
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Предприятия по производству химических реактивов



	54. Производство малотоннажных органических реактивов и препаратов
	Мощность, т/год:

до 500
	20
	2
	5

(((
10 - 14


	К
	11

(
13
	22

(
26
	36

(
39
	58

(
53
	76

(
71
	90

(
88
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	св. 500
	24
	3
	6

(((
12 - 17


	К
	9

(
12
	19

(
25
	29

(
39
	49

(
52
	74

(
65
	84

(
78
	92

(
89
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	55. Производство крупнотоннажных органических химических реактивов и препаратов


	Мощность 500 т/год крупнотоннажных органических химических реактивов и препаратов до 5 наименований
	17
	2
	5

(((
9 - 13


	К
	10

(
13
	25

(
33
	54

(
55
	81

(
75
	93

(
90
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	56. Магазин химических реактивов со складской площадкой
	Мощность 300 т единовременного хранения
	9
	1
	1

(((
8


	К
	22

(
27
	62

(
71
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	Норма продолжительности строительства,    

мес
	
	

	Объект
	Характеристика
	общая
	в том числе
	
	Нормы задела в строительстве по кварталам,    

	
	
	
	подго-товите-льный 
	монтаж обору-дования
	Пока-

за-

тель
	% сметной стоимости

	
	
	
	период
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Нефтехимические производства оргсинтеза



	57. Комплекс производства этилена и пропилена пиролизом бензина (ЭП-300)
	Мощность 300 тыс.т/год по этилену (продукт) 
	36
	4
	22

(((
9 - 30


	К
	1

(
2
	3

(
6
	10

(
14
	25

(
26
	36

(
35
	46

(
45
	58

(
57
	70

(
69
	86

(
84
	98

(
97
	99

(
99
	100

(
100
	
	
	
	

	58. Комплекс производства фенола и ацетона
	Мощность 120 тыс.т/год по фенолу (продукт) 
	38
	4
	9

(((
24  - 32


	К
	1

(
1
	2

(
5
	7

(
11
	15

(
18
	25

(
30
	37

(
42
	51

(
56
	68

(
68
	82

(
80
	87

(
88
	93

(
96
	99

(
99
	100

(
100
	
	
	

	59. Комплекс производства масляных альдегидов, бутиловых спиртов и дваэтилгексанола
	Мощность по пропилену (сырье), тыс.т/год:
60
	33
	5
	17

(((
12  - 28


	К
	2

(
4
	5

(
12
	21

(
25
	39

(
39
	55

(
58
	69

(
69
	76

(
76
	83

(
89
	95

(
96
	99

(
98
	100

(
100
	
	
	
	
	

	
	120
	36
	6
	20

(((
11  - 30


	К
	1

(
1
	2

(
4
	8

(
11
	25

(
25
	48

(
45
	64

(
61
	78

(
75
	85

(
84
	92

(
92
	95

(
95
	99

(
99
	100

(
100
	
	
	
	

	60*. Комплекс производства ацетальдегида прямым окислением этилена
	Мощность по этилену (продукт), 90 тыс.т/год


	24
	3
	19

(((
8  - 22


	К
	8

(
9
	16

(
21
	32

(
33
	52

(
51
	77

(
66
	87

(
80
	93

(
93
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	Норма продолжительности строительства,    

мес
	
	

	Объект
	Характеристика
	общая
	в том числе
	
	Нормы задела в строительстве по кварталам,    

	
	
	
	подго-товите-льный 
	монтаж обору-дования
	Пока-

за-

тель
	% сметной стоимости

	
	
	
	период
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Производства поверхностно-активных веществ и жирозаменителей



	61*. Комплекс производства первичных жирных спиртов (ПЖС) методом гидрирования метиловых эфиров синтетических жирных кислот (СЖК)


	Мощность 24 тыс.т/год сырья
	37
	2
	25

(((
11 - 35


	К
	2

(
5
	5

(
10
	9

(
18
	17

(
29
	29

(
41
	40

(
55
	48

(
61
	58

(
66
	68

(
76
	78

(
81
	89

(
90
	97

(
96
	100

(
100
	
	
	

	62*. Комплекс производства очищенных СЖК


	Мощность 16,5 тыс.т/год сырья
	31
	2
	17

(((
13 - 29


	К
	4

(
5
	9

(
12
	16

(
21
	26

(
34
	43

(
49
	59

(
64
	70

(
74
	80

(
82
	90

(
90
	98

(
97
	100

(
100
	
	
	
	
	

	63. Комплекс извлечения сульфата натрия из сточных вод СЖК
	Мощность 70 тыс.т/год сырья
	14
	1
	5

(((
7 - 11


	К
	10

(
13
	21

(
28
	57

(
62
	98

(
97
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	64. Комплекс установки 70%-ного концентрата низкомолекулярных кислот (КНМК)


	Мощность 12,5 тыс.т/год сырья
	13
	1
	6

(((
5 - 10


	К
	7

(
17
	55

(
54
	78

(
77
	98

(
97
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	Норма продолжительности строительства,    

мес
	
	

	Объект
	Характеристика
	общая
	в том числе
	
	Нормы задела в строительстве по кварталам,    

	
	
	
	подго-товите-льный 
	монтаж обору-дования
	Пока-

за-

тель
	% сметной стоимости

	
	
	
	период
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Предприятия по производству синтетического каучука, продуктов органического синтеза



	65. Производст-во бутадиено-вого каучука СКД


	Мощность 120 тыс.т/год 
	46
	6
	30

(((
15 - 44


	К
	1

(
1
	3

(
4
	6

(
9
	9

(
14
	13

(
19
	18

(
24
	24

(
32
	31

(
39
	39

(
47
	49

(
56
	63

(
67
	77

(
78
	88

(
88
	96

(
95
	99

(
99
	100

(
100

	66*. Производство изопренового каучука СКИ


	Мощность 120 тыс.т/год 
	42
	3
	27

(((
13 - 39


	К
	4

(
6
	9

(
13
	15

(
20
	22

(
29
	31

(
39
	40

(
49
	50

(
57
	60

(
65
	69

(
72
	77

(
78
	84

(
84
	90

(
90
	95

(
96
	100

(
100
	
	

	67. Производст-во бутилкаучука 


	Мощность 60 тыс.т/год 
	40
	6
	29

(((
10 - 38


	К
	2

(
3
	5

(
7
	8 

(
12
	13

(
18
	19

(
26
	27

(
34
	40

(
44
	55

(
56
	70

(
88
	83

(
79
	90

(
87
	96

(
94
	99

(
99
	100

(
100
	
	

	68. Производст-во этилен-пропиленового каучука СКЭПТ


	Мощность 60 тыс.т/год 
	36
	4
	27

(((
8 - 34


	К
	4

(
5
	8

(
10
	14

(
17
	20

(
25
	31

(
35
	45

(
47
	62

(
61
	75

(
73
	87

(
83
	92

(
90
	97

(
97
	100

(
100
	
	
	
	

	69. Производст-во статических каучуков
	Мощность 60 тыс.т/год 
	33
	4
	24

(((
8 - 31


	К
	4

(
5
	8

(
12
	14

(
19
	21

(
29
	34

(
40
	52

(
54
	72

(
68
	87

(
82
	93

(
90
	98

(
97
	100

(
100
	
	
	
	
	

	70. Производст-во полиизобути-лена методом низкотемпературной полимеризации изобутилена 
	Мощность 15 тыс.т/год 
	32
	4
	23

(((
8 - 30


	К
	4

(
5
	8

(
12
	16

(
20
	27

(
29
	40

(
40
	56

(
54
	72

(
67
	84

(
78
	91

(
88
	97

(
96
	100

(
100
	
	
	
	
	


	
	
	Норма продолжительности строительства,    

мес
	
	

	Объект
	Характеристика
	общая
	в том числе
	
	Нормы задела в строительстве по кварталам,    

	
	
	
	подго-товите-льный 
	монтаж обору-дования
	Пока-

за-

тель
	% сметной стоимости

	
	
	
	период
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Латексы



	71. Производст-во бутадиен-стирольного ла-текса
	Мощность, тыс.т/год :

16
	24
	4
	13

(((
10 - 22


	К
	2

(
3
	7

(
10
	19

(
13
	43

(
44
	70

(
61
	87

(
79
	98

(
96
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	40
	30
	4
	14

(((
15 - 28


	К
	2

(
4
	5

(
7
	6

(
10
	10

(
15
	41

(
53
	63

(
67
	79

(
80
	92

(
90
	97

(
97
	100

(
100
	
	
	
	
	
	


	
	
	Норма продолжительности строительства,    

мес
	
	

	Объект
	Характеристика
	общая
	в том числе
	
	Нормы задела в строительстве по кварталам,    

	
	
	
	подго-товите-льный 
	монтаж обору-дования
	Пока-

за-

тель
	% сметной стоимости

	
	
	
	период
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Мономеры



	72. Производст-во стирола с окисью пропи-лена
	Мощность140 тыс.т/год 


	34
	6
	20

(((
13 - 32


	К
	2

(
3
	4

(
7
	12

(
17
	21

(
28
	34

(
40
	50

(
54
	68

(
68
	84

(
80
	91

(
88
	96

(
95
	99

(
99
	100

(
100
	
	
	
	

	73. Производст-во бутадиена одностадийным дегидрированием
нормального бутана под вакуумом
	Мощность, тыс.т/год :

90
	39
	6
	28

(((
10 - 37


	К
	2

(
3
	5

(
7
	8

(
12
	13

(
18
	19

(
24
	31

(
34
	45

(
44
	62

(
57
	76

(
70
	87

(
82
	93

(
91
	97

(
96
	100

(
100
	
	
	

	
	180
	44
	6
	33

(((
10 - 42


	К
	2

(
3
	4

(
7
	7

(
11
	11

(
16
	16

(
23
	25

(
31
	35

(
40
	47

(
51
	61

(
63
	77

(
75
	87

(
85
	93

(
90
	96

(
95
	98

(
98
	100

(
100
	

	74. Производст-во бутадиена из пиролизной фракции С4


	Мощность 120 тыс.т/год 
	28
	3
	20

(((
7 - 26


	К
	5

(
8
	13

(
19
	24

(
32
	40

(
45
	60

(
61
	79

(
75
	90

(
87
	96

(
95
	99

(
99
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	75*. Производ-ство изопрена из изобутилена и формальдегида

	Мощность 120 тыс.т/год 
	48
	6
	36

(((
10 - 45


	К
	2

(
3
	4

(
6
	7

(
10
	10

(
15
	17

(
22
	25

(
30
	34

(
38
	44

(
47
	54

(
56
	64

(
64
	72

(
71
	80

(
77
	86

(
83
	92

(
89
	97

(
95
	100

(
100

	76. Производст-во формалина каталитическим окислением метанола

	Мощность 120 тыс.т/год 
	23
	3
	15

(((
7 - 21


	К
	5

(
7
	12

(
16
	26

(
29
	56

(
47
	76

(
65
	87

(
82
	96

(
94
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	77. Производст-во этилбензола
	Мощность 160 тыс.т/год 
	23
	3
	15

(((
7 - 21


	К
	4

(
7
	9

(
14
	25

(
26
	64

(
43
	78

(
64
	90

(
83
	98

(
97
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	78. Производст-во стирола
	Мощность 120 тыс.т/год 
	22
	3
	14

(((
7 - 20


	К
	4

(
7
	9

(
17
	29

(
30
	62

(
46
	80

(
65
	89

(
81
	97

(
94
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	79. Производст-во изобутилен-изобутановой фракции из изобутана


	Мощность 80 тыс.т/год 
	29
	4
	20

(((
8 - 27


	К
	4

(
5
	10

(
13
	16

(
23
	32

(
34
	53

(
49
	75

(
67
	89

(
84
	96

(
95
	99

(
99
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	80. Производст-во изобутилена из пиролизной фракции С4


	Мощность 80 тыс.т/год 
	28
	3
	20

(((
7 - 26


	К
	6

(
7
	13

(
18
	22

(
30
	38

(
44
	61

(
60
	80

(
74
	90

(
87
	96

(
95
	99

(
99
	100

(
100
	
	
	
	
	
	

	81. Центральная газофракционирующая установка (без установки по осушке и сероочистке сырья и товарной фракции) ЦГФУ

	Мощность 3000 тыс.т/год 
	41
	4
	32

(((
8 - 39


	К
	2

(
3
	6

(
8
	10

(
14
	16

(
22
	24

(
31
	48

(
41
	53

(
51
	65

(
61
	76

(
71
	85

(
79
	91

(
87
	96

(
94
	99

(
99
	100

(
100
	
	

	82. Цех изоме-ризации нор-мального пен-тана
	Мощность 300 тыс.т/год 
	21
	2
	14

(((
7 - 20


	К
	3

(
10
	13

(
25
	35

(
40
	71

(
61
	93

(
79
	98

(
93
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	83. Цех полу-чения концен-трированного изобутилена на ионообменном катализаторе
	Мощность 80 тыс.т/год 
	21
	1
	12

(((
8 - 19


	К
	6

(
11
	15

(
29
	55

(
47
	82

(
68
	93

(
87
	98

(
96
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	Норма продолжительности строительства,    

мес
	
	

	Объект
	Характеристика
	общая
	в том числе
	
	Нормы задела в строительстве по кварталам,    

	
	
	
	подго-товите-льный 
	монтаж обору-дования
	Пока-

за-

тель
	% сметной стоимости

	
	
	
	период
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Катализаторы



	84. Цех полу-чения катализаторов двухстадийного дегидрирования парафиновых углеводородов в олефиновые углеводороды
	Мощность 10 тыс.т/год 
	20
	1
	10

(((
9 - 18


	К
	8

(
13
	18

(
32
	43

(
52
	86

(
72
	95

(
90
	99

(
99
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	Норма продолжительности строительства,    

мес
	
	

	Объект
	Характеристика
	общая
	в том числе
	
	Нормы задела в строительстве по кварталам,    

	
	
	
	подго-товите-льный 
	монтаж обору-дования
	Пока-

за-

тель
	% сметной стоимости

	
	
	
	период
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Шинная  промышленность



	85. Шиноре-монтный завод
	Мощность 120 тыс. ремонтов в год 
	24
	3
	15

(((
9 - 23


	К
	7

(
10
	18

(
26
	33

(
42
	48

(
58
	64

(
68
	79

(
80
	94

(
92
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мощность 175 тыс. ремонтов в год. Главный производственный корпус из сборных железобетонных конструкций


	27
	3
	17

(((
9 - 25


	К
	6

(
9
	16

(
23
	30

(
38
	43

(
52
	57

(
61
	71

(
72
	84

(
83
	92

(
92
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мощность 175 тыс. ремонтов в год. Главный производственный корпус из легких металлических конструкций комплектной поставки
	24
	3
	15

(((
9 - 22


	К
	4

(
6
	13

(
17
	26

(
32
	44

(
51
	63

(
70
	80

(
86
	97

(
97
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	Норма продолжительности строительства,    

мес
	
	

	Объект
	Характеристика
	общая
	в том числе
	
	Нормы задела в строительстве по кварталам,    

	
	
	
	подго-товите-льный 
	монтаж обору-дования
	Пока-

за-

тель
	% сметной стоимости

	
	
	
	период
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Производство технического углерода



	86. Завод по производству технического углерода
	Мощность производства технического углерода, тыс.т/год: ПМ-70-40, ПМ-50-48


	21
	3
	10

(((
10 - 19


	К
	2

(
4
	8

(
16
	28

(
33
	51

(
45
	76

(
70
	94

(
90
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В   т о м   ч и с л е:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс. Производство технического углерода, тыс.т/год: ПМ-70 - 20, ПМ-50 - 24
	20

(((
1 - 20


	3
	8

(((
10 - 17


	К
	2

(
5
	10

(
19
	34

(
38
	72

(
62
	81

(
75
	90

(
88
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс. Дооборудование цехов на полную проектную мощность
	8

(((
14 - 21


	-
	5

(((
15 - 19


	К
	(
 
	(
  
	(

	(

	33
	66
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	Норма продолжительности строительства,    

мес
	
	

	Объект
	Характеристика
	общая
	в том числе
	
	Нормы задела в строительстве по кварталам,    

	
	
	
	подго-товите-льный 
	монтаж обору-дования
	Пока-

за-

тель
	% сметной стоимости

	
	
	
	период
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Предприятия по производству резиновых технических изделий (РТИ)



	87. Цех по производству резиновых смесей
	Мощность 100 т/сут. Общая площадь 13 тыс.м2, объем 125 тыс.м3
	24
	3
	7

(((
15 - 21


	К
	5

(
8
	11

(
18
	19

(
30
	30

(
45
	53

(
60
	80

(
75
	94

(
90
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	88. Цех по производству конвейерных лент
	Мощность 1 млн.м2 ленты в год. Общая площадь 18 тыс.м2, объем 200 тыс.м3
	24
	3
	7

(((
15 - 21


	К
	4

(
9
	8

(
19
	14

(
32
	20

(
47
	49

(
62
	74

(
77
	96

(
90
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	89. Цех по производству формовых изделий
	Мощность 3 тыс.т/год. Здание одноэтажное. Общая площадь 12 тыс.м2, объем 150 тыс.м3
	21
	2
	7

(((
13 - 19


	К
	4

(
10
	9

(
22
	15

(
37
	21

(
53
	52

(
70
	88

(
88
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Здание многоэтажное. Общая площадь 15 тыс.м2, объем 100 тыс.м3
	24
	3
	7

(((
15 - 21


	К
	4

(
9
	9

(
19
	14

(
32
	21

(
47
	56

(
62
	85

(
77
	96

(
90
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	90. Цех по производству неформовых изделий
	Мощность 100 тыс.т/год. Здание одноэтажное. Общая площадь 12 тыс.м2, объем 150 тыс.м3
	21
	2
	7

(((
13 - 19


	К
	6

(
10
	13

(
22
	21

(
37
	31

(
53
	57

(
70
	86

(
80
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Здание многоэтажное. Общая площадь 15 тыс.м2, объем 100 тыс.м3
	24
	3
	7

(((
15 - 21


	К
	6

(
9
	12

(
19
	20

(
32
	29

(
47
	56

(
62
	75

(
77
	92

(
90
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	91. Цех по производству клиновых ремней
	Мощность 100 млн.усл.ед/год. Общая площадь 15 тыс.м2, объем 200 тыс.м3


	24
	3
	7

(((
15 - 21


	К
	4

(
9
	8

(
19
	14

(
32
	20

(
47
	49

(
62
	71

(
77
	96

(
90
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	92. Цех по производству рукавов
	Мощность 10 млн.т/год. Здание одноэтажное. Общая площадь 13 тыс.м2, объем 150 тыс.м3


	21
	2
	7

(((
13 - 19


	К
	4

(
10
	11

(
22
	19

(
37
	27

(
53
	57

(
70
	88

(
88
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Здание многоэтажное. Общая площадь 17 тыс.м2, объем 100 тыс.м3
	24
	3
	7

(((
15 - 21


	К
	5

(
9
	11

(
19
	18

(
32
	26

(
47
	47

(
62
	71

(
77
	95

(
90
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	93. Цех по производству инженерного имущества и несерийных РТИ
	Мощность заданная. Здание одноэтажное. Общая площадь 13 тыс.м2, объем 150 тыс.м3


	21
	2
	7

(((
13 - 19


	К
	4

(
10
	9

(
22
	15

(
37
	21

(
53
	52

(
70
	88

(
88
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Здание многоэтажное. Общая площадь 15 тыс.м2, объем 100 тыс.м3
	24
	3
	7

(((
15 - 21


	К
	4

(
9
	9

(
19
	14

(
32
	21

(
47
	56

(
62
	85

(
77
	97

(
90
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	94. Главный производствен-ный корпус завода РТИ
	В составе производств: клиновых ремней - мощность 5 млн.усл.ед/год, рукавов - мощность 10 млн.м/год, формовых РТИ - мощность 6 тыс.т/год, неформовых РТИ - мощность 10 тыс.т/год. Здание одноэтажное. Общая площадь 50,5 тыс.м2, объем 485 тыс.м3


	36
	3
	14

(((
15 - 21

27 - 33


	К

В

З
	2

(
6

(
2

(
6
	5

(
13

(
5

(
13
	7

(
21

(
7

(
21
	10

(
29

(
10

(
29
	26

(
42

(
26

(
42
	44

(
55

(
44

(
55
	63

(
67

(
63

(
67
	67

(
79

60

(
60

7

(
19
	77

(
85

60

(
60

17

(
25


	89

(
91

60

(
60

29

(
31
	99

(
96

60

(
60

39

(
36
	100

(
100

100

(
100

(
	
	
	
	

	
	В   т о м   ч и с л е:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс в составе производств: клиновых ремней - мощность 5 млн.усл.ед/год, формовых РТИ - мощность 3 тыс.т/год, неформовых РТИ - мощность 5 тыс. м2/год, объем 150 тыс.м3


	24

(((
1 - 24


	3
	7

(((
15 - 21


	К
	4

(
10
	8

(
21
	12

(
35
	17

(
48
	40

(
63
	68

(
78
	97

(
90
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс в составе производств: формовых РТИ - мощность 3 тыс.т/год, неформовых РТИ - мощность 5 тыс.т/год, рукавов - мощность 10 млн.м/год. Общая площадь 35 тыс.м2, объем 335 тыс.м3
	24

(((
13- 36


	2
	7

(((
27 - 33


	К
	(

	(

	(

	(

	4

(
10
	7

(
20
	12

(
33
	17

(
48
	42

(
63
	72

(
78
	97

(
90
	100

(
100
	
	
	
	

	
	В составе производств: формовых РТИ - мощность 3 тыс.т/год, неформовых РТИ - мощность 6 тыс.т/год, рукавов - мощность 6 млн.м/год, несерийных РТИ - мощность заданная. Здание многоэтажное, площадь 39,5 тыс.м2, объем 234 тыс.м3


	36
	3
	10

(((
13 - 17

30 - 34


	К

В

З
	4

(
8

(
4

(
8
	8

(
17

(
8

(
17
	13

(
27

(
13

(
27
	17

(
37

(
17

(
37
	39

(
47

(
39

(
47
	52

(
56

(
52

(
56
	56

(
63

53

(
57

3

(
6
	59

(
71

53

(
57

6

(
14
	63

(
79

53

(
57

10

(
22
	74

(
88

53

(
57

21

(
31
	97

(
95

53

(
57

44

(
38
	100

(
100

100

(
100

(
	
	
	
	

	
	В   т о м   ч и с л е:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-й пусковой комплекс в составе производств: формовых РТИ - мощность 3 тыс.т/год, несерийных РТИ - мощность заданная, площадь 26 тыс.м2, объем 153 тыс.м3


	19

(((
1 - 19


	2
	5

(((
13 - 17


	К
	8

(
15
	15

(
30
	24

(
47
	33

(
65
	73

(
82
	99

(
98
	100

(
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-й пусковой комплекс в составе производств: неформовых РТИ - мощность 6 тыс.т/год, рукавов - мощность 6 млн.усл.м/год, площадь 13,5 тыс.м2, объем 81 тыс.м3


	18

(((
19- 36


	1
	5

(((
30 - 34


	К
	(

	(

	(

	(

	(

	(

	7

(
15
	14

(
32
	22

(
52
	45

(
72
	94

(
88
	100

(
100
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